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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka 

investicije

Naponska 
razina

Un (kV)
O B J E K T / PLANSKA STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2016.g.

Ukupna 
ulaganja u 

2017.

Ukupna 
ulaganja u 

2018.

Ukupna 
ulaganja u 

2019.

Ukupna 
ulaganja 
od 2017. 
-  2019.

Ukupna 
ulaganja 
od 2020. 
-  2026.

Ulaganje 
u 10G 

razdoblju.

Vrsta 
investicije

Tip investicije
Razlog 

investicije
Duljina / 

snaga /opis

1.
INVESTICIJE U PRIJENOSNU MREŽU - 

SUSTAVNI ZNAČAJ
2 590 394 944 402 510 237 170 494 647 215 692 521 190 491 085 576 678 253 1 681 195 380 2 257 873 633

1.1.

SINCRO.GRID PCI PROJEKT - 

UGRADNJA KOMPENZACIJE 400 kV i 

220 kV NAPONA  - SVC i VSR

102 609 000 2 784 000 1 413 750 46 208 625 42 730 125 90 352 500 9 472 500 99 825 000

1 HR09PR220 220

SINCRO.GRID PCI PROJEKT - vlastita 

sredstva HOPS-a

(Ugradnja VN Kompenzacije u TS 

Konjsko, TS Melina i TS Mraclin, SVC 

i VSR)

2014 2020

Dogradnja 

postojećeg 

objekta

Uređaj za 

kompenzaciju 

Kvaliteta 

napona
550

1.2. ENERGETSKI TRANSFORMATORI 305 757 994 57 575 849 32 407 508 28 774 637 19 000 000 80 182 145 168 000 000 248 182 145

1.2.1.
ENERGETSKI TRANSFORMATORI 

220/110 kV
161 183 357 47 075 849 17 607 508 9 500 000 7 000 000 34 107 508 80 000 000 114 107 508

1 0 220

HE-TS Senj - energetski transformator s 

kutnom regulacijom i regulacijom napona 

220/110kV 200 MVA, i radovi za zamjenu 

transformatora, primarne i sekundarne 

opreme.

2014 2019
Zamjena 

transformatora
Transformator

Preopterećenje 

elementa mreže
200

2 HR52ET220 220

TE SISAK - nabava i ugradnja 

energetskog transformatora 220/110/6 kV, 

150 MVA

2019 2021
Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
150

3 HR53ET220 220

TS 220/110/35 kV MEĐURIĆ - nabava 

i ugradnja energetskog transformatora 

220/110 kV, 150 MVA

2021 2023
Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
150

4 HR74ET220 220
Ugradnja TR3 220/110 kV u TS Konjsko - 

samo opremanje 220 kV i 110 kV polja
2015 2017

Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
TP

5 HR51ET110 220

TS Zakučac - ugradnja  transformatora 

150 MVA i VN oprema transformatorskih 

polja

2021 2023
Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
150

6 HR83ET220 220

TS 220/110 kV PLOMIN - energetski 

transformator s regulacijom napona 

220/110 kV 150 MVA (nabava i ugradnja )

2015 2017
Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
150

7 HR84ET220 220

TS 220/110/35 kV PEHLIN- energetski 

transformator s regulacijom napona 

220/110 kV 150 MVA (nabava i ugradnja )

2017 2019
Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
150

8 HR124TS400 220

TS 400/220/110/35 Melina - nabava i 

ugradnja energetskog transformatora TR 

220/110 kV 150 MVA 

2023 2025
Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost opskrbe 

(n-1)
150

9 HR91ET220 220

TS 220/110/10 kV MRACLIN - Nabava 

i ugradnja energetskog transformatora 

220/110/10 kV, 150 MVA 

2021 2022
Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost opskrbe 

(n-1)
150

1.2.2. ENERGETSKI TRANSFORMATORI 110/35(30) kV 144 574 637 10 500 000 14 800 000 19 274 637 12 000 000 46 074 637 88 000 000 134 074 637

1 HR56ET110 110

TS 110/35 kV Koprivnica - nabava i 

ugradnja dva energetska transformatora 

110/35 kV, 40 MVA

2018 2019
Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
2x40

2 HR57ET110 110

TS Ludbreg - nabava i ugradnja 

energetskog transformatora 110/35 kV, 

40 MVA 

2019 2020
Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
40

3 HR46ET110 110
TS BIlice - zamjena drugog 

transformatora 63MVA
2017 2017

Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
63

4 HR48ET110 110
TS Kraljevac - zamjena  transformatora 

40 MVA
2025 2025

Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost opskrbe 

(n-1)
 40

PLAN INVESTICIJA  2017.-2026. GODINE - dinamika realizacije (kn)
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5 HR49ET110 110
TS Obrovac - zamjena  transformatora 

20 MVA
2018 2018

Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
20

6 HR50ET110 110
TS Stari Grad - zamjena  transformatora 

40 MVA
2022 2022

Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost opskrbe 

(n-1)
40

7 HR68ET110 110

TS Virovitica, TR2 zamjena 

transformatora 40 MVA s prilagodbom 

postrojenja

2014 2017
Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
40

8 HR69ET110 110
TS Valpovo, zamjena dva transformatora 

40 MVA
2016 2017

Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost opskrbe 

(n-1)
2x40

9 HR70ET110 110
TS Osijek 2 , zamjena dva transformatora 

40 MVA
2017 2018

Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
2x40

10 HR71ET110 110
TS Slavonski Brod 2, TR2, ugradnja 

transformatora 40 MVA
2019 2021

Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
40

11 HR233TS110 110
TS Slatina, TR 2, zamjena transformatora  

40 MVA
2021 2022

Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
40

12 HR76ET110 110
TS Đakovo 2, TR2, zamjena 

transformatora 40 MVA
2021 2022

Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
40

13 HR77ET110 110
TS B. Manastir, TR1, zamjena 

transformatora 20 MVA
2021 2022

Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost opskrbe 

(n-1)
40

14 HR78ET110 110
TS 110/35 kV Nova Gradiška - zamjena 

transformatora TR2,  40 MVA
2022 2023

Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
40

15 HR79ET110 110
TS Vukovar, TR2, zamjena transformatora 

40 MVA
2022 2023

Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost opskrbe 

(n-1)
40

16 HR80ET110 110
TS S. Brod, TR1, zamjena transformatora 

40 MVA
2023 2024

Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
40

17 HR81ET110 110
TS Vukovar, TR1, zamjena transformatora 

40 MVA
2024 2025

Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
40

18 HR82ET110 110
TS S. Brod, TR2, zamjena transformatora 

40 MVA
2025 2025

Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
40

19 HR85ET220 110

TS 220/110/35 kV PEHLIN - dva 

energetska transformatora 110/35 kV 40 

MVA  (nabava i ugradnja )

2018 2019
Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
40

20 HR86ET110 110
TS Meterize - zamjena  transformatora 

40 MVA
2019 2019

Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
40

21 HR87ET110 110
TS Dugi Rat - Zamjena transformatora 

20 MVA
2020 2020

Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
20

22 HR88ET110 110
TS Nerežišća - Zamjena transformatora 

40 MVA
2021 2021

Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
40

23 HR89ET110 110
TS Ston - Zamjena transformatora 20 

MVA
2023 2023

Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
20

24 HR90ET110 110
TS Knin - Zamjena transformatora 20 

MVA
2024 2024

Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
20

25 HR93ET110 110

TS 220/110/35 kV MEĐURIĆ - nabava 

i ugradnja energetskog transformatora 

110/35 kV, 40 MVA

2021 2022
Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
40

1.3. INVESTICIJE U PRIJENOSNU MREŽU 1 164 943 409 169 696 921 103 203 389 106 259 259 95 460 960 304 923 608 649 172 880 954 096 488

1.3.1. HOPS 830 689 576 17 148 236 25 207 500 41 700 000 80 960 960 147 868 460 624 522 880 772 391 340

1 HR18TS220 220 TS 220/110 kV Vodnjan 2018 2023

Dogradnja 

postojećeg 

objekta

Transformatorska 

stanica

Sigurnost 

opskrbe (n-1)

6VP + 4TP + 

1MP + 1SP + 

2TR

2 HR68TS110 110 TS 110/20 kV Jarun (GIS) 2018 2022 Novi  objekt

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Sigurnost 

opskrbe (n-1)

8 VP + 3 TP +  

1 MP + 1 SP

3 HR110DV110 110 DV 110 kV Obrovac - Poličnik 2023 2025 Novi  objekt Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
30

4 HR114DV110 110 DV 110 kV Poličnik - Zadar Istok 2023 2025 Novi  objekt Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
16

5 HR116DV400 400 DV 400 kV Lika - Melina 2 2021 2025 Novi  objekt Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
68

6 HR113DV400 400 DV 2x400 kV Tumbri - Veleševec 2018 2022 Novi  objekt Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
31,7

7 HR85DV110 110 DV 110 kV GRUDE-IMOTSKI 2012 2017 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
8
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8 HR97DV110 110 DV 2x110 Bilice-Trogir 2015 2022 Novi  objekt Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
41,8

9 HR98DV110 110
Uvod/izvod DV 110 kV Obrovac-Zadar u 

TS Benkovac
2015 2019 Novi  objekt Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
1,3

10 HR88TS110 110 TS 110/20(10) kV Sućidar 2015 2019 Novi  objekt

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Sigurnost 

opskrbe (n-1)

5KP + 3 TP + 

1 SP + 1 MP

11 HR120DV110 110
DV 110 kV Konjsko - Kaštela - 3. vod s 

pripadajućim vodnim poljima
2025 2027 Novi  objekt Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
12,6

12 HR100DV110 110 U/I DV 110 kV Mraclin-Ludina u TS Ivanić 2017 2020 Novi  objekt Nadzemni vod
Preopterećenje 

elementa mreže
3

13 HR118KB110 110 KB 110 kV TE-TO Ferenščica 2022 2023 Novi  objekt Kabel
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
7

14 HR652DV110 110
U/I DV 110 kV Nedeljanec - Lenti u TS 

Čakovec
2019 2021 Novi  objekt Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
2,1

15 HR678DV110 110 DV 110 kV Virje-Mlinovac 2018 2021 Novi  objekt Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
31

16 HR69DV110 110 DV 110 kV Tumbri - Botinec (teški vod) 2018 2020 Novi  objekt Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
8,8

17 HR649TS110 110
TS 110/10(20) kV Sušak - DIO U 

NADLEŽNOSTI HOPS-a (Polje TS Turnić)
2018 2018 Novi  objekt

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
VP

18 HR115TS400 400 TS 400/110 Đakovo 2025 2028 Novi  objekt
Transformatorska 

stanica

Sigurnost 

opskrbe (n-1)

6VP + 4TP + 

1MP + 1SP + 

2TR

19 HR83DV110 110 DV 110 kV Sl. Brod - Andrijevci 2012 2019 Revitalizacija Nadzemni vod
Loše stanje/

starost opreme
19,5

20 HR232DV110 110 DV 2x110 kV Sl. Brod - Sl. Brod 2 2017 2019 Novi  objekt Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
4,2

21 HR695TS110 110 TS 110/20 kV Stenjevec (GIS) 2019 2022 Novi  objekt

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

4VP+3TP+

1MP+1SP

22 HR96TS110 110 TS 110/10(20) Split 3 (Visoka) 2019 2021 Novi  objekt

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

4KP+3TR+

1MP+1SP

23 HR87DV110 110
Rekonstrukcija DV 110 kV BILICE - 

TROGIR – dionica Velika Glava-Glunča
2017 2018 Revitalizacija Nadzemni vod

Priključenje 

kupca/

proizvođača

41

24 HR717DV110 110
U/I  DV 2x110 kV Rakitje -Botinec i DV 

110 kV TETO-Botinec 3 u TS Botinec; 
2018 2021 Novi  objekt Kabel

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
3,5

1.3.2. Rijeka 49 321 000 5 651 000 26 700 000 15 970 000 1 000 000 43 670 000 0 43 670 000

1 HR75DV110 110 DV 110 kV Moravice-Vrbovsko 2015 2017 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
8,2

2 HR309KB110 110
TS 110/10(20) kV Sušak - KB 110 kV 

Turnić-Sušak (dionica Orehovica - Sušak)
2017 2019 Novi  objekt Kabel

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
2

3 HR247OS Poslovna zgrada PrP Rijeka 2015 2018 Novi  objekt Ostalo Ostalo

1.3.3. Osijek 52 000 000 32 000 000 5 000 000 15 000 000 0 20 000 000 0 20 000 000

1 HR255OS Poslovna zgrada PrP Osijek 2014 2018 Novi  objekt Ostalo Ostalo

1.3.4. Split 120 100 000 47 620 000 18 500 000 17 830 000 11 500 000 47 830 000 24 650 000 72 480 000

1 HR90TS110 110
TS Dugi Rat- rekonstrukcija  postrojenja 

110 kV i uvođenje u SDV
2012 2017 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 

i sek. opreme
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2 HR92TS110 110 TS Kraljevac - rekonstrukcija 2015 2017 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 

i sek. opreme

3 HR93TS110 110 TS Zadar - rekonstrukcija postrojenja 2014 2017 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 

i sek. opreme

4 HR95TS110 110 TS Meterize - rekonstrukcija 2015 2020 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 

i sek. opreme

5 HR94TS400 400
RHE Velebit - RP 400/110 kV - 

rekonstrukcija postrojenja
2019 2021 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 

i sek. opreme

6 HR274OS Preseljenje voznog parka na Vrboran 2015 2018 Ostalo Ostalo Ostalo

1.3.5. Zagreb 112 832 833 67 277 685 27 795 889 15 759 259 2 000 000 45 555 148 0 45 555 148

1 HR101TS110 110
TS 110/35 kV Koprivnica - zamjene 

primarne i sekundarne opreme 
2013 2019 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 

i sek. opreme

2 HR104TS110 110 TS 110/10 kV Kutina - 110 kV postrojenje 2014 2018 Novi  objekt

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Postrojenje 

iz AIS u GIS i 

zamjena sek. 

opreme

1.4.
HR projekti unutar TYNDP 2016 ENTSO-E pripremne 

aktivnosti
2016 2027 775 100 000 100 000 0 0 0 0 644 000 000 644 000 000 ostalo

1 HR06TS400 400  Izgradnja TS 400/220 Lika (Brinje II) 2022 2027 Novi  objekt
Transformatorska 

stanica

Povećanje 

PPK-a

10VP + 4TP 

+ 1MP + 1SP 

+ 2TR

2 HR02DV400 400
Izgradnja DV 400 kV Lika(Brinje II) - Banja 

Luka (BiH)
2025 2030 Novi  objekt Nadzemni vod

Povećanje 

PPK-a
58

3 HR05DV400 400
Podizanje DV 220 kV Brinje-Konjsko na 

400 kV razinu 
2022 2026

Dogradnja 

postojećeg 

objekta

Nadzemni vod
Preopterećenje 

elementa mreže
210,2

1.5. ICT 241 984 541 149 334 541 22 070 000 22 450 000 21 300 000 65 820 000 136 550 000 202 370 000

1.6. PRIPREMA INVESTICIJA - ZBIRNO (PRILOG 1.5.) 0 23 018 926 11 400 000 12 000 000 12 000 000 35 400 000 74 000 000 109 400 000

2. REVITALIZACIJE 3 352 619 375 277 909 828 107 497 603 124 900 000 214 316 782 446 714 385 1 862 995 162 2 309 709 547

2.1. REVITALIZACIJE VODOVI 1 639 337 110 33 047 170 29 453 518 24 250 000 60 616 782 114 320 300 1 206 969 640 1 321 289 940

2.1.1.
ZAMJENA PODMORSKIH KABELA 

110 kV
345 900 000 21 040 060 5 210 300 1 750 000 2 000 000 8 960 300 315 899 640 324 859 940

1 HR29PK110 110
DV KB 110 kV Crikvenica - Krk (5,6 km) 

Zamjena kabela dio Crikvenica-Krk
2012 2022 Revitalizacija Podmorski kabel  

Loše stanje/

starost opreme
5,6

2 HR31PK110 110
Zamjena 110 kV kabela Dugi Rat-Postira 

(Brač)
2013 2022 Revitalizacija Podmorski kabel  

Loše stanje/

starost opreme
8,1

3 HR32PK110 110

Zamjena 110 kV KABELA - južna petlja, 

dionica Hvar - Brač sa rekonstrukcijom 

pripadnih KS

2013 2023 Revitalizacija Podmorski kabel  
Loše stanje/

starost opreme
5,3

4 HR30PK110 110
DVKB 110 kV Krk - Lošinj (7,8 km) 

Zamjena kabela dio Krk - Cres
2015 2024 Revitalizacija Podmorski kabel  

Loše stanje/

starost opreme
7,8

5 HR33PK110 110

Zamjena 110 kV Kabela - južna petlja, 

dionica Hvar - Korčula (17,5 km) sa 

rekonstrukcijom pripadnih KS

2017 2025 Revitalizacija Podmorski kabel  
Loše stanje/

starost opreme
17,5
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2.1.2.

VODOVI 110 kV I 220 kV 

REVITALIZACIJA I POVEĆANJE 

PRIJENOSNE MOĆI

254 250 000 5 890 000 21 243 218 20 000 000 49 616 782 90 860 000 157 500 000 248 360 000

1 HR47DV110 110
DV 110 KV Međurić - TE Sisak - 

revitalizacija (43,4 km)
2020 2022 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
43,4

2 HR48DV110 110
DV 110 KV Pračno - TE Sisak 

revitalizacija (5,6 km)
2020 2021 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
5,6

3 HR49DV110 110
Zamjena vodiča na DV 110 kV Resnik - 

Žerjavinec radovi i oprema
2016 2017 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
11,2

4 HR682DV110 110
Revitalizacija DV 110 kV između TS 

Meterize, TS Dujmovača i TS Vrboran
2015 2017 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
12

5 HR36DV110 110
DV 110 kV Ernestinovo - Vinkovci 

- revitalizacija
2013 2017 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
22,7

6 HR651DV110 110
DV 110 kV Đakovo - Vinkovci 

- revitalizacija
2014 2020 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
32

7 HR706DV110 110
DV 110 kV Našice-Slatina, povećanje 

prijenosne moći
2019 2020 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
37,8

8 HR43DV110 220
DV 220 kV Zakučac - Konjsko 

- revitalizacija
2015 2020 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
24,9

9 HR39DV110 110
DV 110 kV Otočac - Senj - povećanje 

prijenosne moći
2018 2020 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
34,6

10 HR37DV110 110
DV 110 kV Matulji - Lovran (8,74 km) 

Revitalizacija i povećanje prijenosne moći
2017 2019 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
8,74

11 HR45DV110 110
DV 110 kV Peruća - Sinj - Buško Blato 

- revitalizacija
2019 2021 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
31,7

12 HR40DV110 110
DV 110 kV Otočac-Lički Osik - povećanje 

prijenosne moći
2020 2022 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
34,5

13 HR38DV110 110
DV 110 kV Lovran - Plomin (23,5 km) 

Revitalizacija i povećanje prijenosne moći
2019 2021 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
23,5

14 HR44DV110 220 DV 220 kV Zakučac - Bilice - revitalizacija 2019 2021 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
75,2

15 HR46DV110 110
DV 110 kV Obrovac - (Benkovac) - Zadar 

- revitalizacija
2017 2020 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
62,7

16 HR653DV110 110 DV 110 kV Jertovec – Žerjavinec 2018 2020 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
22,4

17 HR631DV110 110
DV 110 kV Crikvenica - Vrataruša - 

revitalizacija 25,1 km 
2023 2025 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
25,1

2.1.3. REVITALIZACIJE OSTALI VODOVI 359 187 110 6 117 110 3 000 000 2 500 000 9 000 000 14 500 000 338 570 000 353 070 000

1 HR220DV110 110

DV 110 kV Dunat-Rab  revitalizacija KS 

Surbova i Stojan + zamjena staklenih 

kapastih izolatora sa silikonskim štapnim 

izolatorima

2013 2017 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
36,6

2 HR221DV110 110 DV 110 kV Vinodol- Vrata 2 2019 2020 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
11,8

3 HR222DV110 110 DV 110 kV Vrata-Vrbovsko 2020 2021 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
31,4

4 HR707DV110 110 DV 110 kV Sl. Brod 2-Bos. Brod 2018 2019 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
0,8

5 HR679DV220 220 DV 220 kV Senj-Melina - revitalizacija 2020 2021 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
55,2

6 HR70DV220 220
DV 220 kV Đakovo-Gradačac 

- revitalizacija 
2021 2023 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
27,3

7 HR71DV220 220 DV 220 kV Đakovo - Tuzla - revitalizacija 2021 2023 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
26,3

8 HR72DV220 220
DV 220 kV Zakučac - Mostar 

- revitalizacija 
2022 2024 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
49,3
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9 HR51DV110 110

DV 110 kV HE Gojak - Pokupje - 

revitalizacija 38,1 km - dvostruki 

dalekovod

2015 2023 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
38,1

10 HR654DV110 110 DV 110 kV Vrbovsko - Gojak 2019 2021 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
17,7

11 HR655DV110 110 DV 110 kV Tumbri – Zdenčina 2018 2019 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
4,1

12 HR656DV110 110 DV 110 kV Zdenčina – Pokupje 2019 2021 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
24,4

13 HR657DV110 110 DV 110 kV Tumbri - Zaprešić 2019 2021 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
18,5

14 HR658DV110 110 DV 2x110 kV TETO – Resnik 2019 2021 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
8,8

15 HR659DV110 110 DV 110 kV Međurić – Daruvar 2021 2023 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
31,4

16 HR660DV110 110 DV 110 kV Daruvar – Virovitica 2021 2023 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
40,2

17 HR661DV110 110 DV 110 kV Bjelovar - Ivanić 2020 2022 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
36,5

18 HR662DV110 110
DV 110 kV Raša – Dolinka (dionica Raša 

– Stup 1)
2020 2022 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
28,9

19 HR236DV110 110

Rekonstrukcija DV na otoku Pagu - 

Kabliranje dijela DV 110 kV Novalja 

- Karlobag

2019 2021 Revitalizacija Kabel
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
7,1

20 HR663DV110 110 DV 110 kV Nin – Pag 2020 2022 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
29,5

21 HR664DV110 110 DV 110 kV Pag – Novalja 2020 2022 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
15,5

22 HR665DV110 110 DV 110 kV Rab – Novalja 2020 2022 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
11,4

23 HR680DV110 110
DV 110 kV Našice - Cementara 1 

(revitalizacija)
2020 2021 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
8,6

24 HR681DV110 110
DV 110 kV Našice - Cementara 2 

(revitalizacija)
2020 2021 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
8,6

25 HR710DV110 110
DV 110 kV Zabok - Podsused - 

revitalizacija 26 km 
2019 2020 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
26

26 HR712DV110 110
DV 110 kV Maclin - Resnik I i II  - 

revitalizacija 21,3 km 
2021 2023 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
21,3

27 HR713DV110 110
DV 110 kV Rakitje - Tumbri I,II - 

revitalizacija 18,9 km 
2019 2021 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
18,9

2.1.3.1.
VODOVI ZA REVITALIZACIJU 2023-

2026 - ZBIRNO
680 000 000 0 0 0 0 0 395 000 000 395 000 000

1 220
Popis DV 220 kV prema Tablici 5.2. iz 

teksta 10G plana  
2023 2030 Revitalizacija Nadzemni vod

Loše stanje/

starost opreme

2 110
Popis DV 110 kV prema Tablici 5.2. iz 

teksta 10G plana  
2023 2030 Revitalizacija Nadzemni vod

Loše stanje/

starost opreme

2.2. REVITALIZACIJE TS 1 713 282 265 244 862 658 78 044 085 100 650 000 153 700 000 332 394 085 656 025 522 988 419 607

2.2.1. HOPS 109 000 000 4 800 000 11 000 000 15 700 000 29 500 000 56 200 000 48 000 000 104 200 000

1 HR218TS110 110
TS 110/35 kV Pračno - revitalizacija 110 

kV postrojenja
2013 2019 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Sigurnost 

opskrbe (n-1)

Zamjena prim. 

i sek. opreme

2 HR181TS110 110 TS 110/35 kV Ivanić Grad 2019 2023 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Sigurnost 

opskrbe (n-1)

Zamjena prim. 

i sek. opreme

3 HR113TS110 110 TS 110/35 kV Virovitica, revitalizacija 2018 2020 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 

i sek. opreme
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4 HR686TS110 110
TS 110/35 kV ČAKOVEC  - proširenje i 

revitalizacija postrojenja 110 kV
2017 2021 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 

i sek. opreme

2.2.2. Rijeka 348 882 265 154 232 454 25 925 174 29 950 000 49 300 000 105 175 174 89 474 637 194 649 811

1 HR219TS400 400

TS MELINA - dogradnja drugog 

sabirničkog sustava, zamjena VN i 

sekundarne opreme 400 kV postrojenja

2014 2019

Dogradnja 

postojećeg 

objekta

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Sigurnost 

opskrbe (n-1)

Zamjena prim. 

i sek. opreme

2 HR227TS110 110
TS Krk - zamjena sekundarne opreme 

nadzora, upravljanja, zaštite i mjerenja
2016 2017 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena sek. 

opreme

3 HR76TS220 220 TS 220/110/35 kV Pehlin - revitalizacija 2011 2018 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 

i sek. opreme

4 HR225TS110 110

HE-TS VINODOL-zamjena sekundarne 

opreme NUZM-a s izgradnjom relejne 

kućice

2019 2020 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena sek. 

opreme

5 HR223TS110 110

TS Krasica -Revitalizacija pomoćnih 

postrojenja i sekundarne opreme 

nadzora, upravljanja, zaštite i mjerenja 

sa izgradnjom relejne kućice u 110 kV 

postrojenju

2019 2020 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena sek. 

opreme

6 HR226TS110 110
HE-TS Rijeka - Zamjena primarne  i 

sekundarne opreme  - oprema i radovi
2015 2018 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 

i sek. opreme

7 HR228TS110 110

TS Crikvenica - zamjena sekundarne 

opreme nadzora, upravljanja, zaštite i 

mjerenja

2019 2020 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena sek. 

opreme

8 HR229TS110 110
RP 110 kV OMIŠALJ- rekonstrukcija 

rasklopišta 
2019 2020 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 

i sek. opreme

9 HR224TS400 220

TS 400/220/110 kV Melina - nabava i 

ugradnja prekidača 220 kV i revitalizacija 

220 kV postrojenja

2014 2020 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 

i sek. opreme

10 HR646TS220 220

TS 220/110 kV Plomin - Zamjena 

sekundarne opreme 110 kV i 220 kV 

postrojenja

2017 2020 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena sek. 

opreme

11 HR366OS 110
TS 110/20kV POREČ - Zamjena 

sekundarne opreme 110 kV postrojenja 
2019 2020 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena sek. 

opreme

12 HR166TS110 110 TS 110/35 kV Dolinka 2020 2022 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 

i sek. opreme

13 HR178TS110 110 TS 110/35 kV Šijana 2021 2022 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 

i sek. opreme

14 HR679TS110 110
TS 110/35 kV Lički osik -  Skundarne 

opreme 110 kV postrojenja
2019 2020 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 

i sek. opreme

15 HR680TS110 110
TS 110/20 kV Lovran - Zamjena primarne 

i sekundarne opreme 110 kV postrojenja
2017 2020 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 

i sek. opreme

16 HR681TS110 110
TS 110/35 kV Delnice - Zamjena primarnr 

i sekundarne opreme 110 kV postrojenja
2022 2024 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 

i sek. opreme

2.2.3. Osijek 140 400 000 50 750 000 17 200 000 23 000 000 26 450 000 66 650 000 23 000 000 89 650 000

1 HR231TS110 110 TS Slavonski Brod 2 VP Andrijevci 2014 2018

Dogradnja 

postojećeg 

objekta

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Sigurnost 

opskrbe (n-1)

Zamjena prim. 

i sek. opreme

2 HR79TS110 110 TS Sl. Brod: revitalizacija 2011 2017 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 

i sek. opreme
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3 HR397OS 110
Zamjena sekundarnog sustava u TS 

Sl.Brod 2
2020 2021 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena sek. 

opreme

4 HR80TS110 110 TS 110/35 kV Osijek 1 revitalizacija 2012 2017 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 

i sek. opreme

5 HR230TS110 110 TS 110/35 kV Osijek 2 - revitalizacija 2014 2019 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 

i sek. opreme

6 HR677OS 110
Zamjena sekundarnog sustava u TS Nova 

Gradiška 
2018 2020 Revitalizacija Ostalo

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena sek. 

opreme

7 HR647TS110 110
TS Đakovo 220/110 kV, VP 110 kV Sl. 

Brod
2013 2018

Dogradnja 

postojećeg 

objekta

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 

i sek. opreme

8 HR380OS 110 TS Našice revitalizacija 2014 2020 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 

i sek. opreme

9 HR234TS220 110
TS 220/110 kV Đakovo - revitalizacija 110 

kV postrojenja 
2018 2020 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 

i sek. opreme

2.2.4. Split 48 500 000 6 050 000 14 500 000 8 500 000 12 450 000 35 450 000 7 000 000 42 450 000

1 HR235TS220 220
Revitalizacija postrojenja 220 kV u RP HE 

Orlovac
2014 2020 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 

i sek. opreme

2 HR406OS 400
TS 400/220/110 kV Konjsko - 

rekonstrukcija sekundarnih sustava
2014 2019 Revitalizacija Ostalo

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena sek. 

opreme

2.2.5. Zagreb 266 500 000 29 030 204 9 418 911 23 500 000 36 000 000 68 918 911 168 550 885 237 469 796

1 HR112TS220 220
TS 220/110/10 kV  MRACLIN - 

rekonstrukcija postrojenja 220 kV
2015 2021 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 

i sek. opreme

2 HR105TS220 110
TS 220/110/10 kV Mraclin - rekonstrukcija 

postrojenja 110 kV
2019 2023 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 

i sek. opreme

3 HR107TS110 110
TE SISAK - Rekonstrukcija postrojenja 

110 kV
2016 2020 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 

i sek. opreme

4 HR103TS110 110
TS 110/20 kV RAKITJE - revitalizacija 

postrojenja 110 kV
2013 2020 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 

i sek. opreme

5 HR239TS110 110
KTE JERTOVEC - revitalizacija 110 kV 

postrojenja i sekundarne opreme
2014 2018 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 

i sek. opreme

6 HR241TS110 110
TS 110/20 kV GLINA - rekonstrukcija 

postrojenja 110 kV
2021 2024 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 

i sek. opreme

7 HR106TS110 110
HE ČAKOVEC - Revitalizacija postrojenja 

110 kV
2016 2021 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 

i sek. opreme

8 HR690TS110 110
HE DUBRAVA - revitalizacija postrojenja 

110 kV
2021 2023 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 

i sek. opreme

9 HR710TS400 400
TS 400/110/30 kV TUMBRI - zamjena 

cijevnih sabirnica 400 kV
2016 2018 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 

i sek. opreme

10 HR711TS110 110
HE GOJAK - zamjena sklopnih aparata 

110 kV postrojenja
2019 2021 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 

i sek. opreme

2.2.6.
TRAFOSTANICE ZA REVITALIZACIJU 

2023. - 2026.
800 000 000 0 0 0 0 0 320 000 000 320 000 000

1 400
Popis revitalizacija TS 400 kV prema 

Tablici 5.4. iz teksta 10G plana
2022 2030 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 

i sek. opreme
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2 220
Popis revitalizacija TS 220 kV prema 

Tablici 5.4. iz teksta 10G plana
2022 2030 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 

i sek. opreme

3 110
Popis revitalizacija TS 110 kV prema 

Tablici 5.4. iz teksta 10G plana
2022 2030 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 

i sek. opreme

3.
ZIR I OSTALE INVESTICIJE - ZBIRNO 

(PRILOG 1.3.)
153 294 452 99 604 000 83 009 560 82 475 000 265 088 560 603 591 150 868 679 710

3.1.
ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE 

- ZBIRNO
93 401 815 64 194 000 58 439 560 58 145 000 180 778 560 432 391 150 613 169 710

3.2. OSTALE INVESTICIJE - ZBIRNO 59 192 637 33 110 000 22 170 000 21 830 000 77 110 000 150 500 000 227 610 000

3.3. RAZVOJ 700 000 2 300 000 2 400 000 2 500 000 7 200 000 20 700 000 27 900 000

4.   ZAJEDNIČKI OBJEKTI S HEP ODS 628 466 785 53 439 431 23 990 000 42 700 000 63 925 000 130 615 000 377 612 354 508 227 354

5.

HOPS - UKUPNO VLASTITE 

INVESTICIJE U PRIJENOSNU MREŽU 

( 1. DO 4. )

6 999 787 029 887 153 948 401 586 250 466 302 081 551 207 867 1 419 096 198 4 525 394 046 5 944 490 244

6.
EL. EN. UVJETI PRIKLJUČENJA      

(6.1. + 6.2. + 6.3.)
717 414 400 41 746 345 17 000 000 83 579 755 66 282 600 166 862 355 508 805 700 675 668 055

6.1. INVESTICIJE U OBJEKTE KUPACA - ZBIRNO (PRILOG 1.4.) 154 670 000 193 100 0 2 000 000 6 476 900 8 476 900 146 000 000 154 476 900

6.2.
INVESTICIJE ZA PRIKLJUČAK NOVIH KONVENCIONALNIH ELEKTRANA - ZBIRNO 

(PRILOG 1.4.)
457 744 400 41 553 245 2 000 000 28 579 755 22 805 700 53 385 455 362 805 700 416 191 155

6.3. IZGRADNJA OBJEKATA  (radi potreba priključka VE) - ZBIRNO (PRILOG 1.4.) 105 000 000 0 15 000 000 53 000 000 37 000 000 105 000 000 0 105 000 000

7. HR09PR400 400
SINCRO.GRID PCI PROJEKT -  

sredstva CEF fonda
2017 2020 99 825 000 0 1 413 750 46 208 625 42 730 125 90 352 500 9 472 500 99 825 000

Dogradnja 

postojećeg 

objekta

Uređaj za 

kompenzaciju 

Kvaliteta 

napona

SVEUKUPNO INVESTICIJE HOPS (5.+6.+7) 7 817 026 429 928 900 293 420 000 000 596 090 461 660 220 592 1 676 311 053 5 043 672 246 6 719 983 299
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10-G PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE  

PRILOG 1.2.
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka investicije
O B J E K T / PLANSKA 

STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 

završetak 

izgradnje

Ukupna 

vrijednost 

ulaganja

Uloženo do 

1.12.2016.g.

Ukupna 

ulaganja u 

2017.

Ukupna 

ulaganja u 

2018.

Ukupna 

ulaganja u 

2019.

"Ukupna 

ulaganja 

od 2017. 

-  2019."

"Ukupna 

ulaganja 

od 2020. 

-  2026."

Ulaganje 

u 10G 

razdoblju.

Vrsta 

investicije
Tip investicije

Razlog 

investicije

1.5. ICT 241 984 541 149 334 541 22 070 000 22 450 000 21 300 000 65 820 000 136 550 000 202 370 000

1.5.1. 193 964 541 135 514 541 16 120 000 16 600 000 16 100 000 48 820 000 104 000 000 152 820 000

1 HR187OS

Nadogradnja, upgrade 
i proširenje sustava 

vođenja,
opremenje RDC

2014 2026 Ostalo ICT Ostalo

2 HR188OS Procesni LAN 2014 2026 Ostalo ICT Ostalo

3 HR189OS

Nabava i ugradnja 
mrežne i sigurnosne 
opreme i pripadajuće 
programske podrške

2014 2026 Ostalo ICT Ostalo

4 HR190OS
Redundantne veze 
prema objektima za 

potrebe SDV-a
2014 2026 Ostalo ICT Ostalo

5 HR191OS
Poslovno tehnički sustav 
(ISOHOPS, MONOPS, 

ostalo)
2014 2026 Ostalo ICT Ostalo

6 HR636OS
Poslovni informacijski  

sustav
2017 2020 Ostalo ICT Ostalo

7 HR192OS HOPS-Funkcije vođenja 2011 2017 Ostalo ICT Ostalo

1.5.1.1. 900 000 0 100 000 100 000 100 000 300 000 700 000 1 000 000

1 HR217OS
PRIPREMA 

INVESTICIJA ICT
2014 2026 Ostalo ICT Ostalo

1.5.1.2. 31 400 000 5 300 000 3 550 000 3 350 000 2 700 000 9 600 000 17 450 000 27 050 000

1 HR480OS
Geoprostorni 

informacijski sustav
2014 2026 Ostalo ICT Ostalo

2 HR481OS
Platforme za razvoj i 

testiranje
2014 2025 Ostalo ICT Ostalo

3 HR483DC

Uključenje obnovljivih 
izvora (vjetar, sunce, 

ostalo) u sustav vođenja 
EES-a

2014 2025 Ostalo ICT Ostalo

4 HR484OS Implementacija CGMES 2016 2025 Ostalo ICT Ostalo

5 HR485OS
Izvještajni sustavi 

HOPS-a (web portal, 
EMPIF i dr.)

2014 2026 Ostalo ICT Ostalo

6 HR489OS
Programska podrška za 

funkcije obračuna
2014 2026 Ostalo ICT Ostalo

7 HR490OS
Nadzor EES-a u realnom 

vremenu (WAMS)
2017 2026 Ostalo ICT Ostalo

8 HR491OS
Hrvatski dinamički model 

EES-a
2014 2026 Ostalo ICT Ostalo

9 HR492OS PSS nadogradnja 2014 2026 Ostalo ICT Ostalo

PLAN INVESTICIJA  2017.-2026. GODINE - dinamika realizacije (kn) -  ICT



DESETOGODIŠNJI PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE 2017. - 2026., S DETALJNOM RAZRADOM ZA POČETNO TROGODIŠNJE I JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJEDESETOGODIŠNJI PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE 2017. - 2026., S DETALJNOM RAZRADOM ZA POČETNO TROGODIŠNJE I JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE 

10 HR680OS MATLAB nadogradnja 2016 2018 Ostalo ICT Ostalo

11 HR681OS
Proširenje NDC klima 

sustava
2016 2018 Ostalo ICT Ostalo

12 HR682OS Proširenje sustava SLAP 2016 2026 Ostalo ICT Ostalo

13 HR683OS
Proširenje IBM 

programske podrške
2016 2018 Ostalo ICT Ostalo

14 HR495OS
Sustavi za podršku 
tržišnim funkcijama

2014 2025 Ostalo ICT Ostalo

1.5.1.3. 15 720 000 8 520 000 2 300 000 2 400 000 2 400 000 7 100 000 14 400 000 21 500 000

1 HR294OS Software Ostalo ICT Ostalo

2 HR295OS Ostale investicije ICT Ostalo ICT Ostalo

3 HR296OS
Namještaj za sistem salu 

i drugo
Ostalo ICT Ostalo

4 HR684OS
Dogradnja poslovnih 

aplikacija
Ostalo ICT Ostalo

5 HR685OS
Informatička tehnologija 

- ostalo
Ostalo ICT Ostalo

6 HR297OS Informatička tehnologija Ostalo ICT Ostalo
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10-G PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE  

PRILOG 1.3.
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka investicije

Naponska 
razina

Un (kV)
O B J E K T / PLANSKA STAVKA

Ukupna 
ulaganja u 

2017.

Ukupna 
ulaganja u 

2018.

Ukupna 
ulaganja u 

2019.

"Ukupna 

ulaganja 

od 2017. 

-  2019."

"Ukupna 

ulaganja 

od 2020. 

-  2026."

Ulaganje u 10G 

razdoblju.
Vrsta investicije Tip investicije

Razlog 

investicije

3.1. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE 64 194 000 58 439 560 58 145 000 180 778 560 432 391 150 613 169 710

3.1.1. Rijeka 11 824 000 12 630 940 12 750 000 37 204 940 99 050 000 136 254 940

1 HR361OS
PrP Rijeka - Zamjena 110kV prekidača u VN 

postrojenjima 
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

2 HR706OS
PrP Rijeka - Zamjena 220kV prekidača u VN 

postrojenjima 
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

3 HR362OS Mjerni transformatori 110 kV
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

4 HR705OS Mjerni transformatori 220kV
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

5 HR363OS Zamjena AKU baterija 220V i 48V
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

6 HR367OS Zamjena PIRN-a 220 V i 48 V
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

7 HR368OS
Zamjena  odvodnika prenapona za VN 

postrojenja
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

8 HR369OS

Mjerna oprema za usklađenje/opremanje 
mjernih mjesta u skadu s Tehničkim pravilima 

prema HEP-ODS-u u 20 trafostanica 
(zakonska obveza)

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo Starost opreme

9 HR370OS

Zamjena postojećih brojila koja su komunicirala 
preko FAG-a, zbog prestanka servisiranja 

FAG-a u tvornici i nemogućnosti nabave dijelova 
za servisiranje

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo Starost opreme

10 HR360DC MC Rijeka
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

11 HR371OS

Modifikacija sustava lokalnog i daljinskog 
nadzora i upravljanja ugradnjom SCADA 

sustava i NUZM opreme polja u skladu sa 
uvijetima razgraničenja s HEP Proizvodnjom 
(TE Rijeka, TS Rijeka, TE Plomin, HE Senj) i 

HEP-ODS (TS Vinčent i TS Vrbovsko)

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo Starost opreme

12 HR372OS
Zamjena SCADA poslužitelja i daljinskih stanica 

DAS 8
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

13 HR373OS
Zamjene i rekonstrukcije uređaja 

telekomunikacija
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

14 HR702OS Sustavi vatrodojave po VN postrojenjima
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

15 HR708OS Nabava uređaja zaštite i upravljanja
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

16 HR709OS Sustav tehničke zaštite
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

17 OSTALO

3.1.2. Osijek 10 290 000 14 150 000 12 700 000 37 140 000 85 700 000 122 840 000  

PLAN INVESTICIJA  2017.-2026. GODINE - dinamika realizacije (kn) - ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE
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1 HR381OS Mjerni transformatori 110 kV
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

2 HR381OS Mjerni transformatori 35 kV
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

3 HR382OS VN rasklopna oprena za PrP Osijek 110 kV
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

4 HR384OS AKU baterije 220 i 48 V
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

5 HR385OS Odvodnici prenapona
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

6 HR386OS
TS Donji Miholjac, opremanje TP2, primarno 

opremanje polja
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

7 HR642OS Projekt izvedenog stanja TS
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

8 HR647OS
Sustavi za sigurno penjanje na stupove 

prijenosnih vodova
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

9 HR687OS
Zamjena elektromontažne opreme na 110 
kV dalekovodima - radovi i oprema (kritični 

prijelazi preko cesta i objekata)

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo Starost opreme

10 HR688OS
Kabelski ulaz zračnog dalekovoda u TS 110 

kV Požega
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

11 HR689OS Zamjena uređaja za prijenos signala zaštite
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

12 HR690OS
Zamjene i rekonstrukcije uređaja 

telekomunikacija
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

13 HR693OS
TS Nova Gradiška - rekonstrukcija sustava 

napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponom
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

14 HR694OS
TS Županja - rekonstrukcija sustava napajanja 

izmjeničnim naponom
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

15 HR695OS
TS Beli Manastir - rekonstrukcija sustava 

napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponom 
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

16 HR696OS
TS Valpovo - rekonstrukcija sustava napajanja 

izmjeničnim naponom 
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

17 HR699OS Zamjena sekundarnog sustava u TS Valpovo
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

18 HR700OS Zamjena sekundarnog sustava u TS Županja
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

19 HR701OS
Zamjena sekundarnog sustava u TS Beli 

Manastir
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

20 HR395OS
Zamjena sustava upravljanja i nadzora u TS 

Đakovo 2
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

21 HR676OS
TS Ernestinovo, zamjena sustava upravljanja 

i nadzora
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

22 HR398OS TS Đakovo zamjena sekundarnih sustava
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

23 HR682OS Zamjena sustava vatrodojave
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

24 HR649OS
Projektiranje i rekonstrukcije sustava 

istosmjernog i izmjeničnog razvoda u TS 110/x
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

25 HR722OS
DV 400 kV Ernestinovo - S.Mitrovica2  

(ugradnja devibratora na vodiče dalekovoda)
Ostalo Ostalo Ostalo

26 OSTALO

3.1.3. Split 15 380 000 13 250 000 13 720 000 42 350 000 94 900 000 137 250 000

1 HR400OS Usklađenje obračunskih mjernih mjesta
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

2 HR405OS Nabavka mjernih transformatora
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme
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3 HR412OS
TS Makarska - proširenje TS zbog ugradnje 

TR3 - priprema
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

4 HR413OS Nabavka odvodnika prenapona
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

5 HR414OS
TS Vrboran - zamjena sekundarne opreme za 

upravljanje i zaštitu
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

6 HR417OS Zamjena neadekvatne sklopne opreme
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

7 HR418OS Zamjena sustava pomoćnih napajanja
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

8 HR419OS Zamjena neadekvatne sekundarne opreme
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

9 HR650OS
Nabava sekundarne opreme za upravljanje, 

zaštitu i komunikaciju
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

10 HR678OS
TS Bilice - zamjena opreme polja TR 2 i 

portala sabirničkih sustava
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

11 HR679OS
Zamjena sustava AC napajanja u objektima 

PrP Split - usklađenja prema načelima 
razgraničenja

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo Starost opreme

12 HR637OS
Nadogradnja aplikacija i servera za nadzor 

sekundarnih sustava 
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

13 HR422OS
Nadogradnja telekomunikacijskog sustava 

(SDH, PDH, RR veze)
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

14 HR652OS HE Zakučac - rekonstrukcija uklopnice
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

15 HR653OS
HE Đale - zamjena sekundarne opreme 

vodnih polja
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

16 OSTALO
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

3.1.4. Zagreb 26 700 000 18 408 620 18 975 000 64 083 620 152 741 150 216 824 770

1 HR237OS
Projektiranje i ugradnja sustava vatrodojave 

za TS u SDV - zakonska obveza
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

2 HR432OS Mjerni transformatori
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

3 HR433OS Akumulatorske baterije
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

4 HR434OS Potporni izolatori
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

5 HR435OS Odvodnici prenapona
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

6 HR436OS Mali djelatni otpornik
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

7 HR437OS Rastavljači 110 kV
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

8 HR438OS NN kabeli
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

9 HR439OS Bakreno uže
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

10 HR440OS Rastavljači za MDO
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

11 HR441OS Provodni izolatori
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

12 HR453OS
Uređenje obračunskih mjernih mjesta PrP 

Zagreb
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

13 HR456OS
Nabava i ugradnja zaštite sabirnica 400 i 110 

kV u TS 400/110/30 kV Tumbri
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

14 HR458OS Izolatorski članci
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

15 HR459OS
Nabava i ugradnja sigurnosnog sustava za 

penjanje i rad na visini
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme



DESETOGODIŠNJI PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE 2017. - 2026., S DETALJNOM RAZRADOM ZA POČETNO TROGODIŠNJE I JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJEDESETOGODIŠNJI PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE 2017. - 2026., S DETALJNOM RAZRADOM ZA POČETNO TROGODIŠNJE I JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE 

16 HR460OS
Zamjena kondenzatorskih baterija u TS 

220/110/10 kV Mraclin
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

17 HR468OS
Nabava i ugradnja numeričkih releja za 
objekate preuzete od HEP Proizvodnje i 

ODS-a

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo Starost opreme

18 HR472OS
Nabava numeričkih brojila el. energije s 

pripadajućim kučištima
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

19 HR473OS
Nabava uređaja za nadzor kvalitete el. 

energije
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

20 HR475OS Zamjena uređaja za prijenos signala zaštite
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

21 HR654OS

Rekonstrukcija podsustava pomoćnih 
napajanja u TS (PIRN 220 V, PIRN -48 V, 

pretvarači 220/48 V DC, podrazvodi 0,4 kV 
50 Hz)

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo Starost opreme

22 HR657OS
Nabava i ugradnja zaštite 400 kV i 220 kV 

dalekovoda u TS 400/110/30 kV TUMBRI i TS 
220/35 kV MEĐURIĆ

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo Starost opreme

23 HR658OS
Projektiranje, nabava i ugradnja sustava 

tehničke zaštite u TS
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

24 HR673OS Sklopna oprema 110 kV
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

25 HR674OS
Rekonstrukcija transformatorskog polja 110 kV 

u TS 110/30/10(20) kV DUGO SELO
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

26 HR449OS Zamjena mikrovalnih radijskih veza 
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

27 HR452OS
Uvođenje u SDV objekata preuzetih od HEP 

Proizvodnje i ODS-a
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

28 HR476OS Nabava opreme za telefoniju
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

29 HR721OS OSTALO
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

30 HR724OS
Nabava opreme te uređenje obračunskih 
mjernih mjesta PrP Zagreb u objektima 

preuzetim od HEP ODS-a

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo Starost opreme

31 HR493DC NDC Zagreb rekonstrukcija (napajanje)
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

32 HR713OS
Revitalizacija sustava za nadzor kvalitete 

električne energije
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

33 HR714OS
Nabava i ugradnja uređaja za relejnu zaštitu, 

nadzor i upravljanje
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

34 HR715OS
Zamjene i rekonstrukcije uređaja 

telekomunikacija
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

35 HR718OS
TS 110/35/10 kV ŠVARČA - dogradnja 

spojnog polja 110 kV
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

3.2. OSTALE INVESTICIJE 33 110 000 22 170 000 21 830 000 77 110 000 168 100 000 245 210 000

3.2.1. HOPS 23 000 000 14 000 000 14 000 000 51 000 000 98 000 000 149 000 000

1 HR242OS
Poslovni sustavi (sustavi za podršku 

poslovanja HOPS-a)
Ostalo Ostalo Ostalo

2 HR243OS Rezervirana sredstva Ostalo Ostalo Ostalo

3 HR663OS Tehnički sustavi zaštite-elektronski sustavi Ostalo Ostalo Ostalo

4 HR664OS Teretna i osobna vozila Ostalo Ostalo Ostalo

5 HR670OS
Rekonstrukcija zgrade NDC-a i Prijenosa u 

Zagrebu
Ostalo Ostalo Ostalo

6 OSTALO Ostalo Ostalo Ostalo

3.2.2. RIJEKA 500 000 820 000 780 000 2 100 000 7 000 000 9 100 000

1 HR245OS Alati i strojevi Ostalo Ostalo Ostalo
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2 HR246OS Namještaj, inventar i oprema Ostalo Ostalo Ostalo

3 HR248OS Oprema SDV,MTU i KOMUNIKACIJA Ostalo Ostalo Ostalo

4 HR249OS Relejna zaštita, mjerni i ispitni uređaji Ostalo Ostalo Ostalo

5 HR666OS Informatička tehnologija Ostalo Ostalo Ostalo

6 OSTALO Ostalo Ostalo Ostalo

3.2.3. OSIJEK 3 590 000 1 830 000 1 530 000 6 950 000 7 000 000 13 950 000

1 HR251OS Alati i strojevi Ostalo Ostalo Ostalo

2 HR253OS Namještaj, inventar i oprema Ostalo Ostalo Ostalo

3 HR254OS Oprema sustava tehničke zaštite Ostalo Ostalo Ostalo

4 HR257OS MONOPS - novi moduli Ostalo Ostalo Ostalo

5 HR258OS Klimatizacija prostorija Ostalo Ostalo Ostalo

6 HR259OS
Uklopne motke, indikatori napona, ispitne 

motke i sl.
Ostalo Ostalo Ostalo

7 HR260OS Informatička oprema Ostalo Ostalo Ostalo

8 HR261OS Software Ostalo Ostalo Ostalo

9 HR262OS Ispitni uređaji i instrumenti Ostalo Ostalo Ostalo

10 HR696OS Uređaji i oprema za sekundarne sustave Ostalo Ostalo Ostalo

11 HR263OS Telekomunikacijski uređaji Ostalo Ostalo Ostalo

12 OSTALO Ostalo Ostalo Ostalo

3.2.4. SPLIT 2 600 000 1 900 000 1 900 000 6 400 000 13 300 000 19 700 000

1 HR269OS Uredska oprema PrP Split Ostalo Ostalo Ostalo

2 HR270OS Oprema za rad na siguran način Ostalo Ostalo Ostalo

3 HR687OS Nabava alata, ispitne i mjerne opreme Ostalo Ostalo Ostalo

4 HR688OS Poslovno - Informatička oprema PrP Split Ostalo Ostalo Ostalo

5 HR689OS
Nabava licenci za nadogradnju opreme 

sekundarnih sustava
Ostalo Ostalo Ostalo

6 HR690OS
Ugradnja sustava videonadzora u 

trafostanicama PrP Split
Ostalo Ostalo Ostalo

7 HR692OS
Nadogradnja klimatizacijskog sustava na 

Vrboranu
Ostalo Ostalo Ostalo

8 HR693OS
Nabavka i ugradnja klima uređaja SPLIT 

SUSTAV
Ostalo Ostalo Ostalo

9 HR694OS
Zamjena ravjete u objektima PrP Split - 

ostvarenje energetske učinkovitosti
Ostalo Ostalo Ostalo

10 HR695OS Uredski namještaj PrP Split Ostalo Ostalo Ostalo

11 OSTALO Ostalo Ostalo Ostalo

12 HR712OS
Ugradnja sustava vatrodojave u 

trafostanicama PrP Split
Ostalo Ostalo Ostalo

13 HR711OS
TS Konjsko - zatvaranje skladišta primarne 

opreme
Ostalo Ostalo Ostalo

3.2.5. ZAGREB 2 620 000 2 720 000 2 720 000 8 060 000 40 100 000 48 160 000

1 HR277OS Alati i strojevi Ostalo Ostalo Ostalo

2 HR279OS Sredstva za osiguranje mjesta rada Ostalo Ostalo Ostalo

3 HR280OS Split klima uređaji i grijalice Ostalo Ostalo Ostalo

4 HR281OS Sigurnosni sustav zaključavanja Ostalo Ostalo Ostalo

5 HR282OS
Natpisne pločice s identifikacijskom oznakom 

u TS
Ostalo Ostalo Ostalo
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6 HR283OS Informatička oprema Ostalo Ostalo Ostalo

7 HR285OS Software Ostalo Ostalo Ostalo

8 HR286OS LAN / WAN Ostalo Ostalo Ostalo

9 HR290OS Ispitni uređaji i instrumenti Ostalo Ostalo Ostalo

10 HR291OS Namještaj, inventar, oprema Ostalo Ostalo Ostalo

11 HR292OS
Uređenje tehničke dokumentacije u postojećim 

i objektima PrP Zagreb koji su preuzeti u 
postupku razgraničenja

Ostalo Ostalo Ostalo

12 OSTALO Ostalo Ostalo Ostalo

3.2.6. Sektor Izgradnje 800 000 900 000 900 000 2 600 000 6 300 000 8 900 000

1 HR673OS Software Ostalo Ostalo Ostalo

2 HR674OS Informatička oprema Ostalo Ostalo Ostalo

3 HR675OS Namještaj i ostalo Ostalo Ostalo Ostalo

4 OSTALO Ostalo Ostalo Ostalo

3.3. RAZVOJ 2 300 000 2 400 000 2 500 000 7 200 000 20 700 000 27 900 000

1 HR686OS
Licence za software za modeliranje i analizu 

prijenosnog sustava i tržišta
Ostalo Ostalo Ostalo

2 HR299OS Ostali razvojni projekti i istraživački projekti Ostalo Ostalo Ostalo
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R. 

br.

Indentifikacijska 

oznaka 

investicije

Naponska 

razina

Un (kV)

O B J E K T / PLANSKA 

STAVKA

Planirani 

početak 

izgradnje

Planirani 

završetak 

izgradnje

Ukupna 

vrijednost 

ulaganja

Uloženo do 

31.12.2016.g.

Ukupna 

ulaganja u 

2017.

Ukupna 

ulaganja u 

2018.

Ukupna 

ulaganja u 

2019.

Ukupna 

ulaganja 

od 2017. 

-  2019.

Ukupna 

ulaganja 

od 2020. 

-  2026.

Ulaganje 

u 10G 

razdoblju.

Vrsta 

investicije
Tip investicije

Razlog 

investicije

Dužina 

dalekovoda 

(km)

6.

OSTALI OBJEKTI

 (izvor financiranja: 

Investitori)

717 414 400 41 746 345 17 000 000 83 579 755 66 282 600 166 862 355 508 805 700 675 668 055

6.1. INVESTICIJE U OBJEKTE KUPACA 154 670 000 193 100 0 2 000 000 6 476 900 8 476 900 146 000 000 154 476 900

1 HR521TS110 110 Priključak Kisikane Sisak 2015 2019 Novi  objekt 

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Priključenje 

kupca/

proizvođača

Priključak 

na SN

2 HR525TS110 110 Priključak LNG Terminal 2016 2023 Novi  objekt Nadzemni vod

Priključenje 

kupca/

proizvođača

12,5

3 HR709DV110 110

Izmicanje DV za potrebe HC 

( PELJEŠKI MOST - DV 110 

kV Ston-Komolac i DV 110 kV 

Blato-Ston; )

2018 2018 Rekonstrukcija Nadzemni vod

Priključenje 

kupca/

proizvođača

Izmještanje 

stupova

6.2. INVESTICIJE ZA PRIKLJUČAK NOVIH KONVENCIONALNIH ELEKTRANA 457 744 400 41 553 245 2 000 000 28 579 755 22 805 700 53 385 455 362 805 700 416 191 155

1 HR13DV220 220 Priključak Bloka C TE Sisak 2014 2018 Novi  objekt Nadzemni vod

Priključenje 

kupca/

proizvođača

17,5

2 HR520TS110 110
Priključak TE Koprivnički 

Ivanec
2015 2018 Novi  objekt Nadzemni vod

Priključenje 

kupca/

proizvođača

0,3

3 HR616DV400 400 Priključak KKE Osijek 2019 2020 Novi  objekt Nadzemni vod

Priključenje 

kupca/

proizvođača

10

4 HR695DV400 220 Priključak TE PLOMIN blok C 2016 2021 Novi  objekt Nadzemni vod

Priključenje 

kupca/

proizvođača

85

6.3. IZGRADNJA OBJEKATA  (radi potreba priključka VE) 105 000 000 0 15 000 000 53 000 000 37 000 000 105 000 000 0 105 000 000

1 HR701DV110 110 Priključak VE Katuni 2016 2018 Novi  objekt Nadzemni vod

Priključenje 

kupca/

proizvođača

0,1

2 HR702DV110 110 Priključak VE Lukovac 2016 2018 Novi  objekt Nadzemni vod

Priključenje 

kupca/

proizvođača

0,2

3 HR703DV110 110 Priključak VE Glunča 2016 2017 Novi  objekt Nadzemni vod

Priključenje 

kupca/

proizvođača

1,8

4 HR704DV110 110 Priključak VE ZD 6 i ZD 6P 2016 2018 Novi  objekt Nadzemni vod

Priključenje 

kupca/

proizvođača

16,6

5 HR629TS400 220 Priključak VE Krš - Pađene 2018 2019 Novi  objekt Nadzemni vod

Priključenje 

kupca/

proizvođača

0,4

PLAN INVESTICIJA  2017.-2026. GODINE - dinamika realizacije (kn) - EL. EN. UVJETI PRIKLJUČENJA
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka investicije

Naponska 
razina

Un (kV)
O B J E K T / PLANSKA STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
ulaganja u 

2017.

Ukupna 
ulaganja u 

2018.

Ukupna 
ulaganja u 

2019.

Ukupna 
ulaganja 
od 2017. 
-  2019.

Ukupna ulaganja 
od 2020. -  2026.

Ulaganje 
u 10G 

razdoblju.
Vrsta investicije Tip investicije

Razlog 
investicije

1.6. PRIPREMA INVESTICIJA 11 400 000 12 000 000 12 000 000 35 400 000 74 000 000 109 400 000

1.6.1. 11 400 000 12 000 000 12 000 000 35 400 000 74 000 000 109 400 000

1 HR532OS Priprema investicija ostalo 2014 2026 Ostalo

2 HR196DV110 110 Priključak 2x110 kV Plat-Komolac na TS Srđ 2014 2017 Novi  objekt                   Kabel
Sigurnost opskrbe 

(n-1)

3 HR198TS110 110 TS 110/35 kV Virovitica-rekonstrukcija 2014 2017 Revitalizacija 
Transformatorska 

stanica bez 
transformatora

Sigurnost opskrbe 
(n-1)

4 HR199DV110 110 Uvod DV/KB 2x110 kV Rakitje-Botinec u TS Botinec 2014 2017 Novi  objekt                   Kabel
Sigurnost opskrbe 

(n-1)

5 HR201TS110 110 TS 110/20 kV Jarun 2014 2018 Novi  objekt                   
Transformatorska 

stanica bez 
transformatora

Sigurnost opskrbe 
(n-1)

6 HR203TS110 110 TS 110/20 kV Kostajnica 2014 2017 Novi  objekt                   
Transformatorska 

stanica bez 
transformatora

Sigurnost opskrbe 
(n-1)

7 HR204DV110 110 Uvod DV 110 kV Mraclin-Ludina u TS Ivanić 2014 2018 Novi  objekt                   Nadzemni vod
Sigurnost opskrbe 

(n-1)

8 HR207DV110 110 DV 2X110 kV Priključak TS MEDULIN IMPO 2014 2017 Novi  objekt                   Nadzemni vod
Sigurnost opskrbe 

(n-1)

9 HR208DV110 110
DV 2x100 kV Vukovar - Ilok sa priključkom na TS110/35/10 
kV Nijemci

2014 2017 Novi  objekt                   Nadzemni vod
Sigurnost opskrbe 

(n-1)

10 HR210DV110 110 DV 2x110 kV Osijek 2 - Nemetin 2014 2017 Novi  objekt                   Nadzemni vod
Sigurnost opskrbe 

(n-1)

11 HR631TS220 220 TS 220/110/x Vodnjan 2015 2018 Novi  objekt                   
Transformatorska 

stanica bez 
transformatora

Loše stanje/
starost opreme

12 HR676TS110 110 TS 110/10(20) kV Split 3 (Visoka) 2016 2018 Novi  objekt                   
Transformatorska 

stanica bez 
transformatora

Priključenje kupca/
proizvođača

13 HR677TS110 110 TS 110/20 kV Poličnik s priključnim dalekovodom 2016 2017 Novi  objekt                   
Transformatorska 

stanica bez 
transformatora

Priključenje 
kupca/

proizvođača

14 HR699DV110 110 DV 110 kV Virje-Mlinovac 2016 2017 Novi  objekt                   Nadzemni vod
Sigurnost opskrbe 

(n-1)

15 HR678TS110 110 TS Meterize - rekonstrukcija 2016 2018 Revitalizacija 
Transformatorska 

stanica bez 
transformatora

Sigurnost opskrbe 
(n-1)

16 HR700DV110 110 U/I DV 110 kV Nedeljanec - Lenti u TS Čakovec 2016 2017 Novi  objekt                   Nadzemni vod
Sigurnost opskrbe 

(n-1)

17 HR630TS220 220 TS 220/110/35/20(10) kV Plat i priključni vodovi - IMPO 2015 2018 Novi  objekt                   
Transformatorska 

stanica bez 
transformatora

Sigurnost opskrbe 
(n-1)

18 HR700TS110 110 TS 110/20 kV Zaprešić 2016 2018 Revitalizacija 
Transformatorska 

stanica bez 
transformatora

Loše stanje/
starost opreme

19 HR723OS 400
HR projekti unutar TYNDP 2016 ENTSO-E - pripremne 
aktivnosti

2014 2017 Novi  objekt                   Nadzemni vod
Sigurnost opskrbe 

(n-1)

PLAN INVESTICIJA  2017.-2026. GODINE - dinamika realizacije (kn) -  PRIPREMA INVESTICIJA
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20 HR696TS110 110 TS 110/20 kV Terminal i priključni kabel 2016 2017 Novi  objekt                   
Transformatorska 

stanica bez 
transformatora

Sigurnost opskrbe 
(n-1)

21 HR697TS400 400 TS 400/220/110 kV Đakovo s raspletom 2016 2017 Novi  objekt                   
Transformatorska 

stanica bez 
transformatora

Sigurnost opskrbe 
(n-1)

22 HR699TS110 110 TS 110/30 kV TE-TO - proširenje 2016 2017 Novi  objekt                   
Transformatorska 

stanica bez 
transformatora

Sigurnost opskrbe 
(n-1)

23 HR701TS110 110 TS 110/30/10(20) kV Kapela i priključni dalekovodi 2016 2017 Novi  objekt                   
Transformatorska 

stanica bez 
transformatora

Sigurnost opskrbe 
(n-1)

24 HR702TS110 110 TS 110/10(20) kV Cvjetno naselje i 110 kV kabelski priključci 2016 2017 Novi  objekt                   
Transformatorska 

stanica bez 
transformatora

Sigurnost opskrbe 
(n-1)

25 HR703TS110 110 TS 110/10(20) kV Zadar Istok s priključnim dalekovodima 2016 2017 Novi  objekt                   
Transformatorska 

stanica bez 
transformatora

Sigurnost opskrbe 
(n-1)

26 HR704TS110 110 TS 110/10(20) kV Maksimir s priključkom 2016 2017 Novi  objekt                   
Transformatorska 

stanica bez 
transformatora

Sigurnost opskrbe 
(n-1)

27 HR705TS110 110 TS 110/20 kV Stenjevec (GIS) 2016 2017 Revitalizacija 
Transformatorska 

stanica bez 
transformatora

Loše stanje/
starost opreme

28 HR706TS110 110 TS 110/10(20) Drvenik (HAC) s priključkom 2017 2018 Novi  objekt                   
Transformatorska 

stanica bez 
transformatora

Sigurnost opskrbe 
(n-1)

29 HR718DV400 400 DV 2x400 kV Tumbri - Veleševec 2017 2018 Novi  objekt                   Nadzemni vod
Sigurnost opskrbe 

(n-1)

30 HR719DV110 110 DV 110 kV Tumbri - Botinec (teški vod) 2017 2018 Novi  objekt                   Nadzemni vod
Sigurnost opskrbe 

(n-1)

31 HR720DV110 110 DV 2x110 kV Sl. Brod - Sl. Brod 2 2017 2018 Novi  objekt                   Nadzemni vod
Sigurnost opskrbe 

(n-1)

32 HR721DV110 110 DV 110 kV Jertovec – Žerjavinec 2017 2018 Revitalizacija Nadzemni vod
Loše stanje/

starost opreme

33 HR707TS110 110 TS 110/10(20) kV Zamet s priključkom 2017 2017 Novi  objekt                   
Transformatorska 

stanica bez 
transformatora

Sigurnost opskrbe 
(n-1)

34 HR708TS110 110 TS 110/35/10(20) kV Zamošće s priključkom 2017 2018 Novi  objekt                   
Transformatorska 

stanica bez 
transformatora

Sigurnost opskrbe 
(n-1)

35 HR709TS110 110 Proširenje TS EL-TO Zagreb 2017 2018 Novi  objekt                   
Transformatorska 

stanica bez 
transformatora

Sigurnost opskrbe 
(n-1)
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R. 
br.

Indentifikacijska 
oznaka investicije

Naponska 
razina

Un (kV)
O B J E K T / PLANSKA STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2016.g.

Ukupna 
ulaganja u 

2017.

Ukupna 
ulaganja u 

2018.

Ukupna 
ulaganja u 

2019.

Ukupna 
ulaganja 
od 2017. 
-  2019.

Ukupna 
ulaganja 
od 2020. 
-  2026.

Ulaganja 
u 10G 

razdoblju

Vrsta 
investicije

Tip investicije
Razlog 

investicije

Duljina 
dalekovoda

(km)

4. 628 466 785 53 439 431 23 990 000 42 700 000 63 925 000 130 615 000 377 612 354 508 227 354

4.1. Obveze HOPS-a preuzete kod razgraničenja 48 671 785 41 319 431 5 335 000 0 0 5 335 000 2 017 354 7 352 354

1 110 TS 110/10(20) Srđ 2009 2017 23 471 785 20 454 431 1 000 000 0 0 1 000 000 2 017 354 3 017 354

1.1. HR301KB110
TS 110/10(20) kV Srđ - Priključak 2x110 kV 

Plat-Komolac na TS Srđ
2014 2017

Novi  
objekt

Kabel
sigurnost 
opskrbe

1.2. HR300TS110
TS 110/10(20) kV Srđ - DIO U NADLEŽNOSTI 

HOPS-a
2009 2015

Novi  
objekt

Transformatorska 
stanica bez 

transformatora

sigurnost 
opskrbe

1.3.
TS 110/10(20) kV Srđ - DIO U NADLEŽNOSTI 

HEP ODS-a

1.4.
TS 110/10(20) kV Srđ - KB 10(20) kV 

RASPLET

2 110 TS 110/10(20) kV SESVETE 2013 2017 25 200 000 20 865 000 4 335 000 0 0 4 335 000 0 4 335 000

2.1. HR308KB110
TS 110/10(20) kV Sesvete - Priključak TS 

SESVETE na mrežu 110 kV
2014 2017

Novi  
objekt

Kabel
sigurnost 
opskrbe

2.2. HR307TS110
TS 110/10(20) kV Sesvete - DIO U 

NADLEŽNOSTI HOPS-a
2013 2017

Novi  
objekt

Transformatorska 
stanica bez 

transformatora

sigurnost 
opskrbe

2.3.
TS 110/10(20) kV Sesvete - DIO U 

NADLEŽNOSTI HEP ODS-a

2.4.
TS 110/10(20) kV Sesvete - KB 10(20) kV 

RASPLET

4.2.
Zajednički (susretni) objekti unutar 3G 

Plana
250 145 000 12 050 000 15 975 000 39 700 000 58 445 000 114 120 000 123 975 000 238 095 000

1 110 TS 110/20 kV Medulin 2015 2018 26 375 000 10 500 000 11 375 000 4 500 000 0 15 875 000 0 15 875 000

1.1. HR312DV110
TS 110/10(20) kV Medulin - Priključni  DV 110 

kV na TS 110/20 kV Medulin
2015 2017

Novi  
objekt

Nadzemni vod
sigurnost 
opskrbe

1.2. HR313TS110
TS 110/10(20) kV Medulin - DIO U 

NADLEŽNOSTI HOPS-a
2015 2018

Novi  
objekt

Transformatorska 
stanica bez 

transformatora

sigurnost 
opskrbe

1.3.
TS 110/10(20) kV Medulin - DIO U 

NADLEŽNOSTI HEP ODS-a

1.4.
TS 110/10(20) kV Medulin - KB 10(20) kV 

RASPLET

2 110 TS 110/10(20) kV Zamet 2015 2020 27 520 000 0 2 000 000 9 000 000 13 520 000 24 520 000 3 000 000 27 520 000

2.1. HR684DV110
TS 110/10(20) kV Zamet - PRIKLJUČAK TS 

110/10(20) kV ZAMET 
2017 2019

Novi  
objekt

Kabel
sigurnost 
opskrbe

2.2. HR650TS110
TS 110/10(20) kV Zamet - DIO U 

NADLEŽNOSTI HOPS-a
2015 2020

Novi  
objekt

Transformatorska 
stanica bez 

transformatora

sigurnost 
opskrbe

2.3.
TS 110/10(20) kV Zamet - DIO U 

NADLEŽNOSTI HEP ODS-a

2.4.
TS 110/10(20) kV Zamet - KB 10(20) kV 

RASPLET

PLAN INVESTICIJA  2017.-2026. GODINE - dinamika realizacije (kn) - ZAJEDNIČKI OBJEKTI S HEP-ODS
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3 110 TS 110/20 kV Poličnik s priključkom 2016 2021 18 670 000 100 000 200 000 1 400 000 1 500 000 3 100 000 15 470 000 18 570 000

3.1. HR534DV110
TS 110/10(20) kV Poličnik - 110 kV 

PRIKLJUČAK
2017 2020

Novi  
objekt

Nadzemni vod
sigurnost 
opskrbe

3.2. HR534DV110
TS 110/10(20) kV Poličnik - DIO U 

NADLEŽNOSTI HOPS-a
2016 2021

Novi  
objekt

Transformatorska 
stanica bez 

transformatora

sigurnost 
opskrbe

3.3.
TS 110/10(20) kV Poličnik - DIO U 

NADLEŽNOSTI HEP ODS-a

3.4.
TS 110/10(20) kV Poličnik - KB 10(20) kV 

RASPLET

4 110 TS 110/30/10(20) kV Kapela 2017 2019 28 525 000 0 2 000 000 14 000 000 12 525 000 28 525 000 0 28 525 000

4.1. HR698DV110
TS 110/30/10(20) kV Kapela - PRIKLJUČAK 

TS 110/10(20) kV KAPELA
2017 2019

Novi  
objekt

Nadzemni vod
sigurnost 
opskrbe

7,9

4.2. HR675TS110
TS 110/30/10(20) kV Kapela - DIO U 

NADLEŽNOSTI HOPS-a
2017 2019

Novi  
objekt

Transformatorska 
stanica bez 

transformatora

sigurnost 
opskrbe

4.3.
TS 110/30/10(20) kV Kapela - DIO U 

NADLEŽNOSTI HEP ODS-a

4.4.
TS 110/30/10(20) kV Kapela - KB 10(20) kV 

RASPLET

5 110 TS 110/30/10(20) kV Primošten 2019 2022 47 000 000 0 0 0 2 000 000 2 000 000 45 000 000 47 000 000

5.1. HR686DV110
TS 110/30/10(20) kV Primošten - 

PRIKLJUČAK TS 110/10(20) kV PRIMOŠTEN 
2019 2022

Novi  
objekt

Nadzemni vod
sigurnost 
opskrbe

5.2.. HR652TS110
TS 110/30/10(20) kV Primošten - DIO U 

NADLEŽNOSTI HOPS-a
2019 2022

Novi  
objekt

Transformatorska 
stanica bez 

transformatora

sigurnost 
opskrbe

5.3.
TS 110/30/10(20) kV Primošten - DIO U 

NADLEŽNOSTI HEP ODS-a

5.4.
TS 110/30/10(20) kV Primošten - KB 10(20) kV 

RASPLET

6 110 TS 110/10(20) kV Cvjetno naselje 2018 2022 61 255 000 0 0 2 000 000 15 000 000 17 000 000 44 255 000 61 255 000

6.1. HR615KB110

TS 110/10(20) kV Cvjetno naselje - 

PRIKLJUČAK TS 110/10(20) kV CVJETNO 

NASELJE 

2018 2022
Novi  

objekt
Kabel

sigurnost 
opskrbe

6.2. HR651TS110
TS 110/10(20) kV Cvjetno naselje - DIO U 

NADLEŽNOSTI HOPS-a
2018 2020

Novi  
objekt

Transformatorska 
stanica bez 

transformatora

sigurnost 
opskrbe

6.3.
TS 110/10(20) kV Cvjetno naselje - DIO U 

NADLEŽNOSTI HEP ODS-a

6.4.
TS 110/10(20) kV Cvjetno naselje - KB 10(20) 

kV RASPLET

7 110 TS 110/10(20) kV Zadar Istok 2016 2021 17 800 000 1 450 000 300 000 0 1 800 000 2 100 000 14 250 000 16 350 000

7.1. HR685DV110
TS 110/10(20) kV Zadar Istok - PRIKLJUČAK 

TS 110/10(20) kV ZADAR ISTOK 
2020 2020

Novi  
objekt

Nadzemni vod
sigurnost 
opskrbe

7.2. HR653TS110
TS 110/10(20) kV Zadar Istok - DIO U 

NADLEŽNOSTI HOPS-a
2016 2021

Novi  
objekt

Transformatorska 
stanica bez 

transformatora

sigurnost 
opskrbe

7.3.
TS 110/10(20) kV Zadar Istok - DIO U 

NADLEŽNOSTI HEP ODS-a

7.4.
TS 110/10(20) kV Zadar Istok - KB 10(20) kV 

RASPLET
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8 110 TS 110/35/10(20) kV Zamošće 2017 2020 23 000 000 0 100 000 8 800 000 12 100 000 21 000 000 2 000 000 23 000 000

8.1. HR693DV110
TS 110/35/10(20) kV Zamošće - PRIKLJUČAK 

TS 110/10(20) kV ZAMOŠĆE 
2017 2019

Novi  
objekt

Nadzemni vod
sigurnost 
opskrbe

8.2. HR662TS110
TS 110/35/10(20) kV Zamošće - DIO U 

NADLEŽNOSTI HOPS-a
2017 2020

Novi  
objekt

Transformatorska 
stanica bez 

transformatora

sigurnost 
opskrbe

8.3.
TS 110/35/10(20) kV Zamošće - DIO U 

NADLEŽNOSTI HEP ODS-a

8.4.
TS 110/35/10(20) kV Zamošće - KB 10(20) kV 

RASPLET

4.3. Zajednički (susretni) objekti izvan 3G Plana 283 650 000 70 000 0 0 0 0 216 780 000 216 780 000

1 110 TS 110/10(20) kV Vodice 2020 2022 16 500 000 0 0 0 0 0 16 500 000 16 500 000

1.1. HR687DV110
TS 110/10(20) kV Vodice - PRIKLJUČAK TS 

110/10(20) kV VODICE
2020 2022

Novi  
objekt

Nadzemni vod
sigurnost 
opskrbe

1.2. HR655TS110
TS 110/10(20) kV Vodice - DIO U 

NADLEŽNOSTI HOPS-a
2020 2022

Novi  
objekt

Transformatorska 
stanica bez 

transformatora

sigurnost 
opskrbe

1.3.
TS 110/10(20) kV Vodice - DIO U 

NADLEŽNOSTI HEP ODS-a

1.4.
TS 110/10(20) kV Vodice - KB 10(20) kV 

RASPLET

2 110 TS 110/10(20) kV Kaštela 2 2023 2026 30 662 500 0 0 0 0 0 30 662 500 30 662 500

2.1. HR692DV110
TS 110/10(20) kV Kaštela 2 - PRIKLJUČAK TS 

110/10(20) kV Kaštela 2
2023 2026

Novi  
objekt

Kabel
sigurnost 
opskrbe

2.2. HR661TS110
TS 110/10(20) kV Kaštela 2 - DIO U 

NADLEŽNOSTI HOPS-a
2023 2026

Novi  
objekt

Transformatorska 
stanica bez 

transformatora

sigurnost 
opskrbe

2.3.
TS 110/10(20) kV Kaštela 2 - DIO U 

NADLEŽNOSTI HEP ODS-a

2.4.
TS 110/10(20) kV Kaštela 2 - KB 10(20) kV 

RASPLET

3 110 TS 110/10(20) kV Maksimir 2023 2026 58 575 000 0 0 0 0 0 58 575 000 58 575 000

3.1. HR618KB110
TS 110/10(20) kV Maksimir - PRIKLJUČAK TS 

110/10(20) kV MAKSIMIR
2023 2026

Novi  
objekt

Kabel
sigurnost 
opskrbe

3.2. HR664TS110
TS 110/10(20) kV Maksimir - DIO U 

NADLEŽNOSTI HOPS-a
2023 2026

Novi  
objekt

Transformatorska 
stanica bez 

transformatora

sigurnost 
opskrbe

3.3.
TS 110/10(20) kV Maksimir - DIO U 

NADLEŽNOSTI HEP ODS-a

3.4.
TS 110/10(20) kV Maksimir - KB 10(20) kV 

RASPLET

4 110 TS 110/10(20) kV Podi (II etapa) 2021 2023 41 650 000 70 000 0 0 0 0 41 580 000 41 580 000

4.1. HR689DV110
TS 110/10(20) kV Podi (II etapa) - 

PRIKLJUČAK TS 110/10(20) kV PODI (II 
ETAPA) 

2021 2023
Novi  

objekt
Nadzemni vod

sigurnost 
opskrbe

4.2. HR657TS110
TS 110/10(20) kV Podi (II etapa) - DIO U 

NADLEŽNOSTI HOPS-a
2021 2023

Novi  
objekt

Transformatorska 
stanica bez 

transformatora

sigurnost 
opskrbe

4.3.
TS 110/10(20) kV Podi (II etapa) - DIO U 

NADLEŽNOSTI HEP ODS-a
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4.4.
TS 110/10(20) kV Podi (II etapa) - KB 10(20) 

kV RASPLET

5 110 TS 110/10(20) kV Terminal TTTS 2022 2024 28 737 500 0 0 0 0 0 28 737 500 28 737 500

5.1. HR616KB110
TS 110/10(20) kV Terminal TTTS - 

PRIKLJUČAK TS 110/10(20) kV TERMINAL 
TTTS 

2022 2024
Novi  

objekt
Kabel

sigurnost 
opskrbe

5.2. HR654TS110
TS 110/10(20) kV Terminal TTTS - DIO U 

NADLEŽNOSTI HOPS-a
2022 2024

Novi  
objekt

Transformatorska 
stanica bez 

transformatora

sigurnost 
opskrbe

5.3.
TS 110/10(20) kV Terminal TTTS - DIO U 

NADLEŽNOSTI HEP ODS-a

5.4.
TS 110/10(20) kV Terminal TTTS - KB 10(20) 

kV RASPLET

6 110 TS 110/10(20) kV SAVSKA 2026 2028 24 000 000 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000

6.1. HR336TS110 TS 110/10(20) kV SAVSKA - DIO HOPS 2027 2028
Novi  

objekt
Kabel

sigurnost 
opskrbe

6.2. HR348DV110
TS 110/10(20) kV SAVSKA - PRIKLJUČAK 

110 kV
2026 2028

Novi  
objekt

Transformatorska 
stanica bez 

transformatora

sigurnost 
opskrbe

6.3.
TS 110/10(20) kV SAVSKA - DISTRIBUCIJSKI 

DIO

6.4. TS 110/10(20) kV SAVSKA

7 110 TS 110/10(20) kV RAŽINE - TLM 2025 2027 32 800 000 0 0 0 0 0 18 000 000 18 000 000

7.1. HR329TS110 TS 110/10(20) kV RAŽINE - TLM - DIO HOPS 2025 2027
Novi  

objekt
Nadzemni vod

sigurnost 
opskrbe

7.2. HR708DV110
TS 110/10(20) kV RAŽINE - TLM - 

PRIKLJUČAK 110 kV
2025 2027

Novi  
objekt

Transformatorska 
stanica bez 

transformatora

sigurnost 
opskrbe

7.3.
TS 110/10(20)kV RAŽINE - TLM - 

DISTRIBUCIJSKI DIO *

7.4.
TS 110/10(20) kV RAŽINE - TLM - KB 10(20) 

kV RASPLET *

8 110 TS 110/10(20) kV SISAK 2 2023 2025 17 200 000 0 0 0 0 0 17 200 000 17 200 000

8.1. HR335TS110 TS 110/10(20) kV SISAK 2 - DIO HOPS 2024 2025
Novi  

objekt
Kabel

sigurnost 
opskrbe

8.2. HR535DV110
TS 110/10(20) kV SISAK 2 - PRIKLJUČAK 

110 kV
2023 2025

Novi  
objekt

Transformatorska 
stanica bez 

transformatora

sigurnost 
opskrbe

8.3.
TS 110/10(20)kV SISAK 2 - DISTRIBUCIJSKI 

DIO *

8.4.
TS 110/10(20) kV SISAK 2 - KB 10(20) kV 

RASPLET *

9 110 TS 110/10(20) kV MURSKO SREDIŠĆE 2026 2028 33 525 000 0 0 0 0 0 4 525 000 4 525 000

9.1. HR338TS110
TS 110/10(20) kV MURSKO SREDIŠĆE - DIO 

HOPS
2026 2028

Novi  
objekt

Nadzemni vod
sigurnost 
opskrbe

9.2. HR350DV110
TS 110/10(20) kV MURSKO SREDIŠĆE - 

PRIKLJUČAK 110 kV
2026 2028

Novi  
objekt

Transformatorska 
stanica bez 

transformatora

sigurnost 
opskrbe

9.3.
TS 110/10(20) kV MURSKO SREDIŠĆE - 

DISTRIBUCIJSKI DIO *

9.4.
TS 110/10(20) kV MURSKO SREDIŠĆE - KB 

10(20) kV RASPLET *
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4.4.
Ostali zajednički (susretni) objekti 

- Proširenja
46 000 000 0 2 680 000 3 000 000 5 480 000 11 160 000 34 840 000 46 000 000

1 HR672TS110 110 Proširenje TS EL-TO Zagreb 2017 2020
Dogradnja 
postojećeg 

objekta

Transformatorska 
stanica bez 

transformatora

sigurnost 
opskrbe

2 HR674TS110 110
TS Makarska - proširenje TS zbog ugradnje 

TR3 ODS
2017 2017

Dogradnja 
postojećeg 

objekta

Transformatorska 
stanica bez 

transformatora

sigurnost 
opskrbe

3 HR670TS110 110 Proširenje TS Sopot 2018 2019
Dogradnja 
postojećeg 

objekta

Transformatorska 
stanica bez 

transformatora

sigurnost 
opskrbe

4 HR671TS110 110 Proširenje TS Zaprešić 2018 2019
Dogradnja 
postojećeg 

objekta

Transformatorska 
stanica bez 

transformatora

sigurnost 
opskrbe


