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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka 

investicije

Naponska 
razina

Un (kV)
O B J E K T / PLANSKA STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2017.g.

Ukupna 
ulaganja u 

2018.

Ukupna 
ulaganja u 

2019.

Ukupna 
ulaganja u 

2020.

Ukupna 
ulaganja 
od 2018. 
-  2020.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2027.

Ulaganje 
u 10G 

razdoblju.

Vrsta 
investicije

Tip investicije
Razlog 

investicije

Duljina / 
snaga /

opis

1.
INVESTICIJE U PRIJENOSNU MREŽU - 

SUSTAVNI ZNAČAJ
2 707 996 113 272 283 547 243 482 732 225 388 386 179 846 714 648 717 832 1 149 265 384 1 797 983 216

1.1.

SINCRO.GRID PCI PROJEKT - 

UGRADNJA KOMPENZACIJE 

400 kV i 220 kV NAPONA                                                     

- SVC i VSR

202 434 000 4 197 750 92 417 250 85 460 250 18 945 000 196 822 500 0 196 822 500

1 HR09PR220 220

"SINCRO.GRID PCI PROJEKT - ukupno

(Ugradnja VN Kompenzacije u TS 

Konjsko, TS Melina i TS Mraclin, SVC 

i VSR)"

2014 2020

Dogradnja 

postojećeg 

objekta

Uređaj za 

kompenzaciju 

Kvaliteta 

napona
550

1.2. ENERGETSKI TRANSFORMATORI 333 575 849 65 850 849 24 375 000 20 590 000 40 360 000 85 325 000 182 400 000 267 725 000

1.2.1.
ENERGETSKI TRANSFORMATORI 

220/110 kV
176 875 849 48 875 849 6 200 000 4 390 000 18 810 000 29 400 000 98 600 000 128 000 000

1 HR54ET220 220

HE-TS Senj - energetski transformator s 

kutnom regulacijom i regulacijom napona 

220/110kV 200 MVA, i radovi za zamjenu 

transformatora, primarne i sekundarne 

opreme.

2014 2020
Zamjena 

transformatora
Transformator

Preopterećenje 

elementa mreže
200

2 HR52ET220 220

TE SISAK - nabava i ugradnja 

energetskog transformatora 220/110/6.3 

kV, 150 MVA

2022 2023
Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
150

3 HR53ET220 220

TS 220/110/35 kV MEĐURIĆ - nabava 

i ugradnja energetskog transformatora 

220/110/10 kV, 150 MVA

2024 2025
Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
150

4 HR51ET110 220

TS Zakučac - ugradnja  transformatora 

150 MVA i VN oprema transformatorskih 

polja

2025 2027
Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
150

5 HR84ET220 220

TS 220/110/35 kV PEHLIN- dva 

energetska transformatora s regulacijom 

napona 220/110 kV 150 MVA (nabava i 

ugradnja )

2017 2023
Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
2x150

6 HR124TS400 220

TS 400/220/110/35 Melina - nabava i 

ugradnja energetskog transformatora TR 

220/110 kV 150 MVA 

2023 2025
Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
150

7 HR91ET220 220

TS 220/110/10 kV MRACLIN - nabava i 

ugradnja energetskog transformatora -T2, 

220/110/10 kV, 150 MVA

2019 2020
Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
150

8 HR98ET220 220

TS 220/110/10 kV MRACLIN - nabava i 

ugradnja energetskog transformatora -T1, 

220/110/10 kV, 150 MVA

2020 2021
Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost opskrbe 

(n-1)
150

1.2.2. ENERGETSKI TRANSFORMATORI 110/35(30) kV 156 700 000 16 975 000 18 175 000 16 200 000 21 550 000 55 925 000 83 800 000 139 725 000

1 HR56ET110 110

TS 110/35 kV Koprivnica - nabava i 

ugradnja dva energetska transformatora 

110/35/10 kV, 40 MVA

2019 2022
Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
2x40

2 HR57ET110 110

TS 110/35 kV DARUVAR - nabava i 

ugradnja energetskog transformatora -T1, 

110/35 kV, 40 MVA 

2019 2020
Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
40

3 HR723TS110 110
TS Trogir - zamjena dva transformatora 

63 MVA
2017 2021

Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
2x40

4 HR70ET110 110
TS Osijek 2 , zamjena dva transformatora 

40 MVA
2017 2018

Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost opskrbe 

(n-1)
2x40

5 HR71ET110 110
TS Slavonski Brod 2, TR2, ugradnja 

transformatora 40 MVA+rezerva
2019 2023

Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
40
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6 HR233TS110 110
TS Slatina, TR 2, zamjena transformatora  

40 MVA
2021 2022

Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost opskrbe 

(n-1)
40

7 HR76ET110 110
TS Đakovo 2, TR2, zamjena 

transformatora 40 MVA
2022 2023

Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
40

8 HR77ET110 110
TS B. Manastir, TR1, zamjena 

transformatora 20 MVA
2022 2023

Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost opskrbe 

(n-1)
40

9 HR78ET110 110
TS 110/35 kV Nova Gradiška - zamjena 

transformatora TR2,  40 MVA
2022 2023

Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
40

10 HR79ET110 110
TS Vukovar, TR2, zamjena transformatora 

40 MVA
2022 2023

Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
40

11 HR80ET110 110
TS S. Brod, TR1, zamjena transformatora 

40 MVA
2023 2024

Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
40

12 HR81ET110 110
TS Vukovar, TR1, zamjena transformatora 

40 MVA
2024 2025

Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
40

13 HR82ET110 110
TS S. Brod, TR2, zamjena transformatora 

40 MVA
2025 2025

Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost opskrbe 

(n-1)
40

14 HR85ET220 110

TS 220/110/35 kV PEHLIN - dva 

energetska transformatora 110/35 kV 40 

MVA  (nabava i ugradnja )

2017 2018
Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
2x40

15 HR86ET110 110
TS Meterize - zamjena  transformatora 40 

MVA
2019 2020

Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost opskrbe 

(n-1)
40

16 HR87ET110 110
TS Dugi Rat - Zamjena transformatora 

20 MVA
2023 2025

Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
20

17 HR88ET110 110
TS Nerežišća - Zamjena transformatora 

40 MVA
2017 2018

Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
40

18 HR89ET110 110
TS Ston - Zamjena transformatora 20 

MVA
2023 2023

Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
20

19 HR90ET110 110
TS Knin - Zamjena transformatora 20 

MVA
2024 2024

Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
20

20 HR93ET110 110

TS 220/110/35 kV MEĐURIĆ - nabava 

i ugradnja energetskog transformatora 

110/35/10 kV, 40 MVA

2024 2025
Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
40

21 HR93ET110 110

TS 110/35/10 kV Dolinka i Šijana - tri 

energetska transformatora 110/35/10 kV 

40 MVA  (nabava i ugradnja )

2019 2021
Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
3x40

1.3. INVESTICIJE U PRIJENOSNU MREŽU 1 125 802 380 125 952 422 88 879 482 92 489 136 95 098 460 276 467 078 605 382 880 881 849 958

1.3.1. HOPS 839 650 000 22 308 660 32 300 000 62 670 000 74 498 460 169 468 460 529 872 880 699 341 340

1 HR18TS220 220 TS 220/110 kV Vodnjan 2018 2023 Novi objekt
Transformatorska 

stanica

Sigurnost 

opskrbe (n-1)

6VP + 4TP + 

1MP + 1SP 

+ 2TR

2 HR68TS110 110 TS 110/20 kV Jarun (GIS) 2018 2024 Novi  objekt

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Sigurnost 

opskrbe (n-1)

8 VP + 3 TP 

+  1 MP + 

1 SP

3 HR110DV110 110 DV 110 kV Obrovac - Poličnik 2023 2025 Novi  objekt Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
30

4 HR114DV110 110 DV 110 kV Poličnik - Zadar Istok 2023 2025 Novi  objekt Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
16

5 HR116DV400 400 DV 400 kV Lika - Melina 2 2026 2030 Novi  objekt Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
68

6 HR113DV400 400 DV 2x400 kV Tumbri - Veleševec 2018 2023 Novi  objekt Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
31,7

7 HR97DV110 110 DV 2x110 Bilice-Trogir 2015 2023 Novi  objekt Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
41,8

8 HR98DV110 110
Uvod/izvod DV 110 kV Obrovac-Zadar u 

TS Benkovac
2015 2020 Novi  objekt Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
1,3

9 HR88TS110 110 TS 110/20(10) kV Sućidar 2015 2021 Novi  objekt

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Sigurnost 

opskrbe (n-1)

5KP + 3 TP 

+ 1 SP + 1 

MP

10 HR120DV110 110
DV 110 kV Konjsko - Kaštela - 3. vod s 

pripadajućim vodnim poljima
2025 2027 Novi  objekt Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
12,6

11 HR100DV110 110 U/I DV 110 kV Mraclin-Ludina u TS Ivanić 2017 2020 Novi  objekt Nadzemni vod
Preopterećenje 

elementa mreže
3
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12 HR118KB110 110 KB 110 kV TE-TO Ferenščica 2022 2024 Novi  objekt Kabel
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
7

13 HR652DV110 110
U/I DV 110 kV Nedeljanec - Lenti u TS 

Čakovec
2019 2021 Novi  objekt Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
2,1

14 HR678DV110 110 DV 110 kV Virje-Mlinovac 2018 2021 Novi  objekt Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
31

15 HR69DV110 110 DV 110 kV Tumbri - Botinec (teški vod) 2018 2022 Novi  objekt Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
8,8

16 HR649TS110 110
TS 110/10(20) kV Sušak - DIO U 

NADLEŽNOSTI HOPS-a (Polje TS Turnić)
2018 2018 Novi  objekt

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
VP

17 HR115TS400 400 TS 400/110 Đakovo 2025 2028 Novi  objekt
Transformatorska 

stanica

Sigurnost 

opskrbe (n-1)

6VP + 4TP + 

1MP + 1SP 

+ 2TR

18 HR83DV110 110
DV 2x110 kV Slavonski Brod – EVP 

Andrijevci- Đakovo
2012 2020 Revitalizacija Nadzemni vod

Loše stanje/

starost opreme
19,5

19 HR232DV110 110 DV 2x110 kV Sl. Brod - Sl. Brod 2 2017 2020 Novi  objekt Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
4,2

20 HR695TS110 110 TS 110/20 kV Stenjevec (GIS) 2020 2023 Novi  objekt

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

4VP+3TP+

1MP+1SP

21 HR96TS110 110 TS 110/10(20) Split 3 (Visoka) 2018 2022 Novi  objekt

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

4KP+3TR+

1MP+1SP

22 HR87DV110 110
Rekonstrukcija DV 110 kV BILICE - 

TROGIR – dionica Velika Glava-Glunča
2017 2018 Revitalizacija Nadzemni vod

Priključenje 

kupca/

proizvođača

41

23 HR717DV110 110
U/I  DV 2x110 kV Rakitje -Botinec i DV 

110 kV TETO-Botinec 3 u TS Botinec; 
2018 2021 Novi  objekt Kabel

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
3,5

1.3.2. Rijeka 62 901 000 27 047 115 22 634 749 10 219 136 3 000 000 35 853 885 0 35 853 885

1 HR75DV110 110 DV 110 kV Moravice-Vrbovsko 2015 2019 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
8,2

2 HR309KB110 110
TS 110/10(20) kV Sušak - KB 110 kV 

Turnić-Sušak (dionica Orehovica - Sušak)
2017 2020 Novi  objekt Kabel

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
2

3 HR247OS Zgrada Poslovna zgrada PrP Rijeka 2015 2019 Novi  objekt Ostalo Ostalo
Poslovna 

zgrada

1.3.3. Osijek 66 000 000 36 000 000 15 000 000 12 000 000 3 000 000 30 000 000 0 30 000 000

1 HR255OS Zgrada Poslovna zgrada PrP Osijek 2014 2020 Novi  objekt Ostalo Ostalo
Poslovna 

zgrada

1.3.4. Split 121 000 000 17 190 000 8 100 000 5 600 000 14 600 000 28 300 000 75 510 000 103 810 000

1 HR93TS110 110 TS Zadar - rekonstrukcija postrojenja 2014 2018 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

2 HR95TS110 110 TS Meterize - rekonstrukcija 2015 2021 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

3 HR94TS400 400
RHE Velebit - RP 400/110 kV - 

rekonstrukcija postrojenja
2020 2023 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

4 HR713TS110 110
TS Ston - rekonstrukcija postrojenja i 

pogonske zgrade
2019 2022 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

5 HR274OS Zgrada Preseljenje voznog parka na Vrboran 2015 2024 Ostalo Ostalo Ostalo
Poslovna 

zgrada
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1.3.5. Zagreb 36 251 380 23 406 647 10 844 733 2 000 000 0 12 844 733 0 12 844 733

1 HR101TS110 110
TS 110/35 kV Koprivnica - zamjene 

primarne i sekundarne opreme 
2013 2019 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

2 HR712TS110 110
TS 110/35/10 kV ŠVARČA - dogradnja 

spojnog polja 110 kV
2016 2018 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
SP

1.4.
HR projekti unutar TYNDP 2016 ENTSO-E pripremne 

aktivnosti
2016 2027 775 100 000 100 000 0 0 0 0 644 000 000 644 000 000 ostalo

1 HR06TS400 400  Izgradnja TS 400/220 Lika (Brinje II) 2024 2029 Novi  objekt
Transformatorska 

stanica

Povećanje 

PPK-a

10VP + 4TP 

+ 1MP + 

1SP + 2TR

2 HR487OS 400 Studija izvedivosti i zaštite okoliša - EBRD 2017 2018 Ostalo Ostalo Ostalo Studija

3 HR02DV400 400
Izgradnja DV 400 kV Lika(Brinje II) - Banja 

Luka (BiH)
2026 2030 Novi  objekt Nadzemni vod

Povećanje 

PPK-a
58

4 HR05DV400 400
Podizanje DV 220 kV Brinje-Konjsko na 

400 kV razinu 
2026 2030

Dogradnja 

postojećeg 

objekta

Nadzemni vod
Preopterećenje 

elementa mreže
210,2

1.5. ICT 126 565 000 58 465 000 17 511 000 15 549 000 13 943 000 47 003 000 130 781 400 177 784 400

1.6. PRIPREMA INVESTICIJA - ZBIRNO (PRILOG 1.5.) 135 518 884 17 717 526 11 300 000 11 300 000 11 500 254 34 100 254 83 701 104 117 801 358

2. REVITALIZACIJE 3 741 993 983 301 825 255 96 780 426 179 633 194 224 171 409 500 585 029 2 264 583 699 2 765 168 728

2.1. REVITALIZACIJE VODOVI 1 813 057 110 41 155 977 25 762 883 83 716 468 61 339 500 170 818 851 1 406 082 282 1 576 901 133

2.1.1.
ZAMJENA PODMORSKIH KABELA 

110 kV
345 900 000 25 496 532 5 822 000 46 856 468 0 52 678 468 267 725 000 320 403 468

1 HR29PK110 110
DV KB 110 kV Crikvenica - Krk (5,6 km) 

Zamjena kabela dio Crikvenica-Krk
2012 2019 Revitalizacija Podmorski kabel  

Loše stanje/

starost opreme
5,6

2 HR31PK110 110
Zamjena 110 kV kabela (8,1 km) Dugi 

Rat-Postira (Brač)
2013 2022 Revitalizacija Podmorski kabel  

Loše stanje/

starost opreme
8,1

3 HR32PK110 110

Zamjena 110 kV KABELA - južna petlja, 

dionica Hvar - Brač sa rekonstrukcijom 

pripadnih KS (5,3 km)

2013 2022 Revitalizacija Podmorski kabel  
Loše stanje/

starost opreme
5,3

4 HR30PK110 110
DVKB 110 kV Krk - Lošinj (7,8 km) 

Zamjena kabela dio Krk - Cres
2015 2024 Revitalizacija Podmorski kabel  

Loše stanje/

starost opreme
7,8

5 HR33PK110 110

Zamjena 110 kV Kabela - južna petlja, 

dionica Hvar - Korčula (17,5 km) sa 

rekonstrukcijom pripadnih KS

2017 2024 Revitalizacija Podmorski kabel  
Loše stanje/

starost opreme
17,5

2.1.2.

VODOVI 110 kV I 220 kV 

REVITALIZACIJA I POVEĆANJE 

PRIJENOSNE MOĆI

256 250 000 6 333 218 15 000 000 19 010 000 38 800 000 72 810 000 177 106 782 249 916 782

1 HR47DV110 110
DV 110 KV Međurić - TE Sisak - 

revitalizacija (43,4 km)
2022 2024 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
43,4

2 HR48DV110 110
DV 110 KV Pračno - TE Sisak 

revitalizacija (5,6 km)
2021 2022 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
5,6

3 HR49DV110 110
Zamjena vodiča na DV 110 kV Resnik - 

Žerjavinec radovi i oprema
2016 2019 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
11,2

4 HR682DV110 110
Revitalizacija DV 110 kV između TS 

Meterize, TS Dujmovača i TS Vrboran
2015 2018 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
3,4

5 HR651DV110 110
DV 110 kV Đakovo - Vinkovci 

- revitalizacija
2022 2024 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
32
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6 HR43DV110 220
DV 220 kV Zakučac - Konjsko 

- revitalizacija
2015 2020 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
24,9

7 HR39DV110 110
DV 110 kV Otočac - Senj - povećanje 

prijenosne moći
2020 2022 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
34,6

8 HR37DV110 110
DV 110 kV Matulji - Lovran (8,74 km) 

Revitalizacija i povećanje prijenosne moći
2017 2024 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
8,74

9 HR45DV110 110
DV 110 kV Peruća - Sinj - Buško Blato 

- revitalizacija
2021 2024 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
31,7

10 HR40DV110 110
DV 110 kV Otočac-Lički Osik - povećanje 

prijenosne moći
2021 2023 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
34,5

11 HR38DV110 110
DV 110 kV Lovran - Plomin (23,5 km) 

Revitalizacija i povećanje prijenosne moći
2022 2025 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
23,5

12 HR44DV110 220 DV 220 kV Zakučac - Bilice - revitalizacija 2019 2021 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
75,2

13 HR46DV110 110
DV 110 kV Benkovac - Zadar* 

- revitalizacija
2018 2021 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
62,7

14 HR653DV110 110 DV 110 kV Jertovec – Žerjavinec 2019 2021 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
22,4

15 HR631DV110 110
DV 110 kV Crikvenica - Vrataruša - 

revitalizacija 25,1 km 
2023 2025 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
25,1

17 HR631DV110 110
DV 110 kV Crikvenica - Vrataruša - 

revitalizacija 25,1 km 
2023 2025 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
25,1

2.1.3. REVITALIZACIJE OSTALI VODOVI 530 907 110 9 326 227 4 940 883 17 850 000 22 539 500 45 330 383 476 250 500 521 580 883

1 HR220DV110 110

DV 110 kV Dunat-Rab  revitalizacija KS 

Surbova i Stojan + zamjena staklenih 

kapastih izolatora sa silikonskim štapnim 

izolatorima

2013 2018 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
36,6

2 HR221DV110 110 DV 110 kV Vinodol- Vrata 2 2023 2024 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
11,8

3 HR222DV110 110 DV 110 kV Vrata-Vrbovsko 2023 2024 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
31,4

4 HR707DV110 110 DV 110 kV Sl. Brod 2-Bos. Brod 2020 2020 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
0,8

5 HR136DV220 220 DV 220 kV Senj-Melina - revitalizacija 2018 2021 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
55,2

6 HR70DV220 220
DV 220 kV Đakovo-Gradačac 

- revitalizacija 
2022 2024 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
27,3

7 HR71DV220 220 DV 220 kV Đakovo - Tuzla - revitalizacija 2023 2025 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
26,3

8 HR72DV220 220
DV 220 kV Zakučac - Mostar 

- revitalizacija 
2021 2024 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
49,3

9 HR51DV110 110
DV 110 kV HE Gojak - Pokupje – 

revitalizacija (dvostuki dalekovod)
2015 2026 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
38,1

10 HR654DV110 110
DV 110 kV Vrbovsko - Gojak – zamjena 

elektromontažne opreme
2022 2024 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
17,7

11 HR655DV110 110
DV 110 kV Tumbri - Zdenčina – zamjena 

elektromontažne opreme
2022 2023 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
4,1

12 HR656DV110 110
DV 110 kV Zdenčina - Pokupje – zamjena 

elektromontažne opreme
2021 2024 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
24,4

13 HR657DV110 110

DV 110 kV Tumbri - Rakitje III, 

DV Zaprešić - Rakitje – zamjena 

elektromontažne opreme

2022 2024 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
18,5

14 HR658DV110 110
DV 2x110 kV TETO – Resnik  

– revitalizacija
2021 2023 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
8,8

15 HR659DV110 110 DV 110 kV Međurić – Daruvar 2023 2025 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
31,4
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16 HR722DV110 110
DV 2x110 kV Mraclin - Resnik  

– revitalizacija
2022 2026 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
35,4

17 HR723DV110 110
DV 2x110 kV Pračno - Mraclin  

– revitalizacija
2022 2027 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
40,2

18 HR660DV110 110
DV 110 kV Daruvar - Virovitica  

– revitalizacija
2025 2027 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
36,5

19 HR661DV110 110
DV 110 kV Bjelovar - Ivanić  

– revitalizacija
2025 2027 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
28,9

20 HR662DV110 110
DV 110 kV Raša – Dolinka (dionica Raša 

– Stup 1)
2023 2025 Revitalizacija Kabel

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
7,1

21 HR236DV110 110

Rekonstrukcija DV na otoku Pagu - 

Kabliranje dijela DV 110 kV Novalja 

- Karlobag

2022 2024 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
6

22 HR724DV110 110
DV Bilice - spoj sa uvodom u TS Velika 

Glava - zamjena vodiča
2018 2020 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
29,5

23 HR663DV110 110 DV 110 kV Nin – Pag 2017 2018 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
15,5

24 HR664DV110 110 DV 110 kV Pag – Novalja 2019 2021 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
11,4

25 HR665DV110 110 DV 110 kV Rab – Novalja 2022 2024 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
8,6

26 HR680DV110 110
DV 110 kV Našice - Cementara 1 

(revitalizacija)
2022 2023 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
8,6

27 HR681DV110 110
DV 110 kV Našice - Cementara 2 

(revitalizacija)
2023 2024 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
26

28 HR710DV110 110
DV 110 kV Zabok - Podsused – zamjena 

elektromontažne opreme
2023 2024 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
21,3

29 HR712DV110 110
DV 110 kV Rakitje - Tumbri I ,II – zamjena 

elektromontažne opreme
2022 2024 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
18,9

30 HR130DV220 220
DV 220 kV Mraclin - Žerjavinec – zamjena 

elektromontažne opreme
2022 2023 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
29,5

31 HR725DV110 110
DV 110 kV Zabok - Jertovec – zamjena 

elektromontažne opreme
2023 2024 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
35,2

32 HR726DV110 110
DV 110 kV Nedeljanec - Jertovec – 

zamjena elektromontažne opreme
2023 2024 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 

opskrbe (n-1)
55,2

33 HR727DV220 220

DV 2x220 kV Plomin-Pehlin/Plomin-

Melina - revitalizacija_ugradnja štapnih 

odvodnika prenapona

2019 2020 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
18,9

2.1.3.1.
VODOVI ZA REVITALIZACIJU 2024-

2027 - ZBIRNO
680 000 000 0 0 0 0 0 485 000 000 485 000 000

1 220
Popis DV 220 kV prema Tablici 5.2. iz 

teksta 10G plana  
2024 2030 Revitalizacija Nadzemni vod

Loše stanje/

starost opreme

2 110
Popis DV 110 kV prema Tablici 5.2. iz 

teksta 10G plana  
2024 2030 Revitalizacija Nadzemni vod

Loše stanje/

starost opreme

2.2. REVITALIZACIJE TS 1 928 936 873 260 669 278 71 017 543 95 916 726 162 831 909 329 766 178 858 501 417 1 188 267 595

2.2.1. HOPS 128 674 099 13 300 000 12 038 773 23 835 326 34 500 000 70 374 099 45 000 000 115 374 099

1 HR218TS110 110
TS 110/35 kV Pračno - revitalizacija 110 

kV postrojenja
2013 2020 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Sigurnost 

opskrbe (n-1)

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

2 HR181TS110 110 TS 110/35 kV Ivanić Grad 2017 2021 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Sigurnost 

opskrbe (n-1)

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

3 HR113TS110 110 TS 110/35 kV Virovitica, revitalizacija 2019 2022 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme
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3 HR113TS110 110 TS 110/35 kV Virovitica, revitalizacija 2018 2020 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

4 HR686TS110 110
TS 110/35 kV ČAKOVEC  - proširenje i 

revitalizacija postrojenja 110 kV
2017 2021 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

2.2.2. Rijeka 353 882 265 177 821 094 14 547 330 14 970 000 42 353 309 71 870 639 104 190 532 176 061 171

1 HR219TS400 400

TS MELINA - dogradnja drugog 

sabirničkog sustava, zamjena VN i 

sekundarne opreme 400 kV postrojenja

2014 2020

Dogradnja 

postojećeg 

objekta

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Sigurnost 

opskrbe (n-1)

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

2 HR76TS220 220 TS 220/110/35 kV Pehlin - revitalizacija 2011 2022 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

3 HR225TS110 110

HE-TS VINODOL-zamjena sekundarne 

opreme NUZM-a s izgradnjom relejne 

kućice

2019 2021 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

sek. opreme

4 HR223TS110 110

TS Krasica -Revitalizacija pomoćnih 

postrojenja i sekundarne opreme 

nadzora, upravljanja, zaštite i mjerenja 

sa izgradnjom relejne kućice u 110 kV 

postrojenju

2019 2021 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

sek. opreme

5 HR226TS110 110
HE-TS Rijeka - Zamjena primarne  i 

sekundarne opreme  - oprema i radovi
2015 2018 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

6 HR228TS110 110

TS Crikvenica - zamjena sekundarne 

opreme nadzora, upravljanja, zaštite i 

mjerenja

2020 2021 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

sek. opreme

7 HR229TS110 110
RP 110 kV OMIŠALJ- rekonstrukcija 

rasklopišta 
2021 2023 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

8 HR224TS400 220

TS 400/220/110 kV Melina - nabava i 

ugradnja prekidača 220 kV i revitalizacija 

220 kV postrojenja

2014 2023 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

9 HR646TS220 220

TS 220/110 kV Plomin - Zamjena 

sekundarne opreme 110 kV i 220 kV 

postrojenja

2017 2021 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

sek. opreme

10 HR366OS 110
TS 110/20kV POREČ - Zamjena 

sekundarne opreme 110 kV postrojenja 
2019 2021 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

sek. opreme

11 HR166TS110 110 TS 110/35 kV Dolinka 2023 2025 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

12 HR178TS110 110 TS 110/35 kV Šijana 2023 2025 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

13 HR679TS110 110
TS 110/35 kV Lički osik -  Skundarne 

opreme 110 kV postrojenja
2020 2021 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

14 HR680TS110 110
TS 110/20 kV Lovran - Zamjena primarne 

i sekundarne opreme 110 kV postrojenja
2017 2020 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

16 HR681TS110 110
TS 110/35 kV Delnice - Zamjena primarnr 

i sekundarne opreme 110 kV postrojenja
2022 2025 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

2.2.3. Osijek 96 920 509 10 409 069 12 311 440 11 621 400 22 678 600 46 611 440 39 900 000 86 511 440

1 HR231TS110 110 TS Slavonski Brod 2 VP Andrijevci 2014 2018

Dogradnja 

postojećeg 

objekta

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Sigurnost 

opskrbe (n-1)

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

2 HR397OS 110
TS Sl. Brod 2 – zamjena sekundarnih 

sustava
2020 2021 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

sek. opreme
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3 HR230TS110 110 TS 110/35 kV Osijek 2 - revitalizacija 2014 2020 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

4 HR677OS 110
Zamjena sekundarnog sustava u TS Nova 

Gradiška 
2020 2022 Revitalizacija Ostalo

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

sek. opreme

5 HR647TS110 110
TS Đakovo 220/110 kV, VP 110 kV Sl. 

Brod
2016 2019

Dogradnja 

postojećeg 

objekta

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

8 HR380OS 110 TS Našice revitalizacija 2014 2023 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

9 HR234TS220 110
TS 220/110 kV Đakovo - revitalizacija 110 

kV postrojenja 
2020 2023 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

2.2.4. Split 48 460 000 20 550 000 8 460 000 8 450 000 11 000 000 27 910 000 0 27 910 000

1 HR235TS220 220
Revitalizacija postrojenja 220 kV u RP HE 

Orlovac
2014 2020 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

2 HR406OS 400
TS 400/220/110 kV Konjsko - 

rekonstrukcija sekundarnih sustava
2014 2019 Revitalizacija Ostalo

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

sek. opreme

2.2.5. Zagreb 501 000 000 38 589 115 23 660 000 37 040 000 52 300 000 113 000 000 349 410 885 462 410 885

1 HR112TS220 220
TS 220/110/10 kV  MRACLIN - 

rekonstrukcija postrojenja 220 kV
2015 2021 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

2 HR105TS220 110
TS 220/110/10 kV MRACLIN - 

rekonstrukcija postrojenja 110 kV
2022 2027 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

3 HR107TS110 110
TE SISAK - rekonstrukcija postrojenja 

110 kV
2016 2022 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

4 HR103TS110 110
TS 110/20 kV RAKITJE - revitalizacija 

postrojenja 110 kV
2013 2021 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

5 HR239TS110 110
KTE JERTOVEC - revitalizacija 110 kV 

postrojenja i sekundarne opreme
2014 2020 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

6 HR241TS110 110
TS 110/20 kV GLINA - rekonstrukcija 

postrojenja 110 kV
2022 2025 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

7 HR106TS110 110
HE ČAKOVEC - revitalizacija postrojenja 

110 kV
2016 2024 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

8 HR690TS110 110
HE DUBRAVA - revitalizacija postrojenja 

110 kV
2022 2025 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

9 HR710TS400 400
TS 400/110/30 kV TUMBRI - zamjena 

cijevnih sabirnica 400 kV
2016 2020 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

10 HR711TS110 110

HE GOJAK - rekonstrukcija zamjena 

sklopnih aparata 110 kV postrojenja 110 

kV

2022 2027 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

11 HR714TS110 110

TS 110/30 kV RESNIK - revitalizacija 

sustava nadzora, upravljanja i relejne 

zaštite 

2019 2022 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

12 HR715TS110 400

TS 400/220/110/20 kV ŽERJAVINEC - 

revitalizacija sustava nadzora, upravljanja 

i relejne zaštite 

2020 2023 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme
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13 HR716TS110 110
TS 110/35/20 kV NEDELJANEC - 

revitalizacija postrojenja 110 kV
2021 2026 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

14 HR717TS110 110
TS 110/35 kV DARUVAR - revitalizacija 

postrojenja 110 kV
2023 2027 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

15 HR718TS110 110
TS 110/35 kV BJELOVAR - revitalizacija 

postrojenja 110 kV
2023 2027 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

2.2.6.
TRAFOSTANICE ZA REVITALIZACIJU 

2024. - 2027.
800 000 000 0 0 0 0 0 320 000 000 320 000 000

1 400
Popis revitalizacija TS 400 kV prema 

Tablici 5.4. iz teksta 10G plana
2024 2030 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

2 220
Popis revitalizacija TS 220 kV prema 

Tablici 5.4. iz teksta 10G plana
2024 2030 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

3 110
Popis revitalizacija TS 110 kV prema 

Tablici 5.4. iz teksta 10G plana
2024 2030 Revitalizacija

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Loše stanje/

starost opreme

Zamjena 

prim. i sek. 

opreme

3.
ZIR I OSTALE INVESTICIJE - ZBIRNO 

(PRILOG 1.3.)
211 141 093 64 986 761 56 149 465 61 737 067 182 873 293 499 310 739 682 184 032

3.1.
ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE 

- ZBIRNO
127 538 456 43 757 361 35 266 565 41 527 067 120 550 993 319 533 539 440 084 532

3.2. OSTALE INVESTICIJE - ZBIRNO 80 602 637 16 929 400 16 582 900 17 910 000 51 422 300 151 477 200 202 899 500

3.3. RAZVOJ 3 000 000 4 300 000 4 300 000 2 300 000 10 900 000 28 300 000 39 200 000

4.   ZAJEDNIČKI OBJEKTI S HEP ODS 626 786 785 83 045 391 38 000 000 57 925 000 66 231 394 162 156 394 368 085 000 530 241 394

5.

HOPS - UKUPNO VLASTITE 

INVESTICIJE U PRIJENOSNU MREŽU 

( 1. DO 4. )

7 076 776 881 868 295 286 443 249 919 519 096 045 531 986 584 1 494 332 548 4 281 244 822 5 775 577 370

6.
EL. EN. UVJETI PRIKLJUČENJA      

(6.1. + 6.2. + 6.3.)
225 458 400 52 359 433 70 381 857 73 219 110 0 143 600 967 29 498 000 173 098 967

6.1. INVESTICIJE U OBJEKTE KUPACA - ZBIRNO (PRILOG 1.4.) 8 600 000 123 100 2 000 000 6 476 900 0 8 476 900 0 8 476 900

6.2.
INVESTICIJE ZA PRIKLJUČAK NOVIH KONVENCIONALNIH ELEKTRANA - ZBIRNO 

(PRILOG 1.4.)
56 600 000 51 985 043 4 614 957 0 0 4 614 957 0 4 614 957

6.3. IZGRADNJA OBJEKATA  (radi potreba priključka VE) - ZBIRNO (PRILOG 1.4.) 160 258 400 251 290 63 766 900 66 742 210 0 130 509 110 29 498 000 160 007 110

SVEUKUPNO INVESTICIJE HOPS (5.+6.) 7 302 235 281 920 654 719 513 631 776 592 315 155 531 986 584 1 637 933 515 4 310 742 822 5 948 676 337



10-G PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE  

PRILOG 1.2.

PLAN INVESTICIJA  2018.-2027. GODINE - 
dinamika realizacije (kn) -  ICT



DESETOGODIŠNJI PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE 2018. - 2027., S DETALJNOM RAZRADOM ZA POČETNO TROGODIŠNJE I JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE DESETOGODIŠNJI PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE 2018. - 2027., S DETALJNOM RAZRADOM ZA POČETNO TROGODIŠNJE I JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE 

 

R. br.
Indentifikacijska 

oznaka investicije
O B J E K T / PLANSKA 

STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2017.g.

Ukupna 
ulaganja u 

2018.

Ukupna 
ulaganja u 

2019.

Ukupna 
ulaganja u 

2020.

Ukupna 
ulaganja 

od 2018. -  2020.

Ukupna 
ulaganja 

od 2021. -  2027.

Ulaganje 
u 10G 

razdoblju.

Vrsta 
investicije

Tip investicije
Razlog 

investicije

1.5. ICT 126 565 000 58 465 000 17 511 000 15 549 000 13 943 000 47 003 000 130 781 400 177 784 400

1.5.1. 84 545 000 41 995 000 11 761 000 10 400 000 9 100 000 31 261 000 97 931 400 129 192 400

1 HR187OS

"Nadogradnja, upgrade 

i proširenje sustava 

vođenja,

opremenje RDC"

2014 2026 Ostalo ICT Ostalo

2 HR188OS Procesni LAN 2014 2026 Ostalo ICT Ostalo

3 HR189OS

Nabava i ugradnja 

mrežne i sigurnosne 

opreme i pripadajuće 

programske podrške

2014 2026 Ostalo ICT Ostalo

4 HR190OS

Redundantne veze 

prema objektima za 

potrebe SDV-a

2014 2026 Ostalo ICT Ostalo

5 HR191OS

Poslovno tehnički sustav 

(ISOHOPS, MONOPS, 

ostalo)

2014 2026 Ostalo ICT Ostalo

6 HR636OS
Poslovni informacijski  

sustav
2017 2022 Ostalo ICT Ostalo

1.5.1.1. 900 000 100 000 100 000 100 000 100 000 300 000 600 000 900 000

1 HR217OS
PRIPREMA 

INVESTICIJA ICT
2014 2026 Ostalo ICT Ostalo

1.5.1.2. 31 400 000 8 850 000 3 250 000 2 649 000 2 343 000 8 242 000 18 250 000 26 492 000

1 HR480OS
Geoprostorni 

informacijski sustav
2014 2026 Ostalo ICT Ostalo

2 HR481OS
Platforme za razvoj i 

testiranje
2014 2025 Ostalo ICT Ostalo

3 HR483DC

Uključenje obnovljivih 

izvora (vjetar, sunce, 

ostalo) u sustav vođenja 

EES-a

2014 2025 Ostalo ICT Ostalo

4 HR484OS Implementacija CGMES 2016 2025 Ostalo ICT Ostalo

5 HR485OS

Izvještajni sustavi 

HOPS-a (web portal, 

EMPIF i dr.)

2014 2026 Ostalo ICT Ostalo

6 HR489OS
Programska podrška za 

funkcije obračuna
2014 2026 Ostalo ICT Ostalo

7 HR490OS
Nadzor EES-a u realnom 

vremenu (WAMS)
2017 2026 Ostalo ICT Ostalo

8 HR491OS
Hrvatski dinamički model 

EES-a
2014 2026 Ostalo ICT Ostalo

9 HR492OS PSS nadogradnja 2014 2026 Ostalo ICT Ostalo

10 HR680OS MATLAB nadogradnja 2016 2018 Ostalo ICT Ostalo

PLAN INVESTICIJA  2018.-2027. GODINE - dinamika realizacije (kn) -  ICT



DESETOGODIŠNJI PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE 2018. - 2027., S DETALJNOM RAZRADOM ZA POČETNO TROGODIŠNJE I JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE DESETOGODIŠNJI PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE 2018. - 2027., S DETALJNOM RAZRADOM ZA POČETNO TROGODIŠNJE I JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE 

11 HR681OS
Proširenje NDC klima 

sustava
2016 2018 Ostalo ICT Ostalo

12 HR682OS Proširenje sustava SLAP 2016 2026 Ostalo ICT Ostalo

13 HR683OS
Proširenje IBM 

programske podrške
2016 2018 Ostalo ICT Ostalo

14 HR495OS
Sustavi za podršku 

tržišnim funkcijama
2014 2025 Ostalo ICT Ostalo

1.5.1.3. 15 720 000 8 520 000 2 300 000 2 400 000 2 400 000 7 100 000 14 400 000 21 500 000

1 HR294OS Software Ostalo ICT Ostalo

2 HR295OS Ostale investicije ICT Ostalo ICT Ostalo

3 HR296OS
Namještaj za sistem salu 

i drugo
Ostalo ICT Ostalo

4 HR685OS
Informatička tehnologija 

- ostalo
Ostalo ICT Ostalo

5 HR297OS Informatička tehnologija Ostalo ICT Ostalo



10-G PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE  

PRILOG 1.3.

PLAN INVESTICIJA  2018.-2027. GODINE - dinamika realizacije (kn) - 
ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE



DESETOGODIŠNJI PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE 2018. - 2027., S DETALJNOM RAZRADOM ZA POČETNO TROGODIŠNJE I JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE DESETOGODIŠNJI PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE 2018. - 2027., S DETALJNOM RAZRADOM ZA POČETNO TROGODIŠNJE I JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE 

R. br.
Indentifikacijska 

oznaka investicije
O B J E K T / PLANSKA STAVKA

Ukupna 
ulaganja u 

2018.

Ukupna 
ulaganja u 

2019.

Ukupna 
ulaganja u 

2020.

Ukupna 
ulaganja 
od 2018. 
-  2020.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna ulaganja 
od 2024. -  2027.

Ukupna ulaganja 
od 2021. -  2027.

Ulaganje 
u 10G 

razdoblju.
Vrsta investicije Tip investicije

Razlog 

investicije

3.1. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE 43 757 361 35 266 565 41 527 067 120 550 993 115 533 539 204 000 000 319 533 539 440 084 532

3.1.1. Rijeka 7 696 588 7 348 215 5 776 176 20 820 979 20 224 686 44 400 000 64 624 686 85 445 665

1 HR361OS
PrP Rijeka - Zamjena 110kV prekidača u VN 

postrojenjima 

Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

2 HR706OS
PrP Rijeka - Zamjena 220kV prekidača u VN 

postrojenjima 

Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

3 HR362OS Mjerni transformatori 110 kV
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

4 HR705OS Mjerni transformatori 220kV
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

5 HR363OS Zamjena AKU baterija 220V i 48V
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

6 HR367OS Zamjena PIRN-a 220 V i 48 V
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

7 HR368OS Zamjena  odvodnika prenapona za VN postrojenja
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

8 HR369OS
Mjerna oprema za usklađenje/opremanje mjernih 

mjesta u skadu s Tehničkim pravilima prema HEP-
ODS-u u 20 trafostanica (zakonska obveza)

Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

9 HR370OS
Zamjena postojećih brojila koja su komunicirala preko 
FAG-a, zbog prestanka servisiranja FAG-a u tvornici i 

nemogućnosti nabave dijelova za servisiranje

Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

10 HR360DC MC Rijeka
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

11 HR372OS
"Zamjena SCADA poslužitelja i daljinskih stanica 

DAS 8"

Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

12 HR373OS Zamjene i rekonstrukcije uređaja telekomunikacija
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

13 HR702OS Sustavi vatrodojave po VN postrojenjima
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

14 HR708OS Nabava uređaja zaštite i upravljanja
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

15 HR709OS Sustav tehničke zaštite
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

16 HR725OS
ZIR-PrP Rijeka - zbirno/godišnje iza 3G_5G 

razdoblja

Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

PLAN INVESTICIJA  2018.-2027. GODINE - dinamika realizacije (kn) - ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE
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3.1.2. Osijek 13 321 960 8 470 000 8 222 900 30 014 860 19 450 000 40 800 000 60 250 000 90 264 860  

1 HR381OS Mjerni transformatori
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

2 HR382OS VN rasklopna oprena za PrP Osijek /1
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

3 HR726OS VN rasklopna oprena za PrP Osijek /2
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

4 HR384OS AKU baterije 220 i 48 V
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

5 HR385OS Odvodnici prenapona
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

6 HR647OS
Sustavi za sigurno penjanje na stupove prijenosnih 

vodova

Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

7 HR687OS

Zamjena elektromontažne opreme na 110 kV 

dalekovodima - radovi i oprema (kritični prijelazi 
preko cesta i objekata)

Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

8 HR688OS
Kabelski ulaz zračnog dalekovoda u TS 110 kV 

Požega

Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

9 HR689OS Zamjena uređaja za prijenos signala zaštite
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

10 HR690OS Zamjene i rekonstrukcije uređaja telekomunikacija
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

11 HR693OS
TS Nova Gradiška - rekonstrukcija sustava 

napajanja istosmjernim i izmjeničnim naponom

Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

12 HR694OS
TS Županja - rekonstrukcija sustava napajanja 

izmjeničnim naponom

Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

13 HR695OS
TS Beli Manastir - rekonstrukcija sustava napajanja 

istosmjernim i izmjeničnim naponom 

Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

14 HR696OS
TS Valpovo - rekonstrukcija sustava napajanja 

izmjeničnim naponom 

Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

15 HR727OS TS Osijek 3 - rekonstrukcija sustava napajanja 48  V 

16 HR699OS Zamjena sekundarnog sustava u TS Valpovo
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

17 HR700OS Zamjena sekundarnog sustava u TS Županja
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

18 HR701OS Zamjena sekundarnog sustava u TS Beli Manastir
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

19 HR676OS
TS Ernestinovo, zamjena sustava upravljanja i 

nadzora

Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

20 HR398OS TS Đakovo zamjena sekundarnih sustava
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

21 HR722OS
DV 400 kV Ernestinovo - S.Mitrovica2  (ugradnja 

devibratora na vodiče dalekovoda)
Ostalo Ostalo Ostalo

22 HR728OS
ZIR-PrP Osijek - zbirno/godišnje iza 3G_5G 

razdoblja

Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

3.1.3. Split 8 985 000 10 215 000 12 600 000 31 800 000 35 782 000 54 800 000 90 582 000 122 382 000

1 HR400OS Usklađenje obračunskih mjernih mjesta
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

2 HR405OS Nabavka mjernih transformatora
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme
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3 HR412OS
TS Makarska - proširenje TS zbog ugradnje TR3 

- priprema

Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

4 HR413OS Nabavka odvodnika prenapona
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

5 HR414OS
TS Vrboran - zamjena sekundarne opreme za 

upravljanje i zaštitu

Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

6 HR417OS Zamjena neadekvatne sklopne opreme
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

7 HR418OS Zamjena sustava pomoćnih napajanja
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

8 HR419OS Zamjena neadekvatne sekundarne opreme
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

9 HR650OS
Nabava sekundarne opreme za upravljanje, zaštitu i 

komunikaciju

Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

10 HR678OS
TS Bilice - zamjena opreme polja TR 2 i portala 

sabirničkih sustava

Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

11 HR679OS
Zamjena sustava AC napajanja u objektima PrP Split 

- usklađenja prema načelima razgraničenja

Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

12 HR637OS
Nadogradnja aplikacija i servera za nadzor 

sekundarnih sustava 

Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

13 HR422OS
Nadogradnja telekomunikacijskog sustava (SDH, 

PDH, RR veze)

Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

14 HR653OS HE Đale - zamjena sekundarne opreme vodnih polja
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

15 HR729OS ZIR-PrP Split - zbirno/godišnje iza 3G_5G razdoblja
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

3.1.4. Zagreb 13 753 813 9 233 350 14 927 991 37 915 154 40 076 853 64 000 000 104 076 853 141 992 007

1 HR237OS Projektiranje i ugradnja sustava vatrodojave u TS
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

2 HR432OS Mjerni transformatori
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

3 HR433OS Akumulatorske baterije
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

4 HR434OS Potporni izolatori
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

5 HR435OS Odvodnici prenapona
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

6 HR436OS Mali djelatni otpornik
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

7 HR437OS Sklopna oprema i VN rastavljači
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

8 HR438OS NN kabeli
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

9 HR439OS Bakreno uže
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

10 HR441OS Provodni izolatori
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

11 HR453OS Uređenje obračunskih mjernih mjesta PrP Zagreb
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

12 HR456OS
Nabava i ugradnja zaštite sabirnica 400 i 110 kV u 

TS 400/110/30 kV Tumbri

Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme
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13 HR458OS Izolatorski članci
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

14 HR459OS
Nabava i ugradnja sigurnosnog sustava za penjanje 

i rad na visini

Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

15 HR460OS
Zamjena kondenzatorskih baterija u TS 220/110/10 

kV Mraclin

Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

16 HR472OS
Nabava numeričkih brojila el. energije s pripadajućim 

kučištima

Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

17 HR473OS Nabava uređaja za nadzor kvalitete el. energije
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

18 HR475OS Zamjena uređaja za prijenos signala zaštite
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

19 HR654OS

Rekonstrukcija podsustava pomoćnih napajanja u 
TS (PIRN 220 V, PIRN -48 V, pretvarači 220/48 V 
DC, podrazvodi 0,4 kV 50 Hz, SBN 230 V 50 Hz)

Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

20 HR658OS
Projektiranje, nabava i ugradnja sustava tehničke 

zaštite u TS

Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

21 HR449OS Zamjena mikrovalnih radijskih veza 
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

22 HR476OS Nabava opreme za telefoniju
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

23 HR721OS
ZIR-PrP Zagreb - zbirno/godišnje iza 3G_5G 

razdoblja

Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

24 HR493DC NDC Zagreb rekonstrukcija (napajanje)
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

25 HR713OS
Revitalizacija sustava za nadzor kvalitete električne 

energije

Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

26 HR714OS
Nabava i ugradnja uređaja za relejnu zaštitu, nadzor 

i upravljanje

Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

27 HR715OS Zamjene i rekonstrukcije uređaja telekomunikacija
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Starost opreme

3.2. OSTALE INVESTICIJE 16 929 400 16 582 900 17 910 000 51 422 300 61 477 200 90 000 000 151 477 200 202 899 500

3.2.1. HOPS 10 220 000 10 220 000 10 220 000 30 660 000 36 400 000 56 000 000 92 400 000 123 060 000

1 HR242OS
Poslovni sustavi (sustavi za podršku poslovanja 

HOPS-a)
Ostalo Ostalo Ostalo

2 HR243OS Rezervirana sredstva Ostalo Ostalo Ostalo

3 HR663OS Tehnički sustavi zaštite-elektronski sustavi Ostalo Ostalo Ostalo

4 HR664OS Teretna i osobna vozila Ostalo Ostalo Ostalo

5 HR730OS
Ostale investicije - HOPS - zbirno/godišnje iza 

3G_5G razdoblja
Ostalo Ostalo Ostalo

3.2.2. RIJEKA 820 000 770 000 770 000 2 360 000 2 800 000 4 000 000 6 800 000 9 160 000

1 HR245OS Alati i strojevi Ostalo Ostalo Ostalo

2 HR246OS Namještaj, inventar i oprema Ostalo Ostalo Ostalo

3 HR248OS Oprema SDV,MTU i KOMUNIKACIJA Ostalo Ostalo Ostalo

4 HR249OS Relejna zaštita, mjerni i ispitni uređaji Ostalo Ostalo Ostalo

5 HR666OS Informatička tehnologija Ostalo Ostalo Ostalo

6 HR731OS
Ostale investicije - PrP Rijeka - zbirno/godišnje iza 

3G_5G razdoblja
Ostalo Ostalo Ostalo
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3.2.3. OSIJEK 2 050 000 1 730 000 1 730 000 5 510 000 3 350 000 4 000 000 7 350 000 12 860 000

1 HR251OS Alati i strojevi Ostalo Ostalo Ostalo

2 HR253OS Namještaj, inventar i oprema Ostalo Ostalo Ostalo

3 HR254OS Oprema sustava tehničke zaštite Ostalo Ostalo Ostalo

4 HR257OS MONOPS - novi moduli Ostalo Ostalo Ostalo

5 HR258OS Klimatizacija prostorija Ostalo Ostalo Ostalo

6 HR259OS Uklopne motke, indikatori napona, ispitne motke i sl. Ostalo Ostalo Ostalo

7 HR260OS Informatička oprema Ostalo Ostalo Ostalo

8 HR261OS Software Ostalo Ostalo Ostalo

9 HR262OS Ispitni uređaji i instrumenti Ostalo Ostalo Ostalo

10 HR696OS Uređaji i oprema za sekundarne sustave Ostalo Ostalo Ostalo

11 HR263OS Telekomunikacijski uređaji Ostalo Ostalo Ostalo

12 HR732OS Mobilni dizel agregat Ostalo Ostalo Ostalo

13 HR733OS Legalizacija nekretnina Ostalo Ostalo Ostalo

14 HR734OS
Ostale investicije - PrP Osijek - zbirno/godišnje iza 

3G_5G razdoblja
Ostalo Ostalo Ostalo

3.2.4. SPLIT 1 599 400 1 592 900 1 100 000 4 292 300 4 928 000 7 600 000 12 528 000 16 820 300

1 HR269OS Uredska oprema PrP Split Ostalo Ostalo Ostalo

2 HR270OS Oprema za rad na siguran način Ostalo Ostalo Ostalo

3 HR687OS Nabava alata, ispitne i mjerne opreme Ostalo Ostalo Ostalo

4 HR688OS Poslovno - Informatička oprema PrP Split Ostalo Ostalo Ostalo

5 HR689OS
Nabava licenci za nadogradnju opreme sekundarnih 

sustava
Ostalo Ostalo Ostalo

6 HR690OS
Ugradnja sustava videonadzora u trafostanicama 

PrP Split
Ostalo Ostalo Ostalo

7 HR693OS Nabavka i ugradnja klima uređaja SPLIT SUSTAV Ostalo Ostalo Ostalo

8 HR694OS
Zamjena ravjete u objektima PrP Split - ostvarenje 

energetske učinkovitosti
Ostalo Ostalo Ostalo

9 HR695OS Uredski namještaj PrP Split Ostalo Ostalo Ostalo

10 HR735OS
Ostale investicije - PrP Split - zbirno/godišnje iza 

3G_5G razdoblja
Ostalo Ostalo Ostalo

11 HR712OS
Ugradnja sustava vatrodojave u trafostanicama PrP 

Split
Ostalo Ostalo Ostalo

12 HR736OS TS Konjsko - izgradnja skladišta ulja Ostalo Ostalo Ostalo

3.2.5. ZAGREB 1 440 000 1 470 000 3 290 000 6 200 000 11 499 200 14 800 000 26 299 200 32 499 200

1 HR277OS Alati i strojevi Ostalo Ostalo Ostalo

2 HR737OS Termovizijska kamera Ostalo Ostalo Ostalo

3 HR738OS Oprema za rad na visini Ostalo Ostalo Ostalo

4 HR279OS Sredstva za osiguranje mjesta rada Ostalo Ostalo Ostalo

5 HR280OS Split klima uređaji i grijalice Ostalo Ostalo Ostalo

6 HR281OS Sigurnosni sustav zaključavanja Ostalo Ostalo Ostalo

7 HR283OS Informatička oprema Ostalo Ostalo Ostalo

8 HR285OS Software Ostalo Ostalo Ostalo

9 HR286OS LAN / WAN Ostalo Ostalo Ostalo

10 HR290OS Ispitni uređaji i instrumenti Ostalo Ostalo Ostalo
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11 HR291OS Namještaj, inventar, oprema Ostalo Ostalo Ostalo

12 HR739OS
Ostale investicije - PrP Zagreb - zbirno/godišnje iza 

3G_5G razdoblja
Ostalo Ostalo Ostalo

3.2.6. Sektor Izgradnje 800 000 800 000 800 000 2 400 000 2 500 000 3 600 000 6 100 000 8 500 000

1 HR673OS Software Ostalo Ostalo Ostalo

2 HR674OS Informatička oprema Ostalo Ostalo Ostalo

3 HR675OS Namještaj i ostalo Ostalo Ostalo Ostalo

4 HR740OS
Ostale investicije - SzRII - zbirno/godišnje iza 

3G_5G razdoblja
Ostalo Ostalo Ostalo

3.3. RAZVOJ 4 300 000 4 300 000 2 300 000 10 900 000 7 900 000 20 400 000 28 300 000 39 200 000

1 HR686OS
Licence za software za modeliranje i analizu 

prijenosnog sustava i tržišta
Ostalo Ostalo Ostalo

2 HR741OS Primjena AM i monitoring sustava Ostalo Ostalo Ostalo

3 HR742OS DTR projekt 110 kV Ostalo Ostalo Ostalo

4 HR299OS Ostali razvojni projekti i istraživački projekti Ostalo Ostalo Ostalo
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PLAN INVESTICIJA  2018.-2027. GODINE - 
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DESETOGODIŠNJI PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE 2018. - 2027., S DETALJNOM RAZRADOM ZA POČETNO TROGODIŠNJE I JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE DESETOGODIŠNJI PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE 2018. - 2027., S DETALJNOM RAZRADOM ZA POČETNO TROGODIŠNJE I JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE 

R. 

br.

Indentifikacijska 

oznaka 

investicije

Naponska 

razina

Un (kV)

O B J E K T / PLANSKA 

STAVKA

Planirani 

početak 

izgradnje

Planirani 

završetak 

izgradnje

Ukupna 

vrijednost 

ulaganja

Uloženo do 

31.12.2017.g.

Ukupna 

ulaganja u 

2018.

Ukupna 

ulaganja u 

2019.

Ukupna 

ulaganja u 

2020.

Ukupna 

ulaganja 

od 2018. 

-  2020.

Ukupna 

ulaganja 

od 2021. 

-  2027.

Ulaganje 

u 10G 

razdoblju.

Vrsta 

investicije
Tip investicije

Razlog 

investicije

Dužina 

dalekovoda 

(km)

6.

OSTALI OBJEKTI

 (izvor financiranja: 

Investitori)

225 458 400 52 359 433 70 381 857 73 219 110 0 143 600 967 29 498 000 173 098 967

6.1. INVESTICIJE U OBJEKTE KUPACA 8 600 000 123 100 2 000 000 6 476 900 0 8 476 900 0 8 476 900

1 HR521TS110 110 Priključak Kisikane Sisak 2015 2019 Novi  objekt 

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Priključenje 

kupca/

proizvođača

Priključak 

na SN

2 HR709DV110 110

Izmicanje DV za potrebe HC 

( PELJEŠKI MOST - DV 110 

kV Ston-Komolac i DV 110 kV 

Blato-Ston; )

2018 2018 Rekonstrukcija Nadzemni vod

Priključenje 

kupca/

proizvođača

Izmještanje 

stupova

6.2. INVESTICIJE ZA PRIKLJUČAK NOVIH KONVENCIONALNIH ELEKTRANA 56 600 000 51 985 043 4 614 957 0 0 4 614 957 0 4 614 957

1 HR13DV220 220 Priključak Bloka C TE Sisak 2014 2018 Novi  objekt Nadzemni vod

Priključenje 

kupca/

proizvođača

17,5

6.3. IZGRADNJA OBJEKATA  (radi potreba priključka VE) 105 000 000 0 15 000 000 53 000 000 37 000 000 105 000 000 0 105 000 000

1 HR702DV110 110 Priključak VE Lukovac 2016 2018 Novi  objekt Nadzemni vod

Priključenje 

kupca/

proizvođača

0,2

2 HR704DV110 110 Priključak VE ZD 6 i ZD 6P 2016 2018 Novi  objekt Nadzemni vod

Priključenje 

kupca/

proizvođača

16,6

3 HR629TS400 220 Priključak VE Krš - Pađene 2018 2019 Novi  objekt Nadzemni vod

Priključenje 

kupca/

proizvođača

4 HR719TS110 220 Priključak VE Konavoska Brda 2018 2019 Novi  objekt Nadzemni vod

Priključenje 

kupca/

proizvođača

5 HR720TS110 110
Priključak VE St 3-1/2 Visoka-

Zelovo
2017 2019 Novi  objekt Nadzemni vod

Priključenje 

kupca/

proizvođača

6 HR721TS110 110 Priključak VE ZD2P i VE ZD3P 2017 2018 Novi  objekt Nadzemni vod

Priključenje 

kupca/

proizvođača

0,4

7 HR722TS110 110 Priključak VE Bruvno 2017 2022 Novi  objekt 
Transformatorska 

stanica

Priključenje 

kupca/

proizvođača

PLAN INVESTICIJA  2018.-2027. GODINE - dinamika realizacije (kn) - EL. EN. UVJETI PRIKLJUČENJA
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PRILOG 1.5.

PLAN INVESTICIJA  2018.-2027. GODINE - 
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka investicije

Naponska 
razina

Un (kV)
O B J E K T / PLANSKA STAVKA

Ukupna 
ulaganja u 

2018.

Ukupna 
ulaganja u 

2019.

Ukupna 
ulaganja u 

2020.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2027.

Ulaganje 
u 10G 

razdoblju.

Vrsta 
investicije

Tip investicije
Razlog 

investicije
Vrsta investicije Tip investicije

Razlog 
investicije

1.6. PRIPREMA INVESTICIJA 11 300 000 11 300 000 11 500 254 83 201 358 117 801 358 35 400 000

1.6.1. 11 400 000 12 000 000 12 000 000 35 400 000

1 HR532OS 110 Priprema investicija ostalo 2014 2026 Novi  objekt                   Nadzemni vod Ostalo

2 HR199DV110 110 Uvod DV/KB 2x110 kV Rakitje-Botinec u TS Botinec 2014 2017 Novi  objekt                   Kabel
Sigurnost opskrbe 

(n-1)

3 HR201TS110 110 TS 110/20 kV Jarun 2014 2017 Novi  objekt                   

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

Sigurnost opskrbe 

(n-1)

4 HR204DV110 110 Uvod DV 110 kV Mraclin-Ludina u TS Ivanić 2014 2017 Novi  objekt                   Nadzemni vod
Sigurnost opskrbe 

(n-1)

5 HR631TS220 220 TS 220/110/x Vodnjan 2014 2018 Novi  objekt                   
Transformatorska 

stanica bez 
transformatora

Loše stanje/starost 
opreme

6 HR676TS110 110 TS 110/10(20) kV Split 3 (Visoka) 2014 2017 Novi  objekt                   
Transformatorska 

stanica bez 
transformatora

Priključenje 
kupca/

proizvođača

7 HR699DV110 110 DV 110 kV Virje-Mlinovac 2014 2018 Novi  objekt                   Nadzemni vod
Sigurnost opskrbe 

(n-1)

8 HR678TS110 110 TS Meterize - rekonstrukcija 2014 2017 Revitalizacija 
Transformatorska 

stanica bez 
transformatora

Sigurnost opskrbe 
(n-1)

9 HR630TS220 220 TS 220/110/35/20(10) kV Plat i priključni vodovi - IMPO 2014 2017 Novi  objekt                   
Transformatorska 

stanica bez 
transformatora

Sigurnost opskrbe 
(n-1)

10 HR700TS110 110 TS 110/20 kV Zaprešić 2014 2017 Revitalizacija 
Transformatorska 

stanica bez 
transformatora

Loše stanje/
starost opreme

11 HR704TS110 110 TS 110/10(20) kV Maksimir s priključkom 2015 2018 Novi  objekt                   
Transformatorska 

stanica bez 
transformatora

Sigurnost opskrbe 
(n-1)

12 HR706TS110 110 TS 110/10(20) Drvenik (HAC) s priključkom 2016 2018 Novi  objekt                   
Transformatorska 

stanica bez 
transformatora

Sigurnost opskrbe 
(n-1)

13 HR718DV400 400 DV 2x400 kV Tumbri - Veleševec 2016 2017 Novi  objekt                   Nadzemni vod
Sigurnost opskrbe 

(n-1)

14 HR719DV110 110 DV 110 kV Tumbri - Botinec (teški vod) 2016 2017 Novi  objekt                   Nadzemni vod
Sigurnost opskrbe 

(n-1)

15 HR721DV110 110 DV 110 kV Jertovec – Žerjavinec 2016 2018 Revitalizacija Nadzemni vod
Loše stanje/

starost opreme

16 HR708TS110 110 TS 110/35/10(20) kV Zamošće s priključkom 2016 2017 Novi  objekt                   
Transformatorska 

stanica bez 
transformatora

Sigurnost opskrbe 
(n-1)

17 HR709TS110 110 Proširenje TS EL-TO Zagreb 2015 2018 Novi  objekt                   
Transformatorska 

stanica bez 
transformatora

Sigurnost opskrbe 
(n-1)

18 HR619KB110 110 KB 2x110 kV EL-TO - Stenjevec 2016 2018 Novi  objekt                   Kabel
Priključenje 

kupca/
proizvođača

PLAN INVESTICIJA  2018.-2027. GODINE - dinamika realizacije (kn) -  PRIPREMA INVESTICIJA
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19 HR620KB110 110 DV-KB 2x110 kV Priključak TS 110/x kV Maksimir Novi  objekt                   Kabel
Priključenje kupca/

proizvođača

20 HR723TS110 110 TS 110/35/20 kV Švarča-Opremanje RP 110 kV Novi  objekt                   
Transformatorska 

stanica bez 
transformatora

Sigurnost opskrbe 
(n-1)

21 HR621KB110 110 KB 110 kV Ferenščica-TE-TO Novi  objekt                   Kabel
Priključenje 

kupca/
proizvođača



10-G PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE  

PRILOG 1.6.

PLAN INVESTICIJA  2018.-2027. GODINE - 
dinamika realizacije (kn) - ZAJEDNIČKI OBJEKTI S HEP-ODS



DESETOGODIŠNJI PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE 2018. - 2027., S DETALJNOM RAZRADOM ZA POČETNO TROGODIŠNJE I JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE DESETOGODIŠNJI PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE 2018. - 2027., S DETALJNOM RAZRADOM ZA POČETNO TROGODIŠNJE I JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE 

R. 
br.

Indentifikacijska 
oznaka 

investicije
Aktivnost

Naponska razina
Un (kV)

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2017.g.

Ukupna 
ulaganja u 

2018.

Ukupna 
ulaganja u 

2019.

Ukupna 
ulaganja u 

2020.

Ukupna 
ulaganja 
od 2018. 
-  2020.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2027.

Ulaganja 
u 10G 

razdoblju
Vrsta investicije Tip investicije

Razlog 
investicije

4.

OBJEKTI ZA POTREBE HEP 
ODS-A

(obveze HOPS-a preuzete 
kod razgraničenja + obvezni 
zajednički (susretni) objekti)

626 786 785 83 045 391 38 000 000 57 925 000 66 231 394 162 156 394 368 085 000 530 241 394

4.1.
Obveze HOPS-a 

preuzete kod 
razgraničenja

49 671 785 46 654 431 1 000 000 0 2 017 354 3 017 354 0 3 017 354

1 110 TS 110/10(20) Srđ 2009 2017

1.1. HR301KB110
TS 110/10(20) kV Srđ - Priključak 

2x110 kV Plat-Komolac na TS Srđ
2014 2017 Novi  objekt Kabel

sigurnost 
opskrbe

1.2. HR300TS110
TS 110/10(20) kV Srđ - DIO U 

NADLEŽNOSTI HOPS-a
2009 2015 Novi  objekt

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

sigurnost 
opskrbe

1.3.
TS 110/10(20) kV Srđ - DIO U 
NADLEŽNOSTI HEP ODS-a

1.4.
TS 110/10(20) kV Srđ - KB 10(20) 

kV RASPLET

2 110
TS 110/10(20) kV 

SESVETE
2013 2018

2.1. HR308KB110

TS 110/10(20) kV Sesvete - 

Priključak TS SESVETE na mrežu 

110 kV

2014 2018 Novi  objekt Kabel
sigurnost 
opskrbe

2.2. HR307TS110
TS 110/10(20) kV Sesvete - DIO 

U NADLEŽNOSTI HOPS-a
2013 2017 Novi  objekt

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

sigurnost 
opskrbe

2.3.
TS 110/10(20) kV Sesvete - DIO 
U NADLEŽNOSTI HEP ODS-a

2011 2017

2.4.
TS 110/10(20) kV Sesvete - KB 

10(20) kV RASPLET
2015 2018

4.2.

Zajednički 

(susretni) objekti 

unutar 3G Plana

250 145 000 36 320 960 34 000 000 52 445 000 59 374 040 145 819 040 68 005 000 213 824 040

1 110 TS 110/20 kV Medulin 2015 2018

1.1. HR312DV110

TS 110/10(20) kV Medulin - 

Priključni  DV 110 kV na TS 

110/20 kV Medulin

2015 2017 Novi  objekt Nadzemni vod
sigurnost 
opskrbe

1.2. HR313TS110
TS 110/10(20) kV Medulin - DIO 

U NADLEŽNOSTI HOPS-a
2015 2018 Novi  objekt

Transformatorska 

stanica bez 

transformatora

sigurnost 
opskrbe

1.3.
TS 110/10(20) kV Medulin - DIO 
U NADLEŽNOSTI HEP ODS-a

2013 2019

1.4.
TS 110/10(20) kV Medulin - KB 

10(20) kV RASPLET
2018 2019

2 110 TS 110/10(20) kV Zamet 2015 2019

PLAN INVESTICIJA  2018.-2027. GODINE - dinamika realizacije (kn) - ZAJEDNIČKI OBJEKTI S HEP-ODS
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2.1. HR684DV110

TS 110/10(20) kV Zamet - 

PRIKLJUČAK TS 110/10(20) kV 

ZAMET 

2017 2019 Novi  objekt Kabel
sigurnost 
opskrbe

2.2. HR650TS110
TS 110/10(20) kV Zamet - DIO U 

NADLEŽNOSTI HOPS-a
2015 2019 Novi  objekt

Transformatorska 
stanica bez 

transformatora

sigurnost 
opskrbe

2.3.
TS 110/10(20) kV Zamet - DIO U 

NADLEŽNOSTI HEP ODS-a
2015 2019

2.4.
TS 110/10(20) kV 
Zamet - KB 10(20) 

kV RASPLET

TS 110/10(20) kV Zamet - KB 
10(20) kV RASPLET

2019 2021

3 110
TS 110/20 kV Poličnik s 

priključkom
2016 2021

3.1. HR534DV110
TS 110/10(20) kV Poličnik - 110 

kV PRIKLJUČAK
2017 2020

3.2. HR534DV110
TS 110/10(20) kV Poličnik - DIO U 

NADLEŽNOSTI HOPS-a
2016 2021

3.3.
TS 110/10(20) kV Poličnik - DIO U 

NADLEŽNOSTI HEP ODS-a
2019 2022

3.4.
TS 110/10(20) kV Poličnik - KB 

10(20) kV RASPLET
2020 2022

4 110 TS 110/30/10(20) kV Kapela 2017 2020

4.1. HR698DV110
TS 110/30/10(20) kV Kapela - 

PRIKLJUČAK TS 110/10(20) kV 
KAPELA

2017 2020 Novi  objekt Nadzemni vod
sigurnost 

opskrbe

4.2. HR675TS110
TS 110/30/10(20) kV Kapela - 

DIO U NADLEŽNOSTI HOPS-a
2017 2019 Novi  objekt

Transformatorska 
stanica bez 

transformatora

sigurnost 
opskrbe

4.3.
TS 110/30/10(20) kV Kapela 
- DIO U NADLEŽNOSTI HEP 

ODS-a
2017 2020

4.4.
TS 110/30/10(20) kV Kapela - KB 

10(20) kV RASPLET
2019 2021

5 110 TS 110/30/10(20) kV Primošten 2019 2022

5.1. HR686DV110
TS 110/30/10(20) kV Primošten - 
PRIKLJUČAK TS 110/10(20) kV 

PRIMOŠTEN 
2019 2022 Novi  objekt Nadzemni vod

sigurnost 
opskrbe

5.2.. HR652TS110
TS 110/30/10(20) kV Primošten - 
DIO U NADLEŽNOSTI HOPS-a

2019 2022 Novi  objekt
Transformatorska 

stanica bez 
transformatora

sigurnost 
opskrbe

5.3.
TS 110/30/10(20) kV Primošten 
- DIO U NADLEŽNOSTI HEP 

ODS-a
2016 2020

5.4.
TS 110/30/10(20) kV Primošten - 

KB 10(20) kV RASPLET
2020 2022

6 110
TS 110/10(20) kV Cvjetno 

naselje
2018 2022

6.1. HR615KB110
TS 110/10(20) kV Cvjetno naselje 
- PRIKLJUČAK TS 110/10(20) kV 

CVJETNO NASELJE 
2018 2022 Novi  objekt Kabel

sigurnost 
opskrbe

6.2. HR651TS110
TS 110/10(20) kV Cvjetno naselje 
- DIO U NADLEŽNOSTI HOPS-a

2018 2020 Novi  objekt
Transformatorska 

stanica bez 
transformatora

sigurnost 
opskrbe
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6.3.

TS 110/10(20) kV Cvjetno naselje 

- DIO U NADLEŽNOSTI HEP 

ODS-a

2015 2020

6.4.
TS 110/10(20) kV Cvjetno naselje 

- KB 10(20) kV RASPLET
2020 2021

7 110 TS 110/10(20) kV Zadar Istok 2016 2021

7.1. HR685DV110
TS 110/10(20) kV Zadar Istok - 
PRIKLJUČAK TS 110/10(20) kV 

ZADAR ISTOK 
2020 2020 Novi  objekt Nadzemni vod

sigurnost 
opskrbe

7.2. HR653TS110
TS 110/10(20) kV Zadar Istok - 
DIO U NADLEŽNOSTI HOPS-a

2016 2021 Novi  objekt
Transformatorska 

stanica bez 
transformatora

sigurnost 
opskrbe

7.3.
TS 110/10(20) kV Zadar Istok 
- DIO U NADLEŽNOSTI HEP 

ODS-a
2016 2020

7.4.
TS 110/10(20) kV Zadar Istok - 

KB 10(20) kV RASPLET
2019 2021

8 110 TS 110/35/10(20) kV Zamošće 2017 2020

8.1. HR693DV110
TS 110/35/10(20) kV Zamošće - 
PRIKLJUČAK TS 110/10(20) kV 

ZAMOŠĆE 
2017 2019

8.2. HR662TS110
TS 110/35/10(20) kV Zamošće - 
DIO U NADLEŽNOSTI HOPS-a

2018 2020

8.3.
TS 110/35/10(20) kV Zamošće 
- DIO U NADLEŽNOSTI HEP 

ODS-a
2018 2021

8.4.
TS 110/35/10(20) kV Zamošće - 

KB 10(20) kV RASPLET
2021 2024

4.3.
Zajednički 

(susretni) objekti 
izvan 3G Plana

283 650 000 70 000 0 0 0 0 270 080 000 270 080 000

1 110 TS 110/10(20) kV Vodice 2021 2023

1.1. HR687DV110
TS 110/10(20) kV Vodice - 

PRIKLJUČAK TS 110/10(20) kV 
VODICE

2021 2023 Novi  objekt Nadzemni vod sigurnost 
opskrbe

1.2. HR655TS110
TS 110/10(20) kV Vodice - DIO U 

NADLEŽNOSTI HOPS-a
2021 2023 Novi  objekt

Transformatorska 
stanica bez 

transformatora

sigurnost 
opskrbe

1.3.
TS 110/10(20) kV Vodice - DIO U 

NADLEŽNOSTI HEP ODS-a
2020 2022

1.4.
TS 110/10(20) kV Vodice - KB 

10(20) kV RASPLET
2021 2023

2 110 TS 110/10(20) kV Kaštela 2 2023 2026

2.1. HR692DV110
TS 110/10(20) kV Kaštela 2 - 

PRIKLJUČAK TS 110/10(20) kV 
Kaštela 2

2023 2026 Novi  objekt Kabel sigurnost 
opskrbe

2.2. HR661TS110
TS 110/10(20) kV Kaštela 2 - DIO 

U NADLEŽNOSTI HOPS-a
2023 2026 Novi  objekt

Transformatorska 
stanica bez 

transformatora

sigurnost 
opskrbe

2.3.
TS 110/10(20) kV Kaštela 2 - DIO 

U NADLEŽNOSTI HEP ODS-a
2021 2024

2.4.
TS 110/10(20) kV Kaštela 2 - KB 

10(20) kV RASPLET
2021 2024
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3 110 TS 110/10(20) kV Maksimir 2023 2026

3.1. HR618KB110
TS 110/10(20) kV Maksimir - 

PRIKLJUČAK TS 110/10(20) kV 
MAKSIMIR

2023 2026 Novi  objekt Kabel
sigurnost 
opskrbe

3.2. HR664TS110
TS 110/10(20) kV Maksimir - DIO 

U NADLEŽNOSTI HOPS-a
2023 2026 Novi  objekt

Transformatorska 
stanica bez 

transformatora

sigurnost 
opskrbe

3.3.
TS 110/10(20) kV Maksimir - DIO 
U NADLEŽNOSTI HEP ODS-a

2022 2025

3.4.
TS 110/10(20) kV Maksimir - KB 

10(20) kV RASPLET
2024 2026

4 110 TS 110/10(20) kV Podi (II etapa) 2022 2024

4.1. HR689DV110
TS 110/10(20) kV Podi (II etapa) 
- PRIKLJUČAK TS 110/10(20) kV 

PODI (II ETAPA) 
2022 2024 Novi  objekt Nadzemni vod

sigurnost 
opskrbe

4.2. HR657TS110
TS 110/10(20) kV Podi (II etapa) - 
DIO U NADLEŽNOSTI HOPS-a

2022 2024 Novi  objekt
Transformatorska 

stanica bez 
transformatora

sigurnost 
opskrbe

4.3.
TS 110/10(20) kV Podi (II etapa) 

- DIO U NADLEŽNOSTI HEP 
ODS-a

2022 2023

4.4.
TS 110/10(20) kV Podi (II etapa) - 

KB 10(20) kV RASPLET
2025 2025

5 110 TS 110/10(20) kV Terminal TTTS 2022 2024

5.1. HR616KB110
TS 110/10(20) kV Terminal TTTS 
- PRIKLJUČAK TS 110/10(20) kV 

TERMINAL TTTS 
2022 2024 Novi  objekt Kabel

sigurnost 
opskrbe

5.2. HR654TS110
TS 110/10(20) kV Terminal TTTS - 
DIO U NADLEŽNOSTI HOPS-a

2022 2024 Novi  objekt
Transformatorska 

stanica bez 
transformatora

sigurnost 
opskrbe

5.3.
TS 110/10(20) kV Terminal TTTS 

- DIO U NADLEŽNOSTI HEP 
ODS-a

2017 2020

5.4.
TS 110/10(20) kV Terminal TTTS 

- KB 10(20) kV RASPLET
2019 2021

6 110 TS 110/10(20) kV SAVSKA 2026 2028

6.1. HR336TS110
TS 110/10(20) kV SAVSKA - DIO 

HOPS
2027 2028 Novi  objekt Kabel

sigurnost 
opskrbe

6.2. HR348DV110
TS 110/10(20) kV SAVSKA - 

PRIKLJUČAK 110 kV
2026 2028 Novi  objekt

Transformatorska 
stanica bez 

transformatora

sigurnost 
opskrbe

6.3.
TS 110/10(20) kV SAVSKA - 

DISTRIBUCIJSKI DIO
2023 2025

6.4. TS 110/10(20) kV SAVSKA 2024 2026

7 110 TS 110/10(20) kV RAŽINE - TLM 2022 2024

7.1. HR329TS110
TS 110/10(20) kV RAŽINE - TLM 

- DIO HOPS
2022 2024 Novi  objekt Kabel

sigurnost 
opskrbe

7.2. HR708DV110
TS 110/10(20) kV RAŽINE - TLM 

- PRIKLJUČAK 110 kV
2022 2024 Novi  objekt

Transformatorska 
stanica bez 

transformatora

sigurnost 
opskrbe

7.3.
TS 110/10(20)kV RAŽINE - TLM - 

DISTRIBUCIJSKI DIO *
2023 2025

7.4.
TS 110/10(20) kV RAŽINE - TLM 

- KB 10(20) kV RASPLET *
2024 2026
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8 110 TS 110/10(20) kV SISAK 2 2023 2025

8.1. HR335TS110
TS 110/10(20) kV SISAK 2 - DIO 

HOPS
2024 2025 Novi  objekt Kabel

sigurnost 
opskrbe

8.2. HR535DV110
TS 110/10(20) kV SISAK 2 - 

PRIKLJUČAK 110 kV
2023 2025 Novi  objekt

Transformatorska 
stanica bez 

transformatora

sigurnost 
opskrbe

8.3.
TS 110/10(20)kV SISAK 2 - 

DISTRIBUCIJSKI DIO *
2023 2025

8.4.
TS 110/10(20) kV SISAK 2 - KB 

10(20) kV RASPLET *
2023 2025

9 110
TS 110/10(20) kV MURSKO 

SREDIŠĆE
2026 2028

9.1. HR338TS110
TS 110/10(20) kV MURSKO 

SREDIŠĆE - DIO HOPS
2026 2028

9.2. HR350DV110
TS 110/10(20) kV MURSKO 

SREDIŠĆE - PRIKLJUČAK 110 
kV

2026 2028

9.3.
TS 110/10(20) kV MURSKO 

SREDIŠĆE - DISTRIBUCIJSKI 
DIO *

2025 2028

9.4.
TS 110/10(20) kV MURSKO 
SREDIŠĆE - KB 10(20) kV 

RASPLET *
2027 2029

4.4.
Ostali zajednički (susretni) 

objekti - Proširenja
43 320 000 0 3 000 000 5 480 000 4 840 000 13 320 000 30 000 000 43 320 000

1 HR672TS110 110 Proširenje TS EL-TO Zagreb 2017 2020
Dogradnja 
postojećeg 

objekta

Transformatorska 
stanica bez 

transformatora

sigurnost 
opskrbe

2 HR670TS110 110 Proširenje TS Sopot 2018 2019
Dogradnja 
postojećeg 

objekta

Transformatorska 
stanica bez 

transformatora

sigurnost 
opskrbe

3 HR671TS110 110 Proširenje TS Zaprešić 2018 2019
Dogradnja 
postojećeg 

objekta

Transformatorska 
stanica bez 

transformatora

sigurnost 
opskrbe

4 HR684TS110 110 TS 110/10(20) Drvenik (HAC) 2020 2024 Novi objekt
Transformatorska 

stanica bez 
transformatora

sigurnost 
opskrbe


