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UVOD

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (u daljnjem tekstu: HOPS) je prema Zakonu o energiji (NN 
120/2012, 14/2014, 95/2015, 102/2015, 68/2018), energetski subjekt odgovoran za upravljanje, pogon i 
vođenje, održavanje, razvoj i izgradnju prijenosne elektroenergetske mreže. Temeljem Zakona o tržištu 
električne energije (NN 22/2013,  95/2015, 102/2015, 68/2018, 52/2019), HOPS je kao vlasnik prijenosne 
mreže 110 kV do 400 kV, dužan izraditi i donijeti na temelju Hrvatske energetske regulatorne agencije 
(u daljnjem tekstu: HERA), desetogodišnje, trogodišnje i jednogodišnje investicijske planove razvoja 
prijenosne mreže.

Tako je trenutno važeći „Desetogodišnji plan razvoja hrvatske prijenosne mreže 2019.-2028. s detaljnom 
razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje“ HOPS objavio 23. srpnja 2019. godine nakon 
pribavljenog odobrenja HERA-e (Klasa: 003-08/18-02; Urbroj: 371-06-19-11 od 12. srpnja 2019. godine).

Plan razvoja za promatrano razdoblje bio je rezultat tadašnjih informacija i spoznaja vezanih za utjecajne 
faktore po očekivani pogon i razvoj prijenosne mreže temeljem kojih je HOPS definirao potrebnu izgradnju 
prijenosne mreže imajući u vidu sigurnost opskrbe kupaca, potrebe tržišnih sudionika, zahtjeve za priključak 
novih korisnika mreže i povećanja priključne snage postojećih korisnika.

U nastavku je prikazan ovogodišnji novelirani desetogodišnji plan razvoja za razdoblje 2021. – 2030. godine, 
koji je rezultat najnovijih događanja u elektroenergetskom sektoru Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: 
RH) i spoznaja o faktorima koji utječu na očekivani razvoj prijenosne mreže.

Novelirani plan je također rezultat usklađivanja s novom Strategijom energetskog razvoja Republike 
Hrvatske do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu koju je Hrvatski sabor donio u veljači 2020. godine. 
Nova strategija predviđa umjerenu tranziciju prema niskougljičnim energetskim izvorima i obnovljivim 
izvorima energije te provedbu mjera energetske učinkovitosti u cilju smanjenja emisija stakleničkih plinova 
i smanjenja ovisnosti o uvozu energije.

Ovaj desetogodišnji plan razvoja usklađen je i s Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom 
za RH za razdoblje 2021.-2030. godine.

Sukladno prethodnom desetogodišnjem planu razvoja zadržan je tretman novih korisnika mreže na 
način da se u novi plan uključuju samo oni korisnici koji su s HOPS-om sklopili ugovor o priključenju. 
Ovaj desetogodišnji plan također obuhvaća zajedničke (susretne) objekte s HEP ODS (TS 110/x kV) koji 
su usuglašeni između dva operatora te je dogovoren način financiranja pojedinih dijelova tih postrojenja. 

Ovaj plan uključuje i detaljnu razradu po idućem jednogodišnjem i trogodišnjem razdoblju, odnosno 
objedinjeni su jednogodišnji, trogodišnji i desetogodišnji planovi razvoja, u skladu sa Zakonom o tržištu 
električne energije.

Plan razvoja je u najvećoj mogućoj mjeri usklađen s ENTSO-E TYNDP 2018 (Ten Year Network Development 
Plan) kao i prijedlogom ENTSO-E TYNDP 2020, budući je HOPS punopravni član ENTSO-E.

Prilikom izrade analiza u obzir su uzete i uobičajene nesigurnosti koje se pojavljuju unutar EES-a RH kao 
što su varijabilan angažman HE ovisno o hidrološkim okolnostima, varijabilan angažman VE i ostalih OiE 
ovisno o trenutnim klimatskim okolnostima, kao i moguće varijacije opterećenja unutar sustava ovisno o 
godišnjem dobu (zima, ljeto) i dobu dana (dan, noć).

U ovom se planu prvi put analizira priključak velikih sunčanih elektrana na prijenosnu mrežu budući da je 
u proteklih godinu dana HOPS zabilježio povećan interes investitora u izgradnju tih proizvodnih objekata. 
S obzirom na moguću varijabilnost proizvodnje hidroelektrana, vjetroelektrana i sunčanih elektrana te 
različita očekivanja istodobnosti njihove proizvodnje, HOPS je započeo detaljnije analizirati moguća 
buduća pogonska stanja u prijenosnoj mreži ovisno o realnim scenarijima proizvodnje sve tri prethodno 
navedene vrste proizvodnih postrojenja. 
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Prilikom izrade noveliranog plana razvoja HOPS je registrirao planove većeg broja korisnika mreže koji su 
u proteklom razdoblju podnijeli zahtjeve za priključak, sagledao način priključenja i eventualni utjecaj na 
razvoj prijenosne mreže, ali isti nisu aktivno uključeni u ovogodišnji plan razvoja budući da nije pokrenuta 
procedura sklapanja Ugovora o priključenju ili je sklapanje takvog ugovora još neizvjesno. Takvi (eventualni 
budući) korisnici prijenosne mreže su evidentirani u posebnom poglavlju ovog plana, a bit će aktivno 
uključeni u buduće planove kad se završi procedura sklapanja odgovarajućeg Ugovora o priključenju.

Predmetni desetogodišnji plan razvoja hrvatske prijenosne mreže obuhvaća izgradnju novih objekata 
prijenosne mreže te neophodnu revitalizaciju postojećih. Prije donošenja konačnih investicijskih odluka za 
pojedine objekte će se provesti dodatna istraživanja njihove tehno-ekonomske opravdanosti izgradnje te 
mogućnosti izgradnje s obzirom na prostorna, okolišna i druga ograničenja.

HOPS također provodi kontinuirana istraživanja ekonomske opravdanosti izgradnje pojedinih objekata 
prijenosne mreže kroz analize troškova i koristi (CB analize), posebno za veće investicijske projekte 
procijenjene vrijednosti od nekoliko desetaka milijuna kuna i više.

Ukupni troškovi razvoja i revitalizacije mreže procijenjeni su na temelju sadašnje razine jediničnih cijena 
visokonaponske opreme (dalekovodi, transformatorske stanice – polja, transformatori, sekundarna oprema, 
i dr.), određenih temeljem javnih natječaja koje provodi HOPS i ponuda proizvođača opreme i/ili izvođača 
radova.

Ukupna ulaganja u razvoj prijenosne mreže u priloženom planu treba shvatiti kao maksimalnu vrijednost 
ulaganja koju će biti potrebno osigurati u slučaju potpunog ostvarenja svih ulaznih pretpostavki poput 
porasta opterećenja te izgradnje i priključenja svih prijavljenih korisnika mreže. U stvarnosti neće doći do 
ostvarenja svih pretpostavki pa će potreban iznos financijskih sredstava biti manji, a realnija procjena moći 
će se dati pri svakoj narednoj novelaciji ovog desetogodišnjeg plana razvoja.

Prilikom izrade plana razvoja HOPS se rukovodio kriterijima planiranja definiranim u Mrežnim pravilima  
prijenosnog sustava (NN 67/2017) te kriterijima planiranja definiranim od strane ENTSO-E u TYNDP 2018. 
godine: 

• tehnička ocjena projekta: fleksibilnost i elastičnost predloženog rješenja,

• troškovi izvedbe projekta: minimalni,

• utjecaj na okoliš i sociološki aspekti: minimalni,

• sigurnost opskrbe sukladno uvjetima kvalitete opskrbe,

• društvena korist i integracija EU tržišta električnom energijom: što veća,

• održivost projekta: smanjenje gubitaka prijenosa, minimiziranje emisija CO2, integracija 
OiE. 

Važan aspekt pri analizi mogućih rješenja, odnosno projekata koji otklanjaju uočena ograničenja u 
prijenosnoj mreži, a koje je HOPS uzeo u obzir sve su veći problemi u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa 
na koridorima vodova, kao i sve veća okolišna ograničenja, što navodi na bolje iskorištenje postojećih trasa 
dalekovoda kao i iskorištenje trasa koje su već upisane u postojeće prostorne planove. 

Desetogodišnji plan razvoja prijenosne mreže podložan je budućim izmjenama s obzirom na nove spoznaje 
i informacije, eventualna prostorna i okolišna ograničenja te druge utjecajne faktore.  

Prilikom analiza pogona prijenosne mreže radi identifikacije objekata (investicija) koje je potrebno izgraditi 
u obzir je uzeto razdoblje duže od idućih deset godina kako bi se što šire mogla sagledati korist od izgradnje 
pojedinog objekta u razdoblju njegove životne dobi, no u konačnoj verziji plana uključeni su samo objekti 
čiju izgradnju treba započeti u razdoblju do 2030. godine.
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1. TEMELJNE  ODREDNICE  PRI  IZRADI DESETOGODIŠNJEG PLANA  RAZVOJA

1.1. STRATEŠKE ODREDNICE HOPS-a PRILIKOM PLANIRANJA RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE

Prilikom određivanja optimalnog razvoja prijenosne mreže u idućem desetogodišnjem razdoblju nastojalo 
se zadovoljiti sljedeće osnovne principe:

• Postizanje zadovoljavajuće sigurnosti opskrbe kupaca na teritoriju RH.

• Postizanje zadovoljavajuće raspoloživosti i dostatnosti hrvatske prijenosne mreže za 
nesmetano odvijanje aktivnosti svih sudionika na tržištu električne energije (proizvođača, 
trgovaca i opskrbljivača te drugih subjekata).

• Omogućavanje priključka novih korisnika na prijenosnu mrežu pod jednakim, 
transparentnim i nediskriminirajućim uvjetima. 

• Integracija obnovljivih izvora energije u prijenosni sustav u cilju ispunjenja obaveza koje 
je RH preuzela ulaskom u EU.

• Definiranje konfiguracije prijenosne mreže u budućim vremenskim presjecima koja će 
biti dovoljno fleksibilna i elastična da omogući ispunjenje prethodno navedenih zahtjeva 
u što većem rasponu kretanja nesigurnih utjecajnih faktora.

• Ispunjenje ciljeva Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske.

Prethodno nabrojani principi (strateške odrednice) ispunit će se provođenjem sljedećih aktivnosti:

• Kontinuirana ulaganja u revitalizaciju, odnosno zamjene i rekonstrukcije, dotrajalih 
jedinica prijenosne mreže.

• Ulaganja u izgradnju novih jedinica mreže (vodovi, transformatori, ICT infrastruktura, 
uređaji za kompenzaciju jalove snage, uređaji za regulaciju radne snage i ostalo) temeljem 
kriterija propisanih u Mrežnim pravilima prijenosnog sustava, uz uvažavanje ekonomskih 
kriterija odnosno minimiziranje uloženih financijskih sredstava.

• Ulaganja u zahvate koji će omogućiti bolje iskorištavanje postojećih, odnosno izgradnju 
neophodnih novih prekograničnih kapaciteta, koristeći naknade prikupljene kroz 
alokaciju prekograničnih kapaciteta (dražbe).

• Primjenu modernih tehnologija u prijenosu električne energije, kao što su visoko-
temperaturni vodiči malog provjesa 2. generacije (HTLS vodiči) u revitalizaciji i povećanju 
prijenosne moći postojećih dalekovoda, ugradnja uređaja baziranih na energetskoj 
elektronici (FACTS) ili regulacijskih konvencionalnih uređaja (VSR) za rješavanje problema 
previsokih napona u prijenosnoj mreži, ugradnja mrežnih transformatora s mogućnosti 
zakretanja faza (upravljanje tokovima djelatnih snaga), itd.

• Stalno unaprjeđenje i usavršavanje vlastitih kadrova zbog aktivnog sudjelovanja u 
europskim procesima pod okriljem ENTSO-E te sudjelovanja u ostalim međunarodnim 
organizacijama (CIGRE, IEEE, i dr.). 

Kao najveće rizike u uspješnom ostvarenju prethodno nabrojanih strateških odrednica i planiranih aktivnosti 
HOPS identificira neizvjesna gospodarska kretanja u RH, prostorno-planska ograničenja i ekološke zahtjeve, 
nesigurnosti vezane za izgradnju novih proizvodnih postrojenja te neizvjesnost stabilnog i dostatnog 
financiranja potrebnih aktivnosti.

1.2. SLJEDIVOST PLANOVA RAZVOJA

Izradi ovog desetogodišnjeg plana razvoja prethodile su brojne aktivnosti u izradi prethodnih planova, pri 
čemu je potrebno istaknuti posebne dodatne studije (primjerice studije mogućnosti integracije sunčanih 
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elektrana na prijenosnoj mreži, analize troškova i koristi pojedinih velikih investicijskih projekata, studija 
razvoja prijenosne mreže na području Istre te posebice “Studija izvodljivosti za jačanje glavne hrvatske 
prijenosne osi sjever-jug“, Energetski Institut Hrvoje Požar, ožujak 2019. (engl. “ Feasibility Study (including 
Social and Environmental Impact Assessment Study) for strengthening of main Croatian transmission 
North-South axis enabling new interconnection development“, čiju izradu je u potpunosti financirao EBRD).

Desetogodišnji plan razvoja hrvatske prijenosne mreže 2021.-2030. s detaljnom razradom za početno 
trogodišnje i jednogodišnje razdoblje izrađen je na temelju prethodnih planova uzimajući u obzir sve 
rezultate provedenih novoizrađenih studija i analiza te nastale promjene u prijenosnoj mreži.

Uvođenjem tržišnih odnosa u elektroenergetski sektor broj nepoznatih varijabli stanja pri planiranju 
razvoja prijenosne mreže ekstremno raste. Time je i budući pogon prijenosne mreže mnogo teže sagledati 
od trenutnog pogona, pri čemu je to sagledavanje to teže i manje vjerojatnije budućem stanju kako 
se produžava vremensko razdoblje planiranja. Može se zaključiti da je budućnost povezana s nizom 
nesigurnosti u ulaznim podacima potrebnim za planiranje razvoja prijenosne mreže pa samim time dolazi 
do značajnog rizika pri određivanju razvoja mreže. Stoga će HOPS redovito ažurirati desetogodišnje 
planove razvoja te ih dostavljati HERA-i na odobrenje.

1.3. SCENARIJI PLANIRANJA

Nesigurnosti pri planiranju razvoja prijenosne mreže uzete su u obzir determinističkim više-scenarijskim 
analizama, sukladno Mrežnim pravilima prijenosnog sustava. Deterministički pristup planiranju provodi 
se analizom određenih mogućih pogonskih stanja u budućnosti, pri čemu su analizirana pogonska stanja 
definirana kroz različite scenarije ovisno o najutjecajnijim ulaznim varijablama. Scenariji ispitani pri izradi 
ovog plana odnose se na vremenski presjek promatranja, različite razine opterećenja EES, izgradnju novih 
elektrana unutar sustava, angažiranost hidroelektrana, angažiranost intermitentnih izvora energije (OiE, 
prvenstveno VE i SE) te pravce uvoza električne energije. Definirani su sljedeći scenariji planiranja:

a) obzirom na analizirano vremensko razdoblje (razdoblje izvođenja pojedinih investicija treba shvatiti 
uvjetno, odnosno dinamika njihove realizacije ovisi o utjecajnim faktorima poput porasta opterećenja, 
izgradnje elektrana, priključka novih korisnika na mrežu i drugog):

• 2021. – 2023. godina, 

• 2024. – 2030. godina. 

b) obzirom na opterećenje EES:

• godišnji maksimum opterećenja, 

• ljetni maksimum opterećenja u promatranim godinama,

• zimski minimum opterećenja u promatranim godinama,

• godišnji (proljetni, ljetni) minimum opterećenja u promatranim  godinama.

c) obzirom na plan izgradnje novih elektrana:

• prema sklopljenim ugovorima o priključenju, 

• prema očekivanoj integraciji obnovljivih izvora energije u RH. 

d) obzirom na hidrološka stanja tj. angažiranost hidroelektrana:

• stanje normalne hidrologije,

• stanje visokog angažmana HE,

• stanje niskog angažmana HE.

e) obzirom na klimatske okolnosti i angažman VE:

• nizak angažman VE (0 MW),

• visok angažman VE (0,9 Pinst. VE).
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f ) obzirom na istodobnost angažmana HE, VE i SE te razinu opterećenja na prijenosnoj mreži:

• visok angažman SE (1 Pinst. SE), umjeren angažman VE (0,6 Pinst. VE) i HE (0,55 Pinst. HE) 
tijekom ljetnog maksimuma opterećenja i izrazito sunčanog dana u srpnju u 12 sati,

• umjeren angažman SE (0,75 Pinst. SE), visok angažman VE (0,9 Pinst. VE) i HE (1 Pinst. HE) 
tijekom izrazito sunčanog dana u ožujku u 12 sati,

• visok angažman SE (0,95 Pinst. SE), visok angažman VE (0,75 Pinst. VE) i HE (0,8 Pinst. HE) 
tijekom izrazito sunčanog dana u svibnju u 12 sati.

g) obzirom na pravce uvoza električne energije (snage):

• uvoz sa „sjevera“ preko Mađarske ili s „istoka“ preko Srbije,

• uvoz iz BiH, SLO.

1.4. EKONOMSKA VALORIZACIJA

Ekonomska valorizacija odnosno promatranje odnosa između koristi i troškova izgradnje objekta prijenosne 
mreže pruža važne informacije u procesu donošenja odluka o pokretanju investicija, ali i u procesu njihova 
odobravanja sa strane HERA-e. U korist od investicija u prijenosnu mrežu uključena je procjena povećanja 
sigurnosti napajanja kroz smanjenje očekivanih troškova neisporučene električne energije, korist od 
smanjenja gubitaka u mreži, korist od minimiziranja troškova preraspodjele proizvodnje elektrana u 
sustavu odnosno korist od smanjenja ukupnih troškova proizvodnje elektrana, korist radi smanjenja cijene 
električne energije u RH te ostale vrste koristi (npr. izbjegavanje pokretanja neke druge investicije). Troškovi 
za svaku pojedinačnu investiciju procijenjeni su na temelju jediničnih cijena visokonaponske opreme 
i postrojenja. Detaljnije ekonomske analize provode se po potrebi u studijama izvodljivosti za važnije 
objekte prikazane u ovom planu te u zasebnim CB analizama. Rezultati CB analize za određene projekte 
daju redoslijed potrebnih investicija u prijenosnu mrežu i dinamiku ulaganja.

1.5. REVITALIZACIJE

U razdoblju do 2030. godine treba revitalizirati određeni broj objekata, jedinica, uređaja i komponenti u 
prijenosnoj mreži budući da će isti premašiti svoj životni vijek ili su narušene nazivne tehničke karakteristike. 
Pod revitalizacijom se podrazumijevaju aktivnosti na zamjenama pojedinih jedinica/uređaja/komponenti 
u prijenosnoj mreži kako bi se očuvala njihova tehnička funkcionalnost. Ovaj plan sadrži prijedlog 
revitalizacije kapitalnih objekata prijenosne mreže, nadzemnih vodova, kabela i transformatorskih stanica, 
za koje je potrebno uložiti znatna financijska sredstva u narednom desetljeću. Potrebno je naglasiti da 
je HOPS primjenom kriterija i metodologije za revitalizaciju utvrdio redoslijed potrebnih objekata za 
revitalizaciju u razdoblju do 2030. godine uvažavajući financijske mogućnosti. 

1.6. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

Desetogodišnji plan razvoja hrvatske prijenosne mreže koristi se kao podloga za upis postojećih i planiranih 
visokonaponskih objekata i postrojenja u prostorno-planske dokumente. To znači da su se nakon detekcije 
određenih mogućih poremećaja u prijenosnoj mreži pokušavala analizirati ona rješenja koja su u skladu s 
važećim Programom prostornog uređenja. U slučaju kada takva rješenja nisu postojala, odnosno ukoliko 
nisu bila zadovoljavajuća, predlagala su se neka druga izvan Programa prostornog uređenja te je isto 
istaknuto. 

Takav pristup je opravdan, budući da ovaj plan razvoja prijenosne mreže i treba poslužiti kao neophodna 
podloga za izradu novog Programa prostornog uređenja RH u koji treba uključiti nove objekte i trase 
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vodova predložene ovim planom. Osim toga, za određeni broj vodova koji će biti neosporno nužni ne 
postoje ucrtane trase u prostorne planove. Prilikom izrade novog plana prostornog uređenja na razini RH 
treba zadržati sve trase vodova (i lokacije TS i RP) ucrtane u važeći prostorni plan bez obzira na rezultate 
ovog desetogodišnjeg plana razvoja hrvatske prijenosne mreže (budućnost nosi mnogo nesigurnosti pa se 
HOPS ne odriče rezerviranih koridora i lokacija).

1.7. PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE I ZAKONSKA REGULATIVA

Uvažavajući činjenicu da su visokonaponski objekti i postrojenja prijenosne mreže značajni objekti 
elektroenergetske infrastrukture, za koje je zakonom utvrđen javni interes (članak. 4. Zakona o energiji), a 
za koje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne 
imovine, u cilju pripremnih aktivnosti na realizaciji izgradnje visokonaponskih objekata i postrojenja 
(dalekovoda i transformatorskih stanica) potrebno je kroz više različitih pokrenutih upravnih postupaka 
dokazati opravdanost izgradnje predmetne građevine u prostoru, u skladu s važećim zakonima o 
gradnji, zakonima o prostornom uređenju i ostalom važećom zakonskom regulativom koja se odnosi na 
problematiku pripreme izgradnje i izgradnje ovakve vrste elektroenergetskih građevina.

1.8. PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE I ZAŠTITA OKOLIŠA

Temeljem Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/2013, 153/2013, 78/2015, 118/2018), Zakona o zaštiti prirode (NN 
80/2013, 15/2018, 14/2019, 127/2019) i Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/2014, 3/2017), 
HOPS je, kada nastupa u svojstvu investitora za dalekovode i transformatorske stanice nazivnog napona 
220 kV i 400 kV, obavezan provesti Procjenu utjecaja na okoliš u upravnom postupku pri Ministarstvu 
nadležnom za energetiku i zaštitu okoliša. Nakon izvršene Procjene utjecaja na okoliš i odgovarajućeg 
rješenja nadležnog Ministarstva ostvaruje se pravo pokretanja postupka ishođenja lokacijske dozvole i 
nastavka aktivnosti realizacije projekta.

Za dalekovode nazivnog napona 110 kV koji se dijelom trase zaštićenog pojasa (koridora) nalaze u prostoru 
Ekološke mreže RH  (Natura 2000), kroz postupak lokacijske dozvole koji vodi ili Ministarstvo prostornog 
uređenja, graditeljstva i državne imovine ili upravno tijelo u Županiji, od nadležnih tijela (Državna uprava 
za zaštitu prirode ili odgovarajuće županijsko tijelo) traži se mišljenje o uvjetima građenja i eksploatacije u 
tom području te propisivanje zaštitnih mjera ukoliko ih je potrebno poduzeti.

1.9. NOVE TEHNOLOGIJE

Nove tehnologije u izgradnji prijenosne mreže je poželjno primijeniti radi poboljšanja tehničkih 
karakteristika mreže, ukoliko je to ekonomski opravdano. U pojedinim slučajevima će radi prostornih 
ograničenja i problema u pronalaženju novih trasa za vodove biti potrebno primijeniti i skuplja rješenja, 
no isto ne treba biti pravilo već izbor samo u slučaju nepremostivih poteškoća vezanih za okoliš, odnosno 
dobivanja potrebnih dozvola. 

Uvođenje novih tehnologija vezanih za primjenu visoko-temperaturnih vodiča malog provjesa 2. generacije 
(HTLS vodiči) u revitalizaciji i povećanju prijenosne moći postojećih dalekovoda je već provedeno u praksi 
(primjerice zamjena vodiča na DV 110 kV Sinj-Dugopolje-Meterize u 2016. godini, DV 110 kV Meterize-
Dujmovača-Vrboran u 2018. godini) i posebice planiranju razvoja (desetak dalekovoda nazivnog napona 
110 kV i 220 kV u narednih 5 godina), pri čemu se za svaki planirani zahvat provela odgovarajuća tehno-
ekonomska analiza (primjerice za zamjenu vodiča s povećanjem prijenosne moći na DV 220 kV Senj-Melina 
i DV 220 kV Konjsko - Krš Pađene - Brinje) koja je dokazala željeni konačni efekt, a to je povećanje prijenosne 
moći nekog koridora uz ekonomsku opravdanost primjene (s aspekta investicijskih troškova i gubitaka) te 
osiguranja (n-1) kriterija u pogonu prijenosne mreže.
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Isti pristup vrijedi i za primjenu ostalih modernih tehnologija u prijenosu električne energije, kao što su 
ugradnja uređaja baziranih na energetskoj elektronici (SVC) i varijabilnih prigušnica (VSR) za rješavanje 
problema previsokih napona u prijenosnoj mreži (primjerice SINCRO.GRID projekt), ugradnja mrežnih 
transformatora s mogućnosti zakretanja faza (upravljanje tokovima djelatnih snaga), uvođenje tehnologije 
za povećanje prijenosne moći postojećih vodova (engl. Dynamic Thermal Rating - DTR), kojima se 
prijenosna moć vodova povećava s obzirom na realne uvjete okoline i otklanjaju zagušenja u mreži uz 
značajnu odgodu novih investicija ili revitalizacija, primjena novih generacija visokonaponske opreme i ICT 
tehnologija u objektima prijenosne mreže itd.

1.10. UVJETOVANOST PLANA I UTJECAJI

Plan investicija prikazan ovim dokumentom treba shvatiti kao uvjetan, odnosno neće sve investicije 
trebati poduzimati do naznačenih vremenskih presjeka, ovisno o realizaciji nekih polaznih pretpostavki u 
budućnosti na temelju kojih je plan sastavljen. 

Izvođenje nekih investicija može otkazati ili odgoditi izvođenje drugih investicija za kasniji vremenski 
presjek.

Najznačajniji faktori koji mogu utjecati na dodatnu neplaniranu izgradnju prijenosne mreže su sljedeći:

• izgradnja novih elektrana na lokacijama koje nisu sagledane ovim planom zbog 
nedostatka/manjkavosti (ograničene dostupnosti) ulaznih podataka ili promjene planova 
tržišnih sudionika,

• priključak novih kupaca koji nisu sagledani ovim planom zbog nedostatka/manjkavosti 
(ograničene dostupnosti) ulaznih podataka,

• značajno odstupanje u porastu opterećenja EES na razini prijenosne mreže, odnosno 
prenesene električne energije, od scenarija analiziranih u ovom planu,

• scenariji izgradnje vjetroelektrana i ostalih OiE unutar EES Hrvatske različiti od onih 
analiziranih u ovom planu,

• razvoj tržišta električne energije na nacionalnoj, regionalnoj i paneuropskoj razini 
uključujući integraciju tržišta,

• budući regulatorni zahtjevi,

• značajnije promjene u razvoju susjednih EES-ova (na primjer moguća izgradnja novih 
elektrana u okruženju, novih interkonekcija, i slično).

1.11. DISTRIBUIRANA PROIZVODNJA I ENERGETSKA UČINKOVITOST

Energetska politika EU potiče izgradnju obnovljivih izvora energije, od kojih se velik dio priključuje na 
distribucijsku mrežu (solarni sustavi, manje elektrane na biomasu, mHE, manje VE i slično). Trenutno u RH 
postoji velik interes za izgradnju OIE koji će se priključiti na distribucijsku i prijenosnu mrežu, prvenstveno 
vjetroelektrane, sunčane elektrane, elektrane na biomasu ili bioplin te kogeneracijske elektrane. Intenzitet 
njihove izgradnje i ukupna veličina ovisit će o energetskoj politici države i iznosima subvencija za njihovu 
proizvodnju.

Promatrajući distribuirane izvore električne energije zajedno s učincima politike energetske efikasnosti, 
može se očekivati smanjenje opterećenja (potrošnje) preko pojedinih čvorišta 110 kV mreže, a time i do 
posljedično smanjenih opterećenja pojedinih visokonaponskih vodova. Ovaj plan uzima u obzir trenutnu 
razinu integracije OiE, te buduće projekte izgradnje VE i ostalih OIE predviđenog priključka na pretežito 
prijenosnu mrežu, a također analizira učinak distribuiranih izvora i smanjenja potrošnje radi mjera na 
provođenju energetske učinkovitosti kako je definirano novom strategijom energetskog razvoja. 
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U postojećem trenutku manji OIE priključeni na distribucijsku mrežu ne utječu značajno na potreban 
razvoj prijenosne mreže, no dugoročno se očekuje da bi veliki broj distribuiranih izvora električne energije 
u kombinaciji s većim brojem OIE (VE i SE) priključenih na prijenosnu mrežu mogao dovesti do potrebe 
pojačanja pojedinih pravaca 400 kV mreže, posebno između južnog dijela EES i šireg riječkog područja. 
Problematika integracije OIE u prijenosnu i distribucijsku mrežu kontinuirano se prati i analizira u HOPS-u 
te se rezultati svih analiza implementiraju u planove razvoja. 

1.12. PLAN IZGRADNJE ZAJEDNIČKIH (SUSRETNIH) OBJEKATA TS 110/x kV

Tijekom pripremnog razdoblja za izradu ovog plana HOPS i HEP ODS usuglasili su sve zajedničke (susretne) 
objekte koji trebaju biti uključeni u ovaj plan. Kod priključka novih TS 110/x kV usuglašeno je da je HOPS 
investitor u izgradnju 110 kV postrojenja i priključka na mrežu 110 kV te transformatora 110/35 kV u slučaju 
njihove ugradnje, dok je HEP ODS investitor u srednjonaponska postrojenja te u transformatore 110/10(20) 
kV (zgradu TS gradi operator koji je vlasnik transformatora 110/x kV u zajedničkom (susretnom) objektu). 
Usuglašeni zajednički (susretni) objekti i planirana dinamika njihove izgradnje prikazani su u nastavku 
ovog plana.
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2. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE POSTOJEĆE HRVATSKE PRIJENOSNE MREŽE

2.1. OSNOVNI TEHNIČKI POKAZATELJI 

Hrvatski je prijenosni sustav danas (stanje krajem 2019. godine) umrežen u ukupno 6 postrojenja 400 kV 
razine te u ukupno 18 postrojenja 220 kV razine - slika 2.1.

Na 110 kV naponskoj razini priključeno je ukupno 178 RP 110 kV i TS 110/x kV.

23 TR
3.550 MVA

293 TR
9.344,5 MVA

1 TR
20 MVA

5 TR
2.000 MVA

1.578 MW

529 MW2.292 MW

6 TS 400 kV 1.246 km

18 TS 220 kV 1.331 km

178 TS 110 kV 5.181 km

srednji napon

prema susjednim 
sustavima

prema susjednim 
sustavima

prema susjednim 
sustavima

kupci na VN
: 62

HEP-O
DS

276 MW

8 TR
2.400 MVA

36 km

142 MW

Slika 2.1. Tehnički pokazatelji hrvatskog EES-a po naponskim razinama - stanje krajem 2019. godine
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Hrvatski elektroenergetski sustav povezan je naponskim razinama 400 kV, 220 kV i 110 kV sa sustavima 
susjednih zemalja. Dalekovodima 400 kV naponske razine (ukupno sedam DV od čega su tri dvostruka, a 
četiri jednostruka) povezan je elektroenergetski sustav RH sa sustavima:

• Bosne i Hercegovine (DV 400 kV Ernestinovo - Ugljevik i DV 400 kV Konjsko - Mostar), 

• Srbije (DV 400 kV Ernestinovo – Sremska Mitrovica 2), 

• Mađarske (DV 2x400 kV Žerjavinec – Heviz, DV 2x400 kV Ernestinovo – Pecs) i 

• Slovenije (DV 2x400 kV Tumbri – Krško, DV 400 kV Melina – Divača).

Prijenosna mreža 400 kV RH nije upetljana na teritoriju države, već se prostire od njenog istočnog dijela 
(Ernestinovo), preko sjeverozapadnog (Zagreb) do zapadnog (Rijeka) i južnog (Split) dijela (slika 2.4.). Od 
proizvodnih postrojenja na 400 kV mrežu priključena je jedino RHE Velebit. 

Interkonekcijska povezanost hrvatskog sustava sa susjednim članicama ENTSO-E ostvarena je i s 8 
dalekovoda 220 kV. Također, hrvatski sustav je umrežen s okruženjem i na 110 kV razini (ukupno 18 
dalekovoda u trajnom ili povremenom pogonu). Dobra povezanost sa susjednim sustavima omogućava 
značajnije izvoze, uvoze i tranzite električne energije preko prijenosne mreže te svrstava RH u važnu 
poveznicu elektroenergetskih sustava srednje i jugoistočne Europe.

U hrvatskom prijenosnom sustavu (stanje krajem 2019. godine) u vlasništvu HOPS-a je bilo 7794 km 
visokonaponske mreže 400 kV, 220 kV i 110 kV (slika 2.2.). 

	

400	kV
1.246 km

16%

220	kV
1.331 km

17%

110	kV	+	SN
5.217 km

67%

Slika 2.  2. Udjeli prijenosnih dalekovoda u pogonu u vlasništvu HOPS-a, po naponskim razinama u hrvatskom EES-u 
– stanje kraj 2019. godine

HOPS je postao vlasnikom svih elektroenergetskih prijenosnih objekata 110, 220 i 400 kV u Republici 
Hrvatskoj temeljem odgovarajuće odluke Trgovačkog suda u Zagrebu od 3. srpnja 2013. o povećanju 
temeljnog kapitala društva, sukladno izabranom modelu neovisnog operatora prijenosa ( ITO model) u 
Hrvatskoj elektroprivredi d.d. u procesu usklađivanja elektroenergetskog sektora sa Zakonom o tržištu 
električne energije i Trećim energetskim paketom, odnosno sukladno Načelima razgraničenja djelatnosti 
proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije koje je donijela Uprava HEP-a d.d. dana 7. srpnja 2013. godine.
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Za hrvatski prijenosni sustav karakteristična je visoka instalirana snaga u VN transformaciji. Pojedinačne 
snage instaliranih transformatora iznose:

• 400 MVA (400/220 kV), 300 MVA (400/110 kV), 

• 150 MVA (220/110 kV), 

• 63 MVA, 40 MVA, 31.5 MVA, 20 MVA, 16 MVA (110/x kV).

Slika 2.3. prikazuje udjele broja pojedinih transformacija u ukupnom broju transformatorskih stanica u 
RH u vlasništvu HOPS-a. Transformatori su dijelom izvedeni kao tronamotni, pri čemu se tercijar u pravilu 
ne koristi za prijenos električne energije. Svi energetski transformatori 400/x kV i 220/x kV izvedeni su 
kao regulacijski; kod transformatora 220/110 kV pod teretom, a pojedini transformatori 400/110 kV 
imaju mogućnost regulacije  u beznaponskom stanju ili pod teretom. Regulacijske sklopke su uglavnom 
smještene na primarnim stranama s mogućnošću promjene prijenosnog omjera u opsegu od ±2 x 2,5 % ili 
12 x 1,25 % (400/110 kV) te ±12 x 1,25 % (220/110 kV), a regulira se napon sekundarne strane. 

Transformator 400/220 kV u TS 400/220/110 kV Žerjavinec i transformator 220/110 kV u TS 220/110/35 kV 
Senj imaju ugrađenu mogućnost regulacije kuta/djelatne snage. TS 400/110 kV Ernestinovo opremljena je 
s dva regulacijska transformatora 400/110 kV s mogućnošću regulacije napona pod teretom.

Transformacija 120/110 kV instalirana je u TS Donji Miholjac (80 MVA; 1999. godina), a tereti se  samo kad je 
potrebno interventno napajanje po vodu Donji Miholjac-Siklos (HU; 120 kV).

	

Slika 2.3 . Udjeli broja pojedinih transformacija u ukupnom broju transformatorskih stanica u hrvatskom EES-u 
(samo transformatori u vlasništvu HOPS-a)

Prijenosna mreža 400 kV, 220 kV i 110 kV Hrvatske (stanje krajem 2019. godine) prikazana je na slici 2.4. 
Prijenosna mreža dovoljno je izgrađena da omogući značajne razmjene (prvenstveno uvoz) sa susjednim 
EES-ovima. Značajne količine energije, sa zadovoljavajućom sigurnošću, uvoze se iz smjera EES Slovenije, 
EES BiH te iz smjera EES Mađarske. 

Transakcije na tržištu električne energije i moguće razmjene između pojedinih zemalja jugoistočne Europe 
te središnje i zapadne Europe (prvenstveno Italije kao električnom energijom izrazito defi citarne zemlje), 
dovode do novih okolnosti u pogonu prijenosne mreže RH. Značajan tehnički problem u prijenosnoj 
mreži vezan je za ograničene mogućnosti regulacije napona i jalove snage prvenstveno na mreži 400 kV 
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i 220 kV. Pregled ostvarenja elektroenergetske bilance hrvatskog prijenosnog sustava 2019. godine 
prikazan je tablicom 2.1.  u nastavku.

Tablica 2.1. Pregled ostvarenja elektroenergetske bilance hrvatskog prijenosnog sustava (2019. godina)

R.B. Elektroenergetska bilanca Energija [GWh]

1. Isporuka elektrana u prijenosnu mrežu 10.658

2. Ulaz u Hrvatsku 11.400

3. (1+2) Ukupna dobava 22.058

4. Izlaz iz Hrvatske 5.237

5. (3-4) Ukupna potrošnja na prijenosnoj mreži 16.821

6. Isporuka krajnjim kupcima na prijenosnoj mreži 1.078

7. Crpni rad 175

8. Gubici u prijenosnoj mreži 388

9. Isporuka distribuciji 15.355

10. Tranzit 5.237

Gubici električne energije ostvareni u prijenosnoj mreži zadnjih godina prikazani su u tablici 2.2. i slikom 
2.5. Najvažniji utjecajni parametri koji utječu na iznose gubitaka u pojedinoj godini su ostvareni tranziti i 
godišnja proizvodnja hidroelektrana unutar hrvatskog EES-a. 

Tablica 2.2. Gubici električne energije (GWh) u prijenosnoj mreži RH

Godina Ukupna potrošnja 
(GWh) Tranzit (GWh) Gubici prijenosa 

(GWh)
Gubici prijenosa 
(%)

2008. 17117 5667 484 2,08

2009. 17307 5682 511 2,10

2010. 16832 7683 598 2,38

2011. 17703 6308 514 2,17

2012. 17518 5568 462 2,04

2013. 16624 6762 483 2,07

2014. 16196 6227 430 1,92

2015. 16831 5532 507 2,23

2016. 16773 6054 510 2,23

2017. 17320 4778 417 1,89

2018. 17298 6532 534 2,24

2019. 16821 5237 388 1,75
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Slika 2.4. Prijenosna mreža 110-220-400 kV Hrvatske, stanje krajem 2019. godine
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Slika 2.  5. Gubici električne energije (%) u prijenosnoj mreži RH

2.2. OS NOVNI POKAZATELJI PROIZVODNJE I KONZUMA PRIKLJUČENIH NA PRIJENOSNU 
MREŽU

Struktura proizvodnje elektrana na teritoriju RH u razdoblju 2012. – 2019. prikazana je slikom 2.6. Od 5210,2 
MW instalirane snage u elektranama hrvatskog sustava (HE – 2120,6 MW; TE – 2006,83 MW; Industrijske 
elektrane – 212 MW; VE – 729 MW, distribuirani izvori – 393,57 MW) stanje priključenosti po naponskim 
razinama je sljedeće: samo 5% snage elektrana priključeno je na 400 kV razinu, 33% na 220 kV razini, 54% 
na 110 kV razini i 8% na srednjonaponskoj razini (slika 2.7.). Obzirom na brojnost agregata po naponskim 
razinama, zastupljenost na 110 kV razini je još izraženija - 1% na 400 kV, 6% na 220 kV i 93% na 110 kV.

Tablica 2.3. Udjeli u proizvodnji pojedinih tipova elektrana (%)

Godina
Udio u ukupnoj proizvodnji (%)

Hidro Termo Vjetro Industrijske

2012. 48,2 47,5 3,32 0,98

2013. 66,1 32,5 3,35 0,002

2014. 70,5 24,2 5,3 0,001

2015. 58,9 33,8 7,2 0,001

2016. 56,8 34,7 8,5 0,002

2017. 48,4 40,7 11,0 0,002

2018. 60,1 28,8 11,1 0,002

2019. 52,6 34,8 12,6 0,001
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Slika 2 .6. Udio proizvodnje (% od ukupne domaće proizvodnje) pojedinih tipova elektrana 

priključenih na prijenosnu mrežu RH u razdoblju 2012. – 2019.

U hrvatskoj prijenosnoj mreži nema većih problema s plasmanom proizvodnje elektrana osim u 
predhavarijskim pogonskim uvjetima (uz veći broj prijenosnih objekata van pogona).

	

Slika 2. 7. Priključak elektrana u hrvatskom EES-u po naponskim razinama 
(udjeli s obzirom na ukupnu instaliranu snagu elektrana)
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Kretanje godišnjeg konzuma i vršnog opterećenja hrvatskog EES-a prikazano je na slici 2.8., a usporedba 
minimalnog i maksimalnog opterećenja sustava u razdoblju 2008. – 2019. godine na slici 2.10.

Unutar elektroenergetskog sustava Hrvatske postižu se vršna opterećenja u iznosu do 3200 MW. Najveća 
opterećenja zabilježena su najčešće u prosincu i siječnju, između 18 i 20 sati. Očita je značajna ovisnost 
trenutnog opterećenja hrvatskog EES o vanjskim temperaturama, budući da velik broj kupaca koristi 
električnu energiju za grijanje prostora.

	

Slika 2.8  . Godišnji konzum i maksimalno opterećenje hrvatskog EES-a

U posljednje vrijeme raste i ljetna potrošnja odnosno ljetno maksimalno opterećenje sustava radi ubrzane 
ugradnje klima uređaja i potrošnje električne energije za hlađenje prostora – primjerice maksimalne 
godišnje potrošnje zabilježene su 2017. i 2019. godine upravo ljeti, u srpnju i kolovozu mjesecu. Pojava vršnog 
opterećenja u predvečernjim satima upućuje na značajnu potrošnju električne energije u kućanstvima. 
Krivulja satnih opterećenja hrvatskog EES-a za 2019. godinu prikazana je na slici 2.9.

	
Slika 2.9. Krivulja satnih opterećenja hrvatskog EES-a za 2019. godinu
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Odnos minimalnog i vršnog opterećenja hrvatskog EES kreće se u rasponu od 0,3 do 0,4, dok je odnos 
minimalnog i maksimalnog dnevnog opterećenja oko 0,45. Minimalna godišnja opterećenja bilježe se 
uglavnom u kasnom proljeću (svibanj, lipanj), dok se minimalna dnevna opterećenja događaju u ranim 
jutarnjim satima (3 – 6 ujutro).

	

Slika 2.10.   Usporedba minimalnog i maksimalnog opterećenja (MWh/h) hrvatskog EES-a

Krivulja trajanja opterećenja hrvatskog EES-a za 2019. godinu prikazana je na slici 2.11.

	

Slika 2.11. Krivulja trajanja opterećenja hrvatskog EES-a za 2019. godinu 
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2.3. SUSTAV VOĐENJA ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA I PRATEĆA ICT INFRASTRUKTURA

HOPS je odgovoran i za vođenje cjelokupnog elektroenergetskog sustava Republike Hrvatske, a u tu svrhu 
izgrađen je i u funkciji je procesni informacijski sustav koji se sastoji (slika 2.12.) od:

• nacionalnog dispečerskog centra (NDC-a),

• četiri mrežna centra (MC-a),

• daljinskih stanica i staničnih računala u elektroenergetskim objektima.

NACIONALNI DISPEČERSKI 
CENTAR

MREŽNI CENTAR 
OSIJEK

MREŽNI CENTAR
RIJEKA

MREŽNI CENTAR
SPLIT

MREŽNI CENTAR 
ZAGREB

ELEKTROENERGETSKI 
OBJEKTI

ELEKTROENERGETSKI 
OBJEKTI

ELEKTROENERGETSKI 
OBJEKTI

ELEKTROENERGETSKI 
OBJEKTI

1. RAZINA

2.RAZINA

3.RAZINA

Slika 2.12. Model vođenja elektroenergetskog sustava Republike Hrvatske

Nacionalni dispečerski centar u Zagrebu nadležan je za vođenje hrvatskog elektroenergetskog sustava kao 
cjeline te za koordinaciju rada s elektroenergetskim sustavima susjednih država i ENTSO-E.

Mrežni centri nadležni su za nadzor i vođenje područne prijenosne mreže 110 kV te za obavljanje ostalih 
funkcija i analiza značajnih za siguran rad područnog elektroenergetskog sustava.

Izgradnja i razvoj mrežnih centara, odnosno kompletnog ICT sustava, uključivo sve sekundarne sustave 
u transformatorskim stanicama i rasklopnim postrojenjima mora omogućiti sigurno vođenje cijelog 
elektroenergetskog sustava i djelovanje tržišta električnom energijom.

U sustavu daljinskog vođenja trenutno se nalazi više od 98 % transformatorskih stanica i rasklopnih 
postrojenja prijenosne mreže, s tendencijom uključenja svih objekata u sustav u sljedećem razdoblju. 

2.4.  POMOĆNE USLUGE I REGULACIJSKE MOGUĆNOSTI  
HRVATSKOG ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA

2.4.1. Regulacija snage i frekvencije 

Rad u interkonekciji podrazumijeva osiguravanje dovoljnih iznosa rezervi za osiguravanje regulacije 
frekvencije i snage razmjene (P/f regulacije) od strane operatora prijenosnog sustava.
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Potrebne rezerve primarne, sekundarne i tercijarne P/f regulacije unutar hrvatskog EES određena su 
pravilima rada ENTSO-E. HOPS osigurava dovoljne količine rezervi putem ugovora s korisnicima mreže. 

Iznos rezerve snage primarne regulacije hrvatskog EES-a utvrđuje se na godišnjoj razini na razini 
intrekonekcije te za 2020. godinu iznosi +/- 15 MW. Osiguravanje dostatnog iznosa primarne rezerve 
obveza je proizvođača priključenih na prijenosnu mrežu.

Iznosi potrebne rezerve snage sekundarne regulacije i rezerve snage tercijarne regulacije utvrđuje se 
na godišnjoj razini uvažavajući zahtjeve utemeljene na Smjernicama za pogon elektroenergetskog 
prijenosnog sustava (Uredba 2017/1485), Zajedničkom prijedlogu svih OPS-ova bloka SHB o pravilima za 
dimenzioniranje FRR-a u skladu s člankom 157. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 
2017. o uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava (engl. LFC BLOCK SHB’ 
proposal for the dimensioning rules for FRR in accordance with Article 157(1) of the Commission Regulation 
(EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation) te 
Sporazumu o radu LFC bloka SHB (engl. Operational agreement of LFC block SHB).  

Za 2020. godinu HOPS je planirao ugovoriti do 75 MW rezerve snage sekundarne regulacije, +120/-100 
MW rezerve snage tercijarne regulacije za uravnoteženje sustava te +130 MW rezerve snage za sigurnost 
sustava. Rezerva snage tercijarne regulacije razložena je na dva produkta, tj. uvedena je rezerva snage 
za uravnoteženje sustava s neograničenim brojem aktivacija, definirana temeljem stvarnih potreba za 
uravnoteženjem sustava, što se može povezati s integracijom OIE u hrvatski EES.

Za osiguravanje rezerve snage sekundarne regulacije osposobljene su elektrane HE Vinodol, HE Senj, 
HE Zakučac i HE Dubrovnik te se njihova aktivacija ugovora na godišnjoj razini kao pomoćna usluga. U 
proteklih nekoliko godina nisu zabilježeni veći problemi vezani za osiguravanje potrebnog opsega rezerve 
snage. Izuzetak su izrazito sušna ili izrazito kišna razdoblja, vremenski ograničena, gdje može doći do 
nemogućnosti osiguravanja ugovorenih iznosa rezervi.

Pored gore navedenih mehanizama, HOPS koristi i druge mehanizme, sve s ciljem uravnoteženja EES-a uz 
što manje troškove, kako slijedi:

• mehanizam razmjene odstupanja putem Europske platforme za proces razmjene 
odstupanja IGCC,

• zajedničko dimenzioniranje i razmjena potrebnih rezervi na razini zajedničkog kontrolnog 
bloka Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina,

• mehanizam direktne kupoprodaje energije uravnoteženja s tržišnim sudionicima u 
hrvatskom EES-u,

• ugovaranje havarijske isporuke električne energije sa susjednim operatorima sustava.

Vezano na razvoj mehanizama uravnoteženja, očekuje se implementacija paneuropskih platformi za 
aktivaciju energije uravnoteženja, u skladu s Uredbom o uspostavljanju smjernica za električnu energiju 
uravnoteženja (Uredba 2017/2195). Planira se uspostava:

• PICASSO (engl. Platform for the International Coordination of Automated Frequency Restoration 
and Stable System Operation) Europska platforma za razmjenu energije uravnoteženja iz 
rezervi za ponovnu uspostavu frekvencije s automatskom aktivacijom,

• MARI (engl. Manually Activated Reserves Initiative) Europska platforma za razmjenu energije 
uravnoteženja iz rezervi za ponovnu uspostavu frekvencije s ručnom aktivacijom.

U hrvatskom EES-u, HOPS je za 2018. i 2019. godinu ugovorio rezerve radne snage tercijarne regulacije 
za sigurnost sustava upravljivom potrošnjom, sve s ciljem razvoja tržišta pomoćnih usluga i optimalnog 
vođenja sustava.
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2.4.2. Regulacija napona i jalove snage u EES

Regulacija napona i jalove snage u hrvatskom EES-u izvodi se generatorima, transformatorima i 
kompenzacijskim uređajima (kondenzatorske baterije i prigušnice priključene ili izravno na 110 kV mrežu ili 
na tercijare nekih transformatora 400/110 kV i 220/110 kV). Priključak generatora uglavnom na 220 kV i 110 
kV naponske razine nije povoljan za osiguravanje zadovoljavajućeg naponskog profila zbog nedostatne 
podrške jalovom snagom na 400 kV mreži. U cilju saniranja povišenih naponskih prilika u 400 kV mreži 
koristi se RHE Velebit u kompenzacijskom režimu rada što se ugovara kao pomoćna usluga.

Regulacija napona i jalove snage u hrvatskom EES-u trenutno nije automatska niti koordinirana na nivou 
sustava (zbog toga se često govori da je „ručnog karaktera“). Zahtjev za dodatnom proizvodnjom jalove 
snage ili regulacijom napona određenih proizvodnih jedinica uobičajeno se izdaje usmeno tijekom 
pogona. Nedostaci takvog načina regulacije napona i jalove snage mogu se dugoročno kvalitetno riješiti 
uvođenjem koordinirane sustavne regulacije napona, što je jedan od ciljeva  SINCRO.GRID projekta.

Zbog velikih varijacija iznosa napona prvenstveno u mrežama 400 kV i 220 kV, HOPS planira u razdoblju 
do 2021. godine primjenu modernih tehnologija ugradnjom uređaja baziranih na energetskoj elektronici 
(SVC) i regulacijske konvencionalne uređaje (VSR), koji će omogućiti dinamičku i kontinuiranu regulaciju 
iznosa napona u cjelokupnoj prijenosnoj mreži. Temeljem prethodnih studijskih istraživanja na razini studije 
izvodljivosti u okviru SINCRO.GRID projekta utvrđena je potreba izgradnje kompenzacijskih postrojenja 
snaga 250 Mvar u TS Konjsko, 200 Mvar u TS Melina i 100 Mvar u TS Mraclin (ukupno 550 Mvar), s priključkom 
na mrežu 220 kV radi manjih očekivanih gubitaka i investicija u odnosu na priključak na mrežu 400 kV. S 
obzirom na tipove postrojenja prednost je data SVC izvedbi u TS Konjsko te VSR u TS Melina i TS Mraclin. 

U svrhu dobivanja financijskih sredstava za projekt SINCRO.GRID iz odgovarajućih fondova EU (CEF fond), 
HOPS je zajedno sa slovenskim operatorom prijenosnog sustava (ELES) i operatorima distribucijskih 
sustava Hrvatske i Slovenije (HEP ODS i SODO) pokrenuo navedeni projekt, kojega je najvažniji dio upravo 
ugradnja kompenzacijskih uređaja u prijenosnoj mreži obje države, s primjenom Smart Grid tehnologije 
u oba prijenosna sustava, uspješno ga nominirao za PCI listu EU te dobio suglasnost EC za financiranje 
ovog projekta u iznosu od 51 % ukupnih sredstava, odnosno ukupno 40,5 milijuna eura. Odgovarajući 
ugovor o darovnici s EU sklopljen je u svibnju 2017. godine, a ugovor o međusobnim odnosima svih 
partnera (promotora) na projektu sredinom srpnja 2017. godine.  Detaljnije je ovaj projekt prikazan kasnije 
u ovom planu. Nastavno na SINCRO.GRID projekt u narednom razdoblju se planira nastavak projekta u 
sklopu programa (u razvoju) naziva Fleksibilnost elektroenergetskog sustava koji sadržava nadogradnju 
informacijske opreme i aplikativne podrške za nadzor i upravljanje, ugradnje FACTS uređaja za kontrolu 
tokova snage i sintetičke inercije, proširenja sustava za dinamičko praćenje opterećenja prijenosnih vodova, 
proširenja sustava za dinamičko praćenje opterećenja transformatora, ugradnje baterijskih spremnika.

Pored koordinirane planske regulacije napona u svrhu ujednačenja naponskog profila u EES-u, u vođenje 
hrvatskog EES-a potrebno će biti uvažavati i ekonomsku komponentu kako bi se minimizirali gubici 
prijenosa.

2.4.3. Ostale pomoćne usluge

Pomoćne usluge beznaponskog (crnog) starta te sposobnosti otočnog rada definirane su Planom obrane 
EES-a od velikih poremećaja te ih HOPS-u pružaju pojedine elektrane unutar sustava temeljem godišnjih 
ugovora između HOPS i HEP Proizvodnje.

2.5. STAROST I ŽIVOTNI VIJEK OPREME U HRVATSKOJ PRIJENOSNOJ MREŽI

Oprema i uređaji (komponente i jedinice) u prijenosnoj mreži troše se tijekom korištenja, a uz adekvatno 
održavanje zadržavaju svoje tehničke osobine tijekom životnog vijeka. Pouzdanost komponenti i 
promatranih jedinica VN postrojenja direktno ovisi o starosti, načinu korištenja i održavanju. Svaka 
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komponenta koja čini promatranu jedinicu ima svoj vlastiti životni vijek, ali zbog pojednostavljenja obično 
se primjenjuju generički brojčani podaci o starenju skupina istovrsnih komponenti, elemenata postrojenja 
i vodova. Pretpostavlja se da će većina ugrađenih VN komponenti u prijenosnoj mreži kvantitativno 
(energetski) i kvalitativno (funkcionalno) ispunjavati svoju namjenu u prijenosu električne energije sve 
do kraja svog životnog vijeka uz propisano održavanje (periodički pregled, redovno održavanje, revizija, 
remont). 

Starost primarne opreme i uvjeti pogona su osnovni parametri koji utječu na troškove redovnog i 
interventnog održavanja, jer je starija oprema osjetljivija na kvarove. Za stariju opremu nabava rezervnih 
dijelova je uglavnom otežana i u pravilu su troškovi održavanja veći. Većina nadzemnih vodova (110 kV i 
220 kV) su u pogonu od šezdesetih godina prošlog stoljeća, a u pogonu ima i vodova iz četrdesetih godina 
prošlog stoljeća. Prosječni životni vijek VN opreme i građevina u hrvatskoj prijenosnoj mreži prikazan je u 
tablici 2.4. Stvarni životni vijek pojedine opreme može biti manji ili veći od iskazanih prosječnih vrijednosti, 
što prije svega ovisi o održavanju i uvjetima pogona.

Tablica 2.4. Prosječni životni vijek VN opreme i građevina u prijenosnoj mreži

Elementi prijenosne mreže Očekivani 
životni vijek Napomena

VN polja (primarna oprema) 33 prekidači, SMT, NMT, rastavljači, odvodnici

Energetski transformatori 40 različitost terećenja i posljedica kvarova

Građevine (temelji voda i aparata) 40 izloženost nepogodama, utjecaj nove 
tehnologije

Vodiči, uzemljivači, metalne 
konstrukcije 40 agresivnost tla i atmosfere, održavanje

Energetski kabeli 40 terećenje, kvarovi

Sekundarni sustavi 15 rezervni dijelovi i novi zahtjevi

Pored kriterija stanja pojedinih objekata i pokazatelja statistike pogonskih događaja, objekti predviđeni 
za zamjenu određuju se i prema isteku životnog vijeka. Za hrvatski sustav karakteristična je brojnost 
prijenosnih objekata sa starijim životnim vijekom. Većina jače umreženih 110 kV i 220 kV postrojenja 
te vodovi koji povezuju konzumna čvorišta i rasklopišta elektrana, stariji su od trideset, a dobar dio i od 
četrdeset godina. 
Glede starosti pojedine opreme – elemenata u prijenosnoj mreži HOPS-a, stanje u 2019. godini je predočeno 
na sljedećim slikama.
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Slika  2.13. Raspodjela vodova 110-220-400 kV po starosti u prijenosnoj mreži HOPS-a – stanje 2019. godina
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Slika 2.14 Raspodjela kabela 110 kV po starosti u prijenosnoj mreži HOPS-a – stanje 2019. godina

	 	

	 	

Slika  2.15. Raspodjela prekidača 400-220-110 kV u HOPS-u po starosti – stanje 2019. godina
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2.6. POSTOJEĆE STANJE PRIJENOSNE MREŽE - SHEME

400/220/110 kV

TE
HE
VE

Legenda:

MELINA

TUMBRI

DIVAČA

KRŠKO

S.MITROVICA

ERNESTINOVO

HÉVÍZ

KONJSKO

VELEBIT

Senj Brinje

Pehlin

Međurić

Đakovo

Mraclin

Sisak

Zakučac

Bilice

SLOVENIJA

MAĐARSKA

SRBIJA

ŽERJAVINEC

Plat

UGLJEVIK

Gradačac Tuzla

Cirkovce

PECS

Mostar 

MOSTAR

Trebinje

BOSNA I HERCEGOVINA

Rijeka

Prijedor

Orlovac

HE Dubrovnik

Divača

400/110 kV

220/110 kV

Plomin

DV 220 kV 
DV 400 kV 

U IZGRADNJI

Sisak C

NOVI ILI REVITALIZIRANI 
OBJEKT 

VE Krš-Pađ.

Slika 2.16. Konfiguracija 400 kV i 220 kV mreže 2019. godine
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Daruvar

SRBIJA

Apatin

SRBIJA

PrP OsijekPrP Zagreb

Beli Manastir

2

Osijek
3

ERNESTINOVO

1

4

Donji Miholjac

Siklós

Našice

Požega

Đakovo 3

Đakovo

Vinkovci

Vukovar

Donji Andrijevci

Slavonski Brod
Slavonski Brod 2

Bosanski Brod

MAĐARSKA

BIH Orašje

Županja Nijemci
Šid

Međurić

Cementara
Nova Gradiška

Kutina

TE Sisak

Slatina

Virovitica

Đakovo 2

Valpovo

LEGENDA

TS 220/110 kV

TS(RP) 110/x kV

Dvostruki DV 110 kV

Kabelski vod 110 kV

TS 400/110 kV

Hidroelektrana

EVP 

Termoelektrana

Vjetroelektrana 

Kapela
Jankovci

PTE

TE-TO Osijek

Belišće

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
240 mm2)

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
150 mm2 ili manje)

EVP 
Donji Andrijevci

TS/vod/kabel 110 kV u 
izgradnji

Rekonstruirani 110 kV vod uz 
povećanje prijenosne moći (HTLS)

Novi ili revitalizirani objekt u 
odnosu na prethodno razdoblje

Slika 2.17. Mreža 110 kV PrP Osijek 2019. godine
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Crikvenica

Oštarije

HE Lešće
 HE Gojak

Pokuplje

Švarča

BIH

PrP Split

PrP Zagreb

PrP Rijeka

SLOVENIJA

Vrbovsko
Moravice

Delnice

 Vrata

HE Vinodol

MELINA Plase

Krasica

KS Kraljevica

KS Tiha

KS Šilo

Omišalj
KS Konjin

Krk

Lošinj

KS Mali Bok

KS Merag

KS Osor 1

KS Osor 1

Dunat

Rab

KS Surbova

KS Stojan

KS Deda

KS Vašibaka

Novalja

Pag

KS Kulina

KS Selina

Nin

Karlobag

KS Koromačina

KS Toreta

Lički Osik

Gračac

Kulen Vakuf

Velika Popina

Otočac

HE Senj

VE Vrataruša

Pehlin

Sušak

HE Rijeka

TurnićMatulji

Ilirska BistricaKoper

Lovran

Dubrova

Koromačno

RašaRovinj

VinčentFuntana

Katoro

Pazin

Buje Buzet

TupljakPoreč

Obrovac

HE Sklope

LEGENDA

TS 400/220/110 kV

TS 220/110 kV

TS(RP) 110/x kV

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
240 mm2)

Dvostruki DV 110 kV

Kabelski vod 110 kV

TS 400/110 kV

Hidroelektrana

EVP 

VE ZD6P

TS/vod/kabel 110 kV u 
izgradnji

Termoelektrana

Vjetroelektrana 

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
150 mm2 ili manje)

Butoniga

Plomin

Šijana

Dolinka
Medulin

Novi ili revitalizirani objekt u 
odnosu na prethodno razdoblje

Zamet

Slika 2.18. Mreža 110 kV PrP Rijeka 2019. godine 
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BIH

PrP Split

KONJSKO  Đale

Ogorje

Meterize

Kaštela

Dobri

TrogirBiograd

Bilice

Drniš

Knin

Bosansko Grahovo

PrP Rijeka

Zadar

Zadar Centar

Nin
Pag

KS Bili Brig

Zelengrad

RHE VELEBIT

Obrovac
Benkovac

Gračac

Bruška

KS Kulina

KS Selina

Novalja

Rab

Karlobag

Ražine

VE Glunča

VE ZD2
VE ZD3

   

 

 

 VE Jelinak

Glunča
 VE Zelengrad

Velika 
Glava

VE Pometeno 
Brdo

VE Ogorje
 

VE Velika 
Glava

LEGENDA

TS 400/220/110 kV

TS 220/110 kV

TS(RP) 110/x kV

Dvostruki DV 110 kV

Kabelski vod 110 kV

TS 400/110 kV

EVP 

TS/vod/kabel 110 kV u 
izgradnji

Vjetroelektrana

Hidroelektrana

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
240 mm2)

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
150 mm2 ili manje)

EVP Strmica
(van pogona)

EVP Knin
(van pogona)

Vrboran

Novi ili revitalizirani objekt u 
odnosu na prethodno razdoblje

Slika 2.19. Mreža 110 kV PrP Split 2019. godine – dio 1 (Zadar, Šibenik, Knin)
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Vrboran

Katuni

Dugopolje

Makarska

KraljevacDujmovača

Meterize

Split 3 (Visoka)Sućidar

Dobri

Kaštela

Trogir

Zakučac

Dugi Rat

Đale

Sinj

Peruća

KONJSKO

Buško Blato

BIH

Livno

PrP Split

Voštane

Ogorje

HE Kraljevac

LEGENDA

TS 400/220/110 kV

TS 220/110 kV

TS(RP) 110/x kV

Dvostruki DV 110 kV

Kabelski vod 110 kV

TS 400/110 kV

TS/vod/kabel 110 kV u 
izgradnji

VE Ogorje

VE Pometeno Brdo

HE Zakučac

Peruća

HE Đale

VE Lukovac

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
240 mm2)

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
150 mm2 ili manje)

Hidroelektrana

Vjetroelektrana

Rekonstruirani 110 kV vod uz 
povećanje prijenosne moći (HTLS) 

 VE ST1-1 (Voštane)
VE ST1-2 (Kamensko)

Novi ili revitalizirani objekt u 
odnosu na prethodno razdoblje

Slika 2.20. Mreža 110 kV PrP Split 2019. godine– dio 2 (Split)
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 VE ST1-1 (Voštane)
VE ST1-2 (Kamensko)

Kraljevac

Zakučac

Meterize

Dugi Rat

Nerežišća

KS Dugi Rat

KS Postira

Stari Grad

KS Slatina

KS Travna

Blato

KS Prapatna

KS Medvidbad

KS Strečica

Ponikve
Ston

Rudine Komolac

Srđ
HE Dubrovnik

Trebinje

Neum

Opuzen

Čapljina

Ljubuški

Ploče

VrgoracMakarska

Katuni
Zagvozd

Imotski

Grude

BIH

PrP Split

PlatKS Bosanka

HE Kraljevac

LEGENDA

TS 400/220/110 kV

TS 220/110 kV

TS(RP) 110/x kV

Dvostruki DV 110 kV

Kabelski vod 110 kV

TS 400/110 kV

Hidroelektrana

EVP 

TS/vod/kabel 110 kV u 
izgradnji

Vjetroelektrana

VE Katuni

VE Ponikve

VE Rudine

Vrboran

VE Lukovac
Lukovac

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
240 mm2)

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
150 mm2 ili manje)

Novi ili revitalizirani objekt u 
odnosu na prethodno razdoblje

Slika 2.21. Mreža 110 kV PrP Split 2019. godine – dio 3 (južna Dalmacija)
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HE Gojak TE Sisak

PrP OsijekPrP Zagreb

PrP ZagrebPrP Rijeka

HE Lešće
Oštarije

VrbovskoMoravice

Vrata
Švarča

Dubovac

Pokuplje

Zdenčina

Tumbri

Rakitje

Međurić

Rafinerija
Željezara

EVP Sunja

Pračno

PetrinjaGlina

Siscia

Mraclin

Velika Gorica

ResnikTE-TO 
Zagreb

Tumbri

Bjelovar

Ivanić Grad
Ludina Kutina Virovitica

Slatina

Daruvar

Novska

Nova Gradiška

Požega

Kostajnica (35 kV)

LEGENDA

TS 400/220/110 kV

TS 220/110 kV

TS(RP) 110/x kV

Dvostruki DV 110 kV

Kabelski vod 110 kV

TS 400/110 kV

Hidroelektrana

EVP 

TS/vod/kabel 110 kV u 
izgradnji

Termoelektrana

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
240 mm2)

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
150 mm2 ili manje)

EVP Ludina

Novi ili revitalizirani objekt u 
odnosu na prethodno razdoblje

Slika 2.22. Mreža 110 kV PrP Zagreb 2019. godine – dio 1 (Karlovac i Sisak)
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PrP Zagreb

SLOVENIJA MAĐARSKA

ŽERJAVINEC

Mraclin

Jertovec

Nedeljanec
Ivanec

Straža

Krapina

HE Varaždin

Formin

Čakovec

Lenti

Zabok

Varaždin

RP Podsused

Samobor
Zaprešić

Rakitje

Švarča

Zdenčina

Jarun

TUMBRI

Botinec

EL-TO Trpimirova

Ferenščica

Sopot

Križevci

Ludina

Velika Gorica

Ivanić Grad

SisciaPračno

Resnik

Dubec

Dugo Selo

Ksaver

KS Remete

TE-TO

Stenjevec

Podsused

Savica

LEGENDA

TS 400/220/110 kV

TS 220/110 kV

TS(RP) 110/x kV

Dvostruki DV 110 kV

Kabelski vod 110 kV

TS 400/110 kV

Novi ili revitalizirani objekt u 
odnosu na prethodno razdoblje

Hidroelektrana

EVP 

TS/vod/kabel 110 kV u 
izgradnji

Termoelektrana

Sesvete

KTE Jertovec

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
240 mm2)

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
150 mm2 ili manje)

Teški nadzemni vod DV 110 kV 

Slika 2.23. Mreža 110 kV PrP Zagreb 2019. godine – dio 2 (Zagreb)
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PrP Zagreb

MAĐARSKA

SLOVENIJA

Dugo Selo

Velika Gorica

Dubec

TE-TO

ŽERJAVINEC

Križevci

Mraclin

Tumbri

Pračno
Siscia

Ludina

Ivanić Grad

Mlinovac

Bjelovar

Virje

HE Dubrava

Ludbreg

KoprivnicaPrelog
HE Čakovec

Kneginec

Čakovec

Nedeljanec

Lenti

HE Varaždin

Formin

Ivanec

KTE JertovecZabok

Varaždin

Resnik

LEGENDA

Sesvete

Kutina

TS 400/220/110 kV

TS 220/110 kV

TS(RP) 110/x kV

Dvostruki DV 110 kV

Kabelski vod 110 kV

TS 400/110 kV

Hidroelektrana

EVP 

TS/vod/kabel 110 kV u 
izgradnji

Termoelektrana

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
240 mm2)

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
150 mm2 ili manje)

Novi ili revitalizirani objekt u 
odnosu na prethodno razdoblje

Slika 2.24. Mreža 110 kV PrP Zagreb 2019. godine – dio 3 (Varaždin, Koprivnica, Bjelovar)
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3ULAZNI  
PODACI I 
PRETPOSTAVKE
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3. ULAZNI PODACI I PRETPOSTAVKE

3.1. OPTEREĆENJA HRVATSKOG EES

3.1.1. Opterećenja EES u prošlosti

Prognoze potrošnje električne energije i karakteristika potrošnje važan su element za planiranje razvoja 
elektroenergetskih mreža i sustava. Za planiranje mreža najvažniji je ulazni podatak maksimalno 
opterećenje elektroenergetskog sustava i njegovih parcijalnih dijelova jer se u tom pogonskom stanju 
generalno postižu najveća opterećenja jedinica mreže. S obzirom na prognozirani porast maksimalnog 
(vršnog) opterećenja na razini EES provodi se planiranje razvoja prijenosne mreže i dimenzioniranje novih 
jedinica mreže (poput presjeka vodiča, instalirane snage transformatora i dr.).

Osim vršnog opterećenja EES i ostale karakteristike potrošnje električne energije važan su ulazni podatak 
pri planiranju razvoja prijenosne mreže, poput:

• minimalno opterećenje EES: slabo opterećeni dugački visokonaponski vodovi generiraju 
značajnu jalovu snagu koja uzrokuje povišenje napona. Minimalno opterećenje EES-a je 
također značajno pri planiranju priključka novih elektrana na mrežu kada se zbog niskog 
opterećenja okolnih čvorišta očekuje plasman većeg dijela snage (proizvodnje) elektrane 
u udaljenije dijelove mreže;

• maksimalno ljetno opterećenje EES: pojedina područja i regije imaju veće maksimalno 
opterećenje ljeti nego zimi, a maksimalno ljetno opterećenje EES je često veće ili 
značajnije od zimskog za planiranje razvoja prijenosne mreže;

• godišnja krivulja trajanja opterećenja: pokazuje trajanje određenih razina opterećenja 
na razini EES, daje nam uvid u raspon mogućih opterećenja jedinica mreže te dijelom 
i u vjerojatnost nastanka ozbiljnijih poremećaja u mreži. Maksimalno opterećenje EES i 
visoka opterećenja godišnje traju relativno kratko što znači da određena jedinica mreže 
može biti visoko opterećena i ugrožena svega nekoliko sati godišnje. Godišnju krivulju 
trajanja opterećenja nužno treba uzeti u obzir prilikom probabilističkih proračuna mreže 
i ekonomskih analiza radi određivanja ekonomske opravdanosti izgradnje novih jedinica 
mreže.

U planiranju razvoja prijenosnih mreža maksimalno opterećenje potrebno je rasporediti na pojedina 
područja, tj. izvršiti prostornu raspodjelu maksimalnog opterećenja na pojedinačne TS 110/x kV. To se 
obično provodi na temelju podataka iz prošlosti, odnosno zabilježenih udjela pojedinačnih TS 110/x kV 
u vršnom opterećenju pojedinog većeg područja ili sustava u cjelini, ili na temelju analize distribucijskog 
konzuma i prognoza porasta istoga (uključujući priključak novih kupaca). Istodobna opterećenja 
pojedinačnih TS 110/x kV u trenutku nastanka maksimalnog opterećenja EES općenito ne odgovaraju 
maksimalnim neistodobnim opterećenjima tih TS 110/x kV pa se u slučaju većih razlika između te dvije 
razine opterećenja za svaku pojedinačnu TS 110/x kV mora uraditi dodatna analiza mreže kako bi se u obzir 
uzelo najnepovoljnije stanje.

Osnovni podaci o kretanju godišnjeg konzuma i vršnog opterećenja hrvatskog EES-a te usporedba 
minimalnog i maksimalnog opterećenja sustava u zadnjih 10 godina, kao i godišnja krivulja trajanja 
opterećenja za 2019. godinu, prikazani su već u poglavlju 2.2. na slikama 2.8. do 2.11. 

Vršno opterećenje hrvatskog EES početkom i sredinom posljednjeg desetljeća se postizalo  u zimskim 
mjesecima, dok se posljednjih godina postiže u ljetnim mjesecima. Vršno opterećenje sustava postiže se 
isključivo u večernjim satima radnog dana.

Opterećenja unutar hrvatskog EES značajno ovise o vanjskoj temperaturi što je očito posljedica korištenja 
električne energije za grijanje zimi i klima uređaja za hlađenje ljeti. 
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Trenutak pojave vršnog opterećenja EES stoga je direktna posljedica pojave izrazito niskih vanjskih 
temperatura zimi pri čemu su najhladniji mjeseci u godini upravo prosinac i siječanj, odnosno visokih 
temperatura ljeti (srpanj i kolovoz). Iz trenutaka pojave vršnog opterećenja u proteklom desetljeću također 
se može zaključiti da se većina električne energije troši u kućanstvima, odnosno da je udio industrijske 
potrošnje u vršnom opterećenju relativno malen. U posljednjem desetogodišnjem razdoblju vršno 
opterećenje sustava nije raslo te je uočena stagnacija vrijednosti ostvarenog vršnog opterećenja, uz porast 
ili pad između pojedinih godina bez jasno uočljivog trenda porasta/pada iznosa vršnog opterećenja. 
Na temelju podataka o oblicima godišnjih krivulja trajanja opterećenja možemo zaključiti da se vršno 
opterećenje sustava i visoka opterećenja (iznad 90 % u odnosu na vršno opterećenje) pojavljuju u oko 200 
do 300 sati godišnje, odnosno najviše oko 3,5 % ukupnog vremena u godini dana. 

Sljedeća nepovoljna karakteristika potrošnje električne energije unutar hrvatskog EES je odnos između 
maksimalnog i minimalnog opterećenja sustava, prikazan detaljnije tablicom 3.1. odnosno 3.2. Minimalna 
opterećenja sustava postižu se u razdoblju između travnja i lipnja, u jutarnjim satima. Omjer između 
maksimalnog i minimalnog opterećenja EES se u proteklom desetljeću kretao u rasponu između 0,35 i 0,42,  
s prosjekom od 0,39. Relativno kratko trajanje vršnog i visokih opterećenja sustava u godini dana te nizak 
omjer između minimalnog i vršnog opterećenja sustava, upućuje na nepovoljan oblik godišnje krivulje 
trajanja opterećenja, što općenito može povećati rizik ekonomske opravdanosti određenih pojačanja 
mreže.

Visoki iznos ljetnog maksimalnog opterećenja, odnosno pojava neistodobnih maksimalnih opterećenja 
pojedinih TS 110/x kV ljeti, ukazuje na potrebu planiranja pojedinih dijelova 110 kV mreže uzimajući u 
obzir situaciju ljetnog maksimuma sa svim specifičnostima unutar EES za promatrano razdoblje (očekivani 
angažman hidroelektrana, očekivano visok angažman SE, remont pojedinih termoelektrana, planirani 
zastoji pojedinih prijenosnih vodova radi održavanja i dr.).

Tablica 3.1. Vršno i minimalno opterećenje hrvatskog EES (2010. – 2019.)

Godina Pmax (MW) Mjesec Pmin (MW) Mjesec Pmin / Pmax

2010. 3121 12. 1113 5. 0,36

2011. 2970 1. 1185 4. 0,40

2012. 3193 2. 1132 5. 0,35

2013. 2813 2. 1105 3. 0,39

2014. 2974 12. 1166 5. 0,39

2015. 3009 7. 1188 6. 0,39

2016. 2869 7. 1155 5. 0,40

2017. 3079 8. 1305 9. 0,42

2018. 3168 2. 1249 5. 0,39

2019. 3038 7. 1226 4. 0,40
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Tablica 3.2. Vršna opterećenja i maksimalna ljetna opterećenja hrvatskog EES (2010. – 2019.)

Godina Pmax-zima (MW) Mjesec Pmax-ljeto (MW) Mjesec Pmax ljeto / Pmax zima

2010. 3121 12. 2870 7. 0,92

2011. 2970 1. 2833 7. 0,95

2012. 3193 2. 2778 7. 0,87

2013. 2813 2. 2812 7. 1,00

2014. 2974 12. 2541 8. 0,85

2015. 2877 2. 3009 7. 1,05

2016. 2833 12. 2869 7. 1,01

2017. 3071 1. 3079 8. 1,00

2018. 3168 2. 2991 8 0,94

2019. 2847 1. 3038 7. 1,07

Opterećenja pojedinih Prijenosnih područja (PrP)

Budući da je HOPS administrativno podijeljen na četiri prijenosna područja - (PrP-a: Zagreb, Rijeka, Osijek 
i Split) te da se u proračunima pri prostornoj raspodjeli vršnog opterećenja EES na pojedinačne TS 110/x 
kV koriste prosječni udjeli PrP-a u vršnom opterećenju EES, u ovom poglavlju obrađena su maksimalna 
opterećenja pojedinih PrP-a i odnos između pojedinačnih maksimalnih opterećenja PrP-a i EES u cjelini.

Detaljni prikaz i analize opterećenja unutar pojedinačnih PrP-a na temelju mjesečnih izvještaja i u njima 
sadržanim podacima moguće je pronaći u pripremnim studijama, primjerice [18]. Ovdje će se iznijeti samo 
bitni pokazatelji i zaključci dobiveni provedenim analizama.

Promatrajući neistodobna maksimalna opterećenja pojedinih prijenosnih područja u zadnjem  desetljeću te 
odnos između sume neistodobnih maksimuma prijenosnih područja i vršnog opterećenja EES-a, utvrđeno 
je da je ta suma (neistodobnih maksimuma pojedinih PrP-a) vrlo bliska iznosu vršnog opterećenja EES-a, a 
omjer između te dvije veličine kretao se u proteklom desetljeću između 0,98 i 1,03, s prosjekom od točno 
1,00.

Minimalna opterećenja i maksimalna opterećenja svakog pojedinog prijenosnog područja u 2019. godini, 
kao i desetogodišnji prosječni udjel svakog pojedinog prijenosnog područja u maksimalnom opterećenju 
EES-a, prikazani su na slici 3.1. 



DESETOGODIŠNJI PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE 2021. - 2030. 
S DETALJNOM RAZRADOM ZA POČETNO TROGODIŠNJE I JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE

46

	

Slika 3.1. Prikaz minimuma  i maksimuma opterećenja u 2019. godini te desetogodišnjeg prosječnog udjela maksimuma 
opterećenja pojedinog prijenosnog  područja u maksimumu opterećenju EES-a 

U splitskom i riječkom prijenosnom području maksimalna opterećenja pojavljuju se ljeti, stoga se o ovoj 
činjenici vodi računa kod raspodjele opterećenja po pojedinim TS 110/x kad se analiziraju ljetni mjeseci, 
posebice ljetni maksimum sustava.

Sukladno svemu navedenom u ovom i u prethodnim poglavljima ovog plana, gdje se razmatraju proračuni 
i scenariji koje je potrebno provesti  za dobivanje jasne slike o potrebnom razvoju prijenosne mreže, vidljivo 
je da je za konačnu odluku potrebno analizirati mnogo scenarija, uključujući razne međusobne odnose 
maksimalnih i minimalnih opterećenja u sustavu.

3.1.2. Prognoza porasta opterećenja EES

Prognoze porasta potrošnje električne energije kao i karakteristika potrošnje, među njima i vršnog 
opterećenja EES, rezultat su detaljnih analiza kako ostvarenja u prošlosti, tako i očekivanja za budućnost 
u pogledu razvoja ekonomije, različitih sektora, porasta stanovništva, stambenog prostora i niza drugih 
faktora. Za potrebe izrade ovog desetogodišnjeg plana razvoja prijenosne mreže polazi se od Podloga 
za izradu Strategije energetskog razvoja RH (tzv. Zelena knjiga) unutar kojih je izrađena sveobuhvatna 
prognoza potrošnje električne energije u RH i karakteristika potrošnje u razdoblju do 2050. godine.  
Prognozirano vršno opterećenje EES u razmatranim razdobljima (kratkoročno razdoblje unutar 3 godine, 
srednjoročno razdoblje unutar 10 godina) prostorno se raspodjeljuje na prijenosna područja prema 
njihovim prosječnim udjelima zabilježenim u prošlosti. Tako dobivena opterećenja PrP-a dijele se na 
opterećenja kupaca napajanih iz 110 kV mreže (direktnih kupaca) i kupaca napajanih iz srednjonaponske 
mreže (distribucijskih kupaca). Kompletan postupak je shematski prikazan na slici 3.2.
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Slika 3.2. Shematski prikaz raspodjele opterećenja na TS 110/x kV

Potrebno je istaknuti da je prognozirani iznos vršnog opterećenja EES, kao i njegove raspodjele na pojedina 
čvorišta 110 kV, izvor značajnih nesigurnosti pri planiranju razvoja prijenosne mreže radi sljedećih razloga:

• neizvjestan gospodarski razvoj u budućnosti, kao i struktura BDP-a,

• nepoznata struktura potrošnje i demografski pokazatelji koji se temelje na različitim 
očekivanjima,

• nepoznata cjenovna elastičnost potrošnje i opterećenja,

• neizvjestan stupanj implementacije mjera energetske efikasnosti,

• moguća značajna supstitucija električne energije plinom na određenim područjima,

• očekivana cijena električne energije te ostalih utjecajnih ekonomskih parametara (cijena 
CO2 primjerice) u budućnosti,

• moguća pojava novih direktnih kupaca na određenim područjima (poduzetničke zone 
terminali, autoceste i slično),

• nepoznata buduća uklopna stanja srednjonaponske mreže i opterećenja pripadnih TS 
110/x kV, i dr.

Vršno opterećenje hrvatskog EES-a u razdoblju 2001.–2019. godine te prognoza porasta do 2030. godine 
temeljem koje je izrađen plan razvoja prijenosne mreže prikazani su tablicom 3.3. Prikazana opterećenja 
za dimenzioniranje prijenosne mreže uključuju procjenu proizvodnje izvora priključenih na distribucijsku 
mrežu.
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Tablica 3.3. Ostvarenje i prognoza porasta vršnog opterećenja EES do 2030. godine

Godina Ostvarenje 
(MW)

Opterećenja za dimenzioniranje 
prijenosne mreže (MW)

Zima Ljeto

2001. 2796

2002. 2685

2003. 2673

2004. 2793

2005. 2900

2006. 3036

2007. 3098

2008. 3009

2009. 3120

2010. 3121

2011. 2970

2012. 3193

2013. 2813

2014. 2974

2015. 3009

2016. 2869

2017. 3079

2018. 3168

2019. 3038

2020. 2931 2901

2021. 2946 2916

2022. 2960 2930

2023. 2975 2945

2024. 2990 2959

2025. 3005 2974

2026. 3023 2992

2027. 3041 3010

2028. 3059 3028

2029. 3071 3051

2030. 3083 3065

Vršna opterećenja na razini prijenosne mreže određena su detaljnom analizom potrošnje energije 
provedenoj u sklopu priprema za izradu Strategije energetskog razvoja RH, koristeći programske pakete 
MAED i MESSAGE. Prema prikazanoj procjeni opterećenje na razini prijenosne mreže blago raste u 
razmatranom razdoblju prosječnom stopom od 0,5%, kao rezultat prognoziranih demografskih kretanja, 
gospodarskih aktivnosti, izgradnje i proizvodnje distribuiranih izvora električne energije i primjene mjera 
energetske učinkovitosti. Unutar prognoze je zadržana pretpostavka da će ljetno maksimalno opterećenje 
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biti nešto nižeg iznosa od zimskog maksimalnog opterećenja, no u stvarnosti će se trenutak nastupa vršnog 
opterećenja i dalje mijenjati (zima, ljeto) ovisno o klimatskim okolnostima promatrane godine (ovisno o 
maksimalnoj temperaturi ljeti i danu nastanka iste te minimalnoj temperaturi zimi). 

	

Slika 3.3. Ostvarenje i prognoza porasta vršnog opterećenja EES do 2030. godine

Budući da je prijenosna mreža ovim planom određena temeljem značajno nižih stopa porasta potrošnje/
opterećenja, izgradnja pojedinih objekata uključenih u prethodne planove razvoja prolongirana je za 
buduće razdoblje iza 2030. godine. 

Više stope porasta opterećenja EES u odnosu na prikazane, a temeljem kojih je izrađen ovaj plan razvoja, 
ne očekuju se radi:

• izostanka značajnijeg razvoja energetski intenzivne industrije,

• očekivanog povećanja broja i ukupne proizvodnje distribuiranih izvora energije, 
prvenstveno OIE,

• u pojedinim područjima plin će supstituirati električnu energiju, prvenstveno za potrebe 
grijanja prostora,

• proizvodit će se energetski sve učinkovitiji električni uređaji,

• kupci će biti stimulirani kroz mjere energetske učinkovitosti na uštede u potrošnji,

• doprinosa energetske obnove građevina diljem RH uslijed starosti i sanacija građevina i 
dr.

Očekivani udjeli pojedinih PrP-a u vršnom opterećenju EES prikazani su tablicom 3.4.
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Tablica 3.4. Prognozirani udjeli PrP u vršnom opterećenju EES do 2030. godine 

PrP
Udio u vršnom opterećenju EES (MW)

2021. 2023. 2030.

Osijek 311 314 325

Split 815 823 854

Rijeka 557 563 583

Zagreb 1263 1275 1321

UKUPNO 2946 2975 3083

3.2. PRIKLJUČAK KORISNIKA NA PRIJENOSNU MREŽU

3.2.1. Postojeća izgrađenost elektrana unutar hrvatskog EES-a

Električna energija potrebna za podmirenje potrošnje unutar elektroenergetskog sustava proizvodi se u 
elektranama, industrijskim energanama, malim distribuiranim izvorima ili se nabavlja iz uvoza na tržištu 
električne energije. Unutar elektroenergetskog sustava Republike Hrvatske većina električne energije 
proizvodi se u konvencionalnim elektranama (termo, hidro). Znatan dio (ponekad i više od 50 %) potreba 
za električnom energijom uvozi se po tržišnoj cijeni. Pojedini veći industrijski kupci električne energije 
posjeduju vlastite energane (Rafinerija nafte Rijeka, Kombinat Belišće i dr.), a udio malih distribuiranih 
izvora poput malih hidroelektrana, fotonaponskih ćelija i sličnog, u ovom trenutku još uvijek nije visok. 
Posljednjih godina došlo je do intenzivnije izgradnje vjetroelektrana, pa ih je u sadašnjem trenutku (rujan 
2020. g.) na prijenosnu i distribucijsku mrežu priključeno ukupno 25, s ukupnom odobrenom priključnom 
snagom 794,95 MW.

Za planiranje razvoja prijenosne mreže potrebno je poznavati ili pretpostaviti plan izgradnje novih elektrana 
unutar elektroenergetskog sustava, odnosno njihove lokacije i snage te način „dispečiranja“ svih agregata 
(postojećih i novih) unutar sustava ovisno o hidrološkim stanjima i bilanci istog (uravnotežen sustav, uvoz, 
izvoz). Budući da je plan izgradnje novih elektrana, kao i dekomisije postojećih, povezan s značajnom 
nesigurnošću, najčešće se formira više scenarija ovisnih o izgradnji novih proizvodnih postrojenja. 
Dodatnu nesigurnost uzrokuje nepoznata dinamika izgradnje novih vjetroelektrana te ostalih obnovljivih i 
distribuiranih izvora električne energije pa nije moguće sa sigurnošću predvidjeti njihove lokacije i snage, 
kao ni ukupan broj.

Većinu električne energije za podmirenje potrošnje unutar hrvatskog EES-a proizvodi HEP Proizvodnja 
d.o.o. koristeći hidroelektrane iz HEP-ovog portfelja (tablica 3.6.), 3 termoelektrane te 4 termoelektrane-
toplane (tablica 3.7.). Više od polovice ukupne odobrene priključne snage u proizvodnim postrojenjima 
unutar hrvatskog EES-a nalazi se u hidroelektranama, što znači da je mogućnost godišnje proizvodnje 
električne energije značajno ovisna o hidrološkom stanju promatrane godine. HE Dubrovnik izgrađena je 
kao zajedničko ulaganje tadašnjih elektroprivreda u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini, a postojeća situacija 
je takva da jedan agregat proizvodi električnu energiju za hrvatski EES (priključen na 110 kV prijenosnu 
mrežu), dok drugi daje svoju proizvodnju u EES BiH (preko direktne veze 220 kV s TS Trebinje). Budući status 
ove elektrane, kao i mogućnost izgradnje novih agregata, u ovom trenutku još nije riješen.

Konvencionalne TE na ugljen i prirodni plin te TE-TO na prirodni plin i šumsku biomasu unutar hrvatskog 
EES-a prikazane su tablicom  3.7. 
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Tablica 3.5. Ukupna odobrena priključna snaga elektrana HEP Proizvodnje d.o.o.

Vrsta elektrane Odobrena priključna snaga (MW)

Akumulacijske HE 1386,2 MW

Protočne HE 397 MW

Reverzibilne HE 283,5 MW /-264,2 MW

Kondenzacijske TE 743 MW

Termoelektrane-toplane  1276 MW

Tablica 3.6. Hidroelektrane priključene na prijenosnu mrežu RH

Naziv elektrane
Odobrena 
priključna snaga 
(MW)

Broj agregata Priključni napon  
(kV)

Protočne HE 337,00 MW

Varaždin 95 2 110

Čakovec 79 2 110

Dubrava 80 2 110

Rijeka 38 2 110

Kraljevac 45 2 110

Akumulacijske HE 1 446,2 MW

Vinodol 91 3 110

Senj 219 3 220 i 110

Sklope 24 1 110

Lešće 45 2 110

Gojak 60 3 110

Orlovac 240 3 220

Peruća 61,2 2 110

Đale 42 2 110

Zakučac 538 4 220 i 110

Dubrovnik 126 1 110

Reverzibilne HE 283,5  MW /-264,2 MW

Velebit 276/-254 2 400

Buško Blato* 10,5/-10,2 3 110

* Buško Blato - reverzibilna s akumulacijom (BiH)
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Tablica 3.7. Termoelektrane unutar hrvatskog EES-a

Naziv elektrane Odobrena priključna 
snaga (MW) Broj agregata Priključni napon (kV)

Kondenzacijske TE 743 MW

TE Rijeka 313 1 220

TE Plomin A 125 1 110

TE Plomin B 217 1 220

KTE Jertovec 88 2 110

Termoelektrane-toplane 880 MW

TE-TO Sisak C 241 1 220

TE-TO Zagreb K 221 1 110

TE-TO Zagreb L 118 1 110

TE-TO Zagreb C 120 1 110

EL-TO Zagreb 90 3 110

TE-TO Osijek 90 1 110

Vjetroelektrane priključene na prijenosnu i distribucijsku mrežu u RH prikazane su u sljedećim tablicama 3.8. 
i 3.9. Odlika im je promjenljiva proizvodnja, s većim varijacijama na mjesečnoj razini. Dosadašnja iskustva, 
relevantna za izgrađenost i pogon prijenosne mreže te vođenje sustava, pokazuju da njihova integracija 
dovodi do povremeno značajnije proizvodnje električne energije na dnevnoj razini unutar hrvatskog EES, 
no uz povećane potrebe za aktivacijom sekundarne i tercijarne rezerve u sustavu te povremeno nisku 
ukupnu proizvodnju (angažman) istih.

Tablica 3.8. Vjetroelektrane unutar hrvatskog EES (priključak na prijenosnu mrežu – stanje rujan 2020.)

Naziv VE Odobrena priključna 
snaga (MW)

Naponska razina 
priključka (kV) Lokacija

VE Vrataruša 42 110 Senj

VE ZD2, ZD3 (Bruška) 36 110 Obrovac-Benkovac

VE Pometeno brdo 20 110 Split (Konjsko)

VE Ponikve 34 110 Pelješac

VE Jelinak 30 110 Trogir

VE ST1-1 Voštane 20 110 Kraljevac

VE ST1-2 Kamensko 20 110 Kraljevac

VE Zelengrad - Obrovac 42 110 Obrovac

VE Bubrig, Crni Vrh i Velika 
Glava 43 110 Šibenik

VE Ogorje 44 110 Muć

VE Rudine 35 110 Ston
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Naziv VE Odobrena priključna 
snaga (MW)

Naponska razina 
priključka (kV) Lokacija

VE Glunča 22 110 Šibenik

VE Katuni 39 110 Šestanovac

VE ZD6 (Velika Popina) 54 110 Gračac

VE Lukovac 48 110 Cista Provo

VE Krš Pađene 142 220 Knin

VE Korlat 58 110 Benkovac

UKUPNO HOPS 729,0

Tablica 3.9. Vjetroelektrane unutar hrvatskog EES-a (priključak na distribucijsku mrežu – stanje rujan 2020.)

Naziv VE
Odobrena 
priključna 
snaga  (MW)

Naponska razina 
priključka (kV) Lokacija

VE Ravne 5,95 10 Pag

VE Trtar-Krtolin 11,2 30 Šibenik

VE Orlice 9,6 30 Šibenik

VE Crno Brdo 10 10 Šibenik

VE ZD4 9,2 10 Benkovac

VE Kom-Orjak-Greda 10 35 Omiš

VE Jasenice 10 35 Jasenice

UKUPNO HEP ODS 65,95

3.2.2. Zajednički (susretni) objekti HOPS i HEP ODS: planirane TS 110/x kV 

Plan izgradnje novih TS 110/x kV, kao zajedničkih (susretnih) objekata operatora prijenosnog i distribucijskog 
sustava, usuglašen od oba operatora, prikazan je u sljedećim tablicama.

Trenutno se grade 3 nove TS 110/x kV uz odgovarajući priključak na 110 kV mrežu (tablica 3.10.). U razdoblju 
do 2023. godine usuglašen je završetak izgradnje još 4 nove TS 110/x kV (tablica 3.11.), kao i početak 
izgradnje 7 novih TS 110/x, kojih se završetak izgradnje planira do 2026. godine (tablica 3.11.). U razdoblju 
2024.-2030. godine usuglašen je početak izgradnje još 6 novih TS 110/x kV (tablica 3.13.). 

Tablica 3.10. Nove TS 110/x kV u fazi izgradnje (planirani dovršetak izgradnje do kraja 2021. godine)

Naziv TS 110/x kV Prijenosni omjer (kV) Instalirana snaga 
transformacije /MVA)

Zamet (z. 2020.) 110/10(20) 2x40

Cvjetno Naselje  (z. 2020.) 110/20 2x40

Zadar – Istok 110/10(20)-10(20)/35 2x40
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Tablica 3.11. Nove TS 110/x kV (završetak izgradnje do kraja 2023.  godine)

Naziv TS 110/x kV Prijenosni omjer (kV) Instalirana snaga 
transformacije /MVA)

Kapela 110/30(20) kV – 30/10(20) 2x40

Zamošće 110/35/10(20) 2x20

Vodice 110/10(20) 2x20

Poličnik 110/10(20) 2x20

Tablica 3.12. Nove TS 110/x kV (završetak izgradnje do 2026.  godine)

Naziv TS 110/x kV Prijenosni omjer (kV) Instalirana snaga 
transformacije /MVA)

Terminal TTTS 110/10(20) 2x20

Primošten 110/30(20) kV - 30/10(20) 2x20

Kaštel Stari 110/10(20) 2x40

Maksimir 110/10(20) 2x40

Podi (II etapa) 110/10(20) 2x40

Ražine - TLM 110/10(20) 2x20

Sisak 2 (Rafinerija) 110/10(20) 2x20

Tablica 3.13. Nove TS 110/x kV (početak izgradnje u razdoblju 2024. - 2030. godine)

Naziv TS 110/x kV Prijenosni omjer (kV) Instalirana snaga 
transformacije / MVA)

Kršnjavoga 110/10(20) 2x40

Mursko Središće 110/10(20) 2x20

Makarska Rivijera 110/10(20) 2x20

Mavrinci 110/10(20) 2x20

Lapad 110/10(20) 2x20

Novigrad 110/10(20) 2x20

3.2.3. Zahtjevi za priključak novih elektrana izuzev vjetroelektrana i sunčanih elektrana

U idućem trogodišnjem razdoblju planira se izgradnja i priključenje novog bloka (L) snage 150 MW u EL-TO 
Zagreb, za čije priključenje je sklopljen odgovarajući ugovor o priključenju. 
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Tablica 3.14. Planirane elektrane za priključak na prijenosnu mrežu - potpisan ugovor o priključenju

Naziv elektrane
Predviđena 
priključna snaga 
[MW]

Naponska razina 
[kV]

Predviđena godina 
priključenja

EL-TO Zagreb blok L 150 110 2021.

UKUPNO 150 MW - -

Nove elektrane koje su u procesu aktivnosti koje prethode sklapanju Ugovora o priključenju prikazane su u 
tablici 3.15. Ovi objekti i njihovi priključci nisu prikazani u shemama i tablicama ovog desetogodišnjeg plana 
razvoja prijenosne mreže. Ako do izrade/novelacije sljedećeg desetogodišnjeg plana razvoja za koji objekt 
bude sklopljen ugovor o priključenju, njega će se onda uvrstiti u aktivni dio plana (sheme i tablice priključenja).

Tablica 3.15. Planirane elektrane za priključak na prijenosnu mrežu – pred sklapanjem ugovora o priključenju

Naziv 
elektrane

Predviđena priključna 
snaga [MW]

Naponska 
razina [kV]

EOTRP izrađen
DA / NE

Predviđena godina 
priključenja

HE Varaždin* +16 110 DA 2022.

GTE Zagocha 20 110 DA 2022.

GTE Legrad 19,9 110 DA 2025.

HE Kosinj** 33,7 110 NE 2024.

CHE Vinodol** 156/-159 n/a NE 2027.

UKUPNO 245,6/-159 MW - -

* povećanje priključne snage na ukupno 110 MW

** izrada EOTRP-a u tijeku

Nove elektrane koje su zatražile priključak na prijenosnu mrežu te su za njih izdane Prethodne 
elektroenergetske suglasnosti (PEES), ali sklapanje ugovora o priključenju još nije zatraženo, prikazane su u 
tablici 3.16. Stoga ovi objekti i njihovi priključci nisu prikazani u shemama i tablicama ovog desetogodišnjeg 
plana razvoja prijenosne mreže. Ako do izrade/novelacije sljedećeg desetogodišnjeg plana razvoja za koji 
objekt bude sklopljen ugovor o priključenju, njega će se onda uvrstiti u aktivni dio plana (sheme i tablice 
priključenja).

Tablica 3.16. Planirane elektrane s izdanom Prethodnom elektroenergetskom suglasnosti – planirano za izgradnju u 
srednjoročnom/dugoročnom razdoblju

Naziv elektrane Predviđena priključna 
snaga [MW]

Naponska razina 
[kV]

Predviđena godina 
priključenja

RHE Vrdovo 540/-490 400 srednjoročno razdoblje

RHE Korita 600/-500 400 srednjoročno razdoblje

HE Senj 2 380 220 (400) srednjoročno razdoblje

UKUPNO 1520 MW/-990 MW -
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3.2.4. Zahtjevi za priključak vjetroelektrana

Posljednjih godina HOPS je zaprimio velik broj zahtjeva za priključak novih vjetroelektrana, ukupne snage 
veće od 2554 MW. Projekti VE u RH imaju veličine izgradnje između 18 MW i 425 MW te se zbog sve većih 
snaga projekata razmatraju priključci i na 220 i 400 kV mrežu. U postojećem tretmanu priključaka planiranih 
VE (pored VE koje su izgrađene, ukupne snage 794,95 MW – stanje u rujnu 2020.) na prijenosnu mrežu 
razlikuju se dvije osnovne kategorije:

• VE koje imaju Ugovor o priključenju na prijenosnu ili distribucijsku mrežu – priključak 
planiran u sljedećem trogodišnjem razdoblju,

• ostale VE (EOTRP u izradi ili izdan PEES) – priključak planiran u sljedećem desetogodišnjem 
razdoblju.

Potrebno je naglasiti da ovdje prikazan plan priključenja VE ne predstavlja konačnu dinamiku njihove 
izgradnje i priključka na prijenosnu mrežu u razmatranom planskom razdoblju, budući da o investitorima 
ovisi kako će dalje razvijati projekti.

Tablica 3.17. Planirane vjetroelektrane za priključak na prijenosnu mrežu (planirano za izgradnju u razdoblju 2021. - 
2023. godine) – s ugovorom o priključenju

Naziv elektrane Predviđena priključna snaga [MW] Naponska razina [kV]

Zelengrad – Obrovac 12 110

ST 3-1/2 Visoka Zelovo 33 110

Bruvno 45 110

Konavoska brda
120
220

ZD2P 48 110

ZD3P 33 110

Senj 156 220

Opor* 33 110

Boraja II* 45 110

Mazin 2* 20 110

UKUPNO (3G) 545 MW -

* Ispunjeni su svi uvjeti za sklapanje ugovora o priključenju – procesi u tijeku 

Iz prethodne tablice je vidljivo da će krajem sljedećeg trogodišnjeg razdoblja  na prijenosnu mrežu biti 
priključeno ukupno 729 MW+ 545 MW = 1274 MW vjetroelektrana. 

Prethodnim elektranama mogle bi se pribrojiti i VE Ljubač (20 MW) i VE Ljubač II (10 MW), za koje je sklopljen 
ugovor o priključenju s HEP ODS-om. Predmetne vjetroelektrane se priključuju na distribucijsku mrežu (35 
kV), pri čemu će biti potrebno stvaranje tehničkih uvjeta (STUM) u prijenosnoj 110 kV mreži (ugradnja 
novog transformatora 110/35 kV snage 40 MVA i zamjena postojećeg transformatora 110/35 kV snage 20 
MVA novim snage 40 MVA u TS 110/35 kV Knin).
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Tablica 3.18. Planirane vjetroelektrane za priključak na prijenosnu mrežu (izrada EOTRP-a u tijeku) 

Naziv elektrane Predviđena priključna 
snaga [MW]

Naponska razina 
[kV]

Predviđena godina 
priključenja

VE Rust 120 220 (110) srednjoročno razdoblje

VE Karin 30 110 srednjoročno razdoblje

VE Vrataruša II 24 110 srednjoročno razdoblje

VE Zelovo 30 110 srednjoročno razdoblje

VE ST3-1/2 Visoka 
Zelovo - proširenje 20 110 srednjoročno razdoblje

VE Moseć i Crni Umac 139 n/a srednjoročno razdoblje

VE Vrataruša III 32,4 110 srednjoročno razdoblje

VE Obrovac – 
Zelengrad faza II 18 110 srednjoročno razdoblje

VE Danilo II 47,5 110 srednjoročno razdoblje

VE Rudine II 35 110 srednjoročno razdoblje

VE Korita A 60 110 srednjoročno razdoblje

VE Lički Medvjed 425 n/a srednjoročno razdoblje

VE Ramljane i VE Orlić 131 n/a srednjoročno razdoblje

VE Ljut 200 n/a srednjoročno razdoblje

VE Mala Žaba 61 110 srednjoročno razdoblje

UKUPNO VE 1372,9 MW

Tablica 3.19. Vjetroelektrane s izdanom Prethodnom elektroenergetskom suglasnosti – planirano za izgradnju u 
srednjoročnom / dugoročnom razdoblju

Naziv elektrane Predviđena priključna snaga [MW] Naponska razina [kV]

VE Bradarić Kosa 58 110

VE Kozjak 50 110

VE Oton 18 110

VE Zebar 20 110

VE Kavranica  38 110

VE Udbina  114 110

VE Pliš-Jelenje  28 110

VE Svilaja 85 110

UKUPNO 411 MW -

Do kraja planiranog desetogodišnjeg razdoblja na prijenosnu bi mrežu moglo biti priključeno (pod uvjetom 
da se svi navedeni projekti VE i ostvare) ukupno:

1274 (izgrađene + sklopljen UOP) + 30 (sklopljen UOP s HEP ODS-om) + 1372,9 (izrada EOTRP-a)  + 411 
(PEES) =  3087,9 MW vjetroelektrana.



DESETOGODIŠNJI PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE 2021. - 2030. 
S DETALJNOM RAZRADOM ZA POČETNO TROGODIŠNJE I JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE

58

U slučaju takve veće integracije VE priključak istih predviđa se, s obzirom na karakteristike postojeće 
prijenosne mreže, a posebice 110 kV mreže, ostvariti uglavnom primjenom principa zonskog priključka 
(detaljnije o zonskim priključcima u poglavlju 4.2.5 ovog plana).

Navedeni objekti koji nemaju sklopljen Ugovor o priključenju (ili sklapanje nije u tijeku) nisu prikazani u 
shemama i tablicama ovog desetogodišnjeg plana razvoja prijenosne mreže. Ako do izrade/novelacije 
sljedećeg desetogodišnjeg plana razvoja za koji objekt bude sklopljen Ugovor o priključenju, njega će se 
onda uvrstiti u aktivni dio plana (sheme i tablice priključenja).

3.2.5. Zahtjevi za priključak sunčanih elektrana

Od 2017. pa do rujna 2020. godine u HOPS-u je zaprimljen znatan broj zahtjeva za priključenjem sunčanih 
elektrana na prijenosnu elektroenergetsku mrežu RH ukupne snage preko 2413 MW. Predviđene snage 
pojedinih elektrana se kreću od 12 pa do 150 MW. 

Trenutno je samo za jednu sunčanu elektranu sklopljen Ugovor o priključenju na prijenosnu mrežu. Radi se 
o SE Drava International priključne snage 12,4 MW u blizini Osijeka.

Tablica 3.20. Planirane sunčane elektrane za priključak na prijenosnu mrežu (planirano za izgradnju u razdoblju 2021. - 
2023. godine) – s ugovorom o priključenju

Naziv elektrane Predviđena priključna snaga 
[MW]

Naponska razina 
[kV]

Predviđena godina 
priključenja

SE Drava International 12,4 110 2023.

UKUPNO SE 12,4 MW - -

Ovim sunčanim elektranama mogle bi se pridodati i SE Vrbnik (5 MW), SE Pliskovo (5 MW) za koje je sklopljen 
ugovor o priključenju s HEP ODS-om. Predmetne sunčane elektrane se priključuju na distribucijsku mrežu 
(35 kV), pri čemu će biti potrebno stvaranje tehničkih uvjeta (STUM) u prijenosnoj 110 kV mreži (ugradnja 
novog transformatora 110/35 kV snage 40 MVA u TS 110/35 kV Knin).

U nastavku je dana tablica s popisom elektrana za koje je u tijeku izrada EOTRP-a.

Tablica 3.21. Planirane sunčane elektrane za priključak na prijenosnu mrežu (izrada EOTRP-a u tijeku) 

Naziv elektrane Predviđena priključna 
snaga [MW] Naponska razina [kV] Predviđena godina 

priključenja

SE Benkovac 60 110 2024.

SE Kruševo 17 110 2022.

SE Sukošan 45 110 2022.

SE Kolarina 38 110 2024.

SE Raštević 41 110 2024.

SE Konačnik 35 110 2022.

SE Korlat 75 110 2022.

SE ENNA SolarPark 40 220 2024
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Naziv elektrane Predviđena priključna 
snaga [MW] Naponska razina [kV] Predviđena godina 

priključenja

SE Rasinja 50 110 2024

SE Vrataruša 10 110 2024

SE Benkovac 1 60 110 2024

SE Benkovac 2 40 110 2024

SE Pristeg 66,26 110 2024

SE Benkovac 3 30 110 2024

SE Lećevica 55 220 2024

SE Bisko 24 110 2024

SE Drniš 1 105 110 2024

SE Lišane 40 110 2024

SE Donji Vidovec 18 110 2024

SE Velika Ludina 50 110 2024

SE Sv. Petar 
Ludbreški 39 110 2024

SE Promina 150 400 2024

SE Obrovac Sinjski 130 220 2024

UKUPNO SE 1218,26 MW

Veći dio navedenih SE nalazi se u dalmatinskom zaleđu, na područjima Splitsko-dalmatinske i Šibensko-
kninske županije. Za priključke SE u tim županijama bit će potrebna izgradnja zonskih priključaka te 
značajno ulaganje u stvaranje tehničkih uvjeta u prijenosnoj mreži. Konačno rješenje priključaka SE bit će 
određeno temeljem revidiranih EOTRP-ova. Evidentno je da će izgradnja i priključenje ovih SE značajno 
utjecati na razvoj prijenosne mreže u srednjoročnom razdoblju na promatranom području.  Uočljiv je i 
trend povećanja zahtjeva za SE u kontinentalnoj Hrvatskoj.

Ovi objekti i njihovi priključci nisu prikazani u shemama i tablicama ovog desetogodišnjeg plana razvoja 
prijenosne mreže. Ako do izrade/novelacije sljedećeg desetogodišnjeg plana razvoja koji ugovor o 
priključenju bude sklopljen za određeni objekt, isti će biti uvršten u aktivni dio plana (sheme i tablice 
investicija). Za priključenje SE Promina predviđena je izgradnja zonskog priključka u vidu izgradnje novog 
čvorišta 400/110 kV i njegovog priključka na DV 400 kV Konjsko – Velebit. 

3.2.6. Zahtjevi za priključak zona

U nastavku je dana tablica s popisom zona za koje su iskazani interesi, a za koje je u tijeku izrada EOTRP-a.

Tablica 3.22. Planirane zone za priključak na prijenosnu mrežu (izrada EOTRP-a u tijeku) 

Naziv zone Predviđena priključna 
snaga [MW]

Udio snage po 
tehnologijama

Predviđena godina 
priključenja

SE Torine
SE Vidukin Gaj
SE Dugobabe

49,7 SE – 49,7 MW 2024.
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Naziv zone Predviđena priključna 
snaga [MW]

Udio snage po 
tehnologijama

Predviđena godina 
priključenja

SE Tarabnik Faza I 
SE Tijarica Faza I

40 SE – 40 MW 2024.

HP Kunovac
HP Ventus
SE Karin i
SE Karin proširenje

191,9
VE – 77 MW
SE – 114,9 MW

2024.

SE Sutina faza I
SE Sutina faza II
SE Sutina faza III
SE Sutina faza IV

35 SE – 35 MW 2024.

SE Kula 
SE Kula P
VE ZD4P

120
SE – 100 MW
VE – 20 MW

2024.

VE Ramljane
VE Orlić

131 VE – 131 MW 2024.

VE Brda Umovi
Battery Storage 
System

163,5
VE – 127,5 MW
Spremnik energije – 50 
MW

2024.

VE Lisac i SE Velika 
Popina 402

VE – 304 MW
SE – 98 MW

2024

UKUPNO Zone 1133,1 MW

VE – 659,5 MW
SE – 437,6 MW
Spremnik energije – 
50 MW

3.2.7. Revitalizacija i povećanje odobrene priključne snage postojećih elektrana 

HEP Proizvodnja ima namjeru revitalizirati pojedine hidroelektrane te im na taj način povećati odobrenu 
priključnu snagu. Zaprimljeni planovi revitalizacije i povećanja snage elektrana prikazani su u tablici 3.23. 
Trenutno nije sklopljen niti jedan ugovor o priključenju, odnosno povećanju snage za navedene objekte, 
iako su pojedine aktivnosti (primjerice izrada EOTRP-a za povećanje snage HE Senj) u tijeku.

Tablica 3.23. Planirane revitalizacije elektrana HEP Proizvodnje (za razdoblje do 2030. godine) -  bez ugovora o 
priključenju, odnosno povećanju snage

Elektrana Instalirani novi kapaciteti (MW) Razdoblje revitalizacije/izgradnje

HE Senj +32 do 2023.

HE Rijeka +8,2 do 2023.

HE Orlovac +5 do 2025.

Ukupno +45,2
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3.2.8. Izlazak iz pogona postojećih elektrana 

Unutar planskog razdoblja do 2030. godine pojedini proizvodni blokovi postat će zastarjeli i/ili neekonomični 
pa će izaći iz pogona. Plan dekomisije postojećih blokova, prema sagledavanjima HEP Proizvodnje, prikazan 
je u tablici 3.24.

Tablica 3.24. Planirani blokovi za dekomisiju (za razdoblje do 2030. godine)

Elektrana Dekomisija (MW)

TE-TO Sisak blok A

TE-TO Sisak blok B

TE Plomin A

EL-TO Zagreb blok A

TE Rijeka *

KTE Jertovec KB A i KB B *

EL-TO Zagreb blok H i J *

TE-TO Osijek PTA A i B *

UKUPNO 478,1 (611,3) *

* Uvjetna dekomisija, ovisno o preostalim satima rada i potrebi osiguranja tercijarne usluge sustavu. Ovisno 
i o toplinskom konzumu.

Napomena: Vrijednosti snaga pojedinih elektrana predviđenih za dekomisiju, kao i godine dekomisije, nisu u gornjim 
tablicama prikazane temeljem Pravilnika o poslovnoj tajni u HEP Proizvodnji d.o.o. (Bilten broj 281); u svim provedenim 
proračunima i analizama su te snage i godine uzimane u obzir.

3.2.9. Postojeći i novi Korisnici mreže koji su iskazali interes za priključenje na prijenosnu mrežu 

Korisnici mreže koji su izvršili određene pripremne radnje i iskazali interes za priključak na prijenosnu 
mrežu imaju različite statuse u pogledu izrade EOTRP-a, upisa u županijske prostorne planove, ishođenja 
lokacijske i građevinske dozvole te sklapanju ugovora o priključenju, prikazani su tablicama u nastavku. Ako 
do izrade/novelacije sljedećeg desetogodišnjeg plana razvoja koji ugovor o priključenju bude sklopljen za 
određeni objekt, isti će biti uvršten u aktivni dio plana (sheme i tablice investicija). 

Tablica 3.25. Korisnici mreže s iskazanim interesom za priključak na prijenosnu mrežu (za izgradnju u razdoblju 2021. - 
2030. godine)

Naziv KM Predviđena snaga 
[MW]

Naponska razina 
[kV] Sklopljen UOP EOTRP u izradi

INA RNR 48 110 DA

EVP Križevci 
(povećanje snage) 1,254 110 DA

EVP Plase 
(povećanje snage) 3,1 110 DA
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Naziv KM Predviđena snaga 
[MW]

Naponska razina 
[kV] Sklopljen UOP EOTRP u izradi

EVP Moravice 
(povećanje snage) 2,65 110 DA

Drava 
International 

7,15 (kupac sa 
sunčanom elektranom) 110 DA

Calcit Lika* 16,5 35 DA

EVP Sušak 
(povećanje snage) 7,18 110 NE DA

EVP Matulji 
(povećanje snage) 1,56 110 NE DA

CIMM – tvornica 
grafitnih elektroda 12 110 NE DA

Našicecement 
(povećanje snage) 9 110 NE DA

Rimac Automobili 15 110 NE DA

SE Dub P 54,8 - NE NE

SE Zemunik 9,9 - NE NE

VE ZD4P 20 - NE NE

VE Medviđa 80 - NE NE

VE ZD5 48 - NE NE

VE Vršak
VE Žabljak
SE Voštane 
SE Vršak

VE – 60 MW
SE – 190 MW

- NE DA

Ukupno 586,094 MW

*korisnik se priključuje na mrežu HEP ODS-a, ali je potrebno stvaranje tehničkih uvjeta u prijenosnoj 110 kV 
u mreži – povećanje postojeće snage transformacije 110/35 kV

Tablica 3.26. Korisnici mreže s iskazanim interesom za priključak na prijenosnu mrežu (za izgradnju u razdoblju 2021. - 
2030. godine) – bez ugovora o priključenju

Naziv kupca Predviđena snaga [MW] Naponska razina priključka [kV]

HŽ – EVP Ludina 2,294 110

HŽ – EVP Novska 2,602 110

HŽ – EVP Zdenčina +2,84 (9) 110

HŽ – EVP Mrzlo Polje (Švarča) +1,65 (9) 110

DIV d.o.o. Tvornica vijaka – Knin 7,5 110

Ukupno kupci (10 G) 16,886 MW
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4. PLAN RAZVOJA I IZGRADNJE OBJEKATA U SREDNJOROČNOM RAZDOBLJU

4.1. RAZDOBLJE 2021. – 2023. GODINA (TROGODIŠNJI PLAN)

4.1.1. Izgradnja i priključak TS 110/x kV koje su trenutno u fazi izgradnje 

U proteklom je razdoblju započela izgradnja 3 nove TS 110/x kV pri čemu je HOPS preuzeo obavezu 
izgradnje ili završetka izgradnje visokonaponskih (110 kV) dijelova postrojenja i priključka na prijenosnu 
mrežu. Radi se o sljedećim TS: Zamet, Cvjetno Naselje, Zadar Istok. 

Navedene transformatorske stanice izgrađuju se temeljem usuglašenih trogodišnjih planova razvoja HEP 
ODS-a i HOPS-a, u cilju povećanja sigurnosti opskrbe kupaca na distribucijskoj mreži i priključka novih 
kupaca.

Udjeli HOPS-a u izgradnji novih TS odnose se na izgradnju 110 kV postrojenja u GIS ili AIS izvedbi te 
priključnih nadzemnih ili kabelskih vodova 110 kV.

Izgradnja 110 kV postrojenja TS 110/10(20) kV Zamet u GIS izvedbi, s kabelskim priključcima 110 kV na TS 
Pehlin i TS Turnić je u tijeku. Završetak se planira u 2020. godini. 

Započela je također izgradnja TS 110/10(20) kV Cvjetno Naselje, sa 110 kV postrojenjem u GIS izvedbi 
(završetak do kraja 2021. godine), koja će na zagrebačku 110 kV mrežu biti priključena najprije kabelskom 
vezom 110 kV na TS Savica (2021. godina), a zatim i na TS Jarun (predvidivo do 2024. godine, ovisno o 
vremenu završetka izgradnje novog planiranog 110 kV GIS postrojenja u TS Jarun).

Za TS 110/10(20) – 35/10(20) kV Zadar Istok su ugovoreni oprema i radovi te je očekivano puštanje u pogon 
tijekom 2021. godine. Priključak navedene TS je priključkom na postojeći vod 110 kV Biograd – Zadar.

4.1.2. Izgradnja i priključak novih planiranih TS 110/x kV 

U trogodišnjem razdoblju predviđen je početak i završetak izgradnje TS 110/30(20) kV – 30/10(20) kV Kapela, 
s priključkom uvodom/izvodom na postojeći 110 kV vod Bilice - Biograd i TS 110/35/10(20) kV Zamošće, 
sa 110 kV postrojenjem u GIS izvedbi i priključenjem na postojeći vod 110 kV Blato-Ponikve, koja se gradi 
zbog, između ostalog, potrebe napajanja distribucijske mreže za most Kopno-Pelješac.

Usuglašen je također početak izgradnje TS 110/10(20) kV Vodice, s priključkom na TS Bilice (postojeći DV 
110 kV, trenutno pod naponom 35 kV) čiji završetak se planira 2023. godine. Predviđene su i aktivnosti na 
izgradnji TS 110/10(20) kV Poličnik, s priključenjem uvodom/izvodom na postojeći vod 110 kV Obrovac – 
Nin i TS Kapela (novi DV 110 kV vod), čiji završetak se planira 2024. godine.

U ovom razdoblju započet će izgradnja TS 110/10(20) kV Terminal (TTTS) s priključenjem na DV Zakučac-
Meterize/3, TS 110/10(20) kV - 30/10(20) kV Primošten (postrojenje 110 kV u AIS izvedbi, priključak s DV 
2x110 kV na južnu trojku budućeg DV 2x110 kV Bilice-Trogir), TS 110/10(20) kV Maksimir, s priključenjem 
uvodom/izvodom na postojeći vod 110 kV Dubec – Resnik i TS Ražine – TLM koja će se izgraditi u blizini 
postojećeg 110 kV postrojenja.

4.1.3. Priključak novih elektrana i građevina kupaca

4.1.3.1. Priključak novih termoelektrana 

U trogodišnjem razdoblju planira se izgradnja bloka L u EL-TO Zagreb, 150 MW, s priključkom u TS EL-TO 
Zagreb. Izgradnja priključka je planirana krajem 2020. godini, priključenje novih blokova u 2021. godini,  
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a izgradnja dvostruke kabelske 110 kV veze ELTO-Stenjevec (STUM) 2023. godine. Takvim zahvatom osigurat 
će se i 2 nova 110 kV polja za priključak 2 nova energetska transformatora 110/20 kV za potrebe HEP ODS-a 
u TS EL-TO.

4.1.3.2.  Priključak novih vjetroelektrana 

Osim VE koje su trenutno u pogonu još sedam budućih vjetroelektrana ima s HOPS-om potpisan ugovor o 
priključenju na prijenosnu mrežu (Tablica 3.17). Priključak za ove VE će se ostvariti izgradnjom priključnih 
vodova 110 kV i 220 kV, koji će povezivati TS na lokacijama VE s okolnom 110 kV ili 220 kV mrežom. 

VE Krš Pađene priključena je 2019. godini preko RP 220 kV uvodom/izvodom na vod 220 kV Konjsko – Brinje. 

Za postojeću VE Zelengrad-Obrovac predviđeno je povećanje snage za 12 MW.

VE Konavoska Brda priključit će se vlastitim 220 kV vodom investitora na TS Plat (planirani završetak 2022. 
godine).

VE ST 3-1/2 Visoka-Zelovo priključit će se na 110 kV postrojenje TS Sinj (planirani završetak 2022. godine).

VE ZD2P i VE ZD3P  priključuje se proširenjem postojeće TS Bruška i  dodatnim uvodom/izvodom na DV 
110 kV Obrovac-Benkovac-Zadar (planirani završetak 2023. godine). Kroz stvaranje tehničkih uvjeta u mreži 
za priključenje VE ZD2P i VEZD3P predviđena je rekonstrukcija 2xDV 110 kV Bruška-Obrovac s povećanjem 
prijenosne moći.

VE Bruvno će biti priključena uvodom/izvodom na DV 110 kV Gračac-Kulen Vakuf, pri čemu se završetak 
planira 2021. godine. 

VE Senj će biti priključena 220 kV vodom na TS 220/35 kV Brinje s planiranim završetkom 2023. godine.

VE Korlat je u 2020. priključena na DV 110 kV Obrovac – Zadar po principu ulaz / izlaz. Kroz stvaranje 
tehničkih uvjeta u mreži za priključenje VE Korlat predviđeno je povećanje prijenosne moći DV 110 kV 
Zadar-Benkovac (nakon  uvoda/izvoda DV 110 kV Obrovac – Zadar u TS Benkovac), dionica DV 110 kV 
Zadar-Korlat.

Za 3 nove vjetroelektrane (Opor, Boraja II i Mazin 2) stvoreni su preduvjeti za sklapanje Ugovora o priključenju.

Za 15 vjetroelektrana navedenih u Tablici 3.18. u tijeku je izrada EOTRP-a temeljem kojih će HOPS ponuditi 
sklapanje Ugovora o priključenju za navedene projekte.

4.1.4. Priključak građevina kupaca

Drava International – u tijeku je realizacija ugovora o priključenju za potrebe priključenja postrojenja kupca 
s vlastitom solarnom elektranom u blizini Osijeka. Priključak postrojenja je novo vodno polje u TS Osijek 1 
te se priključenje planira u 2023. godini.

INA RNR - u tijeku je sklapanje ugovora o priključenju za postrojenje INA RNR priključne snage 48 MW.  Za 
potrebe priključenja postrojenja INA RNR potrebno je izgraditi TS 110/35 kV INA RNR koja će se sastojati 
od dva vodna polja 110 kV, dva sustava glavnih sabirnica 110 kV (GIS), dva transformatorska polja 110 
kV, sekcijskog i mjernog polja 110 kV te priključka na 0,4 kV distribucijsku mrežu radi napajanja vlastite 
potrošnje RP 110 kV. TS 110/35 kV INA RNR će se priključiti na TS Melina i TS Krasica izgradnjom priključnog 
voda DV (KB) 2×110 kV do mjesta prepleta u blizini TS Krasica.

4.1.5. Investicije u prijenosnu mrežu od sustavnog značaja

Kao investicije od sustavnog značaja označena su pojačanja mreže koje je potrebno kratkoročno ostvariti 
(unutar tri godine) radi postizanja zadovoljavajuće sigurnosti pogona mreže i opskrbe kupaca prema kriteriju 
(n-1) te otklanjanja uočenih nedostataka u pogonu prijenosne mreže odnosno tehničkih neispravnosti.

U ovom sažetom pregledu podijeljene su na nove objekte i revitalizacije, redoslijedom sukladnom Tablicama 
investicija u Prilogu 1 ovog plana.
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4.1.5.1. Investicije od sustavnog značaja – novi objekti 

SINCRO.GRID PROJEKT

Jedan od strateških projekata HOPS-a koji se nalazi u investicijskoj fazi je SINCRO.GRID Projekt, koji se temelji 
na primjeni naprednih mreža (engl. Smart Grid); korištenjem naprednih tehničkih sustava i algoritama s 
ciljem poboljšanja kvalitete napona u elektroenergetskom sustavu, povećanju prijenosne moći postojećih 
vodova s konačnim ciljem osiguravanja integracija OIE i povećanja sigurnost opskrbe kupaca.

Trenutni status projekta 

SINCRO.GRID projekt je početkom 2015.g. nominiran Europskoj komisiji za ulazak na PCI (engl. Projects 
of Common Interest) listu projekata naprednih mreža. Na 2. sastanku tematske grupe Europske komisije 
„Smart Grid deployment“, koji je održan u Brusselsu, Belgija 17. travnja 2015. godine, izvršena je stručna 
evaluacija projekta od strane znanstvenog centra Europske komisije „Joint Research Center“, koja je 
pokazala da je projekt SINCRO.GRID vrlo dobar prema svim glavnim tehničkim kriterijima ocjene projekata. 

PCI status SINCRO.GRID projekta potvrđen je objavom druge liste projekata od zajedničkog europskog 
interesa dana 18. studenog 2015. godine. U toj evaluaciji je ocijenjen najboljim projektom u području 
pametnih mreža u EU!

Sljedeći korak je bio izrada potrebne dokumentacije (poslovni plan, analiza troškova i koristi – CBA, itd.) i 
apliciranje promotora projekta (HOPS i HEP ODS iz Hrvatske i ELES  i SODO iz Slovenije) za fond Europske 
komisije CEF (engl. Connecting Europe Facilities) za angažiranje bespovratnih sredstava u iznosu od 51 % 
procijenjene ukupne investicije, što je realizirano od 8. studenoga 2016.godine. 

Konačna evaluacija projekta i dobivanje zatraženih bespovratnih sredstava od 51 %, odnosno ukupno 40,5 
milijuna EUR, su potvrđeni od Europske Komisije i EU članica 17.02.2017. godine, a ugovor o darovnici iz 
CEF fonda potpisan s predstavnikom EU 22.05.2017.

Konačno, nakon ostvarenja zadanog cilja, partneri-promotori su potpisali ugovor o međusobnim odnosima  
11.07.2017. godine.

Krajem 2019. godine dovršeni su postupci javne nabave u sklopu SINCRO.GRID projekta. U trenutku 
pisanja ovog plana razvoja situacija je sljedeća: prilagodba mrežne infrastrukture je završena,  regulacijske 
prigušnice u TS Mraclin i TS Melina puštene su u trajni rad. U tijeku su građevinski radovi za SVC postrojenje 
u TS Konjsko. Također, u tijeku je ugradnja procesnih tehničkih sustava za podršku regulacije napona i 
jalove snage EES-a te dinamičko praćenje opterećenja dalekovoda.

Tijekom 2021. godine očekuje se doprema, ispitivanje i puštanje u pogon SVC postrojenja u TS Konjsko.  
Trajanje implementacije SINCRO.GRID projekta predviđeno je do studenog 2021. godine (pokusni rad i 
optimizacija sustava).

Sažeti opis projekta 

Na prostoru RH SINCRO.GRID obuhvaća ugradnju 3 uređaja za kompenzaciju jalove energije u postojećim 
transformatorskim stanicama Konjsko, Melina i Mraclin, ugradnju sustava za dinamičko određivanje 
prijenosne moći (engl. Dynamic Thermal Rating - DTR) te implementaciju naprednog virtualnog kontrolnog 
centra (engl. Virtual Cross-Border Control Center - VCBCC) za koordiniranje i optimizaciju iznosa napona u EES 
u Hrvatskoj i Sloveniji te koordinaciju rezerve sekundarne P/f regulacije i potrošnje uključivo operatore 
distribucijskih sustava u obje zemlje. 

Temeljni problem  u prijenosnoj mreži Hrvatske i Slovenije su previsoki naponi, pogotovo u 220 kV i 400 kV 
mreži. Integracija obnovljivih izvora energije, koji su intermitentni, predstavlja izazov za prijenosnu mrežu 
koji može donijeti povećane potrebe za sekundarnom regulacijom u budućnosti.  Navedeni čimbenici 
mogli bi ugroziti operativnu pouzdanost elektroenergetskog sustava te usporiti daljnji razvoj objekata za 
proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije. 
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S ciljem pronalaska rješenja koje bi bilo primjenjivo u obje države, operatori prijenosnog sustava Hrvatske 
(HOPS) i Slovenije (ELES) uz podršku operatora distribucijskih sustava iz Hrvatske (HEP ODS) i Slovenije 
(SODO), započeli su suradnju na zajedničkom projektu SINCRO.GRID (slika 4.1.).

	

Slika 4 .1. Shematski pregled SINCRO.GRID projekta

Kompenzacijski uređaji ugrađuju se u prijenosnim mrežama Hrvatske i Sloveniji na lokacijama koje su 
detaljnije prikazane na slici 4.2.

	

Slika 4. 2. Lokacije ugradnje kompenzacijskih uređaja u prijenosnim mrežama Hrvatske i Slovenije
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U Hrvatskoj je predviđena ugradnja kompenzacijskih uređaja (SVC - statički var kompenzator i VSR - 
regulacijska prigušnica) ukupne snage 550 Mvar na sljedećim lokacijama:

• SVC 250 Mvar u TS 400/220/10 kV Konjsko

• VSR 200 Mvar TS 400/220/110 kV Melina

• VSR 100 Mvar u TS 220/110/10 kV Mraclin

Kompenzacijski uređaji ugrađuju se na 220 kV naponsku razinu jer su u tom slučaju sveukupni gubitci u 
prijenosnoj mreži najmanji. Ukupno predviđeni efekti ugradnje kompenzacije predočeni su slikom 4.3.

	

Slika 4.3 . Razine iznosa napona u Hrvatskoj prije i nakon ugradnje kompenzacijskih uređaja

Bitno je napomenuti da su iznosi jalove snage kompenzacijskih uređaja za svaku državu optimirane 
odgovarajućim proračunima, uz daljnju optimizaciju snaga pojedinih uređaja u obje države, obzirom 
na međusobne moguće utjecaje. Utvrđeno je nedvojbeno da je na teritoriju svake države obvezna 
koordinacija rada svih uređaja da bi se uopće postigli potrebni efekti te da se najveći efekti postižu 
dodatnom koordinacijom između operatora prijenosnih sustave svake države. To je bio i jedan od glavnih 
razloga započete suradnje sudionika na ovom projektu.

Implementacija sustava za dinamičko određivanje prijenosne moći (engl. Dynamic Thermal Rating - DTR) 
postojećih vodova (bez potrebe za fi zičkim zahvatima na stupovima i vodičima dalekovoda) ugradnjom 
posebnih vremenskih stanica na nadzemne vodove, pruža uvid u realno stanje opterećenja prijenosnog 
voda te omogućava veću prijenosnu moć te stabilnost prijenosnog sustava. 

U Hrvatskoj su obuhvaćeni sljedeći dalekovodi: DV 220 kV Konjsko – Brinje, DV 220 kV Senj – Melina i DV 
220 kV Konjsko-Zakučac (označeni zvjezdicom na slici 4.4.).

Zajednički virtualni kontrolni centar (VCBCC) HOPS-a i ELES-a omogućava centraliziranu koordinaciju 
i kontrolu napona i optimizaciju gubitaka u elektroenergetskim sustavima Hrvatske i Slovenije, kao i 
sposobnost za nadzor, prognozu i kontrolu obnovljivih izvora energije s ciljem održavanja stabilnog rada 
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cijelog područja upravljanja. VCBCC  predstavlja implementaciju moderne ICT tehnologije u povezivanju 
nacionalnih dispečerskih centara HOPS-a i ELES-a i njihovih SCADA sustava s odgovarajućim centrima i 
SCADA sustavima operatora distribucijskih sustava  (HEP ODS i SODO) te upotrebom inovativnih računalnih 
(softverskih) rješenja i programa za rješavanje optimizacijskih zadataka u regulaciji napona, gubitaka u 
mreži, sekundarnoj P/f regulaciji, internim zagušenjima i prognozi proizvodnje OIE i potrošnje.

	

Slika 4.4.  Prijenosna mreža 220 kV i 400 kV Hrvatske i Slovenije i dalekovodi predviđeni za implementaciju DTR sustava

OSTALE INVESTICIJE OD SUSTAVNOG ZNAČAJA – NOVI OBJEKTI 

Na početku ovog poglavlja treba najprije spomenuti jednu aktivnost koja zapravo po svojoj naravi nije 
predstavljala investiciju i nije teretila HOPS, a to je izrada studije izvodljivosti i procjena utjecaja na okoliš za 
planirane prijenosne objekte 400(220) kV hrvatske mreže na potezu Konjsko – Brinje – Melina (uključivo i 
interkonekciju 400 kV prema Banja Luci u BIH). Navedeni projekti sadržani su u projektu No 343. Regionalnog 
investicijskog plana za regiju kontinentalna jugoistočna Europa unutar ENTSO-E desetogodišnjeg plana razvoja 
prijenosne mreže (TYNDP) 2018 - detaljniji opis u poglavlju 4.2.4. ovog plana. Studija je završena i revidirana 
u ožujku 2019. godine, a s iznosom od oko 9 milijuna kuna (oko 1.150.000 EUR) u cijelosti ju je fi nancirao 
EBRD. 

U studiji je predložena zamjena vodiča i povećanje prijenosne moći DV 220 kV Konjsko – Krš Pađene – 
Brinje do 2023. godine te izgradnja novog DV 400 kV Konjsko – Lika – Melina do 2028. godine, ukoliko se 
izgradi veći broj novih proizvodnih postrojenja u Dalmaciji. Analiza troškova i koristi (CB analiza) provedena 
za nove 400 kV vodove dokazala je njihovu ekonomsku opravdanost pod uvjetom ostvarenja bitnih ulaznih 
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pretpostavki (izgradnja novih elektrana u Dalmaciji, koja je sukladno navedenom u poglavlju 3.2, a posebice 
u 3.2.4. i 3.2.5 ovog plana,  više nego izvjesna). 

U sljedećem trogodišnjem razdoblju planira se niz zahvata u prijenosnoj mreži HOPS-a koji obuhvaćaju 
ugradnju transformatora, izgradnju novih vodova, transformatorskih stanica i kompenzacijskih uređaja.

Sukladno trenutnom stanju transformacije u prijenosnoj mreži prioritet predstavljaju zamjena mrežnog 
energetskog transformatora 220/110 kV, 150 MVA u TE Sisak i transformatora 400/110 kV 300 MVA u TS 
Tumbri, koji je potrebno hitno zamijeniti zbog kvara.

Zbog stanja energetskog transformatora i starosti te nemogućnosti popravka zamijenit će se transformator  
110/35 (30) kV, 40 MVA u TS Daruvar na području PrP-a Zagreb. Primjenjujući rezultate kriterija i metodologije 
za zamjenu energetskih transformatora napravljena je lista transformatora koje bi trebali zamijeniti. 
Zamjena transformatora se planira poslije 2025. godine uvažavajući kriterije i metodologije za zamjenu.

U razmatranom trogodišnjem razdoblju do 2023. godine planira se završiti s izgradnjom objekata prijenosne 
mreže za koje su pripremne aktivnosti završene ili je izgradnja započela odnosno u tijeku.

Zbog priključenja susretnih objekata i zahtjeva za integracijom obnovljivih izvora neophodno je pojačati 
vezu između TS Bilice i TS Trogir te se iz tog razloga pristupilo izgradnji novog dvostrukog prijenosnog voda 
DV 2x110 kV Bilice-Trogir čija će izgradnja započeti 2021. godine. Za navedeni prijenosni vod je provedena 
CB analiza čiji su rezultati pokazali ekonomsku opravdanost u pretpostavljenoj dinamici izgradnje. Slična 
situacija je i s uvodom/izvodom (1,3 km) DV 110 kV Obrovac – Zadar u TS Benkovac (završetak planiran do 
kraja 2021. godine). Vod Obrovac – Zadar prijenosne je moći 90 MVA budući je opremljen vodičima Al/Č 
150/25 mm2, u duljini 62,7 km. Pri visokom konzumu šireg područja Zadra isti će biti ugrožen prilikom 
ispada voda 110 kV Zadar centar – Nin. Ugroženi vod prolazi u blizini TS Benkovac, stoga je moguće izvesti 
uvod/izvod u TS Benkovac, nakon čega ostaje kritična dionica 110 kV Benkovac – Zadar kojoj je nužno 
povećati prijenosnu moć ugradnjom HTLS vodiča, između ostalog i zbog priključenja VE Korlat na taj vod 
(detaljnije kasnije u tekstu). Ukoliko se ne bi izveo uvod/izvod ugroženog voda u TS Benkovac, bilo bi 
potrebno rekonstruirati vod u čitavoj duljini, no uz opisani način bit će potrebno nove vodiče ugraditi samo 
na približno polovici duljine sadašnjeg voda. Nakon izgradnje TS Zadar istok isti će se uvesti u novu TS. Na 
opisani način povećava se sigurnost napajanja šireg zadarskog područja u dugoročnom razdoblju. Prema 
rezultatima CB analize navedeni projekt s iskazanom dinamikom je ekonomski isplativ.

DV 110 kV Mraclin – Ivanić ugrožen je u velikom broju mogućih scenarija prema (n-1) kriteriju, a nije ga 
moguće rasteretiti preraspodjelom angažmana elektrana unutar EES. Njegovim ispadom također dolazi do 
nedozvoljenih naponskih prilika u TS Ivanić. Imajući u vidu procjenu troškova mogućih pojačanja mreže, kao 
tehno-ekonomski optimalno rješenje izabrana je izgradnja novog DV 2x110 kV (duljine oko 3 km) kojim bi 
se postojeći vod 110 kV Mraclin – EVP Ludina uveo u TS Ivanić, i time stvorila paralela postojećem kritičnom 
vodu. Nakon realizacije ove investicije postojeći vod Mraclin – Ivanić znatno se rasterećuje, dok 110 kV 
veza od Siska preko Kutine i Ludine nije znatnije opterećena. Kriterij (n-1) je zadovoljen u promatranom 
dijelu mreže, a nestaju i problematične naponske prilike pri neraspoloživosti voda Mraclin – Ivanić 1. 
Uvod/izvod DV 110 kV Mraclin – EVP Ludina u TS Ivanić donosi značajne uštede u mogućim troškovima 
neisporučene električne energije neovisno o angažiranosti HE na Dravi. Sva ograničenja na postojećem 
vodu 110 kV Mraclin – Ivanić time se u potpunosti otklanjaju, a povećanje njegove prijenosne moći kroz 
revitalizaciju se može odgoditi do daljnjeg. Planirani rok završetka je 2021. godina. Kako bi se u budućnosti 
mogao osloboditi prostor za mogućnost izgradnje još jedne veze između TS Tumbri i TS Botinec pokazuje 
se potrebnim da se izvede i kabelski uvod/izvod DV 2x110 kV Rakitje - Botinec i DV 110 kV TETO-Botinec 3 u 
TS Botinec. . Planirani rok početka aktivnosti je 2023. godina. Zbog porasta pojedinih područja na području 
Grada Zadra u gusto naseljene zone stambene i poslovne namjene, kojim trenutno prolaze paralelne trase 
dalekovoda DV 110 kV Biograd – Zadar i DV 110 kV Obrovac – Zadar, kao jedino tehničko trajno rješenje, 
kojim bi se osigurala pouzdanost i sigurnost pogona dalekovoda nameće se kabliranje dijela trase KB 2x110 
kV Zadar - Zadar istok.

Na širem području grada Šibenika predviđena je izgradnja TS 110/10(20) kV Vodice u svrhu saniranja 
postojećeg stanja i stvaranja uvjeta za priključenje novih korisnika mreže na ovom području. Uslijed 
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mogućih preopterećenja pojedinih vodova te loših naponskih prilika u mreži, pri čemu uglavnom nije 
ispunjen (n-1) kriterij, planiranu TS 110/30(20)-30/10(20) kV Kapela potrebno je povezati novim vodom DV 
110 kV Kapela – Vodice.

Na području krajnjeg istoka Republike Hrvatske koje se na relativno velikom prostoru napaja isključivo 
distribucijskim vodovima iz TS 110/35/10 kV Nijemci kao stabilne točke nazivne naponske razine 110 kV, 
potrebno je osigurati dodatni smjer rezervnog napajanja iz prijenosne elektroenergetske mreže Republike 
Hrvatske. Napajanje iz pravca TS Šid nije moguće s obzirom da kvaliteta napajanja nije u skladu s normom 
HRN EN 50160 prema Uvjetima kvalitete opskrbe. Kao optimalno rješenje pokazala se izgradnja novog 
voda DV 2x110 kV Vukovar – Ilok s priključkom na TS 110/35/10 kV Nijemci – 1. faza izgradnje, a koji će 
stvoriti preduvjete za daljnji razvoj prijenosne mreže na navedenom području u slučaju porasta konzuma 
u budućnosti.

U suradnji s ELES-om predviđena je u ovom razdoblju i izgradnja DV 2x400 kV od TS Cirkovce - Pince u 
Sloveniji do mađarske granice, koji manjim dijelom prelazi i preko teritorija RH. Predviđeno je da se jedna 
trojka priključi na trojku DV 2x400 kV Žerjavinec – Heviz. 

Vod 110 kV Nedeljanec – Čakovec, duljine 13,7 km, opremljen vodičima Al/Č 150/25 mm2 prijenosne moći 
90 MVA, ugrožen je ukoliko u trenutku visokog opterećenja konzuma šireg varaždinskog i koprivničkog 
područja, a uz nizak angažman HE Čakovec i HE Dubrava, iz pogona ispadne DV 110 kV Nedeljanec – 
Varaždin. Preopterećenje istoga najpovoljnije je riješiti uvodom/izvodom DV 110 kV Nedeljanec – Lenti u 
TS Čakovec. Početak i završetak izgradnje planira se u promatranom trogodišnjem razdoblju, do kraja 2021. 
godine. Prije planiranu revitalizaciju i zamjenu vodiča oba voda (Nedeljanec – Čakovec i Nedeljanec – Lenti) 
moguće je tada odgoditi za dugoročno razdoblje. 

U sljedećem trogodišnjem razdoblju do kraja 2023. godine planira se započeti, a dobrim dijelom i završiti, 
izgradnju nekoliko izuzetno važnih prijenosnih objekata.

U prijenosnoj mreži splitskog područja neophodna je i planirana izgradnja nove TS 110/10(20) kV Sućidar 
s postrojenjem 110 kV u GIS izvedbi (zamjena za staro 110 kV postrojenje u AIS izvedbi u samom centru 
Splita) i kabelskim priključcima na 110 kV mrežu, uključujući ugradnju novih transformatora 110/10(20) kV 
i novi rasplet srednjonaponske mreže koje će provesti HEP ODS (završetak planiran 2022. godine). 

U razmatranom razdoblju HOPS planira i izgradnju GIS 110 kV postrojenja u postojećoj TS 110/10(20) Split 
3 – Visoka ( u današnjem stanju energetski transformatori su spojeni direktno na kabelske 110 kV vodove 
iz TS Vrboran) – završetak planiran 2021. godine; a zbog omogućavanja povećanja snage transformacije 
110/10(20) kV u TS Visoka za dostatno napajanje konzuma. 

Svi navedeni zahvati u splitskoj prijenosnoj mreži su neophodni za postizanje potrebne razine sigurnosti 
napajanja grada Splita. 

Porastom opterećenja na zapadnom dijelu grada Zagreba kao i zbog izrazito nepovoljnog okruženja kojeg 
karakterizira visoko urbanizirani prostor s gustim rasporedom stambenih zgrada potrebno je umjesto 
postojećeg visokonaponskog postrojenja TS 110 kV na otvorenome sagraditi zamjensku TS 110/20 kV 
Stenjevec (GIS) smješteno u zgradi. 

Kako bi se riješio problem preniskih napona na području Istre koji se mogu pojaviti u scenarijima visokog 
ljetnog konzuma (>300 MW), koji uzrokuje pad napona na potezu Poreč-Funtana-Rovinj-Vinčent-Šijana-
Dolinka-Medulin-Raša, biti će potrebno ugraditi kondenzatorske baterije kako bi se iznosi napona zadržali 
sukladno definiranim uvjetima mrežnih pravila.

U navedenom razdoblju nastavljaju se i aktivnosti na izgradnji pogonsko-poslovnih zgrada u Splitu i 
Osijeku. Za niz važnih objekata prijenosne mreže se u razmatranom razdoblju planira se započeti pripremne 
aktivnosti i započeti izgradnju DV 400 kV Konjsko – Lika, TS 400/110 kV Lika, DV 2x400 kV Tumbri - Veleševec, 
itd. Objašnjenje razloga izgradnje ovih novih objekata bit će dano kasnije u ovom planu, za razdoblje 2026.-
2030. godina. 
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4.1.5.2. Investicije od sustavnog značaja – revitalizacije 

PROJEKT ZAMJENE PODMORSKIH 110 KV KABELA 

U prethodnim planovima zamjena kabelske dionice DV/KB 110 kV Crikvenica –Krk planirana je sredinom 
razmatranog trogodišnjeg razdoblja. Naime, postojeća kabelska dionica između Crikvenice i Krka ograničava 
prijenos DV-KB 110 kV Crikvenica – Krk na 70 MVA, a ispadom DV/KB 110 kV Melina – Omišalj pri visokim 
ljetnim opterećenjima otoka Krka, Cresa i Lošinja, uz planirani porast opterećenja, dolazi do preopterećenja 
veze Crikvenica – Krk, a time i do lančanog preopterećenja veze Krk – Rab što bi uzrokovalo prekid napajanja 
Krka, Cresa i Lošinja pri kritičnom ispadu. Zbog ovog nezadovoljenja (n-1) kriterija planirano je zamijeniti 
podmorsku i podzemnu dionicu nadzemno-kabelskog voda Crikvenica – Krk te mu povećati prijenosnu 
moć. Pri tom je materijal i presjek kabela potrebno uskladiti s prijenosnom moći odgovarajuće nadzemne 
dionice (Al/Č 240/40 mm2, 115 MVA za ljeti i oko 140 MVA za zimi). Drugi razlog takvog planiranja zamjene 
podmorske dionice ovog voda bio je i njezina starost odnosno tehnička dotrajalost. 

Zadnji razlog se nažalost pokazao prioritetnijim. Naime, u 2017. godine vod je uslijed kvara na podmorskoj 
dionici ispao iz pogona. Aktivnostima koje su poduzete utvrđeno je da podmorski kabel nije moguće 
popraviti, odnosno da je nužna njegova zamjena. 

Stoga su, s obzirom na važnost ovog voda po sigurnost prijenosne mreže šireg područja, pokrenute 
potrebne aktivnosti na zamjeni kabelskog dijela voda. 

S obzirom na rezultate novih analiza, uključujući nedavno izrađenu Tehno-ekonomsku analizu i CB analizu 
zamjene podmorskih kabela, HOPS je donio odluku da projekt realizira etapno, pri čemu će se u idućem 
trogodišnjem razdoblju položiti novi kabeli na vodovima 110 kV Crikvenica – Krk i Dugi Rat – Postira (Brač), 
južna petlja (dionica Hvar - Brač s rekonstrukcijom pripadnih KS i dionica Hvar - Korčula s rekonstrukcijom 
pripadnih KS), dok će se dva kabela (Krk - Lošinj (dionica kabela Krk, Mali Bok – Cres, Merag i dionica kabela 
Cres/Osor 1 – Lošinj/Osor2), zamijeniti u razdoblju do 2023. godine u slučaju ostvarivanja sufinanciranja od 
strane fondova EU, što je detaljnije opisano u poglavlju 6.

U dugoročnom razdoblju biti će potrebno zamijeniti kabelske dionice DV/KB 110 kV –Dunat-Rab: dio 
KK Surbova – KK Stojan (10,6km) i DV/KB 110 kV –Melina-Krk: dio KK Tiha – KK Šilo (3,7km) s obzirom na 
tehnologiju izrade i trenutno stanje kabela, tj. njihov očekivani životni vijek. Zamjenom predmetnih kabela 
značajno se smanjuje utjecaj na okoliš, povećava se sigurnost opskrbe i omogućava se razvoj otoka u cilju 
integracije obnovljivih izvora energije.

OSTALE INVESTICIJE OD SUSTAVNOG ZNAČAJA – REVITALIZACIJE 

Na temelju kriterija i metodologije i za neke provedene CB analize utvrđeno je da je tehnički i ekonomski 
daleko najpovoljnije zamijeniti postojeće vodiče novim HTLS vodičima, koji će uz zadržavanje postojećih 
stupova, omogućiti značajno povećanje prijenosne moći uz smanjenje gubitaka na vodu i smanjenje 
provjesa – povećanje sigurnosnih udaljenosti.

Stoga se u trogodišnjem razdoblju planiraju završiti i započeti takvi zahvati na vodovima na kojima 
je utvrđeno kritično stanje vodiča i/ili je potrebno povećati prijenosnu moć za osiguranje (n-1) i ostalih 
kriterija. To su prije svih DV 220 kV Zakučac-Konjsko (primjenom ACCC vodiča tipa Stockholm 3L – planirani 
završetak 2022. godine), DV 220 kV Senj – Melina (planirani završetak 2023. godine) i DV 220 kV Konjsko - 
Krš Pađene - Brinje (planirani završetak do 2025. godine). 

Na  DV 220 kV Senj – Melina neophodna je zamjena vodiča i podizanje prijenosne moći radi osiguranja (n-1) 
kriterija u prijenosnoj mreži. Naime, uslijed mogućeg ispada DV 400 kV Velebit - Melina u scenariju visoke 
hidrologije i velikog angažmana vjetroelektrana (posebice od kasne jeseni do ranog proljeća i posebice 
kad VE dostignu 700 MW ili više) dolazi do mogućeg preopterećenja niza paralelnih vodova 220 kV i 110 
kV uključujući i Senj - Melina, jer se cjelokupni  tokovi proizvedene električne energije u Dalmaciji tada 
preusmjere na preostalu 220 kV i 110 kV mrežu. Zbog činjenice da se ovakvi pogonski uvjeti pojavljuju pri 
visokoj vjetrovitosti i ranim jutarnjim satima, moguće je dozvoliti preopterećenje do 120% (granica prema 
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Mrežnim pravilima prijenosnog sustava) nazivne prijenosne moći i to ugradnjom DTR-a. Naime vjetar i 
niža temperatura omogućuju bolje odvođenje topline pa je moguće i veće preopterećenje. Na DV 220 kV 
Senj – Melina moguća preopterećenja dosižu 140 % (znatno premašivanje gornje granice prema Mrežnim 
pravilima), tako da je primjena HTLS vodiča neophodna i hitna. Nedavno izrađena CB analiza čiji su rezultati 
pokazali ekonomsku opravdanost realizacije investicije pri čemu je odlučeno da se ugrade vodiči ACCC 
Stockholm 3L Ice+Hard zbog specifičnih klimatskih uvjeta duž trase voda.

Radi osiguranja zadovoljavajuće razine sigurnosti istarske prijenosne mreže u slučaju neraspoloživosti TE 
Plomin 2 (TE Plomin 1 je van pogona od 2017. godine), planirana je zamjena vodiča DV 110 kV poteza 
Matulji-Lovran-Plomin (planirani završetak 2021. godine) i DV 110 kV Pehlin-Matulji (planirani završetak 
2022. godine). Primjenom ACCC vodiča tipa Rovinj omogućit će se prijenosna moć iznad 160 MVA na ovom 
potezu. Povećanjem prijenosne moći predmetnih DV 110 kV povećavaju se kapaciteti prijenosne mreže na 
području Istre i povećavaju mogućnosti za integraciju novih proizvodnih kapaciteta (s naglaskom na OIE). 
Zbog mogućeg narušavanja napajanja istarskog konzuma tijekom turističke sezone također se predviđa 
zamjena vodiča na DV 110 kV Buje – Koper HTLS vodičima zbog neophodnog povećanja prijenosne moći. 
Također zbog loših naponskih prilika uz prethodno navedene uvjete ugradit će se dva kondenzatora snage 
2x25 Mvar.

Na DV 110 kV Benkovac – Zadar, primjenom ACCC vodiča tipa Rovinj (nakon  uvoda/izvoda DV 110 kV 
Obrovac – Zadar u TS Benkovac, što je opisano ranije u ovom planu) omogućit će se prijenosna moć iznad 
160 MVA na ovom potezu. Planirano vrijeme završetka aktivnosti je 2022. godina, što je ubrzanje u odnosu 
na prethodni plan zbog izgrađene VE Korlat.

Uslijed prije objašnjenih razloga, na nizu prijenosnih vodova je u ovom razdoblju planirana zamjena vodiča 
i implementacija HTLS vodiča (primjerice DV 110 kV Otočac – Senj, DV 110 kV Otočac – Lički Osik, DV 110 
kV Jertovec - Žerjavinec) dok je revitalizacija voda uz zadržavanje klasičnih vodiča predviđena na vodovima 
DV 110 kV Bilice - Trogir – dionica Velika Glava-Glunča, DV Bilice - spoj s uvodom u TS Velika Glava, DV 110 
kV Moravice-Vrbovsko  i DV (2x)110 kV HE Gojak – Pokuplje (dvostruki vod koji trenutno ima opremljen 
samo jednu trojku).

DV 2x220 kV Plomin-Pehlin-Melina izuzetno je važan za napajanje područja Istre, posebice u situaciji kad 
niti jedan blok u Plominu ne proizvodi. Stoga se u razmatranom trogodišnjem razdoblju planira ugradnja 
štapnih odvodnika prenapona uzduž voda, kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri izbjegao istovremeni ispad 
obje trojke ovog dvostrukog voda uslijed udara munje u stup i/ili zaštitno uže.

U staroj TS Meterize je neophodna izgradnja novog 110 kV postrojenja (završetak planiran 2023. godine), 
ne samo zbog ostarjelosti VN opreme, već i zbog značajnog povećanja prijenosne moći (iznad 220 MVA ) 
postojećih 110 kV vodova Meterize – Dujmovača i Meterize – Vrboran.

Za niz transformatorskih stanica u kojima je ostarjela VN oprema i/ili sekundarna oprema, planira se 
ovim planom revitalizacija odnosno zamjena dotrajale opreme u promatranom trogodišnjem razdoblju. 
Najznačajniji su TS Melina, HE-TS Vinodol, TS Pehlin, TS Đakovo 220/110 kV (110 kV postrojenje), TS Crikvenica, 
TS Ston,  TS Resnik, TS Mraclin (220 kV) i posebice TS Rakitje itd. Popis svih TS dan je detaljnije u tablicama 
investicija u Prilogu 1.1. ovog plana, stavka 2.2 Revitalizacije TS sukladno rezultatima metodologije za 
revitalizaciju.

4.1.6. Planirani razvoj prijenosne mreže u trogodišnjem razdoblju – sheme 

Slike u nastavku prikazuju sheme hrvatske prijenosne mreže na početku 2024. godine nakon isteka 
planskog trogodišnjeg razdoblja s uključenim svim objektima za koje je predviđen završetak izgradnje do 
tad ili će izgradnja biti u tijeku (crtkano). 

Shemama su posebno prikazane mreže 400 kV i 220 kV, a posebno mreže 110 kV prema regionalnoj podjeli 
(Osijek, Rijeka, Split, Zagreb).

Napomena: imena novih objekata osjenčana su ružičastom bojom.
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Slika 4.5. Konfiguracija 400 kV i 220 kV mreže početkom 2024. godine



DESETOGODIŠNJI PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE 2021. - 2030. S DETALJNOM RAZRADOM ZA POČETNO TROGODIŠNJE I JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE 75

 

Daruvar

SRBIJA

Apatin

PrP OsijekPrP Zagreb

Beli Manastir

2

Osijek
3

ERNESTINOVO

1

4

Donji Miholjac

Siklós

Našice

Požega

Đakovo 3

Đakovo

Vinkovci

Vukovar

Donji Andrijevci

Slavonski Brod
Slavonski Brod 2

EVP 
Donji Andrijevci

Bosanski Brod

MAĐARSKA

BIH Orašje

Županja Nijemci
Šid

Međurić

Cementara
Nova Gradiška

Slatina

Virovitica

Đakovo 2

Valpovo

LEGENDA

Kapela
Jankovci

PTE

TE-TO Osijek

Belišće

SRBIJA

TS 400/220/110 kV

TS 220/110 kV

TS(RP) 110/x kV

Dvostruki DV 110 kV

Kabelski vod 110 kV

TS 400/110 kV

Hidroelektrana

EVP 

Termoelektrana

Vjetroelektrana 

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
240 mm2)

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
150 mm2 ili manje)

Kutina

TE Sisak

Rekonstruirani 110 kV vod uz 
povećanje prijenosne moći (HTLS)

Novi ili revitalizirani objekt u 
odnosu na prethodno razdoblje

SE Drava 
Int.

Slika 4.6. Mreža 110 kV PrP Osijek početkom 2024. godine
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Crikvenica
Oštarije

HE Lešće
 HE Gojak

Pokuplje

Švarča

BIH

PrP Split

PrP Zagreb

PrP Rijeka

SLOVENIJA

Vrbovsko
Moravice

Delnice

 Vrata

HE Vinodol

MELINA Plase

Krasica
KS Kraljevica

KS Tiha

KS Šilo

Omišalj
KS Konjin

Krk

Lošinj

KS Mali Bok

KS Merag

KS Osor 1

KS Osor 2

Dunat

Rab

KS Surbova

KS Stojan

KS Deda

KS Vašibaka

Novalja

Pag

KS Kulina

KS Selina

Nin

Karlobag

KS Koromačina

KS Toreta

Lički Osik

Gračac

Kulen Vakuf

Otočac

HE Senj

VE Vrataruša

Pehlin

Sušak

HE Rijeka

TurnićMatulji

Ilirska BistricaKoper

Lovran

Dubrova

Koromačno

Raša

Šijana

Rovinj

VinčentFuntana

Katoro

Pazin

Buje Buzet

Butoniga
TupljakPoreč

Velebit

HE Sklope

LEGENDA

Zamet

VE Bruvno

Bruvno

Dolinka

Medulin

Plomin

TS 400/220/110 kV

TS 220/110 kV

TS(RP) 110/x kV

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
240 mm2)

Dvostruki DV 110 kV

Kabelski vod 110 kV

TS 400/110 kV

Hidroelektrana

EVP 

TS/vod/kabel 110 kV u 
izgradnji

Termoelektrana

Industrijska elektrana/energana

Vjetroelektrana 

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
150 mm2 ili manje)

VE ZD6P

Velika Popina

Novi ili revitalizirani objekt u 
odnosu na prethodno razdoblje

Rekonstruirani 110 kV vod uz 
povećanje prijenosne moći (HTLS)

INA

Novi ili revitalizirani objekt u 
odnosu na prethodno razdoblje 
(zelena tranzicija, priključenja)

Slika 4.7. Mreža 110 kV PrP Rijeka početkom 2024. godine
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BIH

PrP Split

KONJSKO  Đale

Vrboran

Kaštela

Dobri

Trogir
Jelinak

Biograd

Bilice

Drniš

Bosansko Grahovo

PrP Rijeka

Zadar

Zadar Centar

Nin
Pag

KS Bili Brig

RHE VELEBIT

Obrovac
Benkovac

Gračac

Bruška

KS Kulina

KS Selina

Novalja

Rab

Karlobag

Ražine

VE Glunča

Kapela

VE ZD2   
VE ZD2P   

ZD3   
ZD3P   

 

 

 VE Zelengrad
Poličnik

Primošten

VE Pometeno 
Brdo

Zadar istok

Knin

Ogorje

VE Ogorje
 

LEGENDA
TS 400/220/110 kV

TS 220/110 kV

TS(RP) 110/x kV

Dvostruki DV 110 kV

Kabelski vod 110 kV

TS 400/110 kV

Rekonstruirani 110 kV vod uz 
povećanje prijenosne moći (HTLS)

EVP 

TS/vod/kabel 110 kV u 
izgradnji

Vjetroelektrana

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
240 mm2)

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
150 mm2 ili manje)

VE Korlat

EVP Strmica
(van pogona)

EVP Knin
(van pogona)

Novi ili revitalizirani objekt u 
odnosu na prethodno razdoblje

VE Velika 
Glava 

 VE Boraja

Vodice

 
VE Opor

Podi

Novi ili revitalizirani objekt u 
odnosu na prethodno razdoblje 
(zelena tranzicija, priključenja)

Slika 4.8. Mreža 110 kV PrP Split početkom 2024. godine – dio 1 (Zadar, Šibenik, Knin)
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Vrboran

Katuni

Dugopolje

Makarska

KraljevacDujmovača

Meterize

Split 3 (Visoka)Sućidar

Dobri

Kaštela

Trogir

Zakučac

Dugi Rat

Sinj

Peruća

KONJSKO

Buško Blato

BIH

Livno

PrP Split

Ogorje

HE Kraljevac

VE Visoka-Zelovo

VE Ogorje

VE Pometeno Brdo

HE Zakučac

Peruća

HE Đale

VE Lukovac

LEGENDA

TS 400/220/110 kV

TS 220/110 kV

TS(RP) 110/x kV

Dvostruki DV 110 kV

Kabelski vod 110 kV

TS 400/110 kV

Hidroelektrana

TS/vod/kabel 110 kV u 
izgradnji

Vjetroelektrana

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
240 mm2)

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
150 mm2 ili manje)

Rekonstruirani 110 kV vod uz 
povećanje prijenosne moći (HTLS)

Đale

Voštane

 VE ST1-1 (Voštane)
VE ST1-2 (Kamensko)

TTTS

Novi ili revitalizirani objekt u 
odnosu na prethodno razdoblje

Slika 4.9. Mreža 110 kV PrP Split početkom 2024. godine – dio 2 (Split)
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 VE ST1-1 (Voštane)
VE ST1-2 (Kamensko)

Kraljevac

Zakučac

Meterize

Dugi Rat

Nerežišća

KS Dugi Rat

KS Postira

Stari Grad

KS Slatina

KS Travna

Blato

KS Prapatna

KS Medvidbad

KS Strečica

Ponikve
Ston

Rudine
Komolac

Srđ
HE Dubrovnik

Trebinje

Neum

Opuzen

Čapljina

Ljubuški

Ploče

VrgoracMakarska

Katuni
Zagvozd

Imotski

Grude

BIH

PrP Split

PlatKS Bosanka

HE Kraljevac

Zamošće

VE Katuni

VE Ponikve

Dugopolje

Dujmovača
Vrboran

VE Lukovac

VE Rudine

LEGENDA

TS 400/220/110 kV

TS 220/110 kV

TS(RP) 110/x kV

Dvostruki DV 110 kV

Kabelski vod 110 kV

TS 400/110 kV

Hidroelektrana

EVP 

TS/vod/kabel 110 kV u 
izgradnji

Vjetroelektrana

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
240 mm2)

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
150 mm2 ili manje)

TTTS

Novi ili revitalizirani objekt u 
odnosu na prethodno razdoblje

Rekonstruirani 110 kV vod uz 
povećanje prijenosne moći 

Novi ili revitalizirani objekt u 
odnosu na prethodno razdoblje 
(zelena tranzicija, priključenja)

Slika 4.10. Mreža 110 kV PrP Split početkom 2024. godine – dio 3 (južna Dalmacija)
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HE Gojak TE Sisak

PrP OsijekPrP Zagreb

PrP ZagrebPrP Rijeka

HE Lešće
Oštarije

VrbovskoMoravice

Vrata
Švarča

Dubovac

Pokuplje

Zdenčina

Tumbri

Rakitje

Međurić

Rafinerija
Željezara

EVP Sunja

Pračno

PetrinjaGlina

Siscia

Mraclin

Velika Gorica

ResnikTE-TO 
Zagreb

Tumbri

Bjelovar

Ivanić Grad
Ludina Virovitica

Slatina

Daruvar

Novska

Nova Gradiška

Požega

LEGENDA

TS 400/220/110 kV

TS 220/110 kV

TS(RP) 110/x kV

TS 400/110 kV

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
240 mm2)

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
150 mm2 ili manje)

Dvostruki DV 110 kV

Kabelski vod 110 kV

Hidroelektrana

EVP 

TS/vod/kabel 110 kV u 
izgradnji

Termoelektrana

Industrijska elektrana/energana

Kutina

EVP Ludina

Novi ili revitalizirani objekt u 
odnosu na prethodno razdoblje

Slika 4.11. Mreža 110 kV PrP Zagreb početkom 2024. godine – dio 1 (Karlovac i Sisak)
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PrP Zagreb

SLOVENIJA MAĐARSKA

ŽERJAVINEC

Mraclin

Jertovec

Nedeljanec
Ivanec

Straža

Krapina

HE Varaždin

Formin

Čakovec

Lenti

Zabok

Varaždin

RP Podsused

Samobor
Zaprešić

Rakitje

Švarča

Zdenčina

Jarun

TUMBRI

Botinec

EL-TO Trpimirova

Ferenščica

Sopot

Križevci

Velika Gorica

Ivanić Grad

SisciaPračno

Resnik

Dubec

Dugo Selo

Ksaver

KS Remete

TE-TO

Stenjevec

Podsused

Savica
Cvjetno

Sesvete

KTE Jertovec

Križevci

LEGENDA

TS 400/220/110 kV

TS 220/110 kV

TS(RP) 110/x kV

TS 400/110 kV

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
240 mm2)

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
150 mm2 ili manje)

Dvostruki DV 110 kV

Kabelski vod 110 kV

Novi ili revitalizirani objekt u 
odnosu na prethodno razdoblje

Hidroelektrana

EVP 

TS/vod/kabel 110 kV u 
izgradnji

Termoelektrana

Teški nadzemni vod DV 110 kV 

Rekonstruirani 110 kV vod uz 
povećanje prijenosne moći (HTLS)

Maksimir

Slika 4.12. Mreža 110 kV PrP Zagreb početkom 2024. godine – dio 2 (Zagreb)
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PrP Zagreb

MAĐARSKA

SLOVENIJA

Dugo Selo

Velika Gorica

Dubec

TE-TO

ŽERJAVINEC

Križevci

Mraclin

Tumbri

Pračno
Siscia

Ludina

Ivanić Grad

Mlinovac

Bjelovar

Virje

HE Dubrava

Ludbreg

KoprivnicaPrelog
HE Čakovec

Kneginec

Čakovec

Nedeljanec

Lenti

HE Varaždin

Formin

Ivanec

KTE JertovecZabok

Varaždin

Resnik

Sesvete

Kutina

LEGENDA

TS 400/220/110 kV

TS 220/110 kV

TS(RP) 110/x kV

Dvostruki DV 110 kV

Kabelski vod 110 kV

TS 400/110 kV

Hidroelektrana

EVP 

TS/vod/kabel 110 kV u 
izgradnji

Termoelektrana

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
240 mm2)

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
150 mm2 ili manje)

Novi ili revitalizirani objekt u 
odnosu na prethodno razdoblje

EVP Ludina

Slika 4.13. Mreža 110 kV PrP Zagreb početkom 2024. godine – dio 3 (Varaždin, Koprivnica, Bjelovar)
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4.2. RAZDOBLJE 2024. – 2030. GODINA

4.2.1. Priključak novih planiranih TS 110/x kV

Sukladno usuglašenim planovima razvoja i izgradnje zajedničkih (susretnih) objekata HOPS-a i HEP ODS-a 
u razdoblju od 2024.-2030. planira se završetak izgradnje pet TS 110/x kV, čija će izgradnja započeti u 
trogodišnjem razdoblju ovog plana (tablica 3.12.) te početak i završetak izgradnje dodatnih četiri TS 110/x 
kV, prikazanih u tablici 3.13. Navedeni se objekti planiraju priključiti na prijenosnu mrežu interpolacijom u 
postojeće vodove ili izgradnjom novih vodova.

4.2.2. Priključak novih elektrana 

U razdoblju do 2030. g. iskazan je interes za priključenje velikog broja elektrana, vjetroelektrana i sunčanih  
elektrana – više o tome u poglavlju 3. ovog plana. 

Za neke njih su izrađeni PAMP-ovi i/ili EOTRP-ovi te definirani priključak i stvaranje uvjeta u prijenosnoj 
mreži (primjerice RHE Vrdovo, HE Senj 2, RHE Korita, SE Promina,  itd.), dok je za najveći broj njih u postupku 
izrada EOTRP-a.

Obzirom da do završetka ovog plana razvoja niti s jednim investitorom nije sklopljen ugovor o priključenju, 
priključenja tih objekata nisu uvrštena u ovaj plan. U slučaju da do sljedeće novelacije plana razvoja dođe 
do sklapanja kojeg ugovora o priključenju, taj/ti objekti će biti uvršteni u naredni plan.

HOPS u definiranju uvjeta za potrebne analize prilikom zahtjeva za izradu EOTRP-a za neki proizvodni objekt 
o navedenim činjenicama vodi računa. Sukladno novim propisima koji uređuju uvjete priključenja („Uredba 
o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu“ 
(NN 7/2018); zatim propisi navedeni pod [11], [31] i [34])  izrada PAMP-a i ishođenje nekadašnje Prethodne 
elektroenergetske suglasnosti (PEES) više nisu potrebni prilikom utvrđivanja priključka na prijenosnu mrežu.

4.2.3. Investicije u prijenosnu mrežu od sustavnog značaja

Kao investicije od sustavnog značaja označena su pojačanja mreže koje je potrebno srednjoročno ostvariti 
radi postizanja zadovoljavajuće sigurnosti pogona mreže i opskrbe kupaca prema (n-1) kriteriju ili drugim 
tehničkim kriterijima. 

U ovom sažetom pregledu podijeljene su na nove objekte i revitalizacije, redoslijedom sukladnom Tablicama 
investicija u Prilogu 1 ovog plana. Detaljnije su objašnjene samo najvažnije investicije, a kompletan popis 
dat je u Prilogu 1. ovog plana (primjerice Prilog 1.1.).

4.2.3.1. Investicije od sustavnog značaja – novi objekti 

Radi očekivanog porasta opterećenja na području Istre do razmatranog vremenskog presjeka potrebno 
je završiti izgradnju TS 220/110 kV Vodnjan, u veličini izgradnje transformacije 220/110 kV od 2x150 MVA 
te uz podizanje pogona DV 2x110(220) kV Plomin – Vodnjan na 220 kV. U situaciji maksimalnog ljetnog 
opterećenja moguća su blaga preopterećenja transformatora 220/110 kV u Plominu ispadom paralelnog 
transformatora, što upućuje na potrebu ugradnje i drugog transformatora 220/110 kV u TS 220/110 
Vodnjan. Rezultati  CB analize pokazali su ekonomsku opravdanost  izgradnje TS 220/110 kV Vodnjan do 
2034. godine.

U zagrebačkoj prijenosnoj mreži, pored izgradnje usuglašenih zajedničkih TS 110/x kV (TS Cvjetno, TS 
Maksimir, TS Kršnjavoga (zamjena za prije planiranu TS Savska), planira se izgradnja nove TS 110 kV Jarun 
u GIS izvedbi (čime se napokon uklanja vanjsko AIS 110 kV postrojenje iz središta Jaruna, rasplet 110 kV 
vodova).
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Drugi KB 110 kV TETO – Ferenščica 2 će biti potreban u srednjoročnom razdoblju ako konzum užeg centra 
Zagreba poraste te ukoliko se napajanje dijela konzuma istočnog dijela grada prebaci na TS Ferenščica. 
U razmatranom razdoblju planiran je završetak izgradnje kabelskog uvoda/izvoda DV 2x110 kV Rakitje 
- Botinec i DV 110 kV TETO-Botinec 3 u TS Botinec. U slučaju značajnijeg porasta konzuma na području 
Zagreba bit će potrebno izgraditi DV 110 kV Tumbri – Botinec 2. 

Scenarij visokih tranzita iz smjera Mađarske prema TS Tumbri generirao bi potrebu za izgradnjom DV 
2x400 kV Tumbri – Veleševec, budući da bi gubitak postojeće 400 kV veze od TS Žerjavinec do TS Tumbri 
prouzrokovao preopterećenje zagrebačke 110 kV mreže. Navedena investicija je odgođena s obzirom 
na prethodne planove budući da će izgradnja DV 2x400 Cirkovce – Pince smanjiti razine tranzita na tom 
potezu. Povećana integracija obnovljivih izvora energije (iznad 2200 MW novih proizvodnih kapaciteta) 
može utjecati na potrebu ubrzanja predmetnog projekta te je sukladno navedenom kroz ubrzanu dinamiku 
u slučaju dobivanja financiranja iz EU fondova, projekt predviđen sredinom desetogodišnjeg razdoblja. 

U postojećem stanju 110 kV mreže TS 110/x kV Virje i TS 110/x kV Mlinovac radijalno se napajaju iz TS 
Koprivnica i TS Bjelovar, uz rezervna napajanja putem distribucijske mreže. U trenutku kada konzum napajan 
preko razmatranih TS poraste na vrijednosti pri kojima neće biti osigurana rezerva putem distribucijske 
mreže, neophodno je osigurati (n-1) kriterij planiranom izgradnjom novog DV 110 kV Virje – Mlinovac, (kraj 
izgradnje planiran do 2027. godine, s time da će se u trogodišnjem razdoblju izvršiti kompletne pripremne 
aktivnosti, prvenstveno rješavanje imovinsko-pravnih poslova, koji su, pored usklađivanja s prostorno-
planskom dokumentacijom jedan od glavnih razloga kasnije planiranog završetka ove investicije u odnosu na 
prethodni plan). Ovim zahvatom rješava se ne samo navedeni (n-1) problem, već se i dodatno povezuje 110 
kV mreža koprivničkog i bjelovarskog područja, povećavajući tako sigurnost prijenosne mreže šireg područja.

U slučaju porasta konzuma na širem zadarskom području u razmatranom vremenskom presjeku  u 
prijašnjim planovima se planirao izgraditi DV 110 kV Obrovac (ili Zelengrad) – Poličnik kako bi se izbjegla 
preopterećenja voda od Obrovca do Poličnika pri ispadu voda Benkovac – Zadar, čime bi se značajno 
povećala i sigurnost napajanja cjelokupnog zadarskog područja. Ista je situacija s prije planiranim vodom  
110 kV Poličnik – Zadar istok, koji se planirao radi osiguravanja (n-1) kriterija u mreži šireg zadarskog područja 
u slučaju značajnijeg porasta konzuma. Zbog izuzetno teške trase (uokolo zadarskog groblja) traži se nova 
alternativa  – primjerice novi vod Velebit-Korlat-Zadar- Istok, koji bi uspješno zamijenio oba prethodno 
spomenuta prije planirana voda, što će biti uskoro detaljnije istraženo primjerenim studijskim analizama. 
Kako je već ranije u poglavlju 3.2.5. ovog plana navedeno, u izradi su također EOTRP-ovi za priključenje 
velikog broja sunčanih elektrana u ovom području. Prema preliminarnim radnim rezultatima EOTRP-ova, za 
njihovo priključenje bit će potrebna izgradnja zonskog priključka u vidu izgradnje novog čvorišta 400/110 
kV i njegovog priključka na DV 400 kV Konjsko - Velebit ili značajno stvaranje tehničkih uvjeta (STUM) u 
prijenosnoj mreži (novi transformator 400/110 kV, 300 MVA, u RHE Velebit i značajno pojačanje postojeće 
110 kV mreže tog područja). Konačno rješenje bit će određeno temeljem revidiranih EOTRP-ova. Evidentno 
je da će izgradnja i priključenje ovih SE značajno utjecati na razvoj prijenosne mreže u srednjoročnom 
razdoblju na promatranom području.  

U slučaju porasta konzuma na širem splitskom području planirana je izgradnja novog DV 110 kV Konjsko-
Kaštela s pripadajućim vodnim poljima (završetak izgradnje planiran iza 2030. godine).

Već u današnjem stanju sa stanovišta (n-1) kriterija sigurnosti 110 kV mreže, kriterij nije teoretski zadovoljen 
u napajanju TS Lošinj budući da pri visokim mogućim ljetnim opterećenjima ispadom voda 110 kV Krk 
– Lošinj dolazi do redukcije dijela konzuma radi ograničenja i mogućeg preopterećenja (oko 10 MW) 
paralelne 35 kV srednjonaponske mreže. Kao rješenje osiguranja (n-1) kriterija sigurnost TS Lošinj planirana 
je nadzemno-kabelska veza 110 kV Plomin – Cres, uz izgradnju RP 110 kV Cres. CB analiza zahvata bit će 
provedena tijekom 2021.godine.

Rješenje problema sigurnosti napajanja otoka Cresa i Lošinja u srednjoročnom razdoblju postići će se u 
suradnji HOPS-a, HEP ODS-a te ostalih mjerodavnih institucija. Prijedlog uključen u ovaj plan je da HEP 
ODS kroz zamjenu vodiča na 35 kV vodovima omogući rezervno napajanje većine današnjeg konzuma 
(opterećenja do 20 MW) dok će HOPS u idućem petogodišnjem razdoblju zamijeniti podmorske kabele 



DESETOGODIŠNJI PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE 2021. - 2030. 
S DETALJNOM RAZRADOM ZA POČETNO TROGODIŠNJE I JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE

85

Mali Bok – Merag i Osor1 – Osor2 i time povećati pouzdanost i raspoloživost postojeće 110 kV veze od Krka 
do Lošinja. 

4.2.3.2. Investicije od sustavnog značaja – revitalizacije 

Zbog starosti vodiča i potrebe njihove zamjene te potrebe povećanja prijenosne moći za osiguranje (n-1) 
kriterija, za niz vodova je utvrđeno da je tehnički i ekonomski daleko najpovoljnije zamijeniti postojeće 
vodiče novim HTLS vodičima, koji će uz zadržavanje postojećih stupova, omogućiti značajno povećanje 
prijenosne moći, sve uz smanjenje gubitaka na vodu i smanjenje provjesa – povećanje sigurnosnih 
udaljenosti.

Stoga se u sljedećem srednjoročnom razdoblju planiraju započeti i/ili završiti takvi zahvati na vodovima 
na kojima je utvrđeno kritično stanje vodiča i/ili je potrebno povećati prijenosnu moć za osiguranje (n-1) 
kriterija, kao što je već istaknuto za početno trogodišnje razdoblje.

U prvoj polovini razdoblja planira se završiti zamjena vodiča uz povećanje prijenosne moći na DV 220 kV 
Konjsko - Krš Pađene - Brinje (planirani završetak do 2024. godine). Dinamika ralizacije navedene investicije 
ovisi i o ostvarivanju sufinanciranja iz fondova EU te sufinanciranju od  novih korisnika mreže (sukladno 
postojećim zakonskim propisima). 

Za revitalizaciju je u razmatranom razdoblju predviđen također niz 110 kV vodova te neki 220 kV vodovi - 
primjerice DV 220 kV Zakučac – Mostar, DV Đakovo – Gradačac, itd. (detaljan popis svih u  Tablici 5.1. Lista 
vodova 110 - 400 kV za revitalizaciju u razdoblju 2026.-2030. godina).  

U većini analiziranih scenarija detektirana su moguća ograničenja i slučajevi nezadovoljenja (n-1) kriterija 
unutar sjeverozapadnog dijela EES, s aspekta mogućeg preopterećenja DV 110 kV Nedeljanec – Formin i 
Bjelovar – Ivanić, izrazito u stanju ekstremno suhe hidrologije i niskog angažmana dravskih HE. Probleme 
u napajanju razmatranog dijela EES riješilo bi formiranje TS 400/110 kV Drava (1x300 MVA), no radi visokih 
troškova (oko 100 milijuna kn zajedno s raspletom vodova 110 kV) njena izgradnja se može odgoditi za 
dalju budućnost ukoliko se kroz revitalizacije pojedinim kritičnim vodovima 110 kV poveća prijenosna moć 
ugradnjom HTLS vodiča, kako je i predviđeno ovim planom (poglavlje 5.). 

Stoga je u plan razvoja uključena revitalizacija i povećanje prijenosne moći vodova 110 kV koji su bitni za 
napajanje sjeverozapadnog dijela EES: Mraclin – Ivanić 1, Bjelovar – Ivanić, Nedeljanec – Formin, Nedeljanec 
– Čakovec 1 i Nedeljanec – Čakovec 2. Zbog izostanka značajnog porasta opterećenja sjeverozapadnog 
dijela EES te planiranog povećanja snage HE Varaždin i priključenja novih obnovljivih izvora energije većina 
navedenih zahvata pomaknuta je na kraj razmatranog razdoblja. U tom se slučaju izgradnja TS 400/110 
kV Drava odgađa za vremensko razdoblje kada će zbog porasta opterećenja visoko postati opterećeni 
transformatori 400/110 kV u Žerjavincu (uzimajući u obzir kriterij sigurnosti n-1).

Revitalizacija i povećanje prijenosne moći DV 2x110 kV Tumbri-Rakitje te DV 2x110 kV Botinec – Jarun 
odgođene su za kasnije razdoblje zbog izostanka značajnijeg porasta opterećenja na području Zagreba te 
očekivane izgradnje novog bloka u EL-TO.  

Konačni opseg revitalizacije i eventualna implementacija HTLS vodiča za svaki vod odredit će se 
odgovarajućim tehno-ekonomskim analizama.

Unutar razmatranog razdoblja planira se otkloniti u potpunosti moguća ograničenja u 110 kV mreži između 
HE Senj, VE Vrataruša i TS Crikvenica, revitalizacijom i povećanjem prijenosne moći DV 110 kV Crikvenica – 
Vrataruša - Senj. Da bi se na siguran način mogla priključiti EVP Ledenice (iz programa visokoučinske nizinske 
pruge Zagreb-Rijeka, priključak na buduću TS Novi) te sigurno napajati buduća autocesta od Križišča do 
Žute Lokve (koridor Jonska autoceste A7), bit će potrebno izgraditi novi DV 2x110 kV Senj – Crikvenica/
Novi – Vinodol. Time bi se trajno riješili i drugi uočeni problemi u ovom dijelu prijenosne mreže. Budući da 
trenutno nije poznata dinamika realizacije nove trase autoputa A7, kao i EVP Ledenice, u ovaj plan uključeno 
je rješenje s revitalizacijom postojećeg voda, posebice zbog najavljenog povećanja snage VE Vrataruša 2 i HE 
Senj zbog čega će biti neophodno (u okviru STUM-a) povećati prijenosnu moć navedenog voda.
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Za revitalizaciju, odnosno zamjenu ostarjele VN opreme i/ili sekundarne opreme predviđen je u 
srednjoročnom razdoblju niz transformatorskih stanica. Detaljan popis i potrebna objašnjenja dani su u 
poglavlju 5. ovog plana, odnosno u Prilogu 1.1. stavka 2.2. Revitalizacije TS.

Također treba ponovno napomenuti, sukladno poglavlju 4.1.4.2. ovog plana, da će se u ovom razdoblju, 
s planiranim završetkom do okvirno 2025. godine, nastaviti  projekt zamjene podmorskih 110 kV kabela.

4.2.4. Investicije u prijenosnu mrežu u sklopu regionalnih i europskih integracija

Pojedini projekti i investicije značajni su za sigurnost pogona prijenosne mreže na području RH i veću 
integraciju vjetroelektrana na ličkom i dalmatinskom području, ali i s aspekta regionalnog tržišta električnom 
energijom. 

Prvenstveno se to odnosi na projekt koji u ENTSO-E TYNDP 2016 ima broj 136 (bio je publiciran i u TYNDP 
2012 i TYNDP 2014) i koji se sastoji od sljedećih investicija:

• Transformatorska stanica 400/220 kV Brinje (Hrvatska) 

• Transformatorska stanica 400/110 kV Lika (Hrvatska) 

• Dalekovod 400 kV Lika – Brinje (Hrvatska) 

• Dalekovod 400 kV Banja Luka (Bosna i Hercegovina) – Lika (Hrvatska) 

• Dalekovod 400 kV Lika – Velebit (Hrvatska) 

• Dalekovod 400 kV Konjsko – Velebit (Hrvatska)

Navedeni projekt 136 nalazio se na prvoj listi projekata od zajedničkog europskog interesa (PCI Lista) koja 
je publicirana krajem 2013. godine.

Nažalost, daljnji razvoj događaja na europskoj sceni nije pogodovao realizaciji ovih projekata u razdoblju 
neposredno iza 2020. godine, kako se prvobitno planiralo. Naime, Europska Komisija je 18. studenog 2015. 
donijela drugu listu PCI projekata,  na kojoj se nije nalazio projekt 136.  

Kako je time izgubljen neophodan uvjet za eventualno dobivanje sredstava iz EU fondova, što je bio 
prethodni plan i uvjet planiranog početka izgradnje, ove su se investicije već u prošlim planovima razvoja 
morale odgoditi sukladno procijenjenim raspoloživim vlastitim sredstvima HOPS-a za sve planirane 
investicije za desetogodišnje razdoblje. 

Stoga se planira početak izgradnje ovih projekata oko 2024. odnosno 2026. godine te završetak do 2029. 
odnosno do 2030. godine, uključivo novu interkonekciju s BIH ovisno o dogovoru s Elektroprijenosom BiH 
i NOS BiH.

Za potrebe TYNDP 2018 i nacionalnog desetogodišnjeg plana razvoja prijenosne mreže 2021. – 2030. 
projekt 136 (sada kao projekt 343) je po prvotnom broju objekata reduciran, ali s dodatkom drugog voda 
od Like prema Melini, na sljedeće četiri investicije:

• RP 400 kV Lika (Brinje II)

• DV 400 kV Lika(Brinje II) - Banja Luka (BiH), ovisno o budućem dogovoru s BiH stranama

• DV 400 kV Konjsko – Lika 

• DV 400 kV Lika - Melina 2

U studiji financiranoj od strane EBRD [27] zaključeno je sljedeće:

• Do 2023. godine preporuča se zamjena vodiča na DV 220 kV Konjsko – Krš Pađene – Brinje 
uz korištenje HTLS vodiča.

• Do 2028. godine preporuča se izgradnja novog DV 400 kV Konjsko – Lika po novog trasi 
uz zadržavanje u pogonu revitaliziranog voda 220 kV Konjsko – Krš Pađene – Brinje.

• Uz izgradnju prethodnog 400 kV voda nužno je izgraditi dodatno DV 400 kV Lika – Melina 2. 
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• Izgradnja DV 400 kV Lika – Banja Luka ovisiti će o situaciji na tržištu električne energije, 
prvenstveno o potrebama EES BiH za uvozom ili izvozom električne energije, ovisno o 
cijenama emisija CO2 u budućnosti.  

Sukladno zaključcima iz predmetne studije slijedi tehnički opis investicija (dodatno o njima i u poglavlju 6. 
ovog plana). 

Zamjena vodiča na DV 220 kV Konjsko – Krš Pađene - Brinje

Izvršene analize ukazuju da je postojeći vod 220 kV Konjsko – Brinje nakon izgradnje VE Krš Pađene 142 
MW, kao i ostalih planiranih VE i SE, ugrožen pri ispadima voda 400 kV Melina – Velebit ukoliko je istodobno 
visoka proizvodnja HE i VE u Dalmaciji. Da bi se omogućio priključak većeg broja novih proizvodnih 
objekata u Dalmaciji nužno je, do izgradnje novog 400 kV voda od Konjskog do Like i Meline, povećati 
prijenosnu moć postojećeg 220 kV voda. CB analiza ukazuje na ekonomsku neopravdanost ove investicije 
ukoliko je u potpunosti realizira HOPS vlastitim sredstvima, no uz dovoljnu društveno-ekonomsku korist za 
društvo i korisnike mreže ukoliko se barem 20% procijenjene investicije osigura iz drugih izvora (primjerice 
kao STUM prilikom priključenja novih proizvodnih objekata). HOPS, kako je već u poglavlju 3.2. navedeno, 
može s velikom izvjesnošću računati da će značajan dio potrebnih sredstava osigurati na ime stvaranja 
tehničkih uvjeta u mreži kod priključka novih VE i SE ukupne predvidive snage oko 500 MW, što neće 
značajno opteretiti investicije u nove proizvodne objekte. Zamjena vodiča na ovom vodu se planira izvesti 
do 2025. godine.

Rasklopište 400 kV ili transformatorska stanica 400/220 kV Lika 

Izgradnja nove transformatorske stanice Lika vezana je bila najprije uz izgradnju nove HE Senj 2 (snage 
380 MW), za koju postoji idejno rješenje i za koju je izrađena studija PAMP, a čija je izgradnja predviđena u 
razdoblju oko 2026. godine. 

Za priključak ove HE biti će neophodna izgradnja dvostrukog DV 220(400) kV do najbližeg 220(400) kV 
rasklopišta, koje se sagledava na lokaciji Brlog. Proširenje današnje TS 220/35 kV Brinje nije moguće, pa 
je lokacija Brlog kraj Žute Lokve optimalna s obzirom na raspoloživi prostor i blizinu svih 400 kV i 220 kV 
vodova u tom području. 

Time bi se omogućilo i formiranje snažnog mrežnog 400 kV čvorišta, koje omogućuje optimalno spajanje 
postojećih (i budućih) 400 kV vodova iz pravca Zagreba i Rijeke te Splita. 

Izgradnja ovog RP  i DV 400 kV Banja Luka - Lika te eventualna izgradnja novog 400 kV voda na potezu 
Konjsko – Lika – Melina predstavlja izuzetno značajnu investiciju u Jugoistočnoj Europi za duže razdoblje.

Zajedno s izgradnjom ostalih projekata omogućilo bi se kvalitetnije povezivanje južne i središnje Hrvatske 
novom 400 kV vezom, povećala bi se sigurnost opskrbe električnom energijom, unaprijedila integracija 
tržišta električne energije Bosne i Hercegovine i Hrvatske te šire jugoistočne Europe.

Dalekovodi 400 kV Konjsko – Lika – Melina 

Uz visoku izgradnju planiranih VE i SE na području Dalmacije povećavati će se prijenos električne energije 
iz smjera TS Konjsko prema RHE Velebit i TS Melina. U opisanim okolnostima doći će povremeno pri 
visokom istodobnom angažmanu prvenstveno HE i VE (dodatno i SE) do nezadovoljenja (n-1) kriterija 
usprkos planiranom povećanju prijenosne moći paralelne 220 kV veze od TS Konjsko do TS Brinje unutar 
kratkoročnog budućeg razdoblja.

Da bi se omogućio priključak novih elektrana u Dalmaciji nužno je izgraditi nove vodove 400 kV od TS 
Konjsko do RP Lika (duljine ~203 km) i dalje do TS Melina (duljine ~66 km), čime će se osigurati sigurno 
preuzimanje proizvodnje iz novih OIE i ostvariti velika korist za društvo u cjelini. Rezultati CB analize 
pokazuju ekonomsku opravdanost ove investicije.  



DESETOGODIŠNJI PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE 2021. - 2030. 
S DETALJNOM RAZRADOM ZA POČETNO TROGODIŠNJE I JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE

88

Dalekovod 400 kV Banja Luka (Bosna i Hercegovina) – Lika (Hrvatska)

Procijenjena duljina voda iznosi 155 km, od čega 45 km u Hrvatskoj. Njegova izgradnja bi značajno učvrstila 
400 kV mrežu u tom dijelu regije i povećala prekogranični kapacitet između Hrvatske i Bosne i Hercegovine 
te pridonijela integraciji tržišta električnom energijom u regiji. 

Provedene analize ukazuju na upitnu ekonomsku opravdanost izgradnje ovog voda ovisno o pretpostavkama 
oko cijena CO2 u budućnosti, a koje mogu značajno varirati temeljem prognoza iz ENTSO-E scenarija za 
izradu TYNDP 2018. O cijenama emisija ovisi da li će doći do smanjenja proizvodnje TE na ugljen u BiH i 
nastanka potreba za značajnim uvozom energije u BiH, što dalje izrazito utječe na potrebu izgradnje ovog 
voda.

Ostali projekti od značaja za jugoistočnu Europu i Hrvatsku 

U sklopu izrade ENTSO-E desetgodišnjeg plana razvoja prijenosne mreže Europe (TYNDP 2016), koji je 
publiciran krajem 2016. godine, rađene su tržišne i mrežne analize koje su sugerirale povećanje bilateralnih 
prijenosnih kapaciteta sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom. 

Slijedom navedenog u TYNDP 2018 se navodi izgradnja dalekovoda 400 kV Sombor (RS) – Ernestinovo (HR) 
kao projekt broj 243, za kojeg je provedena procjena troškova i koristi sukladno ENTSO-E CBA metodologiji. 
Realizacija projekta predviđena je nakon 2030. godine.

Također nominiran je projekt broj 241 koji doprinosi povećanju bilateralnih prijenosnih kapaciteta između 
Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a sastoji se od sljedećih investicija:

• Revitalizacija TS 220/x kV Đakovo s izgradnjom rasklopišta 400 kV, 

• Revitalizacija postojećeg dalekovoda 220 kV Đakovo – Tuzla i podizanje na 400 kV razinu,

• Revitalizacija postojećeg dalekovoda 220 kV Đakovo – Gradačac i podizanje na 400 kV 
razinu,

• Novi DV 400 kV Đakovo – Razbojište.

Za projekt 241 je provedena procjena troškova i koristi sukladno ENTSO-E CBA metodologiji. Realizacija 
projekta predviđena je nakon 2030. godine

4.2.5. Dodatne investicije u prijenosnu mrežu zbog priključenja VE (zonski priključci)

Zonski priključak predviđa formiranje jednog novog mrežnog čvorišta 400(220)/110 kV na ograničenom 
području koje obuhvaća nekoliko VE i/ili SE s osnovnom zadaćom prihvata (priključenja) svih obuhvaćenih 
VE/SE. Način formiranja takve zone i financijske obveze investitora u VE/SE su definirani novom Uredbom 
Vlade RH o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku 
mrežu (NN 7/2018) i Metodologijom utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu 
novih korisnika mreže i za povećanje odobrene priključne snage postojećih korisnika mreže (NN 51/2017, 
31/2018).

U slučaju izgradnje VE ukupne snage veće od 1000 MW te njihove značajnije koncentracije na pojedinom 
području HOPS predviđa izvesti njihovo priključenje putem zonskog priključka, pretežito izgradnjom novih 
TS 400(220)/110 kV kojima bi se proizvodnja VE koncentriranih na nekom području prenosila u 400 (220) 
kV mrežu te u udaljenija područja unutar EES, odnosno izgradnjom novih vodova 110 kV ili revitalizacijom 
postojećih pri čemu bi VE na pojedinom području morale participirati u stvaranju tehničkih uvjeta u mreži. 
Isto vrijedi i za eventualne SE koje traže priključak na prijenosnu mrežu.

Dinamika izgradnje zonskih priključaka odnosno novih TS 400(220)/110 kV ovisit će u potpunosti o dinamici 
razvoja projekata VE/SE, njihovim lokacijama i instaliranim snagama. S obzirom na sadašnje spoznaje i 
prijavljene projekte izgradnje VE i SE, HOPS je već u prethodnim planovima definirao načelno šest mogućih 
područja za zonski priključak:
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Zona Gračac

Zbog potreba preuzimanja proizvodnje planiranih VE ukupne predvidive snage od najmanje 450 MW, koje 
se nalaze u široj okolici Gračaca, potrebno je formirati novo mrežno čvorište TS 400(220)/110 kV Gračac 
Vučipolje na lokaciji Vučipolje. Osim toga potrebno je u to mrežno čvorište uvesti postojeći DV 110 kV K. 
Vakuf – Gračac i novi DV 110 kV Gračac-Velika Popina. Pored toga bit će potrebno izgraditi novi DV 110 kV 
Lički Osik –Gračac 2 (paralelno postojećem vodu).

Zona Zadar

U širem zaleđu Zadra i Benkovca nalazi se veći broj planiranih VE ukupne odobrene priključne snage od 
najmanje 250 MW te isto tako veći broj SE od najmanje 350 MW. Kako je već ranije u poglavlju 3.2.5. ovog 
plana navedeno, u izradi su EOTRP-ovi za priključenje velikog broja sunčanih elektrana u ovom području. 
Prema preliminarnim radnim rezultatima EOTRP-ova, za njihovo priključenje bit će potrebna izgradnja 
zonskog priključka u vidu izgradnje novog čvorišta 400/110 kV i njegovog priključka na DV 400 kV Konjsko 
- Velebit ili značajno stvaranje tehničkih uvjeta (STUM) u prijenosnoj mreži (novi transformator 400/110 kV, 
300 MVA, u RHE Velebit i značajno pojačanje postojeće 110 kV mreže tog područja). Konačno rješenje bit 
će određeno temeljem revidiranih EOTRP-ova. Evidentno je da će izgradnja i priključenje ovih SE značajno 
utjecati na razvoj prijenosne mreže u srednjoročnom razdoblju na promatranom području.

Zona Knin (Promina)

Na širem području oko Knina postoji značajan broj planiranih VE ukupne odobrene priključne snage od 
najmanje 300 MW. Za potrebe priključenja ovih VE bit će potrebno formirati novo mrežno čvorište TS 
400/110 kV u široj okolici Knina. Kako je već ranije u poglavlju 3.2.5. ovog plana navedeno, za priključenje 
SE Promina (150 MW) predviđena je izgradnja zonskog priključka u vidu izgradnje novog čvorišta 400/110 
kV na lokaciji Promina (otprilike na sredini između TS Bilice i TS Knin) i njegovog priključka na DV 400 kV 
Konjsko – Velebit.

Zona Bilice-Kaštela

Na području između Bilica i Kaštela planira se izgradnja nekoliko novih VE ukupne odobrene priključne 
snage najmanje 100 MW. Za priključenje istih nužna je pretpostavka izgradnja novog DV 2×110 kV Bilice – 
Boraja - Trogir.

Zona Cetina

Na širem području Sinja i Trilja postoji značajan broj planiranih VE i SE ukupne odobrene priključne snage 
preko 350 MW. Osim novog mrežnog čvorišta 400/110 kV, za priključenje istih potrebno je izgraditi nove 
DV 110 kV Ogorje – Peruća, DV 110 kV Ogorje – Rust i eventualno DV 110 kV Đale – Kukuzovac – Sinj, kao i 
rekonstruirati/povećati presjek postojećih DV 110 kV Peruča – Sinj (DV 110 kV Sinj – Dugopolje –  Meterize 
je 2016. godine revitaliziran s povećanjem prijenosne moći primjenom ACCC vodiča ). Kao prikladna 400 kV 
čvorišta mogle bi poslužiti i TS 400/110 kV Hrvace (koja će se graditi ako se realizira projekt RHE Vrdovo), i/
ili TS 400/110 kV Otok (ako se gradi RHE Korita) ili neko 400 kV čvorište južnije, u blizini postojećeg 400 kV 
voda Konjsko-Mostar, ovisno o lokacijama potencijalnih elektrana za formiranje zonskog priključka. 

Zona Šestanovac

Na širem području Šestanovca planira se izgradnja VE i SE ukupne odobrene priključne snage najmanje 
200 MW. Za potrebe njihovog priključenja potrebno je formirati novo čvorište TS 400(220)/110 kV u široj 
okolici Šestanovca. Dakako, ovim načelno definiranim zonskim područjima nisu ograničene mogućnosti 
zonskih priključaka. Primjer za to je upravo budući eventualni priključak SE Obrovac Sinjski (130 MW) i VE 
Rust (120 MW) i predviđeno stvaranje potencijalnog zajedničkog zonskog priključka na 220 kV rasklopište 
u HE Orlovac, uz odgovarajuće stvaranje tehničkih uvjeta (STUM) u 220 kV prijenosnoj mreži.
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Ugradnja trećeg transformatora 400/220 kV u TS Konjsko 

Sve provedene analize u nekoliko zadnjih studija priključenja (primjerice PAMP-ovi za RHE Vrdovo i RHE 
Korita, nekoliko SE, itd.) pokazuju da će u slučaju povećane izgradnje VE i SE  u Dalmaciji (ukupno VE oko 
1000 MW ili više) biti neophodno povećati postojeću  transformaciju 400/220 kV u TS Konjsko ugradnjom 
trećeg transformatora 400/220 kV, 400 MVA.

Ova investicija moći će se uvrstiti u plan razvoja onda kada planovi investitora u VE budu izvjesniji nego 
danas, odnosno kad se sklope odgovarajući ugovori o priključenju.

4.2.6. Planirani razvoj prijenosne mreže u desetogodišnjem razdoblju – sheme

Slike u nastavku prikazuju sheme hrvatske prijenosne mreže na kraju 2030. godine nakon isteka planskog 
desetogodišnjeg razdoblja s uključenim svim objektima za koje je predviđen završetak izgradnje do tada 
ili će izgradnja biti u tijeku (crtkano). Objekti za koje će biti provedene potrebne pripremne aktivnosti, ali 
se ne predviđa sam početak (fizičke) izgradnje nisu prikazani u shemama. Shemama su posebno prikazane 
mreže 400 kV i 220 kV, a posebno mreže 110 kV prema regionalnoj podjeli (Osijek, Rijeka, Split, Zagreb).

Napomena: imena novih objekata u odnosu na trogodišnji plan su osjenčani ružičastom bojom. 
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400/220/110 kV

TE
HE
VE

Legenda:

MELINA

TUMBRI

DIVAČA

KRŠKO

S.MITROVICA

ERNESTINOVO

HÉVÍZ

Brinje

Pehlin

Međurić

Đakovo

Mraclin

Sisak

Zakučac

Bilice

SLOVENIJA

MAĐARSKA

SRBIJA

ŽERJAVINEC

Plat

UGLJEVIK

Gradačac Tuzla

Cirkovce

PECS

Mostar (RP Jablanica)

MOSTAR

Trebinje

BOSNA I HERCEGOVINA

Rijeka

Prijedor

Orlovac

HE Dubrovnik

Plomin

Divača

400/110 kV

220/110 kV

CIRKOVCE

Senj

KONJSKO

VE Konavoska 
Brda

VELEBIT

VE Krš-Pađ.

Sisak C

LIKA

DV 220 kV 
DV 400 kV 

VE Senj

U IZGRADNJI

NOVI ILI REVITALIZIRANI 
OBJEKT

DV 220 kV (rekonstruirani/  
HTLS vodič) 

Vodnjan

NOVI ILI REVITALIZIRANI 
OBJEKT (zelena tranzicija, 
priključenja)

Zagvozd

Nova Sela

Slika 4.14. Konfiguracija 400 kV i 220 kV mreže krajem 2030. godine
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Daruvar

SRBIJA

Apatin

PrP OsijekPrP Zagreb

Beli Manastir

2

Osijek
3

ERNESTINOVO

1

4

Donji Miholjac

Siklós

Našice

Požega

Đakovo 3

Đakovo

Vinkovci

Vukovar

Donji Andrijevci

Slavonski Brod
Slavonski Brod 2

Bosanski Brod

MAĐARSKA

BIH Orašje

Županja Nijemci
Šid

Međurić

Cementara
Nova Gradiška

Slatina

Virovitica

Đakovo 2

Valpovo

Kapela
Jankovci

PTE

TE-TO Osijek

SE Drava 
Int.

Belišće

LEGENDA

SRBIJA

TS 220/110 kV

TS(RP) 110/x kV

Dvostruki DV 110 kV

Kabelski vod 110 kV

TS 400/110 kV

Hidroelektrana

EVP 

Termoelektrana

Sunčana elektrana

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
240 mm2)

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
150 mm2 ili manje)

EVP 
Donji Andrijevci

Kutina

TE Sisak
Rekonstruirani 110 kV vod uz 
povećanje prijenosne moći (HTLS)

Novi ili revitalizirani objekt u 
odnosu na prethodno razdoblje

TS/vod/kabel 110 kV u 
izgradnji

Slika 4.15. Mreža 110 kV PrP Osijek krajem 2030. godine
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Crikvenica
Oštarije

HE Lešće
 HE Gojak

Pokuplje

Švarča

BIH

PrP Split

PrP Zagreb

PrP Rijeka

SLOVENIJA

Vrbovsko
Moravice

Delnice

 Vrata

HE Vinodol

MELINA Plase

Krasica
KS Kraljevica

KS Tiha

KS Šilo

Omišalj
KS Konjin

Krk

Lošinj

KS Mali Bok

KS Merag

KS Osor 1

KS Osor 2

Dunat

Rab

KS Surbova

KS Stojan

KS Deda

KS Vašibaka

Novalja

Pag

KS Kulina

KS Selina

Nin

Karlobag

KS Koromačina

KS Toreta

Lički Osik

Gračac

Kulen Vakuf

Otočac

HE Senj

VE Vrataruša

Pehlin

Sušak

HE Rijeka

TurnićMatulji

Ilirska BistricaKoper

Lovran

Plomin

Dubrova

KoromačnoRaša

Šijana

Rovinj

VinčentFuntana

Katoro

Pazin

Buje Buzet

Butoniga
TupljakPoreč

Velebit

HE Sklope

LEGENDA

Zamet

VE Bruvno

VE ZD6

Bruvno

VE ZD6P

EVP Katići

Dolinka

Medulin

TS 400/220/110 kV

TS 220/110 kV

TS(RP) 110/x kV

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
240 mm2)

Dvostruki DV 110 kV

Kabelski vod 110 kV

TS 400/110 kV

Hidroelektrana

EVP 

TS/vod/kabel 110 kV u 
izgradnji

Termoelektrana

Vjetroelektrana 

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
150 mm2 ili manje)

Velika Popina

Novi ili revitalizirani objekt u 
odnosu na prethodno razdoblje

Rekonstruirani 110 kV vod uz 
povećanje prijenosne moći (HTLS)

Mavrinci

Novigrad
INA

Novi ili revitalizirani objekt u 
odnosu na prethodno razdoblje 
(zelena tranzicija, priključenja)

Slika 4.16. Mreža 110 kV PrP Rijeka krajem 2030. godine
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BIH

PrP Split

KONJSKO  Đale

Vrboran

Kaštela

Dobri

Biograd

Bilice

Drniš

Bosansko Grahovo

PrP Rijeka

Zadar

Zadar Centar

Nin
Pag

KS Bili Brig

RHE VELEBIT

Obrovac
Benkovac

Gračac

Bruška

KS Kulina

KS Selina

Novalja

Rab

Karlobag

RažineKapela

VE ZD2   
VE ZD2P   

ZD3   
ZD3P   

 VE ZelengradPoličnik

VE Pometeno 
Brdo

Zadar istok

Vodice

Ogorje

VE Ogorje
 

Knin

VE Korlat

EVP Strmica
(van pogona)

EVP Knin
(van pogona)

Trogir
Jelinak

VE Glunča

 

 
Primošten

VE Velika 
Glava 

 VE Boraja

 
VE Opor

Podi

Kaštel Stari

LEGENDA
TS 400/220/110 kV

TS 220/110 kV

TS(RP) 110/x kV

Dvostruki DV 110 kV

Kabelski vod 110 kV

TS 400/110 kV

Rekonstruirani 110 kV vod uz 
povećanje prijenosne moći (HTLS)

EVP 

TS/vod/kabel 110 kV u 
izgradnji

Vjetroelektrana

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
240 mm2)

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
150 mm2 ili manje)

Novi ili revitalizirani objekt u 
odnosu na prethodno razdoblje
Novi ili revitalizirani objekt u 
odnosu na prethodno razdoblje 
(zelena tranzicija, priključenja)

Slika 4.17. Mreža 110 kV PrP Split krajem 2030. godine – dio 1 (Zadar, Šibenik, Knin)
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Vrboran

Katuni

Dugopolje

Makarska

KraljevacDujmovača

Meterize

Split 3 (Visoka)Sućidar

Dobri

Kaštela

Trogir

Zakučac

Dugi Rat

Sinj

Peruća

KONJSKO

Buško Blato

BIH

Livno

PrP Split

Ogorje

HE Kraljevac

VE Visoka-Zelovo

VE Ogorje

VE Pometeno Brdo

HE Zakučac

HE Peruća

HE Đale

VE Lukovac

LEGENDA

TS 400/220/110 kV

TS 220/110 kV

TS(RP) 110/x kV

Dvostruki DV 110 kV

Kabelski vod 110 kV

TS 400/110 kV

Hidroelektrana

TS/vod/kabel 110 kV u 
izgradnji

Vjetroelektrana

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
240 mm2)

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
150 mm2 ili manje)

Rekonstruirani 110 kV vod uz 
povećanje prijenosne moći (HTLS)

Đale

Voštane

 VE ST1-1 
VE ST1-2 

Novi ili revitalizirani objekt u 
odnosu na prethodno razdoblje

TTTS
Novi ili revitalizirani objekt u 
odnosu na prethodno razdoblje 
(zelena tranzicija, priključenja)

Slika 4.18. Mreža 110 kV PrP Split krajem 2030. godine– dio 2 (Split)
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 VE ST1-1 (Voštane)
VE ST1-2 (Kamensko)

Kraljevac

Zakučac

Meterize

Dugi Rat

Nerežišća

KS Dugi Rat

KS Postira

Stari Grad

KS Slatina

KS Travna

Blato

KS Prapatna

KS Medvidbad

KS Strečica

Ponikve
Ston

Komolac

Srđ
HE Dubrovnik

Trebinje

Neum

Opuzen

Čapljina

Ljubuški

Ploče

VrgoracMakarska

Katuni
Zagvozd

Imotski

Grude

BIH

PrP Split

Plat
KS Bosanka

HE Kraljevac

Zamošće

VE Katuni

VE Ponikve

Dugopolje

Dujmovača
Vrboran

VE Lukovac

VE Rudine

LEGENDA

TS 400/220/110 kV

TS 220/110 kV

TS(RP) 110/x kV

Dvostruki DV 110 kV

Kabelski vod 110 kV

TS 400/110 kV

Hidroelektrana

EVP 

TS/vod/kabel 110 kV u 
izgradnji

Vjetroelektrana

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
240 mm2)

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
150 mm2 ili manje)

TTTS

Novi ili revitalizirani objekt u 
odnosu na prethodno razdoblje

Rekonstruirani 110 kV vod                   
uz povećanje prijenosne moći 
(HTLS)

Makarska 
rivijera

Lapad

Novi ili revitalizirani objekt u 
odnosu na prethodno razdoblje 
(zelena tranzicija, priključenja)

Slika 4.19. Mreža 110 kV PrP Split krajem 2030. godine – dio 3 (južna Dalmacija)
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HE Gojak TE Sisak

PrP OsijekPrP Zagreb

PrP ZagrebPrP Rijeka

HE Lešće
Oštarije

VrbovskoMoravice

Vrata
Švarča

Dubovac

Pokuplje

Zdenčina

Tumbri

Rakitje

Međurić

Sisak 2 
(Rafinerija)

Željezara

EVP Sunja

Pračno

PetrinjaGlina

Siscia

Mraclin

Velika Gorica

ResnikTE-TO 
Zagreb

Tumbri

Bjelovar

Ivanić Grad
Ludina Virovitica

Slatina

Daruvar

Novska

Nova Gradiška

Požega

LEGENDA

TS 400/220/110 kV

TS 220/110 kV

TS(RP) 110/x kV

TS 400/110 kV

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
240 mm2)

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
150 mm2 ili manje)

Dvostruki DV 110 kV

Kabelski vod 110 kV

Hidroelektrana

EVP 

TS/vod/kabel 110 kV u 
izgradnji

Termoelektrana

Kutina

EVP Ludina

Novi ili revitalizirani objekt u 
odnosu na prethodno razdoblje

Rekonstruirani 110 kV vod uz 
povećanje prijenosne moći (HTLS)

Slika 4.20. Mreža 110 kV PrP Zagreb krajem 2030. godine – dio 1 (Karlovac i Sisak)
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PrP Zagreb

SLOVENIJA

ŽERJAVINEC

Mraclin

Jertovec

Nedeljanec
Ivanec

Straža

Krapina

HE Varaždin

Formin

Čakovec

Zabok

Varaždin

RP Podsused

Samobor
Zaprešić

Rakitje

Švarča

Zdenčina

Jarun

TUMBRI

Botinec

EL-TO Trpimirova

Ferenščica

Sopot

Križevci

Velika Gorica

Ivanić Grad

SisciaPračno

Resnik

Dubec

Dugo Selo

Ksaver

KS Remete

TE-TO

Stenjevec

Podsused

Savica
Cvjetno

Sesvete

KTE Jertovec

Maksimir

LEGENDA
TS 400/220/110 kV

TS 220/110 kV

TS(RP) 110/x kV

Dvostruki DV 110 kV

Kabelski vod 110 kV

TS 400/110 kV

Hidroelektrana

EVP 

TS/vod/kabel 110 kV u 
izgradnji

Termoelektrana

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
240 mm2)
Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
150 mm2 ili manje)

KB 2x110 kV

Rekonstruirani 110 kV vod uz 
povećanje prijenosne moći (HTLS)

Novi ili revitalizirani objekt u 
odnosu na prethodno razdoblje

Teški nadzemni vod DV 110 kV 

Kršnjavoga

Novi ili revitalizirani objekt u 
odnosu na prethodno razdoblje 
(zelena tranzicija, priključenja)

Slika 4.21. Mreža 110 kV PrP Zagreb krajem 2030. godine – dio 2 (Zagreb)
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PrP Zagreb

MAĐARSKA

SLOVENIJA

Dugo Selo

Velika Gorica

Dubec

TE-TO

ŽERJAVINEC

Križevci

Mraclin

Tumbri

Pračno
Siscia

Ludina

Ivanić Grad

Mlinovac

Bjelovar

Virje

HE Dubrava

Ludbreg

KoprivnicaPrelog
HE Čakovec

Kneginec

Čakovec

Nedeljanec

Lenti

HE Varaždin

Formin

Ivanec

KTE JertovecZabok

Varaždin

Resnik

Sesvete

Kutina

Mursko 
Središće

LEGENDA

TS 400/220/110 kV

TS 220/110 kV

TS(RP) 110/x kV

Dvostruki DV 110 kV

Kabelski vod 110 kV

TS 400/110 kV

Hidroelektrana

EVP 

TS/vod/kabel 110 kV u 
izgradnji

Termoelektrana

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
240 mm2)

Jednostruki DV 110 kV (AlČ 
150 mm2 ili manje)

Rekonstruirani 110 kV vod uz 
povećanje prijenosne moći HTLS

Novi ili revitalizirani objekt u 
odnosu na prethodno razdoblje

EVP Ludina

Novi ili revitalizirani objekt u 
odnosu na prethodno razdoblje 
(zelena tranzicija, priključenja)

Slika 4.22. Mreža 110 kV PrP Zagreb krajem 2030. godine – dio 3 (Varaždin, Koprivnica, Bjelovar)
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4.3.  PRORAČUNI KRATKIH SPOJEVA

Kako je u prethodnim poglavljima već navedeno, osim proračuna tokova snaga, analiza po kriteriju 
sigurnosti (n-1) te ekonomsko-fi nancijskih analiza, za sva razmatrana stanja provedeni su i proračuni struja 
kratkih spojeva, kako u temeljnim studijama za izradu ovog desetogodišnjeg plana, tako i u specijalističkim 
studijama. 

Rezultati za maksimalno moguće struje kratkih spojeva (svi elementi mreže u pogonu, sekcionirana 110 kV 
prijenosna mreža u zagrebačkom području) za planirano stanje 2025. godine prikazani su na slici 4.23. za 
400 kV mrežu, slici 4.24. za 220 kV mrežu te na slici 4.25. za dio 110 kV mreže s najvećim strujama kratkog 
spoja (zagrebačko područje).

	

Slika 4.23. Struje maksimalni h kratkih spojeva u 400 kV mreži za planiranu prijenosnu mrežu 2025. godine

Porast struja kratkog spoja za navedeno razdoblje se prije svega odnosi na dio prijenosne mreže PrP-a 
Zagreb u kojem se u tom razdoblju planira izgradnja DV 2x400 kV Tumbri – lokacija Veleševec te prespajanje 
postojećih DV 400 kV Žerjavinec – Tumbri i DV 400 kV Žerjavinec – Ernestinovo.
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Proračuni za zagrebačku 110 kV prijenosnu mrežu, za razdoblje do 2025. godine ukazuju da se očekuje 
prelazak razine jednopolne i tropolne struje kratkog spoja od 40 kA u TS Tumbri, međutim primjenom 
odgovarajuće topologije 110 kV mreže sa sekcioniranjem u TE-TO Zagreb nastojati će se održati 
zadovoljavajuće kratkospojne prilike, sa strujama kratkog spoja koje neće prijeći razinu od 40 kA, uz 
zadržavanje povoljnih tokova snaga. 

Za kasnije razdoblje, kad zagrebački konzum dostigne odgovarajuće visoko opterećenje, odnosno kad dođe 
do potrebe za daljnjim smanjenjem struja kratkih spojeva i/ili do potrebe za upravljanjem tokovima radnih 
snaga, bit će neophodna primjena visokotehnoloških modernih rješenja –sustavima istosmjerne struje 
visokog napona (engl. back-to-back HVDC, ugradnja FCL prigušnice ) ili FACTS postrojenja u SCCL izvedbi na 
pogodnim mjestima u 110 kV postrojenju TS Tumbri ili na drugom pogodnom mjestu u zagrebačkoj mreži. 

FCL prigušnica ili FACTS postrojenje će se koristiti za spajanje različitih sabirničkih sustava TS Tumbri dok bi 
se „back-to-back“ HVDC rješenje moglo koristiti i u nekoj drugoj transformatorskoj stanici, pri čemu se osim 
smanjenja struja kratkih spojeva omogućuje i optimalno upravljanje tokovima snage u zagrebačkoj mreži. 
Koje tehnološko rješenje će tada biti optimalno odabrati ovisit će o daljnjem razvoju i pretpostavljenom 
padu cijena ovih tehnologija.
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Slika 4.24. Struje maksimalnih  kratkih spojeva u 220 kV mreži za planiranu prijenosnu mrežu 2025. godine
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Slika 4.25. Struje maksimalnih  kratkih spojeva (zagrebačka mreža sekcionirana u TE-TO Zagreb) u 110 kV mreži 
za planiranu mrežu 2025. godine
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Struje kratkih spojeva u TS Tumbri izračunate su uz pretpostavku uključenih sva tri energetska transformatora 
400/110 kV u TS Tumbri i sva tri energetska transformatora u TS 220/110 kV Mraclin. Kako je u normalnom 
pogonu uobičajeno da su samo po dva transformatora istovremeno u pogonu u navedenim TS, struje 
kratkog spoja će biti u dopuštenim razinama na 110 kV sabirnicama u TS Tumbri. Daljnje sniženje struja 
kratkog spoja moguće je isključenjem DV 2x110 kV Tumbri – Mraclin (što će trajno biti moguće kad se 
izgradi DV 2x400 kV Tumbri – Veleševec).
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5
REVITALIZACIJA 
PRIJENOSNE 
MREŽE



DESETOGODIŠNJI PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE 2021. - 2030. 
S DETALJNOM RAZRADOM ZA POČETNO TROGODIŠNJE I JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE

106

5. REVITALIZACIJA PRIJENOSNE MREŽE

U razdoblju do 2030. godine određeni broj objekata, jedinica, uređaja i komponenti u prijenosnoj mreži 
premašiti će svoj životni vijek pa će ih trebati popravljati ili zamjenjivati, odnosno revitalizirati. Pod 
revitalizacijom podrazumijevamo aktivnosti na zamjenama pojedinih jedinica i komponenti u prijenosnoj 
mreži kako bi se očuvala njihova tehnička funkcionalnost. Pri izradi plana revitalizacije nužno je racionalno 
planirati financijska sredstva u pogledu raspodjele na određeno vremensko razdoblje i objekte prijenosne 
mreže. Kratkoročni plan revitalizacije treba postaviti uzimajući u obzir stvarno stanje promatranih jedinica 
odnosno opreme prijenosne mreže i njihovu ulogu u prijenosnoj mreži. Koristeći prihvaćenu metodologiju 
i kriterije sastavljena je lista za revitalizaciju/rekonstrukciju kapitalne opreme i objekata u prijenosnoj mreži 
(vodovi, mrežni transformatori i transformatorske stanice).

Uvažavajući izdvajanje prijenosne djelatnosti od 2. srpnja 2013. godine postignuti su sporazumi s HEP 
Proizvodnjom i HEP ODS-om, na osnovu kojih je jedan dio postrojenja predan HOPS-u na upravljanje i 
održavanje, odnosno u vlasništvo. Pregledom preuzetih postrojenja utvrđena je potreba povećanog obima 
ulaganja zbog starosti opreme i potrebitosti hitne revitalizacije. 

HOPS u razmatranom desetogodišnjem razdoblju planira revitalizirati oko 2 000 km dalekovoda 220 kV i 110 
kV, od kojih će većina u trenutku revitalizacije biti starija od 60 godina. Dio će se starijih vodova revitalizirati 
radi povećanja prijenosne moći, a dio i radi lošeg stanja (stanje stupova, uzemljivača, posljedice posolice). 
Velika sredstva trebati će rezervirati radi zamjene podmorskih kabela  (Projekt zamjene 110 kV podmorskih 
kabela je strateški projekt HOPS-a koji se planira dovršiti 2025. godine). Aktivnosti na revitalizaciji nekih 
vodova trebati će usuglasiti sa susjednim operatorima prijenosnih sustava (NOS BiH i Elektroprijenos BiH 
te ELES).

Općeniti princip pri revitalizaciji vodova bit će zamjena vodiča Al/Č 150/25 mm2 te manjeg presjeka novim 
HTLS vodičima prijenosne moći od minimalno 150 MVA, uz minimalne zahvate na građevinskim dijelovima 
vodova ovisno o ocjeni njihovog stanja i preostalog životnog vijeka. 

Povećanje prijenosne moći pojedinih prijenosnih vodova Al/Č 240/40 mm2 i većih presjeka obavit će se 
prema potrebama radi što boljeg iskorištenja postojećih prijenosnih koridora, ugradnjom novih HTLS 
vodiča s obzirom na stanje postojećih stupova.

Vodovi predviđeni za revitalizaciju ili revitalizaciju s povećanjem prijenosne moći s planiranim početkom 
radova do 2025. godine uvršteni su pojedinačno u plan investicija u Prilogu 1.1. ovog Plana. 

Sljedeća tablica prikazuje listu vodova koji nisu pojedinačno navedeni u Prilogu 1.1. ovog Plana, a predviđeni 
su za revitalizaciju s početkom u razdoblju 2026. – 2030. godine.

Tablica 5.1. Lista vodova 110-400 kV za revitalizaciju u razdoblju 2026.-2030. godina

DV L (km) Napomena

DV 110 KV Međurić – TE-TO Sisak - 
revitalizacija (43,4 km) 43,4 Nastavak revitalizacije započete ranije.

DV 110 KV Pračno – TE-TO Sisak 
revitalizacija (5,6 km) 5,6 Moguća i prijevremena revitalizacija ovisno o povećanju 

snage Željezare Sisak.

DV 110 kV Đakovo - Vinkovci - revitalizacija 32 Revitalizacija zbog starosti opreme.

DV 110 kV Našice-Slatina 37,8 Revitalizacija zbog starosti opreme.
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DV L (km) Napomena

DV 110 kV Vrbovsko - Gojak – zamjena 
elektromontažne opreme 17,7 Revitalizacija zbog starosti opreme.

DV 110 kV Žerjavinec – Sesvete 8,3 Revitalizacija zbog starosti opreme (eventualno nova 
trasa).

DV 110 kV Cres - Lošinj 45,9 Revitalizacija zbog starosti opreme .

DV 220 kV Mraclin – ( Sisak ) - Prijedor 98,8 Moguća odgoda revitalizacije. Potreban dogovor s 
Elektroprijenos BiH.

DV 110 kV Vrbovsko – Švarča 49,4 Revitalizacija zbog starosti (dionica voda).

DV 110 kV Nedeljanec – Čakovec 2 14,5 Odgođena revitalizacija radi uvođenja voda Nedeljanec 
– Lenti u TS Čakovec.

DV 220 kV TE-TO Sisak – Mraclin 1 44 Revitalizacija zbog starosti opreme.

DV 220 kV Prijedor – Međurić 32 Potreban dogovor s Elektroprijenos BiH.

DV 2x110 kV Mraclin – Tumbri 20,8 Revitalizacija zbog starosti opreme.

DV 110 kV Nedeljanec – Čakovec 1 13,7 Odgođena revitalizacija radi uvođenja voda Nedeljanec 
– Lenti u TS Čakovec.

DV 110 kV TE-TO Sisak – Kutina 33,8 Revitalizacija zbog starosti opreme.

DV 110 kV Mraclin – Ivanić 1 29,3 Odgođena revitalizacija radi uvođenja voda Mraclin – 
EVP Ludina u TS Ivanić.

DV 110 kV Međurić – Kutina 11 Revitalizacija zbog starosti opreme.

DV 110 kV Plomin – Raša 2 13,8 Povećanje prijenosne moći kroz revitalizaciju Al/Č 
150/25 mm2.

DV 110 kV Neum – Ston 6,8 Povećanje prijenosne moći. Potreban dogovor s 
Elektroprijenos BiH.

DV 110 kV Nin – Pag 27,1 Revitalizacija zbog stanja voda (posolica).

DV 110 kV Biograd - Zadar 27,1 Povećanje prijenosne moći kroz revitalizaciju. Dionica s 
Al/Č 150/25 mm2.

DV 220 kV Đakovo-Gradačac - revitalizacija 27,3 Revitalizacija zbog starosti. Potreban dogovor s 
Elektroprijenos BiH.

DV 220 kV Đakovo - Tuzla - revitalizacija 26,3 Revitalizacija zbog starosti. Potreban dogovor s 
Elektroprijenos BiH.

DV 220 kV Zakučac - Mostar - revitalizacija 49,3 Potreban dogovor s Elektroprijenos BiH.

DV 2x110 kV TE-TO Zagreb – Resnik  – 
revitalizacija 8,8 Revitalizacija zbog starosti opreme.

DV 2x110 kV Mraclin - Resnik  – 
revitalizacija 21,3 Revitalizacija zbog starosti opreme.

DV 2x110 kV Pračno - Mraclin  – 
revitalizacija 35,4 Revitalizacija zbog starosti opreme.

DV 110 kV Daruvar - Virovitica  – 
revitalizacija 40,2 Revitalizacija zbog starosti opreme (29 km Al/Č 150 

mm2).

DV 110 kV Bjelovar - Ivanić  – revitalizacija 36,5 Revitalizacija zbog starosti. i povećanja prijenosne moći
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DV L (km) Napomena

Rekonstrukcija DV na otoku Pagu 
- Kabliranje dijela DV 110 kV Novalja - 
Karlobag

7,1 Rekonstrukcija zbog stanja voda (posolica).

DV 110 kV Pag – Novalja 15,5 Revitalizacija zbog stanja voda (posolica).

DV 110 kV Rab – Novalja 11,4 Revitalizacija zbog stanja voda (posolica). Nadzemni 
vod. 

DV 110 kV Našice - Cementara 1 
(revitalizacija) 8,6 Revitalizacija zbog starosti opreme.

DV 110 kV Našice - Cementara 2 
(revitalizacija) 8,6 Revitalizacija zbog starosti opreme.

DV 110 kV Vinodol- Vrata 2 11,8 Revitalizacija zbog starosti i potreba HŽ.

DV 110 kV Raša – Dolinka (dionica Raša – 
Stup 1) 28,9 Povećanje prijenosne moći kroz revitalizaciju Al/Č 

150/25 mm2 .

DV 110 kV Vinkovci - Županja 28,9 Revitalizacija zbog starosti opreme.

DV 110 kV Vrata-Vrbovsko 31,4 Revitalizacija zbog starosti i potreba HŽ.

UKUPNO (km) 1010,1

Transformatorske stanice predviđene za revitalizaciju s planiranim početkom radova do 2025. godine 
uvrštene su pojedinačno u plan investicija u Prilogu 1.1. ovog Plana. 

Sljedeća tablica prikazuje listu transformatorskih stanica koje nisu pojedinačno navedene u Prilogu 1.1. 
ovog Plana, a predviđene su za revitalizaciju s početkom u razdoblju 2026. – 2029. godine.

Tablica 5.2. Lista transformatorskih stanica za revitalizaciju s početkom realizacije 2026.-2030. godina

TS Napomena

Rekonstrukcija TS Zaprešić Revitalizacija postojeće TS. 

Revitalizacija TS Rab (GIS) + priključak Revitalizacija postojeće TS. 

Revitalizacija TS Novalja (GIS) + Priključak Revitalizacija postojeće TS. 

TS Krasica Revitalizacija pomoćnih postrojenja i sekundarne opreme.

RP 110 kV OMIŠALJ- rekonstrukcija rasklopišta Zamjena primarne i sekundarne opreme.

TS 220/110 kV Brinje Zamjena sekundarne opreme.

TE 220/110 kV Rijeka Zamjena primarne opreme 220 kV postrojenja.

TS 110/35 kV Dolinka Zamjena sekundarne opreme.
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TS Napomena

TS 110/35 kV Delnice Zamjena primarne i sekundarne opreme.

TS 110/35 kV Buje Zamjena sekundarne opreme.

TS 110/35 kV Dunat Zamjena sekundarne opreme.

TS 110/35 kV Gračac Zamjena primarne i sekundarne opreme.

TS 110/35 kV Karlobag Zamjena sekundarne opreme.

TS 110/35 kV Lički Osik Zamjena primarne i sekundarne opreme.

TS 110/35 kV Lošinj Zamjena sekundarne opreme.

TS 110/35 kV Matulji Zamjena primarne i sekundarne opreme.

EVP 110/25 kV Moravice Zamjena primarne i sekundarne opreme.

TS 110/35 kV Otočac Zamjena primarne i sekundarne opreme.

TS 110/35 kV Raša Zamjena primarne i sekundarne opreme.

TS 110/35 kV Rovinj Zamjena primarne i sekundarne opreme.

TS 110/35 kV Sušak Zamjena sekundarne opreme.

TS 110/35 kV Vinčent Zamjena primarne i sekundarne opreme.

TS 110/35 kV Vrbovsko Zamjena sekundarne opreme.

EVP 110/25 kV Plase Zamjena primarne opreme.

EVP 110/25 kV Vrata Zamjena primarne opreme.

TS 110/35 kV Vrataruša Zamjena sekundarne opreme.

TS 220/110/35 Plomin Nabava i ugradnja energetskog transformatora TR 220/110 kV 
150 MVA.

TS 110/35 kV Funtana Zamjena sekundarne opreme.

TS 110/35 kV Buzet Zamjena sekundarne opreme.

TS 110/35 kV Požega Zamjena primarne opreme i sabirnica.

TS 110/35 kV Vinkovci Zamjena primarne opreme i sabirnica.

TS 110/35 kV Vukovar Zamjena primarne opreme i sabirnica.

TS 110/35 kV Beli Manastir Zamjena primarne opreme i sabirnica.
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TS Napomena

RP HE Dubrovnik Zamjena primarne i sekundarne opreme.

TS 110/35 kV Sinj - rekonstrukcija postrojenja Zamjena primarne i sekundarne opreme.

TS 110/35 kV Knin - rekonstrukcija postrojenja Zamjena primarne i sekundarne opreme.

TS 110/35 kV Blato - rekonstrukcija dijela 
postrojenja Zamjena primarne i sekundarne opreme.

TS 110/35 kV Vrboran Zamjena primarne i sekundarne opreme.

TS 110/(20)10 kV Benkovac - rekonstrukcija 
dijela postrojenja Zamjena primarne i sekundarne opreme.

TS 110/35 kV Obrovac - rekonstrukcija dijela 
postrojenja Zamjena primarne i sekundarne opreme.

RP 110 kV HE Peruča Ugradnja transformatora TS 110/35 kV.

RP 110 kV HE Zakučac - rekonstrukcija (GIS) Zamjena primarne i sekundarne opreme.

TS 110/20 kV GLINA Zamjena primarne i sekundarne opreme.

RP 110 kV HE DUBRAVA Zamjena primarne i sekundarne opreme.

RP 110 kV HE GOJAK Zamjena primarne i sekundarne opreme.

TS 400/220/110/20 kV ŽERJAVINEC - 
revitalizacija sustava nadzora, upravljanja i 
relejne zaštite 

Zamjena sekundarne opreme.

TS 110/35/20 kV NEDELJANEC Zamjena primarne i sekundarne opreme.

TS 110/35 kV DARUVAR Zamjena primarne i sekundarne opreme.

TS 110/35 kV BJELOVAR Zamjena primarne i sekundarne opreme.
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6. NUŽNA ULAGANJA U PRIJENOSNU MREŽU ZA PROVEDBU ZELENE 
ENERGETSKE TRANZICIJE I DIGITALIZACIJE

U skladu s novim smjernicama EU-a za provedbu „Zelene energetske tranzicije“ i  inicijative Čista energija 
za EU otoke, postavljaju se novi izazovi na operatore prijenosnih sustava u cijeloj Europi. Doprinos HOPS-a 
zelenoj energetskoj tranziciji sastoji se od dogradnje prijenosne mreže čime će se omogućiti prihvat energije 
iz obnovljivih izvora energije. Budući da navedena ulaganja predstavljaju značajno financijsko opterećenje, 
bit će nužno ostvariti dodatno sufinanciranje kroz fondove EU. U prethodnim poglavljima navedene su 
investicije koje predstavljaju tijek investiranja i izgradnje prijenosne mreže u dosadašnjem sagledavanju 
razvoja prijenosne mreže i financiranju kroz očekivan/planiran iznos naknade za korištenje mreže.

Usvajanje zelene energetske tranzicije uvjetovat će značajno ubrzanje dinamike izgradnje novih nadzemnih 
vodova te revitalizaciju i povećanje prijenosne moći postojećih nadzemnih vodova, zamjenu podmorskih 
kabela, zamjenu mrežnih transformatora i ugradnju novih transformatora, kao i izgradnju dodatne 
infrastrukture u vidu modernizacije sustava za upravljanje imovinom, sustava za povećanje fleksibilnosti 
sustava i uspostave digitalne baze energetskih podataka.

Priključak većeg broja vjetroelektrana i solarnih elektrana na prijenosnu mrežu EES-a Hrvatske, posebno 
na području Dalmacije, koje su u planu u narednom razdoblju, zahtijeva izgradnju novih transformatorskih 
stanica i prijenosnih objekata s ciljem stvaranja tehničkih uvjeta u mreži i evakuacije proizvedene električne 
energije iz tog dijela prijenosne mreže prema riječkom području te dalje prema Sloveniji, Italiji i Zagrebu. 
Osim daljnje izgradnje prijenosne mreže potrebno je korištenjem naprednih tehnoloških rješenja povećati 
fleksibilnost postojećeg EES-a kroz projekt Fleksibilni elektroenergetski sustav koji obuhvaća:

• Nadogradnje informacijske opreme i aplikativne podrške za nadzor i upravljanje,

• Ugradnje FACTS uređaja za kontrolu tokova snage i sintetičke inercije,

• Proširenja sustava za dinamičko praćenje opterećenja prijenosnih vodova,

• Proširenja sustava za dinamičko praćenje opterećenja transformatora,

• Ugradnje baterijskih spremnika.

Kako bi se cjelokupna infrastruktura koristila na optimalan način uz minimalnu pojavu zagušenja u mreži, 
potrebna su i dodatna ulaganja u sustav upravljanja tokovima djelatnih i jalovih snaga.

Projekt modernizacije sustava za upravljanje imovinom u HOPS-u obuhvaća digitalizaciju poslovnih 
procesa i baza podataka uz povezivanje različitih raspoloživih postojećih informatičkih sustava za praćenje 
stanja opreme i imovine u HOPS-u te primjenu dostupnih modernih tehnologija za nadzor i održavanje 
opreme i imovine.

Projekt HOPS DATA HUB obuhvaća uspostavu digitalne baze energetskih podataka HOPS-a kao centralnog 
mjesta s kojeg bi svi energetski subjekti u RH mogli preuzimati podatke u skladu s ovlaštenjima. Dostupnost 
podataka na jedinstvenom centralnom mjestu svim sudionicima na tržištu električne energije doprinosi 
transparentnosti podataka te razvoju i jačanju tržišta električne energije. Projektom je predviđena 
uspostava  rezervnog podatkovnog/data centra na rezervnoj lokaciji čime se jača sposobnost operatora 
prijenosnog sustava prema izazovima povezanim s pohranom i upravljanjem energetskim podacima, 
uključujući i kibernetičku sigurnost.

Zbog povećane integracije obnovljivih izvora električne energije na hrvatskim otocima u okviru inicijative 
Čista energija za EU otoke te očekivanog povećanja vršne potrošnje zbog razvoja otoka i turizma uz 
zadovoljavajuću razinu sigurnosti opskrbe, nužno je postojeće uljne podmorske kabele koji su na kraju 
životnog ciklusa zamijeniti novim kabelima veće prijenosne moći i ekološki prihvatljive tehnologije 
izvedbe. Projekt zamjene podmorskih 110 kV kabela bi u slučaju osiguranja financiranja iz EU fondova 
dobio dodatan zamah čime bi se značajno ubrzala dinamika zamjene podmorskih kabela. Predviđeno je 
polaganje podmorskih kabela s izolacijom od umreženog polietilena. S polaganjem kabela predviđeno 
je vađenje postojećih kabela i polaganje optičkih podmorskih kabela u nekoliko faza. Projekt obuhvaća 
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sljedeće dionice te prateće građevinske i konstrukcijske radove: Crikvenica – Krk, Dugi Rat – Postira (Brač), 
južna petlja (dionica Hvar - Brač s rekonstrukcijom pripadnih KS i dionica Hvar - Korčula s rekonstrukcijom 
pripadnih KS). U nastavku je predviđena dionica Krk - Lošinj (zamjena kabela dio Krk, Mali Bok – Cres, 
Merag i zamjena kabela dio Cres/Osor 1 – Lošinj/Osor2), Dunat-Rab (zamjena kabela dio KK Surbova - 
KK Stojan) i Melina-Krk (zamjena kabela dio KK Tiha-KK Šilo). Zadnja faza projekta obuhvaća polaganje 
novog kabela koji će povezivati Istru i otoke Cres i Lošinj te prateće građevinske i konstrukcijske radove. 
Realizacija navedenih investicija, kao i dinamika izgradnje prikazana u Prilogu 1 ovog Plana, primarno ovisi 
o osiguravanju sufinanciranja iz fondova EU i navedene su u tablici 6.1.

Tablica 6.1. Lista investicija predviđenih za financiranje iz bespovratno dodijeljenih sredstava EU fondova 

Investicija u prijenosnu mrežu Duljina (km) Opis investicije

HOPS DATA HUB - Izgradnja podatkovnog/data centra.

Modernizacija sustava za upravljanje 
imovinom - Modernizacija sustava za upravljanje 

imovinom.

FLEKSIBILNI ELEKTROENERGETSKI 
SUSTAV - Prilagodba prijenosnog sustava visokom 

stupnju integracije OIE.

DVKB 110 kV Krk – Lošinj:Zamjena 
kabela dio Krk  (Mali Bok) - Cres 
(Merag)

7,6 Zamjena 110 kV podmorskog kabela.

DVKB 110 kV Krk – Lošinj: Zamjena 
kabela dio Cres  (Osor 1) - Lošinj 
(Osor2)

1 Zamjena 110 kV podmorskog kabela.

DVKB 110 kV Dunat-Rab: Zamjena 
kabela dio KK Surbova-KK Stojan 10,6 Zamjena 110 kV podmorskog kabela.

DVKB 110 kV Melina-Krk: Zamjena 
kabela dio KK Tiha-KK Šilo 3,7 Zamjena 110 kV podmorskog kabela.

KB/DV 110 kV Medulin-Lošinj 75,77 Nabava i polaganje novog 110 kV 
podmorskog kabela.

Projekt zeleni elektroenergetski koridor koji obuhvaća dogradnju 400 kV, 220 kV i 110 kV mreže u 
kratkoročnom i srednjoročnom razdoblju za prihvat energije iz OIE u skladu sa zahtjevima koji su dodatno 
opisani u poglavlju 3.2., a sastoji se od investicija prikazanih u tablici 6.2. 

Za određene investicije koje su navedene u prethodnim poglavljima, a koje osim utjecaja na sigurnost 
opskrbe doprinose i stvaranju tehničkih uvjeta u mreži za priključenje OIE, HOPS će također nastojati 
osigurati i bespovratna sredstava EU fondova ili RH.
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Tablica 6.2. Lista investicija za stvaranje tehničkih uvjeta u mreži predviđenih za financiranje iz bespovratno 
dodijeljenih sredstava EU fondova ili RH

Investicija u prijenosnu mrežu
Duljina (km),
snaga (MVA)

Opis investicije

TS Konjsko - nabava i ugradnja tri 
energetska transformatora 400 MVA 3x400 Ugradnja jednog novog i zamjena dva postojeća 

transformatora 400/220 kV.

TS Konjsko - nabava i ugradnja dva  
transformatora 150 MVA 150 Zamjena dva postojeća transformatora 220/110 

kV.

TS Velebit -nabava i ugradnja dva 
energetska transformatora 400 MVA 2x400 Ugradnja jednog novog i zamjena jednog 

postojećeg transformatora 400/110 kV.

DV 2x400 kV Tumbri - Veleševec 31,7 Izgradnja novog dvosistemskog 400 kV 
nadzemnog voda.

DV 2x110 kV Voštane - Đale 20 Izgradnja novog dvosistemskog 110 kV 
nadzemnog voda.

DV 110 kV Konjsko - Đale 18,1 Izgradnja novog 110 kV nadzemnog voda.

TS Velebit izgradnja 110 kV GIS 
postrojena i uvod voda Obrovac - 
Gračac

- Izgradnja novog 110 kV postrojenja u GIS izvedbi i 
priključak 110 kV nadzemnog voda.

DV 2x220(400) kV Zagvozd-Nova Sela 75 Izgradnja novog dvosistemskog 220(400) kV 
nadzemnog voda.

TS 400/220/110 kV Nova Sela - Izgradnja nove 400/220/110 kV transformatorske 
stanice u AIS izvedbi.

Izgradnja DV/KB 2x220 kV Nova Sela 
- Plat 115 Izgradnja novog dvosistemskog 220 kV 

nadzemnog voda i podmorskog kabela.

Proširenje TS Plat (VP 2x220 kV) - Dogradnja dva nova vodna polja 220 kV.

Opremanje TP 400 kV i 220 kV za TR 3 
u TS Konjsko - Dogradnja 400 kV i 220 kV transformatorskih polja 

za potrebe dogradnje novog TR 400/220 kV.

Izgradnja TS 400/220 kV Lika - Izgradnja nove 400/220 kV transformatorske 
stanice u AIS izvedbi.

Proširenje TS Konjsko (VP 400 kV) - Dogradnja vodnog polja 400 kV.

Proširenje TS Melina (VP 400 kV) - Dogradnja vodnog polja 400 kV.

DV 400 kV Lika - Melina 2 68 Izgradnja novog 400 kV nadzemnog voda.

Izgradnja DV 400 kV Lika-Konjsko 210,2 Izgradnja novog 400 kV nadzemnog voda.

Povećanje prijenosne moći DV 220 kV 
Konjsko - Krš Pađene - Brinje 210,2 Revitalizacija i povećanje prijenosne moći.

DV 110 kV Buje -Kopar 4,06 Revitalizacija i povećanje prijenosne moći.

DV 110 kV Matulji - Ilirska Bistrica - 
revitalizacija i povećanje prijenosne 
moći

14,6 Revitalizacija i povećanje prijenosne moći.

DV 110 kV Pehlin-Matulji - Povećanje 
prijenosne moći 7,26 Revitalizacija i povećanje prijenosne moći.

DV 110 kV Peruća - Sinj - revitalizacija 11,1 Revitalizacija i povećanje prijenosne moći.

DV 110 kV Peruća - Buško Blato - 
revitalizacija 13,3 Revitalizacija i povećanje prijenosne moći.
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Investicija u prijenosnu mrežu
Duljina (km),
snaga (MVA)

Opis investicije

DV 110 kV Otočac - Senj - povećanje 
prijenosne moći 34,6 Revitalizacija i povećanje prijenosne moći.

DV 110 kV Otočac-Lički Osik - 
povećanje prijenosne moći 34,5 Revitalizacija i povećanje prijenosne moći.

DV 110 kV Nedeljanec - Formin 21,9 Revitalizacija i povećanje prijenosne moći.

DV 110 kV Vinodol – Crikvenica 7,7 Revitalizacija i povećanje prijenosne moći.

DV 110 kV Crikvenica - Vrataruša - 
revitalizacija 25,1 km 25,1 Revitalizacija i povećanje prijenosne moći.

Revitalizacija i povećanje prijenosne 
moći DV 110 kV Ston - Rudine - 
Komolac

44,2 Revitalizacija i povećanje prijenosne moći.

DV 110 kV Bruška - Obrovac - 
revitalizacija i povećanje prijenosne 
moći

16,6 Revitalizacija i povećanje prijenosne moći.

DV 110 kV Bruška - Benkovac - 
revitalizacija i povećanje prijenosne 
moći

14 Revitalizacija i povećanje prijenosne moći.

DV 110 kV Obrovac - Gračac - 
revitalizacija i povećanje prijenosne 
moći

21,3 Revitalizacija i povećanje prijenosne moći.

DV 110 kV Kraljevac - Lukovac - 
revitalizacija i povećanje prijenosne 
moći

12,5 Revitalizacija i povećanje prijenosne moći.

DV 110 kV Lukovac - Voštane - 
revitalizacija i povećanje prijenosne 
moći

13 Revitalizacija i povećanje prijenosne moći.

DV 110 kV Voštane - Buško Blato - 
revitalizacija i povećanje prijenosne 
moći

14,6 Revitalizacija i povećanje prijenosne moći.

KB uvod u TS Dugopolje - povećanje 
prijenosne moći 2,2 Revitalizacija i povećanje prijenosne moći.

DV 110 kV Kraljevac - Katuni - 
revitalizacija i povećanje prijenosne 
moći

3,4 Revitalizacija i povećanje prijenosne moći.

DV 110 kV Katuni - Zagvozd - 
revitalizacija i povećanje prijenosne 
moći

15 Revitalizacija i povećanje prijenosne moći.

DV 110 kV Zagvozd - Imotski - 
revitalizacija i povećanje prijenosne 
moći

11,2 Revitalizacija i povećanje prijenosne moći.

DV 110 kV Senj - Vrataruša - 
revitalizacija i povećanje prijenosne 
moći

12,5 Revitalizacija i povećanje prijenosne moći.

DV 110 kV Nedeljanec - Lenti - 
revitalizacija i povećanje prijenosne 
moći

29,8 Revitalizacija i povećanje prijenosne moći.
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Investicija u prijenosnu mrežu
Duljina (km),
snaga (MVA)

Opis investicije

DV 2x220 kV Orlovac - Konjsko - 
revitalizacija i povećanje prijenosne 
moći

28,7 Revitalizacija i povećanje prijenosne moći.

DV 2x110 kV Bilice - Drniš - Knin 57,2 Rekonstrukcija i dogradnja nadzemnog voda.

DV 110 kV Jertovec – Žerjavinec 22,4 Revitalizacija i povećanje prijenosne moći.

RHE Velebit - RP 400/110 kV - 
rekonstrukcija postrojenja - Revitalizacija 400 kV i 110 kV postrojenja.

RP HE Dubrovnik - Revitalizacija 220 kV postrojenja.

DV 110 kV Bilice - Benkovac - 
revitalizacija i povećanje prijenosne 
moći

41 Revitalizacija i povećanje prijenosne moći.

DV 110 kV Bilice - Biograd - 
revitalizacija i povećanje prijenosne 
moći

51,4 Revitalizacija i povećanje prijenosne moći.

Nužan preduvjet za realizaciju svih gore navedenih investicija u promatranom desetogodišnjem planu s 
pretpostavljenom dinamikom izgradnje je potpuno ili djelomično financiranje iz fondova EU u iznosima 
koji omogućuju HOPS-u realizaciju projekata bez utjecaja na njegovu likvidnost. U slučaju izostanka 
financiranja ili parcijalnog financiranja iz fondova EU, kao i izostanka avansnih uplata sredstava, HOPS neće 
biti u mogućnosti samostalno financirati gore navedene investicije zbog rizika utjecaja na njegovu likvidnost 
te će biti primoran prilagoditi realizaciju navedenih investicija u skladu s: 1) prioritetima i raspoloživim 
financijskim sredstvima te 2) očekivanom/planiranom iznosu naknade za korištenje mreže. Investicije koje 
će biti potrebno ostvariti u sklopu stvaranja tehničkih uvjeta u mreži za priključenje proizvodnih postrojenja 
će se u tom slučaju djelomično financirati od strane investitora, u skladu s Metodologijom za utvrđivanje 
naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage 
postojećih korisnika mreže.
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7.  SUKLADNOST OVOG PLANA I ENTSO-E DESETOGODIŠNJEG  PLANA RAZVOJA 
PRIJENOSNE MREŽE  (TYNDP)  

a) ENTSO-E desetogodišnji plan razvoja prijenosne mreže 2018.

ENTSO-E desetogodišnji plan razvoja prijenosne mreže 2018. (engl. Ten Year Network Development Plan 
2018 – TYNDP 2018) je publiciran krajem 2018. godine, 

ENTSO-E je predstavio jedan razvojni scenarij za 2025. godinu i tri razvojna scenarija za 2030. godinu u 
TYNDP 2018: 

1. Najbolja procjena 2025 (engl. Best estimate 2025)

2. Održiva tranzicija 2030 (engl. Sustainable transition), 

3. Distribuirana proizvodnja 2030 (engl. Distributed generation), 

4. EUCO 2030.  

Kroz navedene scenarije su prezentirani europski ciljevi koji uzimaju u obzir integraciju obnovljivih 
izvora, primjenu mjera energetske učinkovitosti, smanjenje emisija C0

2
, pojačanje bilateralnih prijenosnih 

kapaciteta, itd. 

TYNDP 2018 sadrži između ostalog i tijekom 2017. godine objavljeni Regionalni investicijski plan za regiju 
kontinentalna jugoistočna Europa i listu projekata koja sadrži popis svih planiranih investicija (projekata) 
naponske razine > 150 kV, a koji su ocijenjeni CBA (engl. Cost-Benefit Analysis) metodologijom i kojima je 
pridijeljen status pan-europskog značaja. Kao projekti pan-europskog značaja označeni su oni projekti koji 
predstavljaju skup visokonaponskih postrojenja i objekata naponske razine veće od 150 kV, lociranih u 
potpunosti ili dijelom u jednoj od 32 zemlje članice ENTSO-E.

U listi projekata od pan-europskog značaja unutar TYNDP 2018 prezentirani su sljedeći projekti od značaja 
za prijenosnu mrežu jugoistočne Europe i Hrvatske:

Tablica 7.1. Projekti od značaja za prijenosnu mrežu jugoistočne Europe i Hrvatske unutar TYNDP 2018

Oznaka 
projekta

Oznaka 
investicije Lokacija 1 Lokacija 2 Opis investicije

320 1558 Cirkovce (SI)
Heviz (HU), 
Žerjavinec 
(HR)

Novi dvostruki DV 400 kV u Sloveniji (dionica 
Cirkovce-Pince, od čega cca 1,3 km prolazi preko 
teritorija RH) i nova TS 400 kV Cirkovce. Novi DV 
bit će spojen s trojkom postojećeg dvostrukog 
DV 400 kV Heviz (HU) – Žerjavinec (HR), stvarajući 
dvije nove prekogranične veze: Heviz (HU) – 
Cirkovce (SI) i Cirkovce (SI) – Žerjavinec (HR).

 241

1531 Gradačac 
(BA) - Rekonstrukcija postojeće TS 220/x kV Gradačac na 

400 kV razinu.

1278 Đakovo - Nadogradnja rasklopišta na 400 kV razinu.

1530 Gradačac  
(BA) Tuzla (BA) Podizanje postojećeg DV 220 kV Gradačac-Tuzla 

na 400 kV razinu.

1276 Đakovo Tuzla Revitalizacija prijelazom na 400 kV razinu.

1277 Đakovo Gradačac Revitalizacija prijelazom na 400 kV razinu.

1279 Đakovo Razbojište
Novi 2x400 kV vod koji omogućuje povezivanje 
planirane 400 kV TS Đakovo na 400 kV vod 
Žerjavinec - Ernestinovo

243 1269 Ernestinovo Sombor Nova interkonekcija 400 kV između HR i Srbije.
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Oznaka 
projekta

Oznaka 
investicije Lokacija 1 Lokacija 2 Opis investicije

343

1535 Lika (HR) - Nova TS 400/110 kV, 2x300 MVA.

1532 Banja Luka  
(BA) Lika (HR) Nova interkonekcija 400 kV između HR i BiH.

1533 Lika(HR) Melina(HR) Nova dionica DV 400 kV između postojeće TS 
Melina u buduće TS Lika

1534 Lika(HR) Konjsko(HR) DV 400 kV između postojeće TS Konjsko i buduće 
TS Lika.

Osim projekta Hrvatske i Bosne i Hercegovine, u TYNDP 2018 kao PCI projekt uključena je i izgradnja DV 
2x400 kV od TS Cirkovce u Sloveniji do mađarske granice, čija bi se jedna trojka trebala priključiti na trojku 
DV 2x400 kV Žerjavinec – Heviz. Radi se o projektu broj 320 (projekt 141 u TYNDP 2016), a njegovi promotori 
su slovenski i mađarski operatori prijenosnog sustava.

b) ENTSO-E desetogodišnji plan razvoja prijenosne mreže 2018. 

Cjelokupni ENTSO-E TYNDP 2018 paket je publiciran krajem 2018 godine i dostupan je na internetskoj 
stranici ENTSO-E. ACER je dao mišljenje broj 11/2019 na 25. ožujka 2019. godine. U ACER-ovom mišljenju 
daju se detaljne preporuke za unaprjeđenje pojedinih metodologija, izračuna i prikaza dokumenata koji 
čine sastavni dio TYNDP 2018.
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8. PLAN RAZVOJA SUSTAVA VOĐENJA EES-A I PRATEĆE ICT INFRASTRUKTURE

8.1. UVOD

Kontinuirani razvoj sustava vođenja EES-a i pratećih ICT sustava garancija je očuvanja njegove sigurnosti, 
funkcionalnosti i stabilnosti. To podrazumijeva nadogradnju i modernizaciju postojećih sustava te primjenu 
suvremenih tehnologija i novih računalnih alata. Nadalje, razvoj tržišta električnom energijom moguće je 
provesti intenzivnim korištenjem i primjenom moderne ICT tehnologije. 

Plan razvoja i izgradnje prijenosne mreže u dijelu koji se odnosi na informacijsko komunikacijske 
tehnologije HOPS-a izrađen je na temelju dosadašnjih razvojnih planova i aktivnosti. Izgradnja mrežnih 
centara i ICT procesnih podsustava mora slijediti izgradnju prijenosne mreže, zahtjeve ENTSO-E, promjene 
zakonske regulative, bilateralne sporazume između susjednih operatora i omogućiti uključenje novih 
objekata u sustav daljinskog vođenja, sigurno vođenje cijelog elektroenergetskog sustava i djelovanje 
tržišta električnom energijom.

Planove za srednjoročni razvoj procesne i poslovne informatike nije moguće kvalitetno pripremiti zbog 
brzih tehnoloških promjena sistemskih koncepcija i tehnologija na području ICT-a kao i značajnih promjena 
u životnom ciklusu korištenja opreme. Predloženi plan u najboljoj namjeri nastavlja već prije započetu 
inicijativu osiguravanja cjelovite potpore procesne informatike u poslovanju HOPS-a na operativnom 
taktičkom i strateškom nivou.

Najviši prioritet pridijeljen je projektu modernizacije mrežnih centara prijenosne mreže uključivo i svih 
neophodno potrebnih aktivnosti i zahvata u elektroenergetskim objektima i telekomunikacijskoj mreži. 
Modernizacija mrežnih centara ima strateški značaj ne samo za HOPS, nego za cjelokupni razvoj i sigurnost 
rada hrvatskog elektroenergetskog sustava te djelovanje i razvoj tržišta električnom energijom u Hrvatskoj.

8.2. PLAN 2021. – 2030.

Planom razvoja i izgradnje informacijskih tehnologija procesnog sustava HOPS-a za sljedeće desetgodišnje 
razdoblje predviđeno je:

• Nastavak modernizacije i razvoja SCADA/EMS/AGC/OTS sustava u svim centrima 
prijenosne mreže i njihova kontinuirana nadogradnja i proširenje,

• Razvoj i instalacija aplikacija i programskih sustava za nadzor rada obnovljivih i 
distribuiranih izvora energije u skladu s novim zahtjevima u okruženju,

• Zamjena i nadogradnja sustava neprekidnog napajanja u NDC,

• Nadogradnja platformi za razvoj i testiranje,

• Tržišne funkcija – potpora djelovanju tržišta električnom energijom, trajna nadogradnja 
dodavanjem novih funkcionalnosti i aplikacija u skladu s donošenjem novih pravilnika, 
usvajanja zakonske regulative i sklapanja bilateralnih sporazuma sa susjedima,

• Uspostavljanje centraliziranog sustava za razmjenu informacija za tržište električne 
energije (DATAHUB),

• Izgradnja i uspostava sustava za praćenje rada agregata u primarnoj regulaciji,

• Unapređenje sustava za razmjenu podataka i analizu sigurnosti (engl. Common tool for 
data exchange and n-1 security assessment – CTDS) u okviru TSC-a,

• Implementaciju zajedničkog modela podataka (CDM) i nastavno CGMES u NDC,

• Nadogradnja i proširenje  sustava za upravljanje mrežom i sigurnošću za procesni sustav,

• Nadogradnja i proširenje sustava nadzora EES-a u realnom vremena (WAMS) i postupni 
prijelaz prema smart grid tehnologiji i aplikacijama,
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• Proširenje sustava sekundarne regulacije radne snage i frekvencije i uključenje novih 
elektrana,

• Modernizacija poslovno tehničkog i poslovnog informacijskog sustava te dodavanje 
novih aplikacija za cjelovitu potporu odvijanju svih poslovnih procesa,

• Nadogradnja i proširenje izvještajnih sustava HOPS-a,

• Opremanje rezervnog dispečerskog centra sa svim funkcionalnostima,

• Proširenje i nadogradnja komunikacijskog sustava i procesnog LAN-a u EE objektima 
isključivo za potrebe procesnog sustava.

Plan izgradnje informacijsko komunikacijske tehnologije (ICT) HOPS-a izrađen je na temelju dosadašnjih 
razvojnih planova i aktivnosti. Izgradnja mrežnih centara i ICT procesnih podsustava mora slijediti izgradnju 
prijenosne mreže, zahtjeve ENTSO-E, promjene zakonske regulative, bilateralne sporazume između 
susjednih operatora i omogućiti uključenje novih objekata u sustav daljinskog vođenja, sigurno vođenje 
cijelog elektroenergetskog sustava i djelovanje tržišta električnom energijom. 

Naglašava se novi ciklus - početak aktivnosti nadogradnje postojećih sustava za SCADA/AGC/EMS/DTS 
funkcije - Network Manager (NM) zbog zastarjelosti HW i SW opreme, poglavito operativnih sustava i 
infrastrukturnih servisa poslužitelja i radnih stanica (jer je istekla podrška proizvođača Microsoft, Linux, 
Oracle), ograničenog kapaciteta postojećeg NM sustava zbog proširenja sustava vođenja novim EE 
objektima, uvođenja novih poslovnih procesa za operatore sustava temeljem ENTSO-E i ostale EU regulative, 
a koje ne može podržati postojeća inačica NM-a te zbog usklađivanja s projektom SINCRO.GRID.
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9. PROVOĐENJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PRIJENOSNOJ MREŽI

9.1. ZAKONSKE OBVEZE HOPS-A ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Zakonom o tržištu električne energije (NN 22/2013, 95/2015, 102/2015, 68/2018, 52/2019), koji je na snazi 
od 3. listopada 2015. godine, člankom 30. stavak 39., propisana je obveza operatora prijenosnog sustava 
da prilikom donošenja desetogodišnjeg plana razvoja prijenosne mreže definira iznos godišnje energetske 
uštede u postotku od prosječne godišnje ukupne isporučene električne energije u prethodne tri godine te 
pri tome uzme u obzir upravljanje potrošnjom i distribuiranu proizvodnju, koji mogu eventualno odgoditi 
potrebu za pojačanjem prijenosne mreže.  

Donošenjem Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/2014, 116/2018, 25/2020) se u zakonodavstvo 
Republike Hrvatske prenijela Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. 
o energetskoj učinkovitosti. Tim se zakonom uređuje područje učinkovitog korištenja energije, donošenje 
planova na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i nacionalnoj razini za poboljšanje energetske učinkovitosti te 
njihovo provođenje, mjere energetske učinkovitosti, obveze energetske učinkovitosti, obveze regulatornog 
tijela za energetiku, operatora prijenosnog sustava, itd.

Odredbe iz članka 16. stavka 4. Zakona o energetskoj učinkovitosti obuhvaćaju procjenu potencijala 
za povećanje energetske učinkovitosti infrastrukture za električnu energiju (prijenosne i distribucijske 
mreže), koja obuhvaća analizu mogućnosti primjene različitih mjera i naprednih tehnologija za povećanje 
energetske učinkovitosti u mrežama, kao što su: 

• smanjenje tehničkih gubitaka u prijenosnoj i distribucijskoj mreži i

• učinkovitiji pogon postojećih objekata u mreži, što može dovesti do eventualnog 
smanjenja gubitaka u prijenosnoj i distribucijskoj mreži ali i ukupno potrebnih ulaganja u 
nove objekte prijenosne i distribucijske mreže.

U trećem Nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti RH za razdoblje 2014. do 2016. godine, 
koji je izrađen prema predlošku koji je utvrdila Europska komisija i kojeg se pridržavaju države članice 
Europske unije, HOPS je predložio i provodio mjere poboljšanja energetske učinkovitosti, kao što su 
zamjena dionica podmorskih kabela i energetskih transformatora s ciljem smanjenja gubitaka električne 
energije. Za razdoblje 2014. do 2016. godine, procijenjena godišnja energetska ušteda je bila oko 0,03 % 
prosječne ukupne isporučene električne energije.

U četvrtom Nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti RH za razdoblje 2017. do 2019. godine, 
HOPS je predložio i planirao provesti sljedeće mjere poboljšanja energetske učinkovitosti:

• zamjene starih energetskih transformatora s novima transformatorima manjih gubitaka

• revitalizacije starih dalekovoda s zamjenom vodiča, upotrebom visokotemperaturnih 
vodiča malih provjesa (HTLS vodiči) te većim presjekom aluminijskog plašta odnosno 
manjim gubicima 

• optimiranje vođenja pogona EES-a i pojedinih elemenata

Za razdoblje 2019. do 2021. godine, u prethodnim planu razvoja HOPS je procijenio da će godišnja 
energetska ušteda biti oko 0,077 % prosječne ukupne isporučene el. energije godišnje u zadnje tri godine.

9.2. GUBICI U PRIJENOSU ELEKTRIČNE ENERGIJE U HRVATSKOJ

Do gubitaka u prijenosu električne energije dolazi prvenstveno radi prolaska struje kroz vodiče nadzemnih 
vodova, podzemnih i podmorskih kabela te energetskih transformatora (uz gubitke radi magnetiziranja 
jezgre istih), ali i radi ostalih postrojenja unutar prijenosne mreže poput kompenzacijskih uređaja, napajanja 
sekundarnih sustava unutar transformatorskih stanica, mjerne opreme, i sličnog. 
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Najveći je udio gubitaka radi prolaska struja kroz vodiče i radi magnetiziranja jezgri velikih energetskih 
transformatora. Budući da su gubici proporcionalni kvadratu iznosa struje i djelatnom otporu vodiča, 
mjerama energetske efi kasnosti nastoji se utjecati na te dvije veličine, bilo kroz dodatna fi nancijska 
ulaganja u zamjenu vodiča i opreme, bilo kroz vođenje elektroenergetskog sustava kojim se nastoji utjecati 
na pojedine parametre pogona (na primjer napone i struje u mreži, tokove radne i jalove energije kroz 
pojedine jedinice mreže) te tako minimizirati gubitke u prijenosu električne energije.

Analizama prošlih bilanci hrvatskog EES, kao i izvršenim proračunima, redovno provađanim u HOPS-u, a 
posebice u zadnje vrijeme, pokazano je da iznos godišnjih gubitaka u prijenosnoj mreži ovisi o čitavom 
nizu faktora, od kojih su najznačajniji:

• bilanci sustava odnosno godišnjem uvozu i izvozu električne energije, odnosno iznosu 
tranzita prijenosnom mrežom,

• potrošnji električne energije od strane domaćih kupaca,

• angažmanu elektrana u hrvatskom EES, ovisnom o hidrološkim značajkama promatrane 
godine i stanju na tržištu električne energije,

• ostalim faktorima (raspoloživost mreže, vođenje sustava i dr.).

Ukupni gubici u prijenosnoj mreži na godišnjoj razini za razdoblje 2010.-2019. godina prikazani su detaljnije 
tablicom 2.2. i slikom 2.5. u poglavlju 2. ovog desetogodišnjeg plana, iz kojih je razvidno da su ukupni gubici 
prijenosne mreže u Hrvatskoj u zadnjim godinama na razini oko 390-530 GWh, odnosno oko 2 % ukupno 
prenesene električne energije, što je uobičajeni prosjek i u većini prijenosnih mreža u EU. Važno je naglasiti 
da su gubici u 2019. godini iznosili svega 1,75 % prenesene energije, odnosno 388 GWh u apsolutnom 
iznosu.

Na slici 9.1. prikazani su konzum (ukupna potrošnja) i gubici prijenosa u razdoblju 2010.-2019. Iz slike je 
vidljivo da ne postoji korelacija apsolutnog iznosa gubitaka  i ukupne potrošnje, odnosno da gubici nužno 
ne prate varijacije u konzumu prijenosa. U razdoblju 2010. pa do danas, konzum prijenosa je varirao, dok su 
gubici u prijenosnoj mreži  relativno stagnirali između 400-500 GWh.

	

Slika 9 .1. Konzum prijenosa te gubici prijenosa električne energije u RH za razdoblje 2010.-2019. godine
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S druge strane, važna karakteristika hrvatske prijenosne mreže, kako s aspekta sigurnosti pogona i 
podržavanja tržišnih aktivnosti, tako i s aspekta gubitaka je izuzetno jaka povezanost sa susjednim 
elektroenergetskim sustavima. Dok se s jedne strane time značajno povećava sigurnost pogona, s druge 
strane se zbog tranzita povećavaju gubici u mreži.

Na slici 9.2. prikazani su tranziti prijenosnom mrežom i apsolutni iznos gubitaka u prijenosu u razdoblju 
2010.-2019. te je vidljivo da u tom razdoblju tranziti direktno utječu na iznos gubitaka (porast tranzita 
uzrokuje porast gubitaka i obrnuto). U razmatranom razdoblju 2010. do 2019. godine tranziti hrvatskom 
prijenosnom mrežom kretali su se u rasponu od 5,5 TWh do 7,7 TWh, a u posljednjem petogodišnjem 
razdoblju prosječni iznos tranzita je 5,62 TWh godišnje, a gubitaka 471 GWh godišnje (tablica 2.2. u 
poglavlju 2. ovog desetogodišnjeg plana).

	

Slika 9. 2. Tranziti prijenosnom mrežom i gubici prijenosa električne energije u RH (2010.-2019.)

9.3.  MJERE ZA SMANJENJE GUBITAKA U PRIJENOSNOJ MREŽI I NJIHOVI OČEKIVANI UČINCI

Budući da HOPS ne utječe na vozne redove elektrana, proizvodnju vjetroelektrana i ostalih OiE, kao ni 
tržišne transakcije uključujući uvoz električne energije te tranzite prijenosnom mrežom za potrebe trećih 
zemalja, moguć utjecaj HOPS-a na iznos gubitaka u prijenosnoj mreži ograničen je sljedećim mjerama 
odnosno aktivnostima:

1. Mjere vezane za vođenje pogona EES-a:

• topološke promjene u mreži ovisno o trenutnom pogonskom stanju,

• promjena uklopnog stanja transformatora 400/220 kV, 400/110 kV, 220/110 kV i 110/x kV 
u vlasništvu/nadležnosti HOPS-a i optimiranje rada transformatora s kosom regulacijom 
(TS Žerjavinec, TS-HE Senj)

• upravljanje naponima i optimiranje tokova snaga u mreži,

• optimiranje rada generatora (radne točke s faktorom snage u granicama 0,95 -1)
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2. Mjere vezane uz kratkoročni i dugoročni razvoj prijenosne mreže 

• zamjene starih energetskih transformatora s novima transformatorima manjih gubitaka

• revitalizacije starih dalekovoda s zamjenom vodiča, upotrebom HTLS vodiča s većim 
presjekom aluminijskog plašta odnosno manjim gubicima

• zamjena podmorskih 110 kV kabela

• planirana pojačanja prijenosne mreže (izgradnja novih vodova)

• ugradnja uređaja za kompenzaciju jalove energije (VSR, SVC) 

• planirana zamjena nadzemnih 110 kV vodova kabelskim vodovima  

Upravljanje potrošnjom (Demand-side management) je skup mjera kojima se nastoji postići visoka 
elastičnost potrošnje na način da kupci brzo reagiraju na trenutnu tržišnu cijenu električne energije, 
smanjujući svoju potrošnju u razdoblju visoke cijene te povećavajući potrošnju u razdoblju niske cijene. 
Međutim, na prijenosnu su mrežu direktno priključeni samo veliki industrijski kupci koji za svoje najčešće 
energetski intenzivne proizvodne procese trebaju neprekidnu i pouzdanu dobavu električne energije te ne 
dozvoljavaju česte i/ili nepredvidljive promjene. 

HOPS je 2018. godine pokrenuo Pilot projekt „Osiguravanje rezerve radne snage tercijarne regulacije 
upravljivom potrošnjom“ (engl. „Demand Side Response“, DSR). Jedinice s upravljivom potrošnjom mogu 
biti bilo koji uređaji čiju je potrošnju moguće smanjiti na nalog operatora prijenosnog sustava, a dio su 
postrojenja krajnjeg kupca, kao na primjer električne peći, hladnjače, pumpe, kompresori i sl. HOPS će i 
nadalje nastaviti s razvojem sustava upravljanja potrošnjom.

U sklopu izrade odgovarajućih studija razvoja prijenosne mreže, provedenim analizama i proračunima 
analizirani su i gubici odnosno očekivane uštede u gubicima u prijenosnoj mreži te je procijenjeno da je 
gore navedenim mjerama u ovom desetogodišnjem planu razvoja moguće očekivati odgovarajuće uštede 
u gubicima koje su detaljnije prikazane tablicom 9.1.

Tablica 9.1. Procjena mogućih ušteda u gubicima prijenosne mreže u desetogodišnjem razdoblju (2021.-2030.)

Mjera

Procjena mogućih ušteda u gubicima 
 (GWh / godišnje)

2021. – 2023. 2024.- 2025. 2026. – 
2030.

Zamjena vodiča na nadzemnim vodovima (HTLS 
vodiči) 0,4 0,5 0,6

Zamjena podmorskih 110 kV kabela 0,9 1,5 1,5

Planirana pojačanja mreže 7,8 14,9 18,8

Ugradnja kompenzacijskih uređaja (2xVSR + 1x SVC) -3,2 -3,5 -3,5

Planirane zamjene energetskih transformatora 0,2 0,2 0,3

Planirano kabliranje nadzemnih vodova 110 kV 0,1 0,4 0,5

Optimiranje tokova snaga 0,7 0,7 0,7

Optimiranje rada generatora 2,6 4,1 5,0

Optimiranje rada energetskih transformatora 5,6 6,8 7,3

SUMA PRIMJENE SVIH MJERA 
(GWh / godišnje)

15,1 25,6 31,2
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Prema tim procjenama proizlazi da je u razdoblju 2021. – 2023. godine moguće očekivati uštedu u gubicima 
električne energije oko 15,1 GWh prosječno godišnje, u razdoblju 2024. – 2025. godine oko 25,6 GWh 
prosječno godišnje, a u razdoblju od 2026. do 2030. godine oko 31,2 GWh prosječno godišnje.

Ove vrijednosti su sukladne vrijednostima u prethodnom planu. 

Prema tablici 2.2. u poglavlju 2. ovog desetogodišnjeg plana, prosječna godišnja ukupno isporučena 
električna energija prijenosne mreže (ukupna potrošnja ili konzum + tranzit) u zadnje tri godine (2017. - 
2019.) iznosila je 22 662 GWh, što za naredno trogodišnje razdoblje (2021. – 2023.) daje sljedeću očekivanu 
prosječnu godišnju uštedu:

 

Očekivana prosječna godišnja ušteda (2021.-2023.) = 15,1 x 100 / 22 662  =  0,067 %

S obzirom da se uz planirani porast potrošnje (opterećenja) očekuje i porast gubitaka u prijenosu, očekivane 
uštede od primjene pojedinačnih mjera djelomično će kompenzirati očekivani porast gubitaka u mreži, 
što znači da je moguće uz određene pretpostavke (na primjer bez značajnijeg povećanja tranzita preko 
hrvatske prijenosne mreže u budućnosti, na što HOPS ne može utjecati, odnosno može vrlo ograničeno 
utjecati) očekivati da se gubici i u budućnosti kreću oko 2 % ukupno prenesene električne energije 
prijenosnom mrežom.

Do daljnjeg smanjenja gubitaka u budućnosti može doći razvojem novih i energetski efikasnijih tehnologija 
te daljnjom revitalizacijom i izgradnjom mreže koristeći vodiče najnovije generacije s manjim električnim 
otporom, odnosno manjim gubicima.
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10.  PROCJENA INVESTICIJSKIH ULAGANJA U IZGRADNJU OBJEKATA 
PRIJENOSNE MREŽE U DESETOGODIŠNJEM RAZDOBLJU

10.1. PREGLED IZVRŠENJA PLANA INVESTICIJA 2019. GODINE

Plan investicija HOPS-a za 2019. godinu je donesen odlukom Uprave HOPS-a temeljem prethodne 
suglasnosti Nadzornog Odbora HOPS-a i pribavljenog odobrenja HERA-e na „Desetogodišnji plan razvoja 
hrvatske prijenosne mreže 2019.- 2028. s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje 
razdoblje“, kojeg je Plan investicija za 2019. godinu sastavni dio te javno objavljen sredinom 2019. godine.

Plan je danom 31. prosinca 2019. godine, uključujući priključenja na prijenosnu mrežu, izvršen u ukupnom 
iznosu od 553.128.084 kn ili 86,7% u odnosu na nominalni plan koji je donijela Uprava HOPS-a. 

Pregled izvršenja Plana investicija 2019. godine po stavkama odnosno strukturi investicija je prikazan u 
tablici 10.1., a grafički prikazan na slici 10.1.

	

Slika 10.1. Pregled izvršenja Plana investicija HOPS-a u 2019. godini

Vlastite investicije HOPS-a u prijenosnu mrežu u 2019. godini realizirane su s 98,6%, dok su priključenja 
realizirana 80,3%. 

Realizacija priključenja vjetroelektrana na prijenosnu mrežu manja je od planirane zbog kasnijeg završetka 
pojedinih VE.
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Tablica 10.1. Pregled izvršenja godišnjeg plana investicija za 2019. godinu (kn)

R. br. Plan investicija 2019. (kn) Obračunato na 
31.12.2019. (kn)

Izvršenje plana 
(%) Odstupanje od plana (kn)

1. 174.190.015 249.847.561 143,43 75.657.546

1.1. 20.373.220 15.698.484 77,05 -4.674.736

1.2. 29.265.000 52.908.892 180,79 23.643.892

1.3. 87.122.795 115.439.796 132,50 28.317.001

1.4. 25.959.000 52.320.455 201,55 26.361.455

1.5. 11.470.000 13.479.934 117,52 2.009.934

2. 229.346.469 146.497.723 63,88 -82.848.746

2.1. 126.000.000 22.126.284 17,56 -103.873.716

2.1.1. 72.500.000 10.521.034 14,51 -61.978.966

2.1.2. 28.250.000 7.122.924 25,21 -21.127.076

2.1.3. 25.250.000 4.482.326 17,75 -20.767.674

2.2. 103.346.469 124.371.439 120,34 21.024.970

3 58.731.250 85.075.580 144,86 26.344.330

3.1. 35.831.250 59.764.531 166,79 23.933.281

3.2. 18.600.000 22.248.557 119,62 3.648.557

3.3. 4.300.000 3.062.492 71,22 -1.237.508

4. 45.250.000 18.917.554 41,81 -26.332.446

5 . 507.517.734 500.338.418 98,59 -7.179.316

6 . 21.204.780 16.339.238 77,05 -4.865.542

7 . 64.000.000 0 0,00 -64.000.000

8 . 592.722.514 516.677.656 87,17 -76.044.858

9. 45.412.500 36.450.428 80,27 -8.962.072

9.1. 8.412.500 0 0,00 -8.412.500

9.2. 0 0 0,00 0

9.3. 37.000.000 36.450.428 98,51 -549.572

1 0 . 638.135.014 553.128.084 86,68 -85.006.930

INVESTICIJE U PRIJENOSNU MREŽU - SUSTAVNI ZNAČAJ

O B J E K T / PLANSKA STAVKA

REVITALIZACIJE OSTALI VODOVI

SINCRO.GRID PCI PROJEKT - HOPS VLASTITA SREDSTVA

ENERGETSKI TRANSFORMATORI 220/110 kV i 110/35(30) kV

INVESTICIJE U PRIJENOSNU MREŽU

ICT

PRIPREMA INVESTICIJA

REVITALIZACIJE UKUPNO 

REVITALIZACIJE VODOVI

ZAMJENA PODMORSKIH KABELA 110 kV - HOPS vlastita sredstva

VODOVI 110 kV I 220 kV
REVITALIZACIJA I POVEĆANJE PRIJENOSNE MOĆI

EL. EN. UVJETI PRIKLJUČENJA

REVITALIZACIJE TS

ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE (ZIR) I OSTALE INVESTICIJE

ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE

OSTALE INVESTICIJE

RAZVOJ 

 ZAJEDNIČKI OBJEKTI S HEP ODS                                      

HOPS - UKUPNO VLASTITE INVESTICIJE U PRIJENOSNU MREŽU 

SINCRO.GRID PCI PROJEKT - EU (CEF) sredstva (51 % )

ZAMJENA PODMORSKIH KABELA 110 kV vanjska sredstva (bespovratna)

HOPS - UKUPNO  INVESTICIJE U PRIJENOSNU MREŽU 
( 1. DO 7. ) - bez priključaka

PRIKLJUČENJE OBJEKATA KUPACA

PRIKLJUČAK NOVIH KONVENCIONALNIH ELEKTRANA

PRIKLJUČAK OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

SVEUKUPNO INVESTICIJE HOPS 

Razlozi odstupanja izvršenja u odnosu na usvojeni plan, u najvećoj mjeri uzrokovani su:

• veći broj objekata/projekata u planu investicija odnosi se na značajnije investicije po 
opsegu i vrijednosti te se za realizaciju istih sklapa više ugovora (oprema, radovi, usluge). 
Posljedično, čest je slučaj da zbog toga povremeno dolazi do promjena planirane 
dinamike i vrijednosti, što onda utječe i na izvršenje predmetnih stavki u promatranom 
razdoblju. Također provođenje postupaka javne nabave može prouzrokovati značajna 
odstupanja u dinamici realizacije objekata.

• problemima u rješavanju imovinsko pravnih odnosa (velik broj čestica, nedostupni stvarni 
vlasnici, vjerodostojnost posjednika, kašnjenja ispunjenja obveze drugih subjekata i dr.).
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• promjene dinamike radova na pojedinim objektima, koji su uvjetovani stanjem u mreži

• realizacija (dinamika) izgradnje i revitalizacije objekata prijenosne mreže, između ostalog, 
značajno ovisi o vremenskim (ne)prilikama. Zbog vremenskih prilika je također došlo do 
promjene u realizaciji pojedinih projekata revitalizacije, što je pomaklo samu realizaciju u 
odnosu na planiranu dinamiku.

Zbog prethodno navedenih odstupanja, tijekom 2019. godine, provedene su prenamjene sredstava u 
planu investicija te je dio sredstava preusmjeren u projekte čije je izvršenje moglo biti veće od prvotno 
planiranog u 2019. godini (primjerice dio Revitalizacije vodova u izgradnju ostalih objekata u prijenosnoj 
mreži, ubrzanje nabave pojedinih energetskih transformatora, itd.). Takav pristup omogućio je predočeno 
dobro  izvršenje plana vlastitih investicija HOPS-a  od 86,8 % u 2019. godini.

Zajedno sa smanjenim izvršenjem priključaka vjetroelektrana u odnosu na planirano, ukupno izvršenje 
plana investicija za 2019. godinu manje je od planiranog (77,3 %).

10.2.  PREGLED PLANA INVESTICIJA U DESETOGODIŠNJEM RAZDOBLJU  
2021. – 2030. GODINE

U ovom su poglavlju sumarno prikazane planirane investicije u razvoj i revitalizaciju prijenosne mreže po 
godinama za trogodišnje razdoblje 2021.-2023. te sumarno za razdoblje 2024.-2030. godina. 

Procjena potrebnih ulaganja u izgradnju vodova, transformatorskih stanica, sustav vođenja, pripadnu ICT 
infrastrukturu i revitalizaciju postojećih prijenosnih objekata te zamjene i rekonstrukcije, određena je na 
temelju planskih jediničnih cijena opreme i radova i detaljno prikazana tablicama investicija u Prilogu 1 
ovog plana.

Sukladno tablicama investicija iz Priloga 1A i 1B, u tablici 10.2. i tablici 9.13. su predočeni sumarni pregledi 
ulaganja za prve tri godine (2021.-2023.) te zbirno za razdoblje 2024.-2030. godina, a u nastavku su putem 
grafičkih prikaza i tablica ova ulaganja u razvoj prijenosne mreže detaljnije prikazana.
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Tablica 10.2. Plan investicija u prijenosnu mrežu 2021.-2030.

R. br. Ukupna ulaganja u 
2021.

Ukupna ulaganja u 
2022.

Ukupna ulaganja u 
2023.

Ukupna ulaganja 
od 2021. -  2023.

Ukupna ulaganja 
od 2024. -  2030.

Ulaganje u 10G 
razdoblju.

1. 235.309.067 193.941.438 103.962.000 533.212.505 920.823.949 1.454.036.454

1.1. 47.444.086 0 0 47.444.086 0 47.444.086

1.2. 22.400.000 14.350.000 0 36.750.000 111.350.000 148.100.000

1.3. 97.532.781 103.018.438 40.790.000 241.341.219 447.758.949 689.100.168

1.5. 42.591.400 42.620.000 32.620.000 117.831.400 220.350.000 338.181.400

1.6. 25.340.800 33.953.000 30.552.000 89.845.800 141.365.000 231.210.800

2. 223.496.307 329.376.314 247.955.134 800.827.755 1.488.279.306 2.289.107.061

2.1. 96.940.000 198.636.333 142.083.774 437.660.107 615.625.000 1.053.285.107

2.1.1. 52.840.000 147.836.333 103.083.774 303.760.107 0 303.760.107

2.1.2. 39.000.000 50.800.000 38.000.000 127.800.000 22.900.000 150.700.000

2.1.3. 5.100.000 0 1.000.000 6.100.000 592.725.000 598.825.000

2.2. 126.556.307 130.739.981 105.871.360 363.167.648 872.654.306 1.235.821.954

3. 89.399.500 55.344.200 53.348.000 198.091.700 406.911.900 605.003.600

3.1. 50.459.500 41.154.200 36.438.000 128.051.700 275.771.900 403.823.600

3.2. 34.940.000 12.190.000 14.710.000 61.840.000 103.140.000 164.980.000

3.3. 4.000.000 2.000.000 2.200.000 8.200.000 28.000.000 36.200.000

4. 55.543.050 72.193.028 69.115.146 196.851.224 356.417.550 553.268.774

5. 603.747.924 650.854.980 474.380.280 1.728.983.184 3.172.432.705 4.901.415.889

6. 50.935.579 350.000 0 51.285.579 0 51.285.579

6.1. 49.380.579 0 0 49.380.579 0 49.380.579

6.2. 555.000 0 0 555.000 0 555.000

6.3. 1.000.000 350.000 0 1.350.000 0 1.350.000

654.683.503 651.204.980 474.380.280 1.780.268.763 3.172.432.705 4.952.701.468

7. 0 63.700.000 108.539.893 172.239.893 771.800.000 944.039.893

8. 19.673.000 300.127.110 508.207.266 828.007.376 2.398.101.538 3.226.108.914

9. 674.356.503 1.015.032.090 1.091.127.439 2.780.516.032 6.342.334.243 9.122.850.275SVEUKUPNO INVESTICIJE
( 7. + 8. + 9. )

SINCRO.GRID PCI PROJEKT - EU (CEF) sredstva (51 % )

Zaštita ptica - Kopački rit - EU

E-PASIS projekt - EU fondovi

Ukupno investicije HOPS-a
( 1. DO 6. ) - bez priključaka

Investicije -  fondovi EU

PRIKLJUČENJA OBJEKATA 
(Naknade za priključenje i/ili fondovi EU)

ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE

OSTALE INVESTICIJE

RAZVOJ 

 ZAJEDNIČKI OBJEKTI S HEP ODS 

Ukupno investicije iz vlastitih sredstava
( 1. DO 4. )

Ukupno osigurana sredstva iz fondova

REVITALIZACIJE VODOVI - UKUPNO (KB+DV)

ZAMJENA PODMORSKIH KABELA 110 kV

VODOVI 110 kV I 220 kV
REVITALIZACIJA I POVEĆANJE PRIJENOSNE MOĆI 

REVITALIZACIJE OSTALI VODOVI

REVITALIZACIJE TS

ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE (ZIR) I OSTALE 
INVESTICIJE

SINCRO.GRID PCI PROJEKT 
HOPS - vlastita sredstva (49 % )

ENERGETSKI TRANSFORMATORI 220/110 kV i 110/35(30) kV

INVESTICIJE U PRIJENOSNU MREŽU

ICT

PRIPREMA INVESTICIJA

REVITALIZACIJE UKUPNO 
(PRILOG 1.1. - R.BR. 2.)

O B J E K T / PLANSKA STAVKA

INVESTICIJE U PRIJENOSNU MREŽU - 
SUSTAVNI ZNAČAJ
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Kao što je vidljivo, u razvoj i revitalizaciju prijenosne mreže, ne računajući priključke, trebat će u narednom 
trogodišnjem razdoblju uložiti oko 1,78 milijarde kuna, a u desetogodišnjem razdoblju ukupno oko 5 
milijardi kuna,.  

Visina potrebnih ulaganja za priključenja korisnika prijenosne mreže (elektrane, VE, veliki kupci, itd.) ovisi 
prvenstveno o stvarnoj realizaciji izgradnje tih objekata. U ovaj plan glede priključenja su uvršteni objekti 
koji imaju sklopljen ugovor o priključenju kao i potrebna stvaranja tehničkih uvjeta u mreži za priključenje 
OIE te su ukupna ulaganja za priključke predviđena u iznosu od oko 828 milijuna kuna u trogodišnjem, 
odnosno 3,3 milijarde kuna u desetogodišnjem razdoblju.  

Dakako, ako koji objekt dođe do realizacije i sklopi Ugovor o priključenju s HOPS-om,  to će se uvrstiti u 
iznose priključenja u budućim novelacijama plana. 

Na sljedećim su slikama podaci iz prethodne tablice i grafi čki predočeni.

	

Slika 10.2. Pregled investicija za 2021. godinu
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Slika 10.3. Pregled investicija za trogodišnje razdoblje 2021.-2023.

	

Slika 10.4. Pregled investicija za desetogodišnje razdoblje 2021.-2030.
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Potrebno je naglasiti da će temeljem realizacije kratkoročnih planova razvoja, ostvarene stope porasta 
opterećenja, dinamike izlaska iz pogona postojećih i izgradnje novih izvora te dinamike izgradnje 
vjetroelektrana, biti nužna ažuriranja kako kratkoročnih planova, tako i desetogodišnjeg plana razvoja 
prijenosne mreže.

Tablicama u nastavku su prikazane investicije po tipu, razlogu i vrsti te podijeljene po pojedinim naponskim 
razinama 400 kV, 220 kV i 110 kV.

Tablica 10.3.  Plan investicija u prijenosnu mrežu po naponskim razinama

Ukupna 
ulaganja u 
2021.

Ukupna 
ulaganja u 
2022.

Ukupna 
ulaganja u 
2023.

Ukupna 
ulaganja od 
2021.-2023.

Ukupna 
ulaganja od 
2024.-2030.

Ulaganje u 10G 
razdoblju.

Investicije u 
mrežu 400 kV

 38.258.900 7.038.900 12.890.000 58.187.800 205.010.000 263.197.800

Investicije u 
mrežu 220 kV

 121.054.070 86.050.000 70.220.000 277.324.070 327.775.000 605.099.070

Investicije u 
mrežu 110 kV

 385.639.133 551.456.080 425.280.173 1.362.375.386 2.591.358.756 3.953.734.142

Priključci  109.731.400 70.360.000 74.530.000 254.621.400 820.088.949 1.074.710.349

Ostale 
investicije

 19.673.000 300.127.110 508.207.266 828.007.376 2.398.101.538 3.226.108.914

UKUPNO  74.356.503 1.015.032.090 1.091.127.439 2.780.516.032 6.342.334.243 9.122.850.275

Prethodni podaci iz tablice 10.3. su i grafi čki predočeni na sljedećim slikama.

	

Slika 10.5. Pregled investicija po naponskim razinama za 2021. godinu
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Slika 10.6. Pregled investicija po naponskim razinama za trogodišnje razdoblje 2021.-2023.

	

Slika 10.7. Pregled investicija po naponskim razinama za desetogodišnje razdoblje 2021.-2030.
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Tablica 10.4. Plan investicija u mrežu 400 kV po tipu

Redni 
broj Vrsta investicije

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.

Ukupna 
ulaganja u 
2021.

Ukupna 
ulaganja u 
2022.

Ukupna 
ulaganja u 
2023.

Ukupna 
ulaganja od 
2021.-2023.

Ukupna 
ulaganja od 
2024.-2030.

Ulaganje u 10G 
razdoblju.

Transformatorska 
stanica 467.741.823 76.824.023 16.258.900 15.678.900 30.090.000 62.027.800 328.890.000 390.917.800

Transformator 210.500.000 0 20.500.000 52.000.000 78.000.000 150.500.000 51.000.000 201.500.000

Nadzemni vod 823.414.966 4.914.966 1.500.000 4.500.000 14.200.000 20.200.000 798.300.000 818.500.000

Kabel 0 0 0 0 0 0 0 0

Podmorski kabel 0 0 0 0 0 0 0 0

Uređaj za 
kompenzaciju 0 0 0 0 0 0 0 0

ICT 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostalo 9.920.000 0 0 900.000 2.600.000 3.500.000 6.420.000 9.920.000

UKUPNO 1.511.576.789 81.738.989 38.258.900 73.078.900 124.890.000 236.227.800 1.184.610.000 1.420.837.800
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Tablica 10.5. Plan investicija u mrežu 220 kV po tipu

Redni 
broj Vrsta investicije

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.

Ukupna 
ulaganja u 
2021.

Ukupna 
ulaganja u 
2022.

Ukupna 
ulaganja u 
2023.

Ukupna 
ulaganja od 
2021.-2023.

Ukupna ulaganja 
od 2024.-2030.

Ulaganje u 
10G razdoblju.

Transformatorska 
stanica 565.685.299 154.720.894 11.329.405 32.170.000 51.120.000 94.619.405 248.345.000 342.964.405

Transformator 107.250.000 0 1.400.000 22.500.000 13.000.000 36.900.000 60.350.000 97.250.000

Nadzemni vod 1.511.723.701 62.938.491 11.000.000 134.785.210 184.000.000 329.785.210 1.014.300.000 1.344.085.210

Kabel 0 0 0 0 0 0 0 0

Podmorski kabel 0 0 0 0 0 0 0 0

Uređaj za 
kompenzaciju 205.138.827 108.314.162 96.824.665 0 0 96.824.665 0 96.824.665

ICT 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostalo 20.560.000 0 500.000 4.380.000 1.600.000 6.480.000 14.080.000 20.560.000

UKUPNO 2.410.357.827 325.973.547 121.054.070 193.835.210 249.720.000 564.609.280 1.337.075.000 1.901.684.280
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Tablica 10.6. Plan investicija u mrežu 110 kV  po tipu

Redni 
broj Vrsta investicije

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.

Ukupna 
ulaganja u 
2021.

Ukupna 
ulaganja u 
2022.

Ukupna 
ulaganja u 
2023.

Ukupna 
ulaganja od 
2021.-2023.

Ukupna 
ulaganja od 
2024.-2030.

Ulaganje u 10G 
razdoblju.

Transformatorska 
stanica 2.244.649.849 415.979.452 176.858.102 190.023.276 181.180.626 548.062.004 1.067.538.394 1.615.600.398

Transformator 17.350.000 0 500.000 4.850.000 0 5.350.000 8.000.000 13.350.000

Nadzemni vod 1.956.820.461 163.064.200 97.156.481 187.589.633 205.910.146 490.656.260 1.025.950.000 1.516.606.260

Kabel 402.245.685 22.283.097 26.943.050 41.384.538 36.035.000 104.362.588 223.000.000 327.362.588

Podmorski kabel 937.582.043 76.782.043 52.840.000 206.536.333 186.623.667 446.000.000 414.800.000 860.800.000

Uređaj za 
kompenzaciju 12.000.000 0 500.000 11.500.000 0 12.000.000 0 12.000.000

ICT 507.084.500 167.553.100 43.591.400 42.970.000 32.620.000 119.181.400 220.350.000 339.531.400

Ostalo 1.538.393.928 423.316.379 116.654.500 63.264.200 74.148.000 254.066.700 861.010.849 1.115.077.549

UKUPNO 7.616.126.466 1.268.978.271 515.043.533 748.117.980 716.517.439 1.979.678.952 3.820.649.243 5.800.328.195



DESETOGODIŠNJI PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE 2021. - 2030. S DETALJNOM RAZRADOM ZA POČETNO TROGODIŠNJE I JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE 141

Tablica 10.7. Plan investicija u mrežu 400 kV  po razlogu

Redni 
broj Vrsta investicije

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.

Ukupna 
ulaganja u 
2021.

Ukupna 
ulaganja u 
2022.

Ukupna 
ulaganja u 
2023.

Ukupna 
ulaganja od 
2021.-2023.

Ukupna 
ulaganja od 
2024.-2030.

Ulaganje u 10G 
razdoblju.

Preopterećenje 
elementa mreže 473.400.000 0 0 0 0 0 473.400.000 473.400.000

Loše stanje/
starost opreme

105.945.200 6.135.200 12.100.000 12.190.000 23.100.000 47.390.000 52.420.000 99.810.000

Priključenje Kupca/
proizvođača

0 0 0 0 0 0 0 0

Sigurnost opskrbe 
(n-1) 656.331.589 75.603.789 26.158.900 58.888.900 98.790.000 183.837.800 387.890.000 571.727.800

Kvaliteta napona 0 0 0 0 0 0 0 0

Povećanje PPK-a 267.900.000 0 0 2.000.000 3.000.000 5.000.000 262.900.000 267.900.000

Ostalo 8.000.000 0 0 0 0 0 8.000.000 8.000.000

UKUPNO 1.511.576.789 81.738.989 38.258.900 73.078.900 124.890.000 236.227.800 1.184.610.000 1.420.837.800
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Tablica 10.8. Plan investicija u mrežu 220 kV po razlogu

Redni 
broj Vrsta investicije

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.

Ukupna 
ulaganja u 
2021.

Ukupna 
ulaganja u 
2022.

Ukupna 
ulaganja u 
2023.

Ukupna 
ulaganja od 
2021.-2023.

Ukupna 
ulaganja od 
2024.-2030.

Ulaganje u 
10G razdoblju.

Preopterećenje 
elementa mreže 0 0 0 0 0 0 0 0

Loše stanje/
starost opreme

375.373.399 154.098.994 12.729.405 36.350.000 48.570.000 97.649.405 123.625.000 221.274.405

Priključenje Kupca/
proizvođača

48.976.800 37.191.590 0 8.785.210 0 8.785.210 3.000.000 11.785.210

Sigurnost opskrbe 
(n-1) 1.780.718.801 26.368.801 11.500.000 148.700.000 201.000.000 361.200.000 1.210.450.000 1.571.650.000

Kvaliteta napona 205.138.827 108.314.162 96.824.665 0 0 96.824.665 0 96.824.665

Povećanje PPK-a 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostalo 150.000 0 0 0 150.000 150.000 0 150.000

UKUPNO 2.410.357.827 325.973.547 121.054.070 193.835.210 249.720.000 564.609.280 1.337.075.000 1.901.684.280
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Tablica 10.9. Plan investicija u mrežu 110 kV po razlogu

Redni 
broj Vrsta investicije

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.

Ukupna 
ulaganja u 
2021.

Ukupna 
ulaganja u 
2022.

Ukupna 
ulaganja u 
2023.

Ukupna 
ulaganja od 
2021.-2023.

Ukupna 
ulaganja od 
2024.-2030.

Ulaganje u 
10G razdoblju.

Preopterećenje 
elementa mreže 22.457.902 21.457.902 1.000.000 0 0 1.000.000 0 1.000.000

Loše stanje/
starost opreme

2.712.323.537 507.263.188 230.277.602 353.788.514 290.643.027 874.709.143 1.139.281.206 2.013.990.349

Priključenje Kupca/
proizvođača

332.853.612 113.644.909 20.373.000 27.901.900 33.557.266 81.832.166 137.376.538 219.208.704

Sigurnost opskrbe 
(n-1) 3.080.192.927 264.951.134 149.561.531 281.767.566 315.460.146 746.789.243 1.712.702.550 2.459.491.793

Kvaliteta napona 12.000.000 0 500.000 11.500.000 0 12.000.000 0 12.000.000

Povećanje PPK-a 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostalo 1.456.298.488 361.661.139 113.331.400 73.160.000 76.857.000 263.348.400 831.288.949 1.094.637.349

UKUPNO 7.616.126.466 1.268.978.271 515.043.533 748.117.980 716.517.439 1.979.678.952 3.820.649.243 5.800.328.195
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Tablica 10.10. Plan investicija u mrežu 400 kV po vrsti

Redni 
broj Vrsta investicije

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.

Ukupna 
ulaganja u 
2021.

Ukupna 
ulaganja u 
2022.

Ukupna 
ulaganja u 
2023.

Ukupna 
ulaganja od 
2021.-2023.

Ukupna 
ulaganja od 
2024.-2030.

Ulaganje u 10G 
razdoblju.

Novi objekt 1.092.814.966 5.214.966 1.500.000 4.500.000 16.000.000 22.000.000 1.065.600.000 1.087.600.000

Revitalizacija 98.025.200 6.135.200 12.100.000 11.290.000 20.500.000 43.890.000 48.000.000 91.890.000

Rekonstrukcija/zamjena 9.920.000 0 0 900.000 2.600.000 3.500.000 6.420.000 9.920.000

Dogradnja postojećeg 
objekta 118.316.623 70.388.823 4.158.900 4.388.900 7.790.000 16.337.800 22.590.000 38.927.800

Zamjena 
transformatora 192.500.000 0 20.500.000 52.000.000 78.000.000 150.500.000 42.000.000 192.500.000

Ostalo 0 0 0 0 0 0 0 0

UKUPNO 1.511.576.789 81.738.989 38.258.900 73.078.900 124.890.000 236.227.800 1.184.610.000 1.420.837.800
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Tablica 10.11. Plan investicija u mrežu 220 kV po vrsti

Redni 
broj Vrsta investicije

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.

Ukupna 
ulaganja u 
2021.

Ukupna 
ulaganja u 
2022.

Ukupna 
ulaganja u 
2023.

Ukupna 
ulaganja od 
2021.-2023.

Ukupna 
ulaganja od 
2024.-2030.

Ulaganje u 10G 
razdoblju.

Novi objekt 1.099.571.800 40.836.590 450.000 13.285.210 15.000.000 28.735.210 962.000.000 990.735.210

Revitalizacija 977.837.200 176.822.795 21.879.405 153.670.000 220.120.000 395.669.405 300.645.000 696.314.405

Rekonstrukcija/
zamjena 20.560.000 0 500.000 4.380.000 1.600.000 6.480.000 14.080.000 20.560.000

Dogradnja 
postojećeg objekta 205.138.827 108.314.162 96.824.665 0 0 96.824.665 0 96.824.665

Zamjena 
transformatora 107.250.000 0 1.400.000 22.500.000 13.000.000 36.900.000 60.350.000 97.250.000

Ostalo 0 0 0 0 0 0 0 0

UKUPNO 2.410.357.827 325.973.547 121.054.070 193.835.210 249.720.000 564.609.280 1.337.075.000 1.901.684.280
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Tablica 10.12. Plan investicija u mrežu 110 kV po vrsti

Redni 
broj Vrsta investicije

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.

Ukupna 
ulaganja u 
2021.

Ukupna 
ulaganja u 
2022.

Ukupna 
ulaganja u 
2023.

Ukupna 
ulaganja od 
2021.-2023.

Ukupna 
ulaganja od 
2024.-2030.

Ulaganje u 10G 
razdoblju.

Novi objekt 2.078.699.894 383.498.663 175.535.531 220.724.466 149.522.146 545.782.143 1.103.419.088 1.649.201.231

Revitalizacija 3.447.682.079 291.521.330 203.912.102 397.014.314 415.705.027 1.016.631.443 1.638.709.306 2.655.340.749

Rekonstrukcija/
zamjena 714.291.751 311.065.885 50.514.500 35.874.200 61.565.266 147.953.966 255.271.900 403.225.866

Dogradnja 
postojećeg objekta 46.950.000 50.000 1.350.000 27.195.000 15.195.000 43.740.000 3.160.000 46.900.000

Zamjena 
transformatora 5.350.000 0 500.000 4.850.000 0 5.350.000 0 5.350.000

Ostalo 1.323.152.742 282.842.393 83.231.400 62.460.000 74.530.000 220.221.400 820.088.949 1.040.310.349

UKUPNO 7.616.126.466 1.268.978.271 515.043.533 748.117.980 716.517.439 1.979.678.952 3.820.649.243 5.800.328.195
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11. ZAKLJUČAK

Novelirani desetogodišnji plan razvoja hrvatske prijenosne mreže za razdoblje 2021.-2030. pripremljen je s 
osnovnom pretpostavkom porasta potrošnje električne energije i opterećenja EES prema nacrtu Strategije 
energetskog razvoja RH te na temelju Ugovora o priključenju sklopljenim s postojećim i novim korisnicima 
prijenosne mreže. U obzir su uzeti planovi izgradnje novih elektrana, izlaska iz pogona postojećih elektrana, 
priključenja novih korisnika mreže te planovi izgradnje zajedničkih (susretnih) objekata HOPS-a i HEP 
ODS-a. Prijenosna mreža je planirana za sljedeće iznose maksimalnog opterećenja na razini prijenosne 
mreže po razmatranim vremenskim razdobljima:

• Kratkoročno razdoblje (3g) Pmax = 2975 MW (u 2023. godini)

• Srednjoročno razdoblje (10g) Pmax = 3083 MW (u 2030. godini)

Pri izradi podloga za plan razvoja formirano je više scenarija ovisnih o izgradnji elektrana unutar hrvatskog 
EES, hidrološkim prilikama te pravcima uvoza električne energije. Također su dodatno na osnovne scenarije 
analizirane sljedeće situacije:

• maksimalno ljetno opterećenje,

• minimalno godišnje opterećenje,

• visok i nizak angažman hidroelektrana, vjetroelektrana i sunčanih elektrana unutar EES,

• različiti scenariji ovisni o priključku novih objekata (korisnika) na prijenosnu mrežu.

Korištena metodologija ovog desetogodišnjeg plana razvoja hrvatske prijenosne mreže odgovara u 
potpunosti kriterijima planiranja mreže definiranim unutar Mrežnih pravila prijenosnog sustava (NN 67/17, 
128/20), a također je usklađena, kroz međunarodnu suradnju HOPS-a u okviru ENTSO-E i projekata EU, 
koliko je to primjenjivo, s odgovarajućim metodologijama operatora prijenosnih sustava u većini zemalja 
EU. 

Ta metodologija, osim izrade klasičnih, determinističkih analiza (analiza tokova snaga, n-1 analiza 
sigurnosti), predviđa i izradu odgovarajućih ekonomsko-financijskih analiza (CBA), sve kako bi se dobili 
prijedlozi tehno-ekonomski optimalnih potrebnih investicija u prijenosnu mrežu. 

HOPS, kao članica interkonekcije u okviru ENTSO-E i zemlja članica Europske Unije ima obvezu staviti na 
raspolaganje dovoljnu količinu prekograničnih kapaciteta u skladu s člankom 16. stavak 8. Uredbe (EU) 
2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. godine o unutarnjem tržištu električne energije (u 
daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/943). U skladu s tim 26. ožujka 2020. godine donesena je ‘’Metodologija i 
projekti koji pružaju dugoročno rješenje za uzroke odstupanja od obveza propisanih člankom 16. stavak 8. 
Uredbe (EU) 2019/943’’(u daljnjem tekstu MiP). Slijedom odredbi MiP-a HOPS će kontinuirano analizirati sve 
utjecajne faktore dugoročnih mjera navedenih u MiP-u, te po potrebi predlagati razvoj prijenosne mreže u 
skladu s tim. Očekivano je da će najviše utjecaja na plan razvoja prijenosne mreže imati:

• Početak primjene regionalnog izračuna kapaciteta za dan unaprijed temeljenog na 
tokovima snaga,

• Sklapanje sporazuma Core regije s trećim zemljama po pitanju uzimanja u obzir tokova 
trećih zemalja u procesima regionalnih izračuna kapaciteta,

• Donošenje regionalnih pravila za aktivaciju koordiniranog redispečinga i trgovanja u 
suprotnom smjeru na temelju članka 35. Uredbe CACM i pravila za raspodjelu troškova od 
takvih aktivacija na temelju članka 74. Uredbe CACM.

U perspektivi, u slučaju da se ne bude mogla osigurati dovoljna količina prekograničnih kapaciteta u skladu 
s člankom 16. stavak 8. Uredbe (EU) 2019/943, moguće je da nadležno Ministarstvo u suradnji s regulatorom 
donese akcijski plan u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) 2019/943, a koji može podrazumijevati i promjene 
u planu razvoja prijenosne mreže. Sukladno dinamici stupanja na snagu utjecajnih faktora i potencijalno 
donesenom akcijskom planu, očekivano je da će desetogodišnji plan razvoja do 2022. do 2031. biti 
odgovarajuće prilagođen po potrebi.

Plan revitalizacije određen je koristeći kriterije i metodologiju utemeljenu na stvarnom stanju promatranih 
jedinica, na očekivanom životnom vijeku i ulozi pojedinačnih jedinica unutar EES.
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Ovaj plan predstavlja sintezu rezultata desetogodišnjeg plana razvoja za razdoblje 2019. – 2028. te 
svih dosadašnjih pojedinačnih studijskih istraživanja s ciljem utvrđivanja potrebnih i objektivnih 
elektroenergetskih podloga za optimalno planiranje razvoja prijenosne mreže. Samim time predstavlja 
i moguću važnu podlogu za izradu drugih relevantnih planskih dokumenata na državnoj razini te za 
kvalitetnije sudjelovanje u izradi odgovarajućih planova na regionalnoj i paneuropskoj razini, kao i 
ostvarivanje (su)financiranja investicija kroz odgovarajuće EU fondove i druge prikladne izvore. 

Prema izvršenim analizama može se kao najvažnije zaključiti sljedeće:

• zbog velike integracije obnovljivih izvora neophodno je u kratkoročnom razdoblju 
predvidjeti pojačanje prijenosne mreže što će se na temelju provedenih analiza ostvariti 
revitalizacijom i povećanjem prijenosne moći DV 220 kV Senj – Melina, DV 220 kV Konjsko 
- Krš Pađene - Brinje te izgradnjom novog RP 400 kV Lika i izgradnjom nove 400 kV veze 
Konjsko – Lika – Melina u srednjoročnom razdoblju. Početak izgradnje planira se krajem 
razmatranog desetogodišnjeg razdoblja. U slučaju dobivanja financiranja iz fondova EU 
omogućit će se završetak izgradnje nove RP 400 kV Lika i nove 400 kV veze Konjsko – Lika – 
Melina unutar desetogodišnjeg razdoblja, uz dodatno ubrzanje dinamike revitalizacije DV 
200 kV Konjsko – Krš Pađene – Brinje. 

• u slučaju velike izgradnje vjetroelektrana na pojedinim područjima gdje je 110 kV mreža 
nedostatna za prihvat proizvodnje VE i SE bit će potrebno izgraditi objekte za zonski 
priključak istih, odnosno nove TS 400(220)/110 kV (primjerice Zadar, Knin/Promina, Cetina, 
ali i druge) kojima bi se proizvodnja grupa VE, SE i HE prenosila u 400(220) kV mrežu. Potrebno 
je napomenuti da za razmatrani scenarij izgradnje VE i SE ukupne snage do 1000 MW nema 
još potrebe za izgradnjom prethodno navedenih  zonskih TS, no u scenariju izgradnje 1000 
MW i više, pojavljuje se potreba barem za jednim zonskim priključkom ovisno o prostornoj 
raspodjeli VE i SE,

• radi održavanja dozvoljenog naponskog profila u 400 i 220  kV mreži planira se u TS Konjsko, 
TS Melina i TS Mraclin ugraditi odgovarajuća kompenzacijska postrojenja ukupne snage 550 
Mvar, s priključkom na mrežu 220 kV radi manjih očekivanih gubitaka i investicija u odnosu 
na priključak na mrežu 400 kV.  To se ostvaruje realizacijom SINCRO.GRID projekta, za kojeg 
je HOPS uspio osigurati 51 % financijskih nepovratnih sredstava potrebnih za cjelokupnu 
investiciju iz fondova EU (CEF fond), zajedno s slovenskim operatorom prijenosnog sustava 
(ELES) i operatorima distribucijskih sustava Hrvatske i Slovenije (HEP ODS i SODO), s kojima 
je pokrenuo projekt o primjeni smart-grid tehnologije u oba prijenosna sustava i uspješno 
tijekom 2017. godine završio aplikaciju za CEF fond,

• važan dio SINCRO.GRID projekta je upravo ugradnja kompenzacijskih uređaja u prijenosnoj 
mreži obje države, ali i  realizacija virtualnog kontrolnog centra (VCBCC – engl. Virtual 
Cross-Border Control Center) koji predstavlja implementaciju moderne ICT tehnologije u 
povezivanju nacionalnih dispečerskih centara HOPS-a i ELES-a i njihovih SCADA sustava s 
odgovarajućim centrima i SCADA sustavima operatora distribucijskih sustava  (HEP ODS i 
SODO), s upotrebom inovativnih računalnih (softverskih) rješenja i programa za rješavanje 
optimizacijskih zadataka u regulaciji napona, gubitaka u mreži, sekundarnoj P/f regulaciji, 
internim zagušenjima i prognozi proizvodnje OIE i potrošnje, 

• unutar razmatranog razdoblja vidljiva je potreba za pripremom izgradnje TS 220/110 kV 
Vodnjan u slučaju daljnjeg porasta konzuma na zapadnom području Istre (područje Pule) 
nakon 2030. godine kao i izgradnja TS 220/110 kV Vrboran ovim planom prolongira u 
razdoblje nakon 2030. godine,

• u HE Senj je u prethodnom razdoblju ugrađen novi transformator s kosom regulacijom 
220/110 kV, 200 MVA. Novi je transformator sposoban regulirati tokove djelatne snage 
čime će se ublažiti problem mogućih zagušenja u 110 kV mreži šireg područja te odgoditi 
potreba za izgradnjom novog 110 kV dalekovoda na potezu Senj – Crikvenica,
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• ostalu 220 kV mrežu unutar razmatranog razdoblja bit će potrebno pojačavati sukladno 
planovima priključenja novih proizvodnih objekata, planovima povezivanja 400 kV i 220 kV 
razine, uključujući revitalizaciju i povećanje prijenosne moći nekoliko važnih vodova 220 kV, 
a posebice  na potezima Zakučac – Konjsko i  Senj – Melina te već ranije spomenuti Konjsko-
Krš Pađene – Brinje. U slučaju dobivanja financiranja iz fondova EU planovi pojačavanja 
mreže i revitalizacije vodova uz povećanje prijenosne moći ubrzat će se sukladno iznosima 
financiranja i prioritetima u realizaciji pojedinih zahvata. 

•  značajni dio ukupnih investicija u razvoj i revitalizaciju prijenosne mreže odnosi se na 110 
kV mrežu, koju će trebati lokalno pojačavati bilo izgradnjom novih vodova, bilo povećanjem 
prijenosne moći prilikom revitalizacije postojećih vodova primjenom novih tehnologija 
visokotemperaturnih vodiča malog provjesa (HTLS vodiči), vodeći računa o ekonomskoj 
opravdanosti takvih zahvata. Ubrzana dinamika integracije obnovljivih izvora energije 
i uspješno povlačenje EU sredstava mogu utjecati na ubrzanje pojedinih aktivnosti uz 
dodatnu potrebu revitalizacija i povećanja prijenosnih moći većeg broja 110 kV vodova, 
sukladno mogućnostima financiranja iz vanjskih sredstava (priključenja korisnika mreže, 
fondovi EU). 

• za zagrebačku 110 kV prijenosnu mrežu je za razmatrano razdoblje utvrđeno da se 
primjenom odgovarajuće topologije 110 kV mreže sa sekcioniranjem u TE TO Zagreb 
održavaju zadovoljavajuće kratkospojne prilike, sa strujama kratkog spoja koje neće prijeći 
razinu od 40 kA, uz zadržavanje povoljnih tokova snaga, 

• izgradnja DV 2x400 kV Tumbri – lokacija Veleševec i prespajanje na postojeće 400 kV vodove 
prema TS Žerjavinec i TS Ernestinovo je odgođena u odnosu na prethodne planove jer su 
modelska ispitivanja i CB analiza pokazali da će se izgradnjom DV 2x400 kV Cirkovce – Pince 
dio tranzita iz smjera Mađarske prema Italiji preusmjeriti na Sloveniju što će dovesti do 
značajnog rasterećenja DV 400 kV Tumbri – Žerjavinec, a time i do otklanjanja opasnosti 
od preopterećenja pojedinih vodova zagrebačke 110 kV mreže u slučaju ispada tog voda. 
Povećana integracija obnovljivih izvora energije u RH može značajno utjecati na tranzite  
između RH i Mađarske što bi uzrokovalo potrebu ubrzanja dinamike navedene investicije 
te se temeljem navedenog predviđa mogućnost financiranja realizacije projekta iz fondova 
EU.  Navedenim projektom ostvaruju se i preduvjeti za razvoj prijenosne mreže izvan 
desetogodišnjeg razdoblja u slučaju visoke integracije OIE (iznosi instalirane snage koji su 
veći od vršnog opterećenja EES-a) u smjeru povezivanja centara proizvodnje (na jugu) do 
centara potrošnje (na sjeveru) kroz mogućnost izgradnje dodatnih vodova iz smjera Splita 
(Rijeke) prema Zagrebu.

• značajne investicije će biti potrebne za zamjenu ostarjelih 110 kV podmorskih kabela 
koji povezuju kopno s otocima, čiji je početak neophodan već na početku razmatranog 
razdoblja. HOPS je stoga pokrenuo „Projekt zamjene 110 kV podmorskih kabela“ te pokreće 
realizaciju projekta zamjene u dvije etape s polaganjem kabela na vodovima Crikvenica – 
Krk i Dugi Rat Nerežišća I u kratkoročnom razdoblju te zamjenom i preostalih kabela (Krk 
– Cres – Lošinj, Hvar – Brač i Hvar – Korčula) do 2025. godine. Ubrzanje dinamike integracije 
obnovljivih izvora energije na hrvatskim otocima u okviru inicijative Čista energija za EU te 
povećanje vršne potrošnje može utjecati na potrebu ubrzane realizacije navedenih zahvata, 
uz dodatnu potrebu zamjene kabela na vodovima Melina-Krk i Dunat-Rab. Realizacija 
navedenih zahvata ostvaruje se i uvjetovana je kroz mogućnost dobivanja financiranja iz 
fondova EU.

• u splitskoj prijenosnoj mreži bit će potrebna revitalizacija starih odnosno izgradnja nekoliko 
novih transformatorskih stanica, važnih za sigurnost opskrbe šireg područja, a posebice TS 
Sućidar i TS Meterize,
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• s HEP ODS-om je usklađen plan razvoja i izgradnje zajedničkih (susretnih) objekata TS 
110/x kV u razmatranom razdoblju. Trenutno se grade 4 nove TS 110/x kV uz odgovarajući 
priključak na 110 kV mrežu. U razdoblju do 2023. godine usuglašen je početak izgradnje još 
6 novih TS 110/x kV, a u razdoblju 2024.-2030. godine usuglašen je početak izgradnje još 9 
novih TS 110/x kV,

• u uvjetima zelene energetske tranzicije koja donosi značajnu integraciju obnovljivih izvora 
energije javlja se potreba za izgradnjom prijenosne mreže viših naponskih razina 220 (400) 
kV čime se omogućava značajniji prihvat novih korisnika mreže na određenom području 
te povezuju mjesta proizvodnje i potrošnje. Projekt izgradnje novog DV 2x220(400) kV 
Zagvozd – Nova Sela, novog DV/KB 2x220 kV Nova Sela – Plat uz izgradnju novog TS/RP 
400/220/110 kV Nova Sela koji povećava sigurnost opskrbe i stvara preduvjete za zelenu 
energetsku tranziciju juga Hrvatske. Realizacija istog je uvjetovana kroz mogućnost 
dobivanja financiranja iz fondova EU. 

• u predviđeni razvoj i izgradnju te revitalizaciju prijenosne mreže, bez priključaka, trebat 
će unutar promatranog razdoblja do 2030. godine investirati oko 5,6 milijardi kuna, od 
čega će oko 1,7 milijardi kuna trebati uložiti u idućem trogodišnjem razdoblju. Navedeni 
iznosi definirani su najvećim dijelom sukladno financijskim pokazateljima i mogućnostima 
financiranja iz tekućih prihoda i dobiti od strane operatora prijenosnog sustava. U slučaju 
uspješnog povlačenja EU sredstava očekuju se dodatne investicije u desetogodišnjem 
razdoblju od oko 3,1 milijardu kuna, odnosno oko 0,98 milijardi kuna u idućem trogodišnjem 
razdoblju.  

• jedan dio budućih ograničenja u mreži može se otkloniti redispečingom i ostalim aktivnim 
mjerama u vođenju pogona sustava, posebice planiranom primjenom DTR (engl. Dynamic 
Thermal Rating) sustava na nizu 110 kV i 220 kV vodova, što upućuje na nužnost stalnog 
usavršavanja sustava vođenja EES, kako tehnološki ulaganjem u ICT infrastrukturu tako 
i u pogledu ljudskih resursa, budući da poboljšanja u sustavu vođenja mogu dovesti do 
vidljivih ušteda u prijenosu električne energije,

• značajnija integracija VE i SE u EES Hrvatske podrazumijeva značajno povećanje 
investicijskih ulaganja u potrebna pojačanja prijenosne mreže, posebice kod vrlo visoke 
razine integracije VE i SE. Poseban izazov predstavlja osiguravanje dostatnih količina 
pomoćnih usluga uz razumne troškove uvažavajući utjecaj integracije VE i SE na planiranje 
potreba za pomoćnim uslugama kao i nužno sudjelovanje u osiguravanju pomoćnih usluga 
jer se može pretpostaviti da drugih tipova proizvođača gotovo da i neće biti u pojedinim 
vremenskim intervalima

Kroz razvoj mehanizama uravnoteženja planirana je implementacija paneuropskih platformi za aktivaciju 
energije uravnoteženja kroz uspostavu PICASSO i MARI platformi u kojima će uz ostale operatore sustava 
sudjelovati i HOPS. 

U slučaju povlačenja sredstava iz fondova EU predviđene su aktivnosti i realizacija projekata usmjerenih na 
uspostavu centraliziranih sustava i digitalnih baza podataka te nadogradnja postojećih  i ugradnja novih 
sustava s ciljem povećanja fleksibilnosti elektroenergetskog sustava, kroz tri glavna skupa aktivnosti:  

• razvoj tržišta električne energije te zelena i digitalna tranzicija donose povećane izazove 
i zahtjeve vezane uz pohranu i upravljanje te pristup energetskim podacima. Uspostava 
jedinstvene digitalne baze energetskih podataka predviđena je kroz realizaciju projekta 
DATA HUB.

• digitalizacija poslovnih procesa i baza podataka uz povezivanje postojećih informatičkih 
sustava za praćenje stanja opreme i imovine uz primjenu modernih tehnologija za nadzor 
i održavanje opreme ostvarit će se kroz projekt modernizacije sustava za upravljanje 
imovinom
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• povećana integracija obnovljivih izvora energije uvjetuje potrebu korištenja naprednih 
tehnoloških rješenja nužnih za povećanje fleksibilnosti elektroenergetskog sustava 
(nadogradnja informacijske opreme, ugradnja FACTS uređaja i baterijskih spremnika te 
proširenje sustava za dinamičko praćenje opterećenja postojećih elemenata sustava). Kroz 
realizaciju navedenih aktivnosti ostvaruje se uspostava fleksibilnog elektroenergetskog 
sustava.

Predmetni desetogodišnji plan razvoja prijenosne mreže u Republici Hrvatskoj obuhvaća nove objekte 
prijenosne mreže koji su studijski istraženi na razini studije pred-izvodljivosti, što znači da će se pri izradi 
kratkoročnih planova razvoja provoditi dodatna istraživanja njihove tehno-ekonomske opravdanosti 
izgradnje te mogućnosti izgradnje s obzirom na prostorna, ekološka i druga ograničenja. To znači da će se 
vršiti novelacije prilikom donošenja novog desetogodišnjeg plana s obzirom na nove spoznaje i informacije, 
eventualna prostorna i okolišna ograničenja te druge utjecajne faktore. 
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PRILOG 1 –

TABLICE INVESTICIJA

JEDNOGODIŠNJI PLAN (1G)
TROGODIŠNJI PLAN (3G)

DESETOGODIŠNJI PLAN (10G)

Prilog 1.  - ZBIRNI PLAN INVESTICIJA 2021.-2030. GODINE

Prilog 1.1. - PLAN INVESTICIJA 2021.-2030. GODINE  
- dinamika realizacije (kn)

Prilog 1.2. - PLAN INVESTICIJA 2021.-2030. GODINE  
- dinamika realizacije (kn) -  ICT

Prilog 1.3. - PLAN INVESTICIJA 2021.-2030. GODINE - dinamika realizacije (kn)  
- ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE

Prilog 1.4. - PLAN INVESTICIJA 2021.-2030.  GODINE  
- dinamika realizacije (kn) - EL. EN. UVJETI PRIKLJUČENJA

Prilog 1.5. - PLAN INVESTICIJA 2021.-2030. GODINE  
- dinamika realizacije (kn) - PRIPREMA INVESTICIJA

Prilog 1.6. - PLAN INVESTICIJA 2021.-2030. GODINE  
- dinamika realizacije (kn) - ZAJEDNIČKI OBJEKTI S HEP ODS
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PRILOG 1 10-G PLAN RAZVOJA 
PRIJENOSNE MREŽE

ZBIRNI PLAN INVESTICIJA  2021.-2030. GODINE -  (kn)
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R. br. O B J E K T / PLANSKA STAVKA
Ukupna ulaganja u 

2021.
Ukupna ulaganja u 

2022.
Ukupna ulaganja u 

2023.
Ukupna ulaganja 
od 2021. -  2023.

Ukupna ulaganja 
od 2024. -  2030.

Ulaganje u 10G 
razdoblju.

1. INVESTICIJE U PRIJENOSNU MREŽU - SUSTAVNI ZNAČAJ 235.309.067 193.941.438 103.962.000 533.212.505 920.823.949 1.454.036.454

1.1. SINCRO.GRID PCI PROJEKT HOPS - vlastita sredstva (49 % ) 47.444.086 0 0 47.444.086 0 47.444.086

1.2. ENERGETSKI TRANSFORMATORI 220/110 kV i 110/35(30) kV 22.400.000 14.350.000 0 36.750.000 111.350.000 148.100.000

1.3. INVESTICIJE U PRIJENOSNU MREŽU 97.532.781 103.018.438 40.790.000 241.341.219 447.758.949 689.100.168

1.5. ICT 42.591.400 42.620.000 32.620.000 117.831.400 220.350.000 338.181.400

1.6. PRIPREMA INVESTICIJA 25.340.800 33.953.000 30.552.000 89.845.800 141.365.000 231.210.800

2. REVITALIZACIJE UKUPNO (PRILOG 1.1. - R.BR. 2.) 223.496.307 329.376.314 247.955.134 800.827.755 1.488.279.306 2.289.107.061

2.1. REVITALIZACIJE VODOVI - UKUPNO (KB+DV) 96.940.000 198.636.333 142.083.774 437.660.107 615.625.000 1.053.285.107

2.1.1. ZAMJENA PODMORSKIH KABELA 110 kV 52.840.000 147.836.333 103.083.774 303.760.107 0 303.760.107

2.1.2.
VODOVI 110 kV I 220 kV

REVITALIZACIJA I POVEĆANJE PRIJENOSNE MOĆI 
39.000.000 50.800.000 38.000.000 127.800.000 22.900.000 150.700.000

2.1.3. REVITALIZACIJE OSTALI VODOVI 5.100.000 0 1.000.000 6.100.000 592.725.000 598.825.000

2.2. REVITALIZACIJE TS 126.556.307 130.739.981 105.871.360 363.167.648 872.654.306 1.235.821.954

3. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE (ZIR) I OSTALE INVESTICIJE 89.399.500 55.344.200 53.348.000 198.091.700 406.911.900 605.003.600

3.1. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE 50.459.500 41.154.200 36.438.000 128.051.700 275.771.900 403.823.600

3.2. OSTALE INVESTICIJE 34.940.000 12.190.000 14.710.000 61.840.000 103.140.000 164.980.000

3.3. RAZVOJ 4.000.000 2.000.000 2.200.000 8.200.000 28.000.000 36.200.000

4.  ZAJEDNIČKI OBJEKTI S HEP ODS 55.543.050 72.193.028 69.115.146 196.851.224 356.417.550 553.268.774

5. Ukupno investicije iz vlastitih sredstava ( 1. DO 4. ) 603.747.924 650.854.980 474.380.280 1.728.983.184 3.172.432.705 4.901.415.889

6. Ukupno osigurana sredstva iz fondova 50.935.579 350.000 0 51.285.579 0 51.285.579

6.1. SINCRO.GRID PCI PROJEKT - EU (CEF) sredstva (51 % ) 49.380.579 0 0 49.380.579 0 49.380.579

6.2. Zaštita ptica - Kopački rit - EU 555.000 0 0 555.000 0 555.000

6.3. E-PASIS projekt - EU fondovi 1.000.000 350.000 0 1.350.000 0 1.350.000

Ukupno investicije HOPS-a ( 1. DO 6. ) - bez priključaka 654.683.503 651.204.980 474.380.280 1.780.268.763 3.172.432.705 4.952.701.468

7. Investicije -  fondovi EU 0 63.700.000 108.539.893 172.239.893 771.800.000 944.039.893

8. PRIKLJUČENJA OBJEKATA (Naknade za priključenje i/ili fondovi EU) 19.673.000 300.127.110 508.207.266 828.007.376 2.398.101.538 3.226.108.914

6.1. PRIKLJUČENJE OBJEKATA KUPACA 0 0 2.630.000 #REF!

6.2. PRIKLJUČAK NOVIH KONVENCIONALNIH ELEKTRANA 0 0 29.327.266 #REF!

6.3. PRIKLJUČAK VJETROELEKTRANA 19.673.000 36.687.110 0 #REF!

9. SVEUKUPNO INVESTICIJE ( 7. + 8. + 9. ) 674.356.503 1.015.032.090 1.091.127.439 2.780.516.032 6.342.334.243 9.122.850.275
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PRILOG 1.1 10-G PLAN RAZVOJA 
PRIJENOSNE MREŽE
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka investicije
Naponska razina

Un (kV)
Organizacijska 

jedinica
O B J E K T / PLANSKA 

STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna ulaganja 
od 2021. - 2023.

Ukupna ulaganja 
od 2024. - 2030.

Ulaganje u 10G 
razdoblju.

Vrsta investicije Tip investicije
Razlog 

investicije
Duljina / snaga 

/opis

1.
INVESTICIJE U PRIJENOSNU 
MREŽU - SUSTAVNI ZNAČAJ

2.088.568.515 549.815.561 235.309.067 193.941.438 103.962.000 533.212.505 920.823.949 1.454.036.454

1.1.

SINCRO.GRID PCI PROJEKT - 
UGRADNJA KOMPENZACIJE 

400 kV i 220 kV NAPONA 
- SVC i VSR

101.966.140 54.522.054 47.444.086 0 0 47.444.086 0 47.444.086

1 HR09PR220 220
Sektor 

Izgradnje S.G

SINCRO.GRID PCI PROJEKT 
- vlastita sredstva HOPS-a 

(49%)
(Ugradnja VN Kompenzacije 
u TS Konjsko, TS Melina i TS 

Mraclin, SVC i VSR)

2014 2021 47.444.086
Dogradnja 
postojećeg 

objekta

Uređaj za 
kompenzaciju

Kvaliteta 
napona

550

1.2.
ENERGETSKI 

TRANSFORMATORI 
167.100.000 0 22.400.000 14.350.000 0 36.750.000 111.350.000 148.100.000

1.2.1.
ENERGETSKI 

TRANSFORMATORI 
400/220/110 kV

161.750.000 0 21.900.000 9.500.000 0 31.400.000 111.350.000 142.750.000

1 HR118ET400 400
Sektor 

Izgradnje
Nabava i ugradnja TR 3 
400/110 kV Ernestinovo

2030 2031
Dogradnja 
postojećeg 

objekta
Transformator

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

300

2 HR102ET220 220 PrP Split
TS Bilice - nabava i ugradnja 

transformatora 150 MVA 
2028 2030

Zamjena 
transformatora

Transformator
Loše stanje/

starost opreme
150

3 HR52ET220 220 PrP Zagreb
TE SISAK - nabava i ugradnja 
energetskog transformatora 

220/110/6.3 kV, 150 MVA
2021 2022

Zamjena 
transformatora

Transformator
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
150

4 HR53ET220 220 PrP Zagreb

TS 220/110/35 kV MEĐURIĆ 
- nabava i ugradnja 

energetskog transformatora 
220/110/10 kV, 150 MVA

2027 2028
Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

150

5 HR51ET110 220 PrP Split

TS Zakučac - ugradnja 
transformatora 150 MVA i VN 

oprema transformatorskih 
polja

2030 2030
Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

150

6 HR100ET400 400 PrP Rijeka

TS 400/220/110 Melina 
- nabava i ugradnja dva 

energetska transformatora 
TR 400/220 kV 400 MVA 

2028 2029
Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

400

7 HR124TS400 220 PrP Rijeka

TS 400/220/110/35 
Melina - nabava i ugradnja 

energetskog transformatora 
TR 220/110 kV 150 MVA 

2029 2029
Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

150
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8 HR120ET400 400 PrP Zagreb

TS 400/110/30 kV TUMBRI 
- nabava i ugradnja 

energetskog transformatora 
300 MVA

2021 2021
Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

300

9 HR104ET220 220 PrP Rijeka

TS 220/110/35 Plomin- 
nabava i ugradnja 

energetskog transformatora 
TR 220/110 kV 150 MVA 

2030 2031
Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

150

1.2.2.
ENERGETSKI 

TRANSFORMATORI 
110/35(30) kV

5.350.000 0 500.000 4.850.000 0 5.350.000 0 5.350.000

1 HR57ET110 110 PrP Zagreb

TS 110/35 kV DARUVAR 
- nabava i ugradnja 

energetskog transformatora 
-T1, 110/35 kV, 40 MVA 

2021 2022
Zamjena 

transformatora
Transformator

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

40

1.3.
INVESTICIJE U PRIJENOSNU 

MREŽU
1.042.956.375 277.706.207 97.532.781 103.018.438 40.790.000 241.341.219 447.758.949 689.100.168

1.3.1. HOPS 748.830.233 145.606.814 68.743.881 95.829.538 39.500.000 204.073.419 323.000.000 527.073.419

1 HR18TS220 220
Sektor 

Izgradnje
TS 220/110 kV Vodnjan 2030 2032 Novi objekt

Transformatorska 
stanica

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

6VP + 4TP + 
1MP + 1SP 

+ 2TR

2 HR68TS110 110 PrP Zagreb TS 110/20 kV Jarun (GIS) 2024 2027 Novi objekt
Transformatorska 

stanica
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
8 VP + 3 TP +  
1 MP + 1 SP

3 HR110DV110 110
Sektor 

Izgradnje
DV 110 kV Obrovac - Poličnik 2026 2027 Novi objekt Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

30

4 HR114DV110 110
Sektor 

Izgradnje
DV 110 kV Poličnik - Zadar 

Istok
2026 2027 Novi objekt Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

16

5 HR97DV110 110
Sektor 

Izgradnje
DV 2x110 Bilice-Trogir 2019 2022 Novi objekt Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

41,8

6 HR98DV110 110
Sektor 

Izgradnje

Uvod/izvod DV 110 kV 
Obrovac-Zadar u TS 

Benkovac
2015 2021 Novi objekt Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

1,3

7 HR88TS110 110
Sektor 

Izgradnje
TS 110/20(10) kV Sućidar 2015 2022 Novi objekt

Transformatorska 
stanica

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

3KP + 3 TP + 1 
SP + 1 MP

8 HR120DV110 110
Sektor 

Izgradnje

DV 110 kV Konjsko - Kaštela 
- 3. vod s pripadajućim 

vodnim poljima
2030 2032 Novi objekt Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

12,6

9 HR100DV110 110
Sektor 

Izgradnje
U/I DV 110 kV Mraclin-Ludina 

u TS Ivanić
2017 2021 Novi objekt Nadzemni vod

Preopterećenje 
elementa 

mreže
4,9

10 HR118KB110 110
Sektor 

Izgradnje
KB 110 kV TE-TO Ferenščica 2027 2028 Novi objekt Kabel

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

7



DESETOGODIŠNJI PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE 2021. - 2030. S DETALJNOM RAZRADOM ZA POČETNO TROGODIŠNJE I JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE 162

R. br.
Indentifikacijska 

oznaka investicije
Naponska razina

Un (kV)
Organizacijska 

jedinica
O B J E K T / PLANSKA 

STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna ulaganja 
od 2021. - 2023.

Ukupna ulaganja 
od 2024. - 2030.

Ulaganje u 10G 
razdoblju.

Vrsta investicije Tip investicije
Razlog 

investicije
Duljina / snaga 

/opis

11 HR652DV110 110
Sektor 

Izgradnje
U/I DV 110 kV Nedeljanec - 

Lenti u TS Čakovec
2019 2021 Novi objekt Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

2,1

12 HR678DV110 110
Sektor 

Izgradnje
DV 110 kV Virje-Mlinovac 2025 2027 Novi objekt Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

31

13 HR69DV110 110
Sektor 

Izgradnje
DV 110 kV Tumbri - Botinec 

(teški vod)
2028 2029 Novi objekt Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

8,8

14 HR695TS110 110
Sektor 

Izgradnje
TS 110/20 kV Stenjevec (GIS) 2020 2023 Novi objekt

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

4VP + 3TP + 
1MP + 1SP

15 HR96TS110 110
Sektor 

Izgradnje
TS 110/10(20) Split 3 (Visoka) 2018 2021 Novi objekt

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

4KP + 3TR + 
1MP + 1SP

16 HR717DV110 110
Sektor 

Izgradnje

U/I DV 2x110 kV Rakitje 
-Botinec i DV 110 kV TETO-

Botinec 3 u TS Botinec; 
2023 2025 Novi objekt Kabel

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

3,5

17 HR672TS110 110
Sektor 

Izgradnje

Priključak ELTO Zagreb - 
STUM-KB 110 kV -trošak 

HOPS-a
2021 2023 Novi objekt Kabel

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

5,7

18 HR626KB110 110
Sektor 

Izgradnje
KB 2x110 kV Zadar - Zadar 

istok
2023 2027 Novi objekt Kabel

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

5,1

19 HR728DV110 110
Sektor 

Izgradnje

DV 2x110 kV Vukovar - Ilok s 
priključkom na TS 110/35/10 
kV Nijemci - 1. faza izgradnje

2023 2026 Novi objekt Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
40

20 HR729DV110 110
Sektor 

Izgradnje
DV 110 kV Kapela – Vodice 2023 2025 Novi objekt Nadzemni vod

Priključenje 
kupca/

proizvođača
5,5

21 HR30PR110 110
Sektor 

Izgradnje

Ugradnja kondenzatorskih 
baterija 2x25MVAr u TS 

110/x kV
2022 2022

Dogradnja 
postojećeg 

objekta

Uređaj za 
kompenzaciju

Kvaliteta 
napona

2x25 MVAr

22 HR740DV400 400
Sektor 

Izgradnje
DV 2x400 kV Cirkovce-Pince 2022 2023 Novi objekt Nadzemni vod

Povećanje 
PPK-a

1,25

23 HR725TS110 110
Sektor 

Izgradnje
Dogradnja VP Vodice u 

TS Bilice
2024 2024

Dogradnja 
postojećeg 

objekta

Transformatorska 
stanica

Priključenje 
kupca/

proizvođača
1VP

1.3.2. Rijeka 81.816.623 70.388.823 4.088.900 888.900 1.290.000 6.267.800 5.160.000 11.427.800

1 HR219TS400 400 PrP Rijeka

TS MELINA - dogradnja 
drugog sabirničkog sustava, 

zamjena VN i sekundarne 
opreme 400 kV postrojenja

2010 2029
Dogradnja 
postojećeg 

objekta

Transformatorska 
stanica

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

Zamjena prim. 
i sek. opreme

1.3.3. Osijek 97.409.519 59.409.519 24.000.000 6.000.000 0 30.000.000 8.000.000 38.000.000

1 HR889TS400 400
Sektor 

Izgradnje
Opremanje TP 400 kV i 110 
kV za TR 3 u TS Ernestinovo

2028 2029
Dogradnja 
postojećeg 

objekta

Transformatorska 
stanica

Ostalo TP
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2 HR255OS Ostalo
PrP Osijek 

zgrada
Poslovna zgrada PrP Osijek 2014 2022 Novi objekt Ostalo Ostalo

Poslovna 
zgrada

1.3.4. Split 44.900.000 2.301.051 700.000 300.000 0 1.000.000 41.598.949 42.598.949

1 HR274OS Ostalo
PrP Split 
zgrada

Pogonsko-poslovni prostor 
PrP-a Split na lokaciji Vrboran

2015 2027 Ostalo Ostalo Ostalo
Poslovna 

zgrada

1.3.5. Zagreb 70.000.000 0 0 0 0 0 70.000.000 70.000.000

1 HR749OS Ostalo
PrP Zagreb 

zgrada

Pogonsko-poslovni 
kompleks PrP-a Zagreb na 

lokaciji Jarun
2026 2028 Ostalo Ostalo Ostalo

Poslovna 
zgrada

1.5. ICT 495.151.000 167.403.100 42.591.400 42.620.000 32.620.000 117.831.400 220.350.000 338.181.400

1.6.
PRIPREMA INVESTICIJA - 

ZBIRNO (PRILOG 1.5.)
281.395.000 50.184.200 25.340.800 33.953.000 30.552.000 89.845.800 141.365.000 231.210.800

2. REVITALIZACIJE 3.350.948.932 456.321.871 223.496.307 329.376.314 247.955.134 800.827.755 1.488.279.306 2.289.107.061

2.1. REVITALIZACIJE VODOVI 1.601.445.925 133.710.818 96.940.000 198.636.333 142.083.774 437.660.107 615.625.000 1.053.285.107

2.1.1.
ZAMJENA 

PODMORSKIH 
KABELA 110 kV

372.198.496 68.438.389 52.840.000 147.836.333 103.083.774 303.760.107 0 303.760.107

1 HR29PK110 110
Sektor 

Izgradnje 
kabel

DV KB 110 kV Crikvenica - Krk 
(5,6 km ukupno) 

Zamjena podmorskog kabela 
dio Crikvenica-Krk (4,6 km)

2012 2022 Revitalizacija Podmorski kabel 
Loše stanje/

starost opreme
5,6

2 HR31PK110 110
Sektor 

Izgradnje 
kabel

Zamjena 110 kV kabela (8,1 
km) Dugi Rat-Postira (Brač)

2013 2022 Revitalizacija Podmorski kabel 
Loše stanje/

starost opreme
8,1

3 HR32PK110 110
Sektor 

Izgradnje 
kabel

Zamjena 110 kV KABELA - 
južna petlja, dionica Hvar 
- Brač sa rekonstrukcijom 

pripadnih KS (5,3 km)

2013 2023 Revitalizacija Podmorski kabel 
Loše stanje/

starost opreme
5,3

4 HR33PK110 110
Sektor 

Izgradnje 
kabel

Zamjena 110 kV Kabela 
- južna petlja, dionica 

Hvar - Korčula (17,0 km) sa 
rekonstrukcijom pripadnih 

KS

2017 2023 Revitalizacija Podmorski kabel 
Loše stanje/

starost opreme
17

2.1.2.
VODOVI 110 kV I 220 kV

REVITALIZACIJA I POVEĆANJE 
PRIJENOSNE MOĆI

211.423.652 42.123.652 39.000.000 50.800.000 38.000.000 127.800.000 22.900.000 150.700.000

1 HR136DV220 220 PrP Rijeka
DV 220 kV Senj-Melina - 
revitalizacija i povećanje 

prijenosne moći
2018 2023 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

55,2
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2 HR43DV110 220 PrP Split
DV 220 kV Zakučac - Konjsko 

- revitalizacija
2015 2022 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

24,9

3 HR47DV110 110
Sektor 

Izgradnje
DV 110 KV Međurić - TE Sisak 

- revitalizacija (43,4 km)
2028 2031 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

43,4

4 HR48DV110 110
Sektor 

Izgradnje
DV 110 KV Pračno - TE Sisak 

revitalizacija (5,6 km)
2029 2031 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

5,6

5 HR38DV110 110 PrP Rijeka
DV 110 kV Lovran - Plomin 

(23,5 km) Revitalizacija i 
povećanje prijenosne moći

2020 2021 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
23,5

6 HR37DV110 110 PrP Rijeka
DV 110 kV Matulji - Lovran 

(8,74 km) Revitalizacija i 
povećanje prijenosne moći

2020 2021 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
8,74

7 HR46DV110 110
Sektor 

Izgradnje
DV 110 kV Benkovac - Zadar - 

revitalizacija (DIO HOPS)
2018 2022 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

31

8 HR651DV110 110 PrP Osijek
DV 110 kV Đakovo - Vinkovci 

- revitalizacija
2019 2031 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

32

9 HR706DV110 110 PrP Osijek
DV 110 kV Našice-Slatina, 

povećanje prijenosne moći
2029 2031 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

37,8

2.1.3.
REVITALIZACIJE OSTALI 

VODOVI
1.017.823.777 23.148.777 5.100.000 0 1.000.000 6.100.000 592.725.000 598.825.000

1 HR51DV110 110 PrP Zagreb
DV 110 kV HE Gojak - 

Pokuplje – revitalizacija 
(dvostuki dalekovod)

2023 2027 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
38,1

2 HR655DV110 110 PrP Zagreb
DV 110 kV Tumbri - Zdenčina 
– zamjena elektromontažne 

opreme
2020 2021 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

4,1

3 HR87DV110 110
Sektor 

Izgradnje

Rekonstrukcija DV 110 kV 
BILICE - TROGIR – dionica 

Velika Glava-Glunča
2017 2021 Revitalizacija Nadzemni vod

Priključenje 
kupca/

proizvođača
41

4 HR724DV110 110 PrP Split
DV Bilice - spoj sa uvodom 
u TS Velika Glava - zamjena 

vodiča
2018 2021 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

6

5 HR75DV110 110 PrP Rijeka
DV 110 kV Moravice-

Vrbovsko 
2015 2021 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

8,2

6 HR727DV220 220 PrP Rijeka

DV 2x220 kV Plomin-
Pehlin/Plomin-Melina 

- revitalizacija_ugradnja 
štapnih odvodnika 

prenapona

2020 2021 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
55,2

7 HR654DV110 110 PrP Zagreb
DV 110 kV Vrbovsko - Gojak 
– zamjena elektromontažne 

opreme
2027 2029 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

17,7
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8 HR819DV110 110 PrP Zagreb
DV 110 kV Žerjavinec – 

Sesvete
2026 2027 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

8,3

9 HR820DV110 110 PrP Rijeka DV 110 kV Cres - Lošinj 2026 2028 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
45,9

10 HR821DV220 220 PrP Zagreb
DV 220 kV Mraclin – ( Sisak 

) - Prijedor
2026 2028 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

98,8

11 HR822DV110 110 PrP Zagreb DV 110 kV Vrbovsko – Švarča 2026 2028 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
49,4

12 HR824DV110 110 PrP Zagreb
DV 110 kV Nedeljanec – 

Čakovec 2
2027 2029 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

14,5

13 HR825DV220 220 PrP Zagreb
DV 220 kV TE Sisak – 

Mraclin 1
2028 2031 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

44

14 HR826DV220 220 PrP Zagreb DV 220 kV Prijedor – Međurić 2028 2031 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
32

15 HR828DV110 110 PrP Zagreb
DV 2x110 kV Mraclin – 

Tumbri
2028 2031 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

20,8

16 HR829DV110 110 PrP Zagreb
DV 110 kV Nedeljanec – 

Čakovec 1
2028 2031 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

13,7

17 HR830DV110 110 PrP Zagreb DV 110 kV TE Sisak – Kutina 2028 2031 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
33,8

18 HR831DV110 110 PrP Zagreb DV 110 kV Mraclin – Ivanić 1 2028 2031 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
29,3

19 HR833DV110 110 PrP Zagreb DV 110 kV Međurić – Kutina 2029 2031 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
11

20 HR834DV110 110 PrP Rijeka DV 110 kV Plomin – Raša 2 2029 2031 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
13,8

21 HR835DV110 110 PrP Split DV 110 kV Neum – Ston 2029 2031 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
6,8

22 HR836DV110 110 PrP Split DV 110 kV Nin – Pag 2030 2032 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
27,1

23 HR837DV110 110 PrP Split DV 110 kV Biograd - Zadar 2030 2032 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
27,1

24 HR70DV220 220 PrP Osijek
DV 220 kV Đakovo-Gradačac 

- revitalizacija 
2029 2031 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

27,3

25 HR71DV220 220 PrP Osijek
DV 220 kV Đakovo - Tuzla - 

revitalizacija 
2029 2031 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

26,3

26 HR72DV220 220 PrP Split
DV 220 kV Zakučac - Mostar - 

revitalizacija 
2030 2032 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

49,3

27 HR658DV110 110 PrP Zagreb
DV 2x110 kV TETO – Resnik – 

revitalizacija
2027 2031 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

8,8
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka investicije
Naponska razina

Un (kV)
Organizacijska 

jedinica
O B J E K T / PLANSKA 

STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna ulaganja 
od 2021. - 2023.

Ukupna ulaganja 
od 2024. - 2030.

Ulaganje u 10G 
razdoblju.

Vrsta investicije Tip investicije
Razlog 

investicije
Duljina / snaga 

/opis

28 HR722DV110 110 PrP Zagreb
DV 2x110 kV Mraclin - Resnik 

– revitalizacija
2027 2031 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

21,3

29 HR723DV110 110 PrP Zagreb
DV 2x110 kV Pračno - Mraclin 

– revitalizacija
2027 2031 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

35,4

30 HR660DV110 110 PrP Zagreb
DV 110 kV Daruvar - 

Virovitica – revitalizacija
2028 2031 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

40,2

31 HR661DV110 110 PrP Zagreb
DV 110 kV Bjelovar - Ivanić – 

revitalizacija
2029 2031 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

36,5

32 HR236DV110 110 PrP Split
Rekonstrukcija DV na otoku 
Pagu - Kabliranje dijela DV 
110 kV Novalja - Karlobag

2030 2032 Revitalizacija Kabel
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
7,1

33 HR664DV110 110 PrP Split DV 110 kV Pag – Novalja 2030 2031 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
15,5

34 HR665DV110 110 PrP Split DV 110 kV Rab – Novalja 2030 2031 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
11,4

35 HR680DV110 110 PrP Osijek
DV 110 kV Našice - 

Cementara 1 (revitalizacija)
2030 2031 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

8,6

36 HR681DV110 110 PrP Osijek
DV 110 kV Našice - 

Cementara 2 (revitalizacija)
2030 2031 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

8,6

37 HR221DV110 110 PrP Rijeka DV 110 kV Vinodol- Vrata 2 2028 2029 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
11,8

38 HR662DV110 110 PrP Rijeka
DV 110 kV Raša – Dolinka 

(dionica Raša – Stup 1)
2029 2031 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

28,9

39 HR845DV110 110 PrP Osijek DV 110 kV Vinkovci - Županja 2029 2031 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
28,9

40 HR222DV110 110 PrP Rijeka DV 110 kV Vrata-Vrbovsko 2029 2031 Revitalizacija Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
31,4

2.2. REVITALIZACIJE TS 1.749.503.007 322.611.053 126.556.307 130.739.981 105.871.360 363.167.648 872.654.306 1.235.821.954

2.2.1. HOPS 240.000.000 3.000.000 20.600.000 19.600.000 5.600.000 45.800.000 146.200.000 192.000.000

1 HR113TS110 110
Sektor 

Izgradnje
TS 110/35 kV Virovitica, 

revitalizacija
2021 2024 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena prim. 
i sek. opreme

2 HR686TS110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/35 kV ČAKOVEC - 
proširenje i revitalizacija 

postrojenja 110 kV + 
provizorij

2020 2022 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme
Zamjena prim. 
i sek. opreme

3 HR737DV110 110
Sektor 

Izgradnje
Rekonstrukcija TS Zaprešić 2028 2030 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

3VP + 6TP + 
1P + 1MP

4 HR738DV110 110
Sektor 

Izgradnje
Revitalizacija TS Rab (GIS) + 

priključak
2028 2030 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

3VP + 2TP + 
1SP + 1MP
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Naponska razina

Un (kV)
Organizacijska 

jedinica
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STAVKA
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početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja
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31.12.2020.g.
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ulaganja u 

2021.

Ukupna 
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2022.
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od 2024. - 2030.

Ulaganje u 10G 
razdoblju.

Vrsta investicije Tip investicije
Razlog 

investicije
Duljina / snaga 

/opis

5 HR739DV110 110
Sektor 

Izgradnje
Revitalizacija TS Novalja (GIS) 

+ Priključak
2029 2031 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

4KP + 2TR + 
1MP + 1SP

2.2.2. Rijeka 419.276.268 150.693.818 31.205.800 7.762.344 13.500.000 52.468.144 191.194.306 243.662.450

1 HR225TS110 110 PrP Rijeka
HE-TS VINODOL-zamjena 

sekundarne opreme NUZM-a 
s izgradnjom relejne kućice

2019 2024 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme
Zamjena sek. 

opreme

2 HR76TS220 220 PrP Rijeka
TS 220/110/35 kV Pehlin - 

revitalizacija
2011 2024 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena prim. 
i sek. opreme

3 HR228TS110 110 PrP Rijeka
TS Crikvenica - zamjena 

sekundarne opreme nadzora, 
upravljanja, zaštite i mjerenja

2020 2021 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme
Zamjena sek. 

opreme

4 HR224TS400 220 PrP Rijeka

TS 400/220/110 kV Melina - 
nabava i ugradnja prekidača 
220 kV i revitalizacija 220 kV 

postrojenja

2010 2030 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme
Zamjena prim. 
i sek. opreme

5 HR646TS220 220 PrP Rijeka

TS 220/110 kV Plomin 
- Zamjena primarne i 

sekundarne opreme 110 kV i 
220 kV postrojenja

2017 2026 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme
Zamjena sek. 

opreme

6 HR366OS 110 PrP Rijeka

TS 110/20kV POREČ - 
Zamjena sekundarne i 

primarne opreme 110 kV 
postrojenja 

2020 2021 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme
Zamjena sek. 

opreme

7 HR178TS110 110 PrP Rijeka

TS 110/35 kV Šijana - 
Zamjena sekundarne i 

primarne opreme 110 kV 
postrojenja 

2020 2029 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme
Zamjena prim. 
i sek. opreme

8 HR679TS110 110 PrP Rijeka

TS 110/35 kV Lički osik 
- Zamjena sekundarne 

opreme 110 kV postrojenja 
(dio HOPS - Calcit)

2020 2021 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme
Zamjena prim. 
i sek. opreme

9 HR745TS110 110 PrP Rijeka
TS 110/35 kV Butoniga 
- Zamjena sekundarne 

opreme 110 kV postrojenja
2025 2026 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena prim. 
i sek. opreme

10 HR749TS110 110 PrP Rijeka
TS 110/35 kV Katoro - 
Zamjena sekundarne 

opreme 110 kV postrojenja
2020 2021 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena prim. 
i sek. opreme

11 HR960OS Ostalo
PrP Rijeka 

zgrada

Uređenje komandne zgrade 
i izgradnja skladišne hale u 

TS Pehlin
2019 2022 Revitalizacija Ostalo ostalo Nekretnine
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Razlog 

investicije
Duljina / snaga 

/opis

12 HR223TS110 110 PrP Rijeka

TS Krasica -Revitalizacija 
pomoćnih postrojenja i 

sekundarne opreme nadzora, 
upravljanja, zaštite i mjerenja 
sa izgradnjom relejne kućice 

u 110 kV postrojenju

2026 2028 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme
Zamjena sek. 

opreme

13 HR229TS110 110 PrP Rijeka
RP 110 kV OMIŠALJ- 

rekonstrukcija rasklopišta 
2028 2029 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena prim. 
i sek. opreme

14 HR742TS220 220 PrP Rijeka
TS 220/110 kV Brinje - 
Zamjena sekundarne 

opreme 220 kV postrojenja
2029 2030 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena sek. 
opreme

15 HR743TS110 110 PrP Rijeka
TE 220/110 kV Rijeka - 

Zamjena primarne opreme 
220 kV postrojenja

2026 2027 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme
Zamjena prim. 
i sek. opreme

16 HR166TS110 110 PrP Rijeka
TS 110/35 kV Dolinka - 

zamjena sekundarne opreme 
110kV postrojenja

2030 2031 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme
Zamjena prim. 
i sek. opreme

17 HR681TS110 110 PrP Rijeka

TS 110/35 kV Delnice 
- Zamjena primarne i 

sekundarne opreme 110 kV 
postrojenja

2026 2031 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme
Zamjena prim. 
i sek. opreme

18 HR744TS110 110 PrP Rijeka
TS 110/35 kV Buje - Zamjena 
sekundarne opreme 110 kV 

postrojenja
2030 2031 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena prim. 
i sek. opreme

19 HR746TS110 110 PrP Rijeka
TS 110/35 kV Dunat - 
Zamjena sekundarne 

opreme 110 kV postrojenja
2030 2031 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena prim. 
i sek. opreme

20 HR747TS110 110 PrP Rijeka

TS 110/35 kV Gračac - 
Zamjena sekundarne i 

primarne opreme 110 kV 
postrojenja

2020 2030 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme
Zamjena prim. 
i sek. opreme

21 HR748TS110 110 PrP Rijeka
TS 110/35 kV Karlobag 
- Zamjena sekundarne 

opreme 110 kV postrojenja
2027 2028 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena prim. 
i sek. opreme

22 HR750TS110 110 PrP Rijeka

TS 110/35 kV Lički Osik 
- Zamjena sekundarne i 

primarne opreme 110 kV 
postrojenja

2026 2029 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme
Zamjena prim. 
i sek. opreme

23 HR751TS110 110 PrP Rijeka
TS 110/35 kV Lošinj - 
Zamjena sekundarne 

opreme 110 kV postrojenja
2030 2031 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena prim. 
i sek. opreme

24 HR752TS110 110 PrP Rijeka

TS 110/35 kV Matulji - 
Zamjena sekundarne i 

primarne opreme 110 kV 
postrojenja

2027 2031 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme
Zamjena prim. 
i sek. opreme
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25 HR753TS110 110 PrP Rijeka

EVP 110/35 kV Moravice 
- Zamjena sekundarne i 

primarne opreme 110 kV 
postrojenja

2027 2030 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme
Zamjena prim. 
i sek. opreme

26 HR754TS110 110 PrP Rijeka

TS 110/35 kV Otočac - 
Zamjena sekundarne i 

primarne opreme 110 kV 
postrojenja

2020 2030 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme
Zamjena prim. 
i sek. opreme

27 HR755TS110 110 PrP Rijeka
TS 110/35 kV Raša - Zamjena 

sekundarne i primarne 
opreme 110 kV postrojenja

2020 2030 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme
Zamjena prim. 
i sek. opreme

28 HR756TS110 110 PrP Rijeka

TS 110/35 kV Rovinj - 
Zamjena sekundarne i 

primarne opreme 110 kV 
postrojenja

2020 2030 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme
Zamjena prim. 
i sek. opreme

29 HR757TS110 110 PrP Rijeka
TS 110/35 kV Sušak - 
Zamjena sekundarne 

opreme 110 kV postrojenja
2027 2028 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena prim. 
i sek. opreme

30 HR758TS110 110 PrP Rijeka

TS 110/35 kV Vinčent - 
Zamjena sekundarne i 

primarne opreme 110 kV 
postrojenja

2028 2029 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme
Zamjena prim. 
i sek. opreme

31 HR759TS110 110 PrP Rijeka
TS 110/35 kV Vrbovsko 
- Zamjena sekundarne 

opreme 110 kV postrojenja
2029 2030 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena prim. 
i sek. opreme

32 HR760TS110 110 PrP Rijeka
EVP 110/35 kV Plase - 

Zamjena primarne opreme 
110 kV postrojenja

2030 2030 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme
Zamjena prim. 
i sek. opreme

33 HR890TS110 110 PrP Rijeka
EVP 110/35 kV Vrata - 

Zamjena primarne opreme 
110 kV postrojenja

2027 2027 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme
Zamjena prim. 
i sek. opreme

34 HR762TS110 110 PrP Rijeka
TS 110/35 kV Vrataruša 
- Zamjena sekundarne 

opreme 110 kV postrojenja
2029 2030 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena prim. 
i sek. opreme

35 HR876TS110 110 PrP Rijeka
TS 110/35 kV Funtana 
- Zamjena sekundarne 

opreme 110 kV postrojenja
2030 2030 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena prim. 
i sek. opreme

36 HR877TS110 110 PrP Rijeka
TS 110/35 kV Buzet - 
Zamjena sekundarne 

opreme 110 kV postrojenja
2030 2030 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena prim. 
i sek. opreme

2.2.3. Osijek 229.257.480 59.814.683 31.495.800 31.407.637 19.039.360 81.942.797 73.500.000 155.442.797

1 HR230TS110 110 PrP Osijek
TS 110/35 kV Osijek 2 - 

revitalizacija
2014 2022 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena prim. 
i sek. opreme
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2 HR380OS 110 PrP Osijek TS Našice revitalizacija 2014 2023 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme
Zamjena prim. 
i sek. opreme

3 HR728TS110 400 PrP Osijek
TS Ernestinovo, zamjena 

sustava upravljanja i nadzora
2019 2021 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena sek. 
opreme

4 HR763TS110 110 PrP Osijek
Zamjena sekundarnog 
sustava u TS Županja

2020 2021 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme
Zamjena sek. 

opreme

5 HR764TS110 110 PrP Osijek
Zamjena sekundarnog 

sustava u TS Beli Manastir
2022 2022 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena sek. 
opreme

6 HR397OS 110 PrP Osijek

Zamjena sekundarnog 
sustava u TS Sl. Brod s 

izgradnjom nove zgrade za 
smještaj

2024 2024 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme
Zamjena sek. 

opreme

7 HR677OS 110 PrP Osijek
Zamjena sekundarnog 

sustava u TS Nova Gradiška 
2024 2024 Revitalizacija Ostalo

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena sek. 
opreme

8 HR891TS110 110 PrP Osijek
TS 220/110 Đakovo - 

Rekonstrukcija postrojenja 
110 kV

2020 2023 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 
opreme i 
sabirnica

9 HR765TS110 110 PrP Osijek
TS Požega, revitalizacija 
TS (primarna oprema i 

sabirnice)
2028 2030 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena prim. 
opreme i 
sabirnica

10 HR766TS110 110 PrP Osijek
TS Vinkovci, revitalizacija 

TS (primarna oprema i 
sabirnice)

2029 2031 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 
opreme i 
sabirnica

11 HR878TS110 110 PrP Osijek
TS Vukovar, revizalizacija 

TS (primarna oprema i 
sabirnice)

2027 2029 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 
opreme i 
sabirnica

12 HR879TS110 110 PrP Osijek
TS Beli Manastiri, 

revizalizacija TS (dio 
primarne opreme i sabirnice)

2030 2032 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

Zamjena prim. 
opreme i 
sabirnica

2.2.4. Split 297.726.000 19.376.000 21.950.000 27.850.000 27.900.000 77.700.000 93.500.000 171.200.000

1 HR767TS110 110 PrP Split
TS Trogir - rekonstrukcija 

postrojenja
2020 2024 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena prim. 
i sek. opreme

2 HR95TS110 110 PrP Split TS Meterize - rekonstrukcija 2015 2023 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme
Zamjena prim. 
i sek. opreme

3 HR713TS110 110 PrP Split
TS Ston - rekonstrukcija 
postrojenja i pogonske 

zgrade
2019 2023 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena prim. 
i sek. opreme

4 HR769TS220 220 PrP Split
Zamjena prigušnice u TS 

Vrboran
2021 2022 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena prim. 
i sek. opreme

5 HR770TS110 110 PrP Split
TS Sinj - rekonstrukcija 

postrojenja
2027 2031 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena prim. 
i sek. opreme
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka investicije
Naponska razina

Un (kV)
Organizacijska 

jedinica
O B J E K T / PLANSKA 

STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna ulaganja 
od 2021. - 2023.

Ukupna ulaganja 
od 2024. - 2030.

Ulaganje u 10G 
razdoblju.

Vrsta investicije Tip investicije
Razlog 

investicije
Duljina / snaga 

/opis

6 HR771TS110 110 PrP Split
TS Knin - rekonstrukcija 

postrojenja
2027 2031 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena prim. 
i sek. opreme

7 HR772TS110 110 PrP Split
TS Blato - rekonstrukcija 

dijela postrojenja
2026 2029 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena prim. 
i sek. opreme

8 HR773TS220 220 PrP Split
TS Vrboran - rekonstrukcija 

postrojenja
2028 2031 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena prim. 
i sek. opreme

9 HR774TS110 110 PrP Split
TS Benkovac - rekonstrukcija 

dijela postrojenja
2028 2030 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena prim. 
i sek. opreme

10 HR776TS110 110 PrP Split
TS Obrovac - rekonstrukcija 

dijela postrojenja
2026 2028 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena prim. 
i sek. opreme

11 HR880TS110 110 PrP Split
RP 110 kV HE Peruča - 

ugradnja transformacije
2029 2031 Revitalizacija Transformator

Loše stanje/
starost opreme

Ugradnja 
transformatora

12 HR881TS110 110 PrP Split
RP 110 kV HE Zakučac - 

rekonstrukcija (GIS)
2029 2033 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena prim. 
i sek. opreme

2.2.5. Zagreb 563.243.259 89.726.552 21.304.707 44.120.000 39.832.000 105.256.707 368.260.000 473.516.707

1 HR112TS220 220 PrP Zagreb
TS 220/110/10 kV MRACLIN 
- revitalizacija postrojenja 

220 kV
2015 2024 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena prim. 
i sek. opreme

2 HR724TS110 110 PrP Zagreb
Priključak ELTO Zagreb - GIS 

110 kV - trošak HOPS-a
2018 2020 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

4KP + 10TR + 
1MP + 1SP

3 HR103TS110 110 PrP Zagreb
TS 110/20 kV RAKITJE - 

revitalizacija postrojenja 
110 kV

2015 2023 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme
Zamjena prim. 
i sek. opreme

4 HR239TS110 110 PrP Zagreb
KTE JERTOVEC - revitalizacija 

110 kV postrojenja i 
sekundarne opreme

2016 2021 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme
Zamjena prim. 
i sek. opreme

5 HR886TS400 400 PrP Zagreb
TS 400/110/30 kV Tumbri 

- Zamjena rastavljača i 
pripadajuće opreme 400 kV

2024 2026 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme
Zamjena prim. 

opreme

6 HR105TS220 110 PrP Zagreb
TS 220/110/10 kV MRACLIN 
- revitalizacija postrojenja 

110 kV
2025 2029 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena prim. 
i sek. opreme

7 HR107TS110 110 PrP Zagreb
TE SISAK - revitalizacija 

postrojenja 110 kV
2025 2028 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena prim. 
i sek. opreme

8 HR106TS110 110 PrP Zagreb
HE ČAKOVEC - revitalizacija 

postrojenja 110 kV
2025 2028 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena prim. 
i sek. opreme

9 HR714TS110 110 PrP Zagreb

TS 110/30 kV RESNIK 
- revitalizacija sustava 

nadzora, upravljanja i relejne 
zaštite 

2020 2023 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme
Zamjena prim. 
i sek. opreme
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka investicije
Naponska razina

Un (kV)
Organizacijska 

jedinica
O B J E K T / PLANSKA 

STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna ulaganja 
od 2021. - 2023.

Ukupna ulaganja 
od 2024. - 2030.

Ulaganje u 10G 
razdoblju.

Vrsta investicije Tip investicije
Razlog 

investicije
Duljina / snaga 

/opis

10 HR241TS110 110 PrP Zagreb
TS 110/20 kV GLINA - 

revitalizacija postrojenja 
110 kV

2026 2028 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme
Zamjena prim. 
i sek. opreme

11 HR690TS110 110 PrP Zagreb
HE DUBRAVA - revitalizacija 

postrojenja 110 kV
2027 2029 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena prim. 
i sek. opreme

12 HR711TS110 110 PrP Zagreb
HE GOJAK - revitalizacija 

postrojenja 110 kV
2026 2030 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena prim. 
i sek. opreme

13 HR715TS110 400 PrP Zagreb

TS 400/220/110/20 kV 
ŽERJAVINEC - revitalizacija 

sustava nadzora, upravljanja 
i relejne zaštite 

2026 2029 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme
Zamjena prim. 
i sek. opreme

14 HR716TS110 110 PrP Zagreb
TS 110/35/20 kV 

NEDELJANEC - revitalizacija 
postrojenja 110 kV

2026 2029 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme
Zamjena prim. 
i sek. opreme

15 HR717TS110 110 PrP Zagreb
TS 110/35 kV DARUVAR - 
revitalizacija postrojenja 

110 kV
2027 2030 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena prim. 
i sek. opreme

16 HR718TS110 110 PrP Zagreb
TS 110/35 kV BJELOVAR - 
revitalizacija postrojenja 

110 kV
2027 2030 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

Zamjena prim. 
i sek. opreme

3.
ZIR I OSTALE INVESTICIJE - 

ZBIRNO (PRILOG 1.3.)
962.826.969 357.823.369 89.399.500 55.344.200 53.348.000 198.091.700 406.911.900 605.003.600

3.1.
ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE 

- ZBIRNO
648.658.727 244.835.127 50.459.500 41.154.200 36.438.000 128.051.700 275.771.900 403.823.600

3.2. OSTALE INVESTICIJE - ZBIRNO 266.893.639 101.913.639 34.940.000 12.190.000 14.710.000 61.840.000 103.140.000 164.980.000

3.3. RAZVOJ 47.274.603 11.074.603 4.000.000 2.000.000 2.200.000 8.200.000 28.000.000 36.200.000

4.
 ZAJEDNIČKI OBJEKTI S 

HEP ODS 
707.399.453 108.130.679 55.543.050 72.193.028 69.115.146 196.851.224 356.417.550 553.268.774

5.
Ukupno investicije iz 
vlastitih sredstava ( 

1. DO 4. )
7.109.743.869 1.472.091.480 603.747.924 650.854.980 474.380.280 1.728.983.184 3.172.432.705 4.901.415.889

6.
Ukupno osigurana 
sredstva iz fondova

105.227.687 53.942.108 50.935.579 350.000 0 51.285.579 0 51.285.579

1 HR09PR220 220
Sektor 

Izgradnje S.G

SINCRO.GRID PCI PROJEKT - 
sredstva EU (51%)

(Ugradnja VN Kompenzacije 
u TS Konjsko, TS Melina i TS 

Mraclin, SVC i VSR)

2017 2021
Dogradnja 
postojećeg 

objekta

Uređaj za 
kompenzaciju

Kvaliteta 
napona

2 HR995OS 110 PrP Osijek
LIFE Danube Free Sky (Zaštita 

ptica - Kopački rit)
2021 2021

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost opreme



DESETOGODIŠNJI PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE 2021. - 2030. S DETALJNOM RAZRADOM ZA POČETNO TROGODIŠNJE I JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE 173

R. br.
Indentifikacijska 

oznaka investicije
Naponska razina

Un (kV)
Organizacijska 

jedinica
O B J E K T / PLANSKA 

STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna ulaganja 
od 2021. - 2023.

Ukupna ulaganja 
od 2024. - 2030.

Ulaganje u 10G 
razdoblju.

Vrsta investicije Tip investicije
Razlog 

investicije
Duljina / snaga 

/opis

3 HR962OS Ostalo
Sektor za 
poslovnu 

integraciju
E-PASIS projekt - EU fondovi 2020 2022 Ostalo ICT Ostalo

HOPS - UKUPNO 
INVESTICIJE U 

PRIJENOSNU MREŽU 
7.214.971.556 1.526.033.588 654.683.503 651.204.980 474.380.280 1.780.268.763 3.172.432.705 4.952.701.468

7.
Investicije - fondovi 

EU
952.383.547 8.343.654 0 63.700.000 108.539.893 172.239.893 771.800.000 944.039.893

1 HR986OS Ostalo
Sektor za 
poslovnu 

integraciju
HOPS DATA HUB 2022 2026 Ostalo Ostalo Ostalo

2 HR987OS Ostalo
Sektor 

Izgradnje
Modernizacija sustava za 

upravljanje imovinom
2023 2026 Ostalo Ostalo Ostalo

3 HR988OS Ostalo
Sektor 

Izgradnje
FLEKSIBILNI 

ELEKTROENERGETSKI SUSTAV 
2024 2030 Ostalo Ostalo Ostalo

4 HR30PK110 110
Sektor 

Izgradnje 
kabel

DVKB 110 kV Krk - Lošinj (7,6 
km) Zamjena kabela dio Krk 

(Mali Bok) - Cres (Merag)
2015 2023 Revitalizacija Podmorski kabel 

Loše stanje/
starost opreme

7,6

5 HR110PK110 110
Sektor 

Izgradnje 
kabel

DVKB 110 kV Krk - Lošinj (1 
km) Zamjena kabela dio Cres 

(Osor 1) - Lošinj (Osor2)
2015 2023 Revitalizacija Podmorski kabel 

Loše stanje/
starost opreme

1

6 HR111PK110 110
Sektor 

Izgradnje 
kabel

DVKB 110 kV Dunat-Rab: 
Zamjena kabela dio KK 

Surbova-KK Stojan (10,6km)
2023 2026 Revitalizacija Podmorski kabel 

Loše stanje/
starost opreme

10,6

7 HR112PK110 110
Sektor 

Izgradnje 
kabel

DVKB 110 kV Melina-Krk: 
Zamjena kabela dio KK Tiha-

KK Šilo (3,7km)
2023 2026 Revitalizacija Podmorski kabel 

Loše stanje/
starost opreme

3,7

8 HR631KB110 110
Sektor 

Izgradnje
KB/DV 110 kV Medulin-Lošinj 2022 2026 Novi objekt Podmorski kabel 

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

75,77

8.

PRIKLJUČENJA 
OBJEKATA 

(Naknade za 
priključenje i/ili 

fondovi EU)
(8.1. + 8.2. + 8.3. 

+ 8.4.)

3.368.422.479 142.313.566 19.673.000 300.127.110 508.207.266 828.007.376 2.398.101.538 3.226.108.914

8.1.
INVESTICIJE U 

OBJEKTE KUPACA - 
ZBIRNO (PRILOG 1.4.)

72.456.938 4.850.400 EVP

8.2.

INVESTICIJE ZA 
PRIKLJUČAK NOVIH 
KONVENCIONALNIH 

ELEKTRANA - ZBIRNO 
(PRILOG 1.4.)

91.293.755 61.966.489 elektrane
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka investicije
Naponska razina

Un (kV)
Organizacijska 

jedinica
O B J E K T / PLANSKA 

STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna ulaganja 
od 2021. - 2023.

Ukupna ulaganja 
od 2024. - 2030.

Ulaganje u 10G 
razdoblju.

Vrsta investicije Tip investicije
Razlog 

investicije
Duljina / snaga 

/opis

8.3.

INVESTICIJE ZA 
PRIKLJUČAK 

OBNOVLJIVIH 
IZVORA ENERGIJE - 

ZBIRNO (PRILOG 1.4.)

134.856.787 75.496.677 VE

8.4.

STVARANJE 
TEHNIČKIH UVJETA 
U MREŽI - (Naknade 
za priključenje i/ili 

fondovi EU)

3.069.815.000 0 EU fondovi

9.
SVEUKUPNO 

INVESTICIJE HOPS 
(5.+6.+7.)

11.535.777.582 1.676.690.807
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PRILOG 1.2 
PLAN INVESTICIJA  2021.-2030. GODINE 
- dinamika realizacije (kn) -  ICT

10-G PLAN RAZVOJA 
PRIJENOSNE MREŽE
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka investicije
Naponska razina

Un (kV)
Organizacijska 

jedinica
O B J E K T / PLANSKA 

STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja 

od 2021. -  
2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganje u 
10G razdoblju.

Vrsta 
investicije

Tip 
investicije

Razlog 
investicije

1.5. ICT 495.151.000 167.403.100 42.591.400 42.620.000 32.620.000 117.831.400 220.350.000 338.181.400

1.5.1.

PROCESNA, 
POSLOVNA 

INFORMATIKA I 
TELEKOMUNIKACIJE

384.473.660 129.325.760 35.441.400 35.370.000 25.770.000 96.581.400 169.000.000 265.581.400

1 HR187OS Ostalo
Sektor za 
poslovnu 

integraciju

Proširenje sustava 
vođenja

2014 2030 Ostalo ICT Ostalo

2 HR750OS Ostalo
Sektor za 
poslovnu 

integraciju

Revitalizacija 
centralnih sustava 
daljinskog vođenja 

EES-a na novu verziju

2020 2022 Ostalo ICT Ostalo

3 HR188OS Ostalo
Sektor za 
poslovnu 

integraciju

Procesni LAN u 
objektima

2014 2030 Ostalo ICT Ostalo

4 HR189OS Ostalo
Sektor za 
poslovnu 

integraciju

Nabava i ugradnja 
mrežne i sigurnosne 

opreme i pripadajuće 
programske podrške

2014 2030 Ostalo ICT Ostalo

5 HR190OS Ostalo
Sektor za 
poslovnu 

integraciju

Redundantne veze 
prema objektima za 

potrebe SDV-a
2014 2030 Ostalo ICT Ostalo

6 HR191OS Ostalo
Sektor za 
poslovnu 

integraciju

Poslovno tehnički 
sustav (ISOHOPS, 

HOPSINFO, ostalo)
2014 2030 Ostalo ICT Ostalo

7 HR961OS Ostalo
Sektor za 
poslovnu 

integraciju
E-PASIS projekt 2020 2022 Ostalo ICT Ostalo

8 HR636OS Ostalo
Sektor za 
poslovnu 

integraciju

Poslovni informacijski  
sustav

2017 2029 Ostalo ICT Ostalo

1.5.2. Priprema 1.399.503 399.503 100.000 100.000 100.000 300.000 700.000 1.000.000

1 HR217OS Ostalo
Sektor za 
poslovnu 

integraciju

PRIPREMA 
INVESTICIJA ICT

2014 2030 Ostalo ICT Ostalo
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka investicije
Naponska razina

Un (kV)
Organizacijska 

jedinica
O B J E K T / PLANSKA 

STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja 

od 2021. -  
2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganje u 
10G razdoblju.

Vrsta 
investicije

Tip 
investicije

Razlog 
investicije

1.5.3.
Sektor za procesnu i 

poslovnu informatiku 
i telekomunikacije

59.243.021 19.643.021 3.850.000 3.950.000 3.550.000 11.350.000 28.250.000 39.600.000

1 HR480OS Ostalo
Sektor za 
poslovnu 

integraciju

Geoprostorni 
informacijski sustav

2014 2030 Ostalo ICT Ostalo

2 HR481OS Ostalo
Sektor za 
poslovnu 

integraciju

Platforme za razvoj i 
testiranje

2014 2030 Ostalo ICT Ostalo

3 HR483DC Ostalo
Sektor za 
poslovnu 

integraciju

Uključenje obnovljivih 
izvora (vjetar, sunce, 

ostalo) u sustav 
vođenja EES-a

2014 2030 Ostalo ICT Ostalo

4 HR484OS Ostalo
Sektor za 
poslovnu 

integraciju

Implementacija 
CGMES

2016 2021 Ostalo ICT Ostalo

5 HR485OS Ostalo
Sektor za 
poslovnu 

integraciju

Izvještajni sustavi 
HOPS-a (web portal, 

EMPIF i dr.)
2014 2030 Ostalo ICT Ostalo

6 HR489OS Ostalo
Sektor za 
poslovnu 

integraciju

Programska podrška 
za funkcije obračuna

2014 2030 Ostalo ICT Ostalo

7 HR490OS Ostalo
Sektor za 
poslovnu 

integraciju

Nadzor EES-a u 
realnom vremenu 

(WAMS)
2017 2030 Ostalo ICT Ostalo

8 HR491OS Ostalo
Sektor za 
poslovnu 

integraciju

Hrvatski dinamički 
model EES-a

2014 2030 Ostalo ICT Ostalo

9 HR492OS Ostalo
Sektor za 
poslovnu 

integraciju

Uspostava WRF 
prognostičkog modela

2014 2030 Ostalo ICT Ostalo

10 HR680OS Ostalo
Sektor za 
poslovnu 

integraciju
MATLAB nadogradnja 2016 2030 Ostalo ICT Ostalo

11 HR682OS Ostalo
Sektor za 
poslovnu 

integraciju

Proširenje sustava 
SLAP

2016 2030 Ostalo ICT Ostalo
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka investicije
Naponska razina

Un (kV)
Organizacijska 

jedinica
O B J E K T / PLANSKA 

STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja 

od 2021. -  
2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganje u 
10G razdoblju.

Vrsta 
investicije

Tip 
investicije

Razlog 
investicije

12 HR963OS Ostalo
Sektor za 
poslovnu 

integraciju

Praćenje kvalitete 
opskrbe električne 

energije
2021 2022 Ostalo ICT Ostalo

13 HR495OS Ostalo
Sektor za 
poslovnu 

integraciju

Sustavi za podršku 
tržišnim funkcijama

2014 2030 Ostalo ICT Ostalo

1.5.4.
Sektor za procesnu i 

poslovnu informatiku 
i telekomunikacije

50.034.816 18.034.816 3.200.000 3.200.000 3.200.000 9.600.000 22.400.000 32.000.000

1 HR294OS Ostalo
Sektor za 
poslovnu 

integraciju
Software Ostalo ICT Ostalo

2 HR295OS Ostalo
Sektor za 
poslovnu 

integraciju
Ostale investicije ICT Ostalo ICT Ostalo

3 HR296OS Ostalo
Sektor za 
poslovnu 

integraciju

Namještaj za sistem 
salu i drugo

Ostalo ICT Ostalo

4 HR685OS Ostalo
Sektor za 
poslovnu 

integraciju

Informatička 
tehnologija - ostalo

Ostalo ICT Ostalo

5 HR297OS Ostalo
Sektor za 
poslovnu 

integraciju

Informatička 
tehnologija

Ostalo ICT Ostalo
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PRILOG 1.3 
PLAN INVESTICIJA  2021.-2030. GODINE - dinamika 
realizacije (kn) - ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE

10-G PLAN RAZVOJA 
PRIJENOSNE MREŽE
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka investicije

Naponska 
razina

Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganje 
u 10G 

razdoblju.
Vrsta investicije

Tip 
investicije

Razlog 
investicije

3.1.
ZAMJENE I 

REKONSTRUKCIJE
648.658.727 244.835.127 50.459.500 41.154.200 36.438.000 128.051.700 275.771.900 403.823.600

3.1.1. Rijeka 158.725.078 62.158.478 8.543.500 11.739.200 6.950.000 27.232.700 69.333.900 96.566.600

1 HR768OS 110 PrP Rijeka
Nabava 110kV 

prekidača u TS Rab
2026 2026

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

2 HR964OS 110 PrP Rijeka
Nabava 110kV 
prekidača u TS 

Butoniga
2030 2030

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

3 HR965OS 110 PrP Rijeka
Nabava 110kV 

prekidača u TS Katoro
2030 2030

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

4 HR774OS 400 PrP Rijeka
Nabava 400kV 

prekidača u TS Melina
2023 2029

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

5 HR782OS 110 PrP Rijeka
Nabava mjernih 

transformatora 110 kV 
u TS Rab

2020 2021
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

6 HR785OS 110 PrP Rijeka
Nabava mjernih 

transformatora 110 kV 
u TS Vinodol

2022 2027
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

7 HR787OS 110 PrP Rijeka
Nabava mjernih 

transformatora 110 kV 
u TS Krasica

2022 2022
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

8 HR792OS 400 PrP Rijeka
Nabava mjernih 

transformatora 400 kV 
u TS Melina

2029 2029
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

9 HR793OS 110 PrP Rijeka
Nabava rastavljača 110 

kV u TS Gračac
2026 2026

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

10 HR794OS 110 PrP Rijeka
Nabava rastavljača 110 

kV u TS Krk
2021 2021

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka investicije

Naponska 
razina

Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganje 
u 10G 

razdoblju.
Vrsta investicije

Tip 
investicije

Razlog 
investicije

11 HR795OS 110 PrP Rijeka
Nabava rastavljača 110 

kV u TS Pazin
2021 2030

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

12 HR796OS 110 PrP Rijeka
Nabava rastavljača 110 

kV u TS Poreč
2025 2025

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

13 HR797OS 110 PrP Rijeka
Nabava rastavljača 110 

kV u TS Rijeka
2022 2022

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

14 HR798OS 110 PrP Rijeka
Nabava rastavljača 110 

kV u TS Delnice
2026 2026

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

15 HR799OS 110 PrP Rijeka
Nabava rastavljača 110 

kV u TS Otočac
2026 2026

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

16 HR800OS 110 PrP Rijeka
Nabava rastavljača 110 

kV u TS Dolinka
2027 2027

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

17 HR801OS 110 PrP Rijeka
Nabava rastavljača 110 

kV u TS Matulji
2029 2029

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

18 HR802OS 110 PrP Rijeka
Nabava rastavljača 110 

kV u TS Lošinj
2028 2028

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

19 HR803OS 110 PrP Rijeka
Nabava rastavljača 110 

kV u TS Rovinj
2028 2028

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

20 HR804OS 110 PrP Rijeka
Nabava rastavljača 110 

kV u TS Šijana
2028 2028

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

21 HR806OS 110 PrP Rijeka
Nabava rastavljača 110 

kV u EVP Moravice
2029 2029

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka investicije

Naponska 
razina

Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganje 
u 10G 

razdoblju.
Vrsta investicije

Tip 
investicije

Razlog 
investicije

22 HR966OS 110 PrP Rijeka
Nabava rastavljača 110 

kV u TS Lički Osik
2030 2030

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

23 HR807OS 220 PrP Rijeka
Nabava rastavljača 220 

kV u RP Rijeka
2024 2024

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

24 HR808OS 220 PrP Rijeka
Nabava rastavljača 220 

kV u TS Pehlin
2022 2022

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

25 HR809OS 220 PrP Rijeka
Nabava rastavljača 220 

kV u TS Melina
2025 2025

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

26 HR363OS 110 PrP Rijeka
Zamjena AKU baterija 

220V i 48V
2014 2029

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

27 HR367OS 110 PrP Rijeka
Zamjena PIRN-a 220 

V i 48 V
2014 2029

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

28 HR368OS 110 PrP Rijeka
Zamjena  odvodnika 

prenapona za VN 
postrojenja

2017 2029
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

29 HR761OS 110 PrP Rijeka
Zamjena diesel 

agregata po 
postrojenjima

2020 2023
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

30 HR369OS 110 PrP Rijeka

Mjerna oprema za 
usklađenje/opremanje 

mjernih mjesta u 
skadu s Tehničkim 
pravilima prema 
HEP-ODS-u u 20 

trafostanica (zakonska 
obveza)

2015 2029
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka investicije

Naponska 
razina

Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganje 
u 10G 

razdoblju.
Vrsta investicije

Tip 
investicije

Razlog 
investicije

31 HR370OS 110 PrP Rijeka

Zamjena postojećih 
brojila koja su 
komunicirala 

preko FAG-a, zbog 
prestanka servisiranja 

FAG-a u tvornici i 
nemogućnosti nabave 
dijelova za servisiranje

2017 2029
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

32 HR372OS 110 PrP Rijeka

Zamjena SCADA 
poslužitelja i daljinskih 

stanica 
DAS 8

2015 2029
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

33 HR373OS 110 PrP Rijeka
Zamjene i 

rekonstrukcije uređaja 
telekomunikacija

2014 2029
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

34 HR702OS 110 PrP Rijeka
Sustavi vatrodojave po 

VN postrojenjima
2016 2029

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

35 HR708OS 110 PrP Rijeka
Nabava uređaja zaštite 

i upravljanja
2017 2029

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

36 HR709OS 110 PrP Rijeka Sustav tehničke zaštite 2017 2029
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

37 HR744OS 110 PrP Rijeka

Uređenje obračunskih 
mjernih mjesta za 

vlastitu potrošnju - PrP 
Rijeka

2019 2029
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

38 HR967OS 110 PrP Rijeka
Nadogradnja aplikacija 

i servera za nadzor 
sustava mjerenja 

2021 2022
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo Ostalo

39 HR725OS 110 PrP Rijeka
ZIR-PrP Rijeka - zbirno/

godišnje iza 3G_5G 
razdoblja

2024 2028
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme



DESETOGODIŠNJI PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE 2021. - 2030. S DETALJNOM RAZRADOM ZA POČETNO TROGODIŠNJE I JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE 184

R. br.
Indentifikacijska 

oznaka investicije

Naponska 
razina

Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganje 
u 10G 

razdoblju.
Vrsta investicije

Tip 
investicije

Razlog 
investicije

3.1.2. Osijek 91.833.079 16.393.079 8.940.000 2.700.000 2.900.000 14.540.000 60.900.000 75.440.000

1 HR822OS 110 PrP Osijek
TS 110/35/10 kV 

Valpovo - prekidači
2021 2021

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

2 HR823OS 110 PrP Osijek
TS 110/35/10 kV 

Nijemci - prekidači i 
rastavljači

2021 2021
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

3 HR825OS 110 PrP Osijek
TS 110/10 kV Osijek 

3 - prekidači
2021 2021

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

4 HR827OS 110 PrP Osijek
TS D. Miholjac - 

prekidači + radovi
2025 2026

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

5 HR829OS 110 PrP Osijek
TS Sl. Brod 2 - mjerni 

transformatori
2023 2023

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

6 HR384OS 110 PrP Osijek AKU baterije 220 i 48 V 2014 2030
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

7 HR385OS 110 PrP Osijek Odvodnici prenapona 2014 2030
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

8 HR996OS 110 PrP Osijek
Kabelski ulaz zračnog 
dalekovoda u TS 110 

kV Požega
2018 2025

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

9 HR993OS 110 PrP Osijek
Zamjena uređaja za 

prijenos signala zaštite
2020 2022

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

10 HR997OS 110 PrP Osijek
Zamjene i 

rekonstrukcije uređaja 
telekomunikacija

2020 2022
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka investicije

Naponska 
razina

Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganje 
u 10G 

razdoblju.
Vrsta investicije

Tip 
investicije

Razlog 
investicije

11 HR811OS 110 PrP Osijek

TS Osijek 4 – 
Rekonstrukcija 

napajanja 
istosmjernim i 

izmjeničnim naponom

2024 2024
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

12 HR812OS 110 PrP Osijek

TS Đakovo 3 – 
Rekonstrukcija 

napajanja 
istosmjernim i 

izmjeničnim naponom

2025 2025
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

13 HR813OS 110 PrP Osijek

TS D. Andrijevci 
– Rekonstrukcija 

napajanja 
istosmjernim i 

izmjeničnim naponom

2026 2026
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

14 HR814OS 110 PrP Osijek

TS D. Miholjac – 
Rekonstrukcija 

napajanja 
istosmjernim i 

izmjeničnim naponom

2024 2024
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

15 HR815OS 110 PrP Osijek

TS Vukovar – 
Rekonstrukcija 

napajanja 
istosmjernim i 

izmjeničnim naponom

2022 2022
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

16 HR816OS 110 PrP Osijek

TS Sl. Brod 2 – 
Rekonstrukcija 

napajanja 
istosmjernim i 

izmjeničnim naponom

2023 2023
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

17 HR817OS 110 PrP Osijek
Zamjena sekundarnog 

sustava u TS Osijek 3
2025 2025

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

18 HR818OS 110 PrP Osijek
Zamjena sekundarnog 
sustava u TS Vukovar

2026 2026
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka investicije

Naponska 
razina

Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganje 
u 10G 

razdoblju.
Vrsta investicije

Tip 
investicije

Razlog 
investicije

19 HR819OS 110 PrP Osijek
Zamjena sekundarnog 

sustava u TS Donji 
Andrijevci

2027 2027
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

20 HR820OS 110 PrP Osijek
Zamjena sekundarnog 

sustava u TS Osijek 4
2028 2028

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

21 HR821OS 110 PrP Osijek
Zamjena sekundarnog 
sustava u TS Đakovo 3

2029 2029
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

22 HR986OS 110 PrP Osijek
Modifikacija 

obračunskih mjernih 
mjesta u TS Osijek 3

2021 2021
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

23 HR987OS 110 PrP Osijek
Ugradnja uređaja za 
nadzor kvalitete u TS 

EVP Andrijevci
2021 2021

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

24 HR988OS 110 PrP Osijek
TS Našice - izmeštanje 

35 kV mjernih 
transformatora u OMM

2022 2022
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

25 HR968OS 110 PrP Osijek

TS Donji Miholjac 
- izmještanje 

35 kV mjernih 
transformatora u OMM

2021 2021
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

26 HR969OS 110 PrP Osijek

TS Valpovo - 
izmještanje i nabava 

35 kV mjernih 
transformatora u OMM

2021 2021
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

27 HR970OS 110 PrP Osijek
TS Slatina - izmještanje 
i nabava 35 kV mjernih 
transformatora u OMM

2021 2021
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

28 HR971OS 110 PrP Osijek

TS Nijemci - 
izmještanje 

35 kV mjernih 
transformatora u OMM

2021 2021
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

29 HR989OS 110 PrP Osijek
TS Požega-nabava i 

zamjena VN opreme u 
3 polja

2024 2025
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka investicije

Naponska 
razina

Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganje 
u 10G 

razdoblju.
Vrsta investicije

Tip 
investicije

Razlog 
investicije

30 HR990OS 110 PrP Osijek

TS Slavonski Brod 
2-nabava i zamjena 
VN, MT opreme u 3 

polja

2025 2026
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

31 HR991OS 110 PrP Osijek
TS Vinkovci-nabava i 

zamjena VN opreme u 
4 polja

2027 2028
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

32 HR992OS 110 PrP Osijek
TS Beli Manastir-

nabava i zamjena VN 
opreme u 3 polja

2028 2029
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

33 HR9893OS 110 PrP Osijek
TS Nijemci - 

nadogradnja ProzaNET 
SCADA sustava

2021 2021
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

34 HR994OS 110 PrP Osijek
Zaštita ptica - Kopački 
rit - vlastita sredstva

2021 2021
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

35 HR975OS 110 PrP Osijek

TS Županja - 
revitelizacija 

uljnih kada ispod 
transformatora i PPZ

2024 2024
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

36 HR976OS 110 PrP Osijek

TS Valpovo - 
revitelizacija 

uljnih kada ispod 
transformatora i PPZ

2026 2026
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

37 HR728OS 110 PrP Osijek
ZIR-PrP Osijek - zbirno/

godišnje iza 3G_5G 
razdoblja

2028 2030
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

3.1.3. Split 193.240.502 90.394.502 14.896.000 11.300.000 10.850.000 37.046.000 65.800.000 102.846.000

1 HR400OS 110 PrP Split
Usklađenje 

obračunskih mjernih 
mjesta

2014 2030
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

2 HR405OS 110 PrP Split
Nabava 110 kV 

sklopne opreme za TS 
Novalja

2020 2022
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka investicije

Naponska 
razina

Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganje 
u 10G 

razdoblju.
Vrsta investicije

Tip 
investicije

Razlog 
investicije

3 HR834OS 110 PrP Split
Nabava 110 kV 

sklopne opreme za TS 
Nerežišća

2022 2023
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

4 HR836OS 110 PrP Split
Nabava 110 kV 

sklopne opreme za TS 
Makarska

2025 2025
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

5 HR837OS 110 PrP Split
Nabava 110 kV 

sklopne opreme za TS 
Komolac

2025 2025
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

6 HR838OS 110 PrP Split
Nabava 110 kV 

sklopne opreme za TS 
Konjsko

2026 2027
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

7 HR839OS 110 PrP Split
Nabava 110 kV 

sklopne opreme za 
TS Pag

2029 2029
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

8 HR841OS 110 PrP Split
Nabava 110 kV mjernih 

transformatora za 
TS Sinj

2021 2021
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

9 HR844OS 220 PrP Split

Nabava 220 i 
110 kV mjernih 

transformatora za  TS 
Bilice

2022 2022
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

10 HR845OS 110 PrP Split
Nabava mjernih 

transformatora za  TS 
Konjsko

2022 2022
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

11 HR847OS 110 PrP Split
Nabava 110 kV mjernih 
transformatora za  TS 

Vrboran
2023 2024

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

12 HR848OS 110 PrP Split
Nabava 110 kV mjernih 
transformatora za  TS 

Biograd
2023 2024

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

13 HR1000OS 110 PrP Split
Nabava 110 kV mjernih 
transformatora za  TS 

Makarska
2025 2025

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka investicije

Naponska 
razina

Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganje 
u 10G 

razdoblju.
Vrsta investicije

Tip 
investicije

Razlog 
investicije

14 HR1001OS 110 PrP Split
Nabava 110 kV mjernih 
transformatora za  TS 

Zadar
2023 2023

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

15 HR1002OS 110 PrP Split
Nabava 110 kV mjernih 
transformatora za  KS

2023 2023
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

16 HR977OS 110 PrP Split
Zamjena i ugradnja 

agregata
2021 2022

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

17 HR978OS 110 PrP Split
Akumulatorske 

baterije
2021 2030

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

18 HR413OS 110 PrP Split
Nabavka odvodnika 

prenapona
2015 2030

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

19 HR414OS 110 PrP Split
TS Vrboran - zamjena 

sekundarne opreme za 
upravljanje i zaštitu

2016 2021
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

20 HR417OS 110 PrP Split
Zamjena neadekvatne 

sklopne opreme
2017 2030

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

21 HR418OS 110 PrP Split
Zamjena sustava 

pomoćnih napajanja
2017 2029

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

22 HR419OS 110 PrP Split
Zamjena neadekvatne 

sekundarne opreme
2017 2030

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

23 HR650OS 110 PrP Split
Nabava sekundarne 

opreme za upravljanje, 
zaštitu i komunikaciju

2016 2030
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

24 HR678OS 110 PrP Split

TS Bilice - zamjena 
opreme polja TR 2 i 
portala sabirničkih 

sustava

2015 2022
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka investicije

Naponska 
razina

Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganje 
u 10G 

razdoblju.
Vrsta investicije

Tip 
investicije

Razlog 
investicije

25 HR679OS 110 PrP Split

Zamjena sustava AC 
napajanja u objektima 
PrP Split - usklađenja 

prema načelima 
razgraničenja

2015 2023
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

26 HR637OS 110 PrP Split
Nadogradnja aplikacija 

i servera za nadzor 
sekundarnih sustava 

2015 2030
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

27 HR422OS 110 PrP Split
Nadogradnja 

telekomunikacijskog 
sustava 

2017 2030
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

28 HR746OS 110 PrP Split

Uređenje obračunskih 
mjernih mjesta za 

vlastitu potrošnju - PrP 
Split

2019 2030
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

29 HR830OS 110 PrP Split
RHE Velebit - zamjena 
sekundarne opreme i 
pomoćnih napajanja

2020 2022
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

30 HR831OS 110 PrP Split
Zamjena neadekvatne 

primarne opreme
2019 2029

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

31 HR729OS 110 PrP Split
ZIR-PrP Split - zbirno/

godišnje iza 3G_5G 
razdoblja

2026 2030
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

3.1.4. Zagreb 204.860.068 75.889.068 18.080.000 15.415.000 15.738.000 49.233.000 79.738.000 128.971.000

1 HR237OS 110 PrP Zagreb
Projektiranje i 

ugradnja sustava 
vatrodojave u TS

2014 2025
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

2 HR855OS 400 PrP Zagreb
Nabava 400 kV mjernih 

transformatora za TS 
400/110/30 kV Tumbri

2024 2024
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

3 HR860OS 110 PrP Zagreb
Nabava 110 kV mjernih 

transformatora za TS 
110/20 kV Botinec 

2019 2023
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme



DESETOGODIŠNJI PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE 2021. - 2030. S DETALJNOM RAZRADOM ZA POČETNO TROGODIŠNJE I JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE 191

R. br.
Indentifikacijska 

oznaka investicije

Naponska 
razina

Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganje 
u 10G 

razdoblju.
Vrsta investicije

Tip 
investicije

Razlog 
investicije

4 HR863OS 110 PrP Zagreb
Nabava 110 kV mjernih 

transformatora za TS 
110/10/(20) kV Petrinja

2020 2024
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

5 HR864OS 110 PrP Zagreb
Nabava 110 kV mjernih 

transformatora za RP 
110 kV Podsused 

2021 2023
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

6 HR865OS 110 PrP Zagreb
Nabava 110 kV mjernih 

transformatora za TS 
110/35/10 kV Švarča

2021 2021
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

7 HR866OS 110 PrP Zagreb
Nabava 110 kV mjernih 

transformatora za TS 
110/20(10) kV Ivanec 

2021 2021
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

8 HR867OS 110 PrP Zagreb
Nabava 110 kV mjernih 

transformatora za TS 
110/20 kV Zdenčina

2022 2022
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

9 HR868OS 110 PrP Zagreb
Nabava 110 kV mjernih 

transformatora za TS 
110/35 kV Virje

2022 2022
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

10 HR869OS 110 PrP Zagreb
Nabava 110 kV mjernih 

transformatora za TS 
110/35/10 kV Križevci

2022 2022
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

11 HR870OS 110 PrP Zagreb

Nabava 110 kV mjernih 
transformatora za TS 
110/30/20/10 kV D. 

Selo

2023 2023
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

12 HR871OS 110 PrP Zagreb
Nabava 110 kV mjernih 

transformatora za TS 
110/35 kV Oštarije

2024 2024
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

13 HR872OS 400 PrP Zagreb
Nabava 400 kV 
prekidača za TS 

400/110/30 kV Tumbri
2022 2024

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

14 HR875OS 110 PrP Zagreb
Nabava 110 kV 
prekidača za TS 

110/10/(20) kV Dubec
2021 2021

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka investicije

Naponska 
razina

Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganje 
u 10G 

razdoblju.
Vrsta investicije

Tip 
investicije

Razlog 
investicije

15 HR876OS 110 PrP Zagreb
Nabava 110 kV 
prekidača za TS 

110/35/10 kV Straža
2022 2022

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

16 HR877OS 110 PrP Zagreb

Nabava 110 kV 
prekidača za TS 

110/35/20/10 kV 
Varaždin 

2022 2023
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

17 HR878OS 110 PrP Zagreb
Nabava 110 kV 
prekidača za TS 

110/10/(20) kV Petrinja
2023 2024

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

18 HR432OS 110 PrP Zagreb Mjerni transformatori 2014 2025
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

19 HR433OS 110 PrP Zagreb
Akumulatorske 

baterije
2014 2025

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

20 HR434OS 110 PrP Zagreb Potporni izolatori 2014 2025
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

21 HR435OS 110 PrP Zagreb Odvodnici prenapona 2014 2024
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

22 HR436OS 110 PrP Zagreb Mali djelatni otpornik 2014 2025
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

23 HR437OS 110 PrP Zagreb
Sklopna oprema i VN 

rastavljači
2014 2025

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

24 HR438OS 110 PrP Zagreb NN kabeli 2014 2025
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

25 HR439OS 110 PrP Zagreb Bakreno uže 2014 2025
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka investicije

Naponska 
razina

Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganje 
u 10G 

razdoblju.
Vrsta investicije

Tip 
investicije

Razlog 
investicije

26 HR441OS 110 PrP Zagreb Provodni izolatori 2014 2025
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

27 HR453OS 110 PrP Zagreb
Uređenje obračunskih 

mjernih mjesta PrP 
Zagreb

2014 2025
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

28 HR459OS 110 PrP Zagreb

Nabava i ugradnja 
sigurnosnog sustava 
za penjanje i rad na 

visini

2017 2022
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

29 HR472OS 110 PrP Zagreb

Nabava numeričkih 
brojila el. energije 

s pripadajućim 
kučištima

2017 2024
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

30 HR473OS 110 PrP Zagreb
Nabava uređaja za 
nadzor kvalitete el. 

energije
2017 2025

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

31 HR475OS 110 PrP Zagreb
Zamjena uređaja za 

prijenos signala zaštite
2016 2025

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

32 HR654OS 110 PrP Zagreb

Rekonstrukcija 
podsustava pomoćnih 
napajanja u TS (PIRN 

220 V, PIRN -48 V, 
pretvarači 220/48 V 
DC, podrazvodi 0,4 
kV 50 Hz, SBN 230 V 

50 Hz)

2016 2025
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

33 HR658OS 110 PrP Zagreb
Projektiranje, nabava 

i ugradnja sustava 
tehničke zaštite u TS

2015 2025
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

34 HR476OS 110 PrP Zagreb
Nabava opreme za 

telefoniju
2017 2024

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka investicije

Naponska 
razina

Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganje 
u 10G 

razdoblju.
Vrsta investicije

Tip 
investicije

Razlog 
investicije

35 HR493DC 110 PrP Zagreb
NDC Zagreb 

rekonstrukcija 
(napajanje)

2014 2021
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

36 HR713OS 110 PrP Zagreb
Revitalizacija sustava 

za nadzor kvalitete 
električne energije

2018 2021
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

37 HR714OS 110 PrP Zagreb

Nabava i ugradnja 
uređaja za relejnu 

zaštitu, nadzor i 
upravljanje

2017 2025
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

38 HR715OS 110 PrP Zagreb
Zamjene i 

rekonstrukcije uređaja 
telekomunikacija

2017 2025
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

39 HR748OS 110 PrP Zagreb
Uređenje obračunskih 

mjernih mjesta za 
vlastitu potrošnju

2019 2025
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

40 HR851OS 110 PrP Zagreb
Zamjena stupova br. 8 
na DV 110 kV Međurić 

- Novska I i II
2019 2021

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

41 HR852OS 110 PrP Zagreb
Zamjena stupa br.82 

dalekovoda DV 110 kV 
Nedeljanec - Jertovec

2019 2021
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

42 HR853OS 110 PrP Zagreb
Rekonstrukcija dijela 

dalekovoda DV 110 kV 
Zabok - Podsused

2019 2021
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

43 HR854OS 110 PrP Zagreb
Rekonstrukcija dijela 

dalekovoda DV 110 kV 
Međurić - N. Gradiška

2019 2021
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

44 HR982OS 110 PrP Zagreb
Spojna i ovjesna 

oprema DV 110 kV
2021 2025

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme

45 HR983OS 220 PrP Zagreb
Spojna i ovjesna 

oprema DV 220 kV
2021 2025

Rekonstrukcija/
zamjena

Ostalo
Loše stanje/

starost 
opreme
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka investicije

Naponska 
razina

Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganje 
u 10G 

razdoblju.
Vrsta investicije

Tip 
investicije

Razlog 
investicije

46 HR984OS 110 PrP Zagreb
Nadogradnja i 

uređenja skladišta u TS 
Tumbri

2021 2022
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

47 HR721OS 110 PrP Zagreb
ZIR-PrP Zagreb - 

zbirno/godišnje iza 
3G_5G razdoblja

2026 2030
Rekonstrukcija/

zamjena
Ostalo

Loše stanje/
starost 

opreme

3.2. OSTALE INVESTICIJE 266.893.639 101.913.639 34.940.000 12.190.000 14.710.000 61.840.000 103.140.000 164.980.000

3.2.1. UPRAVA DRUŠTVA 72.128.407 18.628.407 11.500.000 2.000.000 5.000.000 18.500.000 35.000.000 53.500.000

1 HR242OS Ostalo Ured Uprave
Poslovni sustavi 

(sustavi za podršku 
poslovanja HOPS-a)

2022 Ostalo Ostalo Ostalo

2 HR663OS Ostalo Ured Uprave
Tehnički sustavi 

zaštite-elektronski 
sustavi

2022 Ostalo Ostalo Ostalo

3 HR882OS Ostalo Ured Uprave
Uređenje  zgrade NDC 

i PrP-a
2021 Ostalo Ostalo Ostalo

4 HR730OS Ostalo Ured Uprave

Ostale investicije 
- HOPS - zbirno/

godišnje iza 3G_5G 
razdoblja

2030 Ostalo Ostalo Ostalo

3.2.2. RIJEKA 24.074.401 9.074.401 1.320.000 1.320.000 1.320.000 3.960.000 11.040.000 15.000.000

1 HR245OS Ostalo PrP Rijeka Alati i strojevi 2030 Ostalo Ostalo Ostalo

2 HR246OS Ostalo PrP Rijeka
Namještaj, inventar i 

oprema
2030 Ostalo Ostalo Ostalo

3 HR248OS Ostalo PrP Rijeka
Oprema SDV,MTU i 

KOMUNIKACIJA
2030 Ostalo Ostalo Ostalo

4 HR249OS Ostalo PrP Rijeka
Relejna zaštita, mjerni 

i ispitni uređaji
2030 Ostalo Ostalo Ostalo

5 HR666OS Ostalo PrP Rijeka
Informatička 
tehnologija

2030 Ostalo Ostalo Ostalo
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka investicije

Naponska 
razina

Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganje 
u 10G 

razdoblju.
Vrsta investicije

Tip 
investicije

Razlog 
investicije

6 HR731OS Ostalo PrP Rijeka

Ostale investicije - 
PrP Rijeka - zbirno/
godišnje iza 3G_5G 

razdoblja

Ostalo Ostalo Ostalo

3.2.3. OSIJEK 42.753.974 30.323.974 1.810.000 1.810.000 1.810.000 5.430.000 7.000.000 12.430.000

1 HR251OS Ostalo PrP Osijek Alati i strojevi 2023 Ostalo Ostalo Ostalo

2 HR253OS Ostalo PrP Osijek
Namještaj, inventar i 

oprema
2023 Ostalo Ostalo Ostalo

3 HR254OS Ostalo PrP Osijek
Oprema sustava 
tehničke zaštite

2023 Ostalo Ostalo Ostalo

4 HR257OS Ostalo PrP Osijek MONOPS - novi moduli 2023 Ostalo Ostalo Ostalo

5 HR258OS Ostalo PrP Osijek Klimatizacija prostorija 2023 Ostalo Ostalo Ostalo

6 HR259OS Ostalo PrP Osijek
Uklopne motke, 

indikatori napona, 
ispitne motke i sl.

2023 Ostalo Ostalo Ostalo

7 HR260OS Ostalo PrP Osijek Informatička oprema 2023 Ostalo Ostalo Ostalo

8 HR261OS Ostalo PrP Osijek Software 2023 Ostalo Ostalo Ostalo

9 HR262OS Ostalo PrP Osijek
Ispitni uređaji i 

instrumenti
2023 Ostalo Ostalo Ostalo

10 HR696OS Ostalo PrP Osijek
Uređaji i oprema za 
sekundarne sustave

2023 Ostalo Ostalo Ostalo

11 HR263OS Ostalo PrP Osijek
Telekomunikacijski 

uređaji
2023 Ostalo Ostalo Ostalo

12 HR734OS Ostalo PrP Osijek

Ostale investicije - 
PrP Osijek - zbirno/
godišnje iza 3G_5G 

razdoblja

2030 Ostalo Ostalo Ostalo

3.2.4. SPLIT 44.136.079 17.486.079 3.870.000 2.120.000 2.070.000 8.060.000 18.590.000 26.650.000

1 HR269OS Ostalo PrP Split
Uredska oprema PrP 

Split
2023 Ostalo Ostalo Ostalo
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka investicije

Naponska 
razina

Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganje 
u 10G 

razdoblju.
Vrsta investicije

Tip 
investicije

Razlog 
investicije

2 HR270OS Ostalo PrP Split
Oprema za rad na 

siguran način
2023 Ostalo Ostalo Ostalo

3 HR687OS Ostalo PrP Split
Nabava alata, ispitne i 

mjerne opreme
2028 Ostalo Ostalo Ostalo

4 HR688OS Ostalo PrP Split
Poslovno - 

Informatička oprema 
PrP Split

2023 Ostalo Ostalo Ostalo

5 HR689OS Ostalo PrP Split
Nabava licenci za 

nadogradnju opreme 
sekundarnih sustava

2030 Ostalo Ostalo Ostalo

6 HR690OS Ostalo PrP Split

Ugradnja sustava 
videonadzora u 

trafostanicama PrP 
Split

2030 Ostalo Ostalo Ostalo

7 HR693OS Ostalo PrP Split
Nabavka i ugradnja 
klima uređaja SPLIT 

SUSTAV
2030 Ostalo Ostalo Ostalo

8 HR694OS Ostalo PrP Split

Zamjena rasvjete u 
objektima PrP Split - 

ostvarenje energetske 
učinkovitosti

2030 Ostalo Ostalo Ostalo

9 HR695OS Ostalo PrP Split
Uredski namještaj PrP 

Split
2023 Ostalo Ostalo Ostalo

10 HR712OS Ostalo PrP Split

Ugradnja sustava 
vatrodojave u 

trafostanicama PrP 
Split

2030 Ostalo Ostalo Ostalo

11 HR736OS Ostalo PrP Split
TS Konjsko - izgradnja 

skladišta ulja
2021 Ostalo Ostalo Ostalo

12 HR735OS Ostalo PrP Split
Ostale investicije - PrP 
Split - zbirno/godišnje 

iza 3G_5G razdoblja
2030 Ostalo Ostalo Ostalo

3.2.5. ZAGREB 39.480.142 14.180.142 2.540.000 2.740.000 2.510.000 7.790.000 17.510.000 25.300.000
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka investicije

Naponska 
razina

Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganje 
u 10G 

razdoblju.
Vrsta investicije

Tip 
investicije

Razlog 
investicije

1 HR277OS Ostalo PrP Zagreb Alati i strojevi 2024 Ostalo Ostalo Ostalo

2 HR891OS Ostalo PrP Zagreb Vatrogasni aparati 2024 Ostalo Ostalo Ostalo

3 HR738OS Ostalo PrP Zagreb
Oprema za rad na 

visini
2024 Ostalo Ostalo Ostalo

4 HR279OS Ostalo PrP Zagreb
Sredstva za osiguranje 

mjesta rada
2024 Ostalo Ostalo Ostalo

5 HR280OS Ostalo PrP Zagreb
Split klima uređaji i 

grijalice
2024 Ostalo Ostalo Ostalo

6 HR281OS Ostalo PrP Zagreb
Sigurnosni sustav 

zaključavanja
2024 Ostalo Ostalo Ostalo

7 HR283OS Ostalo PrP Zagreb Informatička oprema 2024 Ostalo Ostalo Ostalo

8 HR285OS Ostalo PrP Zagreb Software 2024 Ostalo Ostalo Ostalo

9 HR290OS Ostalo PrP Zagreb
Ispitni uređaji i 

instrumenti
2024 Ostalo Ostalo Ostalo

10 HR291OS Ostalo PrP Zagreb
Namještaj, inventar, 

oprema
2024 Ostalo Ostalo Ostalo

11 HR739OS Ostalo PrP Zagreb

Ostale investicije - 
PrP Zagreb - zbirno/
godišnje iza 3G_5G 

razdoblja

2030 Ostalo Ostalo Ostalo

3.2.6. Sektor Izgradnje 11.682.784 3.682.784 800.000 800.000 800.000 2.400.000 5.600.000 8.000.000

1 HR673OS Ostalo
Sektor 

Izgradnje
Software 2023 Ostalo Ostalo Ostalo

2 HR674OS Ostalo
Sektor 

Izgradnje
Informatička oprema 2023 Ostalo Ostalo Ostalo

3 HR675OS Ostalo
Sektor 

Izgradnje
Namještaj i ostalo 2023 Ostalo Ostalo Ostalo

4 HR740OS Ostalo
Sektor 

Izgradnje

Ostale investicije - 
SzRII - zbirno/godišnje 

iza 3G_5G razdoblja
2030 Ostalo Ostalo Ostalo
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka investicije

Naponska 
razina

Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganje 
u 10G 

razdoblju.
Vrsta investicije

Tip 
investicije

Razlog 
investicije

3.2.7.
Sektor za ekonomske, 

pravne, kadrovske i 
opće poslove

32.637.852 8.537.852 13.100.000 1.400.000 1.200.000 15.700.000 8.400.000 24.100.000

1 HR243OS Ostalo SEPKO Rezervirana sredstva 2030 Ostalo Ostalo Ostalo

2 HR893OS Ostalo SEPKO
NAMJEŠTAJ, INVENTAR 

I OPREMA
2022 Ostalo Ostalo Ostalo

3 HR664OS Ostalo SEPKO Teretna i osobna vozila 2021 Ostalo Ostalo Ostalo

3.3. RAZVOJ 47.274.603 11.074.603 4.000.000 2.000.000 2.200.000 8.200.000 28.000.000 36.200.000

1 HR741OS Ostalo
Sektor 

Izgradnje
Primjena AM i 

monitoring sustava
2025 Ostalo Ostalo Ostalo

2 HR742OS Ostalo
Sektor 

Izgradnje
DTR projekt 110 kV 2030 Ostalo Ostalo Ostalo

3 HR299OS Ostalo
Sektor 

Izgradnje
Ostali razvojni projekti 

i istraživački projekti
2030 Ostalo Ostalo Ostalo
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PRILOG 1.4 
PLAN INVESTICIJA  2021.-2030. GODINE - dinamika 
realizacije (kn) - EL. EN. UVJETI PRIKLJUČENJA

10-G PLAN RAZVOJA 
PRIJENOSNE MREŽE
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R. br. Indentifikacijska 
oznaka 
investicije

Naponska 
razina
Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / 
PLANSKA STAVKA

Planirani 
početak 
izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 
2021.

Ukupna 
ulaganja u 
2022.

Ukupna 
ulaganja u 
2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganje 
u 10G 
razdoblju.

Vrsta investicije Tip investicije Razlog 
investicije

Duljina 
dalekovoda
(km)

8. PRIKLJUČENJA 
OBJEKATA 
(Naknade za 
priključenje i/ili 
fondovi EU)

3.368.422.479 142.313.566 19.673.000 300.127.110 508.207.266 828.007.376 2.398.101.538 3.226.108.914

8.1. INVESTICIJE U 
OBJEKTE KUPACA

72.456.938 4.850.400 0 0 2.630.000 2.630.000 64.976.538 67.606.538

1 HR734TS110 110 Sektor Izgradnje EVP Zdenčina 2019 - Rekonstrukcija/
zamjena

Transformatorska 
stanica

Priključenje 
kupca/
proizvođača

-

2 HR735TS110 110 Sektor Izgradnje EVP Mrzlo Polje 2019 - Rekonstrukcija/
zamjena

Transformatorska 
stanica

Priključenje 
kupca/
proizvođača

-

3 HR781TS110 110 Sektor Izgradnje EVP Križevci 2019 2020 Rekonstrukcija/
zamjena

Transformatorska 
stanica

Priključenje 
kupca/
proizvođača

4 HR782TS110 110 Sektor Izgradnje EVP Koprivnica 2019 - Rekonstrukcija/
zamjena

Transformatorska 
stanica

Priključenje 
kupca/
proizvođača

5 HR730DV110 110 Sektor Izgradnje Priključak INA 
RNR

2018 2025 Novi objekt Transformatorska 
stanica

Priključenje 
kupca/
proizvođača

5,5

6 HR865TS110 110 Sektor Izgradnje Priključak 
postrojenja CIMM

2020 - Novi objekt Transformatorska 
stanica

Priključenje 
kupca/
proizvođača

7 HR746DV110 110 Sektor Izgradnje Priključak 
postrojenja Drava 
International

2019 2023 Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

-

8 HR866TS110 110 Sektor Izgradnje Priključak Rimac 
Automobili

2020 - Novi objekt Transformatorska 
stanica

Priključenje 
kupca/
proizvođača

-

9 HR781DV110 110 Sektor Izgradnje Priključak 
Našicecement

2020 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

-

8.2. INVESTICIJE ZA 
PRIKLJUČAK NOVIH 
KONVENCIONALNIH 
ELEKTRANA

91.293.755 61.966.489 0 0 29.327.266 29.327.266 0 29.327.266
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R. br. Indentifikacijska 
oznaka 
investicije

Naponska 
razina
Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / 
PLANSKA STAVKA

Planirani 
početak 
izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 
2021.

Ukupna 
ulaganja u 
2022.

Ukupna 
ulaganja u 
2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganje 
u 10G 
razdoblju.

Vrsta investicije Tip investicije Razlog 
investicije

Duljina 
dalekovoda
(km)

1 HR736TS110 110 Sektor Izgradnje Priključak Bloka 
150 MW ELTO 
Zagreb

2019 2023 Rekonstrukcija/
zamjena

Transformatorska 
stanica

Priključenje 
kupca/
proizvođača

5,7

2 HR783TS220 220 Sektor Izgradnje REKONSTRUKCIJA 
HE SENJ - 
PRIKLJUČENJE

2019 - Novi objekt Transformatorska 
stanica

Priključenje 
kupca/
proizvođača

3 HR747DV110 110 Sektor Izgradnje PRIKLJUČAK GTE 
ZAGOCHA

2020 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

4 HR782DV110 110 Sektor Izgradnje Priključak GTE 
Legrad 1

2020 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

5 HR784TS110 110 Sektor Izgradnje Rekonstrukcija 
priključka za 
priključenje 
HE Varaždin s 
povećanjem 
priključne snage 
s 95 MW na 110 
MW

2019 - Rekonstrukcija/
zamjena

Transformatorska 
stanica

Priključenje 
kupca/
proizvođača

8.3. INVESTICIJE ZA 
PRIKLJUČAK 
OBNOVLJIVIH 
IZVORA ENERGIJE

134.856.787 75.496.677 19.673.000 36.687.110 0 56.360.110 3.000.000 59.360.110

1 HR629TS400 220 Sektor Izgradnje Priključak VE Krš - 
Pađene 

2018 2019 Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

0,1

2 HR719TS110 220 Sektor Izgradnje Priključak VE 
Konavoska Brda

2015 2022 Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

-

3 HR720TS110 110 Sektor Izgradnje Priključak VE ST 
3-1/2 Visoka-
Zelovo

2013 2022 Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

-

4 HR721TS110 110 Sektor Izgradnje Priključak VE 
ZD2P i VE ZD3P

2013 2022 Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

0,4

5 HR731DV220 220 Sektor Izgradnje Priključak VE Senj 2016 2024 Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

-
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R. br. Indentifikacijska 
oznaka 
investicije

Naponska 
razina
Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / 
PLANSKA STAVKA

Planirani 
početak 
izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 
2021.

Ukupna 
ulaganja u 
2022.

Ukupna 
ulaganja u 
2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganje 
u 10G 
razdoblju.

Vrsta investicije Tip investicije Razlog 
investicije

Duljina 
dalekovoda
(km)

6 HR748DV110 110 Sektor Izgradnje PRIKLJUČAK VE 
KARIN

2019 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

7 HR749DV110 110 Sektor Izgradnje PRIKLJUČAK SE 
BENKOVAC

2019 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

8 HR750DV110 110 Sektor Izgradnje PRIKLJUČAK SE 
KRUŠEVO

2019 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

9 HR751DV110 110 Sektor Izgradnje PRIKLJUČAK SE 
SUKOŠAN

2019 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

10 HR752DV110 110 Sektor Izgradnje PRIKLJUČAK VE 
ZELOVO

2019 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

11 HR753DV110 110 Sektor Izgradnje PRIKLJUČAK SE 
KOLARINA

2019 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

12 HR754DV110 110 Sektor Izgradnje PRIKLJUČAK VE 
VRATARUŠA II

2019 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

13 HR755DV110 110 Sektor Izgradnje PRIKLJUČAK SE 
RAŠTEVIĆ

2019 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

14 HR756DV110 110 Sektor Izgradnje PRIKLJUČAK SE 
KORLAT

2019 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

15 HR757DV110 110 Sektor Izgradnje PRIKLJUČAK VE 
KORLAT

2013 2020 Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

16 HR758DV110 110 Sektor Izgradnje DV 110 kV 
Benkovac - Zadar 
- revitalizacija 
(STUM)

2020 2020 Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

17 HR759DV110 110 Sektor Izgradnje Priključak SE 
Konačnik

2019 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača
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R. br. Indentifikacijska 
oznaka 
investicije

Naponska 
razina
Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / 
PLANSKA STAVKA

Planirani 
početak 
izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 
2021.

Ukupna 
ulaganja u 
2022.

Ukupna 
ulaganja u 
2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganje 
u 10G 
razdoblju.

Vrsta investicije Tip investicije Razlog 
investicije

Duljina 
dalekovoda
(km)

18 HR783DV110 110 Sektor Izgradnje Priključak SE 
Enna SolarPark

2020 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

19 HR784DV110 110 Sektor Izgradnje PRIKLJUČAK VE 
LJUBAČ

2020 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

20 HR785DV110 110 Sektor Izgradnje Priključak SE 
Rasinja

2020 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

21 HR786DV110 110 Sektor Izgradnje Priključak 
posebne zone za 
solarne elektrane: 
Tarabnik i Tijarica

2020 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

22 HR787DV110 110 Sektor Izgradnje Priključak 
posebne zone za 
solarne elektrane 
Sutina 1-4

2020 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

23 HR788DV110 110 Sektor Izgradnje Priključak 
posebne zone za 
solarne elektrane 
Pometeno brdo 
1-3

2020 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

24 HR789DV110 110 Sektor Izgradnje Priključak 
posebne zone za 
HP Kunovac, HP 
Ventus i SE Karin, 
Karin proširenje

2020 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

25 HR790DV110 110 Sektor Izgradnje PRIKLJUČAK VE 
RUST

2020 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

26 HR791DV110 110 Sektor Izgradnje Priključak VE 
Korita A 

2020 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

27 HR792DV110 110 Sektor Izgradnje Priključak CHE 
Vinodol 

2020 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

28 HR793DV110 110 Sektor Izgradnje Priključak SE 
Bisko 

2020 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača
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R. br. Indentifikacijska 
oznaka 
investicije

Naponska 
razina
Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / 
PLANSKA STAVKA

Planirani 
početak 
izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 
2021.

Ukupna 
ulaganja u 
2022.

Ukupna 
ulaganja u 
2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganje 
u 10G 
razdoblju.

Vrsta investicije Tip investicije Razlog 
investicije

Duljina 
dalekovoda
(km)

29 HR794DV110 110 Sektor Izgradnje Priključak SE 
Lišane

2020 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

30 HR795DV110 110 Sektor Izgradnje Priključak SE 
Drniš 1

2020 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

31 HR796DV110 110 Sektor Izgradnje Priključak SE 
Lećevica

2020 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

32 HR797DV110 110 Sektor Izgradnje Priključak 
VE Obrovac 
Zelengrad faza II

2020 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

33 HR798DV110 110 Sektor Izgradnje Priključak VE 
Rudine 2

2020 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

34 HR799DV110 110 Sektor Izgradnje Priključak VE 
Danilo 2

2020 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

35 HR800DV110 110 Sektor Izgradnje Priključak SE 
Benkovac 1

2020 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

36 HR801DV110 110 Sektor Izgradnje Priključak SE 
Benkovac 2

2020 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

37 HR802DV110 110 Sektor Izgradnje Priključak SE 
Benkovac 3

2020 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

38 HR803DV110 110 Sektor Izgradnje Priključak SE 
Pristeg

2020 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

39 HR804DV110 110 Sektor Izgradnje Priključak 
Posebne zone SE 
Kula, SE Kula P i 
VE ZD4P

2020 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

40 HR805DV110 110 Sektor Izgradnje Priključak VE 
Moseć i Crni 
Umac

2020 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača
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R. br. Indentifikacijska 
oznaka 
investicije

Naponska 
razina
Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / 
PLANSKA STAVKA

Planirani 
početak 
izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 
2021.

Ukupna 
ulaganja u 
2022.

Ukupna 
ulaganja u 
2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganje 
u 10G 
razdoblju.

Vrsta investicije Tip investicije Razlog 
investicije

Duljina 
dalekovoda
(km)

41 HR806DV110 110 Sektor Izgradnje Priključak VE ST3-
1/2 Visoka Zelovo 
proširenje 

2020 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

42 HR807DV110 110 Sektor Izgradnje Priključak HE 
Kosinj

2020 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

43 HR808DV110 110 Sektor Izgradnje Priključak VE Lički 
Medvjed

2020 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

44 HR809DV110 110 Sektor Izgradnje Priključak SE 
Donji Vidovec

2020 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

45 HR810DV110 110 Sektor Izgradnje Priključak 
Posebne zone 
VE Ramljane i VE 
Orlić

2020 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

46 HR811DV110 110 Sektor Izgradnje Priključak 
Posebne zone 
VE Brda Umovi i 
Battery Storage 
System

2020 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

47 HR812DV110 110 Sektor Izgradnje Priključak SE 
Velika Ludina

2020 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

48 HR813DV110 110 Sektor Izgradnje SE Vrataruša 2020 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

49 HR814DV110 110 Sektor Izgradnje VE Vrataruša III 2021 - Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

50 HR722TS110 110 Sektor Izgradnje Priključak VE 
Bruvno

2015 2021 Novi objekt Transformatorska 
stanica

Priključenje 
kupca/
proizvođača

-
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R. br. Indentifikacijska 
oznaka 
investicije

Naponska 
razina
Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / 
PLANSKA STAVKA

Planirani 
početak 
izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 
2021.

Ukupna 
ulaganja u 
2022.

Ukupna 
ulaganja u 
2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganje 
u 10G 
razdoblju.

Vrsta investicije Tip investicije Razlog 
investicije

Duljina 
dalekovoda
(km)

8.4. STVARANJE 
TEHNIČKIH 
UVJETA U 
MREŽI - 
(Naknade za 
priključenje 
i/ili fondovi 
EU)

3.069.815.000 0 0 263.440.000 476.250.000 739.690.000 2.330.125.000 3.069.815.000

8.4.1. STVARANJE 
TEHNIČKIH 
UVJETA U 
MREŽI - 
Izgradnja
- vanjsko 
financiranje 
novih 
objekata i 
revitalizacija

2.950.215.000 0 0 251.940.000 457.150.000 709.090.000 2.241.125.000 2.950.215.000

1 HR121ET400 400 PrP Split TS Konjsko 
-nabava i 
ugradnja tri 
energetska 
transformatora 
400 MVA

2022 2023 78.000.000 Zamjena 
transformatora

Transformator Sigurnost 
opskrbe (n-1)

400

2 HR122ET220 220 PrP Split TS Konjsko 
- nabava i 
ugradnja dva  
transformatora 
150 MVA 

2022 2023 26.000.000 Zamjena 
transformatora

Transformator Sigurnost 
opskrbe (n-1)

150

3 HR123ET400 400 PrP Split TS Velebit 
-nabava i 
ugradnja dva 
energetska 
transformatora 
400 MVA

2022 2023 52.000.000 Zamjena 
transformatora

Transformator Sigurnost 
opskrbe (n-1)

400

4 HR113DV400 400 Sektor Izgradnje DV 2x400 
kV Tumbri - 
Veleševec

2023 2026 98.300.000 Novi objekt Nadzemni vod Sigurnost 
opskrbe (n-1)

31,7

5 HR858DV110 110 Sektor Izgradnje DV 2x110 kV 
Voštane - Đale

2027 2029 32.400.000 Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

20
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R. br. Indentifikacijska 
oznaka 
investicije

Naponska 
razina
Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / 
PLANSKA STAVKA

Planirani 
početak 
izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 
2021.

Ukupna 
ulaganja u 
2022.

Ukupna 
ulaganja u 
2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganje 
u 10G 
razdoblju.

Vrsta investicije Tip investicije Razlog 
investicije

Duljina 
dalekovoda
(km)

6 HR859DV110 110 Sektor Izgradnje DV 110 kV 
Konjsko - Đale

2027 2029 22.500.000 Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

18,1

7 HR892TS110 110 Sektor Izgradnje TS Velebit 
izgradnja 110 kV 
GIS postrojena 
i uvod voda 
Obrovac - Gračac

2022 2023 23.400.000 Dogradnja 
postojećeg 
objekta

Transformatorska 
stanica

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

8 HR817DV220 220 Sektor Izgradnje DV 2x220(400) 
kV Zagvozd-Nova 
Sela

2026 2030 360.000.000 Novi objekt Nadzemni vod Sigurnost 
opskrbe (n-1)

75

9 HR868TS220 220 Sektor Izgradnje TS 400/220/110 
kV Nova Sela

2026 2030 127.800.000 Novi objekt Transformatorska 
stanica

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

10 HR818DV220 220 Sektor Izgradnje Izgradnja DV/KB 
2x220 kV Nova 
Sela - Plat

2026 2030 376.200.000 Novi objekt Nadzemni vod Sigurnost 
opskrbe (n-1)

115

11 HR869TS220 220 Sektor Izgradnje Proširenje TS Plat 
(VP 2x220 kV)

2029 2030 9.000.000 Novi objekt Transformatorska 
stanica

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

12 HR870TS400 400 PrP Split Opremanje TP 
400 kV i 220 kV za 
TR 3 u TS Konjsko

2022 2023 8.100.000 Dogradnja 
postojećeg 
objekta

Transformatorska 
stanica

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

TP

13 HR06TS400 400 Sektor Izgradnje  Izgradnja TS 
400/220 Lika

2027 2030 238.900.000 Novi objekt Transformatorska 
stanica

Povećanje 
PPK-a

10VP + 4TP 
+ 1MP + 
1SP + 2TR

14 HR740TS400 400 Sektor Izgradnje Proširenje TS 
Konjsko (VP 400 
kV)

2027 2028 12.000.000 Novi objekt Transformatorska 
stanica

Povećanje 
PPK-a

VP

15 HR741TS400 400 Sektor Izgradnje Proširenje TS 
Melina (VP 400 
kV)

2028 2029 12.000.000 Novi objekt Transformatorska 
stanica

Povećanje 
PPK-a

VP

16 HR116DV400 400 Sektor Izgradnje DV 400 kV Lika - 
Melina 2

2027 2030 153.000.000 Novi objekt Nadzemni vod Sigurnost 
opskrbe (n-1)

68

17 HR05DV400 400 Sektor Izgradnje Izgradnja DV 400 
kV Lika-Konjsko

2027 2030 473.400.000 Novi objekt Nadzemni vod Preopterećenje 
elementa 
mreže

210,2



DESETOGODIŠNJI PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE 2021. - 2030. S DETALJNOM RAZRADOM ZA POČETNO TROGODIŠNJE I JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE 209

R. br. Indentifikacijska 
oznaka 
investicije

Naponska 
razina
Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / 
PLANSKA STAVKA

Planirani 
početak 
izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 
2021.

Ukupna 
ulaganja u 
2022.

Ukupna 
ulaganja u 
2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganje 
u 10G 
razdoblju.

Vrsta investicije Tip investicije Razlog 
investicije

Duljina 
dalekovoda
(km)

18 HR736DV220 220 Sektor Izgradnje Povećanje 
prijenosne 
moći DV 220 kV 
Konjsko - Krš 
Pađene - Brinje

2022 2024 190.300.000 Revitalizacija Nadzemni vod Sigurnost 
opskrbe (n-1)

144,3

19 HR779DV110 110 Sektor Izgradnje DV 110 kV Buje 
-Kopar

2022 2022 2.600.000 Revitalizacija Nadzemni vod Sigurnost 
opskrbe (n-1)

4,06

20 HR855DV110 110 Sektor Izgradnje DV 110 kV Matulji 
- Ilirska Bistrica 
- revitalizacija 
i povećanje 
prijenosne moći

2022 2023 11.950.000 Revitalizacija Nadzemni vod Sigurnost 
opskrbe (n-1)

14,6

21 HR780DV110 110 Sektor Izgradnje DV 110 kV 
Pehlin-Matulji 
- Povećanje 
prijenosne moći

2022 2022 7.300.000 Revitalizacija Nadzemni vod Sigurnost 
opskrbe (n-1)

7,26

22 HR45DV110 110 PrP Split DV 110 kV 
Peruća - Sinj - 
revitalizacija

2024 2025 7.900.000 Revitalizacija Nadzemni vod Sigurnost 
opskrbe (n-1)

31,7

23 HR818DV110 110 PrP Split DV 110 kV Peruća 
- Buško Blato - 
revitalizacija

2024 2025 9.475.000 Revitalizacija Nadzemni vod Sigurnost 
opskrbe (n-1)

13,3

24 HR39DV110 110 PrP Rijeka DV 110 kV Otočac 
- Senj - povećanje 
prijenosne moći

2022 2023 15.000.000 Revitalizacija Nadzemni vod Sigurnost 
opskrbe (n-1)

34,6

25 HR40DV110 110 PrP Rijeka DV 110 kV 
Otočac-Lički 
Osik - povećanje 
prijenosne moći

2022 2023 15.800.000 Revitalizacija Nadzemni vod Sigurnost 
opskrbe (n-1)

34,5

26 HR823DV110 110 PrP Zagreb DV 110 kV 
Nedeljanec - 
Formin

2026 2028 25.000.000 Revitalizacija Nadzemni vod Sigurnost 
opskrbe (n-1)

21,9

27 HR827DV110 110 PrP Rijeka DV 110 kV 
Vinodol – 
Crikvenica

2027 2029 7.700.000 Revitalizacija Nadzemni vod Sigurnost 
opskrbe (n-1)

7,7

28 HR631DV110 110 Sektor Izgradnje DV 110 kV 
Crikvenica 
- Vrataruša - 
revitalizacija 
25,1 km 

2027 2029 13.300.000 Revitalizacija Nadzemni vod Sigurnost 
opskrbe (n-1)

25,1
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R. br. Indentifikacijska 
oznaka 
investicije

Naponska 
razina
Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / 
PLANSKA STAVKA

Planirani 
početak 
izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 
2021.

Ukupna 
ulaganja u 
2022.

Ukupna 
ulaganja u 
2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganje 
u 10G 
razdoblju.

Vrsta investicije Tip investicije Razlog 
investicije

Duljina 
dalekovoda
(km)

29 HR839DV110 110 Sektor Izgradnje Revitalizacija 
i povećanje 
prijenosne moći 
DV 110 kV Ston - 
Rudine - Komolac

2022 2023 44.200.000 Revitalizacija Nadzemni vod Sigurnost 
opskrbe (n-1)

44,2

30 HR840DV110 110 Sektor Izgradnje DV 110 kV 
Bruška - Obrovac 
- revitalizacija 
i povećanje 
prijenosne moći

2022 2023 26.900.000 Revitalizacija Nadzemni vod Sigurnost 
opskrbe (n-1)

16,6

31 HR821DV110 110 Sektor Izgradnje DV 110 kV Bruška 
- Benkovac - 
revitalizacija 
i povećanje 
prijenosne moći

2022 2023 23.000.000 Revitalizacija Nadzemni vod Sigurnost 
opskrbe (n-1)

14

32 HR841DV110 110 Sektor Izgradnje DV 110 kV 
Obrovac - Gračac 
- revitalizacija 
i povećanje 
prijenosne moći

2022 2023 23.300.000 Revitalizacija Nadzemni vod Sigurnost 
opskrbe (n-1)

21,3

33 HR842DV110 110 Sektor Izgradnje DV 110 kV 
Kraljevac 
- Lukovac - 
revitalizacija 
i povećanje 
prijenosne moći

2024 2025 12.500.000 Revitalizacija Nadzemni vod Sigurnost 
opskrbe (n-1)

12,5

34 HR825DV110 110 Sektor Izgradnje DV 110 kV 
Lukovac - Voštane 
- revitalizacija 
i povećanje 
prijenosne moći

2024 2025 13.000.000 Revitalizacija Nadzemni vod Sigurnost 
opskrbe (n-1)

13

35 HR826DV110 110 Sektor Izgradnje DV 110 kV 
Voštane - 
Buško Blato 
- revitalizacija 
i povećanje 
prijenosne moći

2024 2025 7.600.000 Revitalizacija Nadzemni vod Sigurnost 
opskrbe (n-1)

14,6

36 HR629KB110 110 Sektor Izgradnje KB uvod u TS 
Dugopolje 
- povećanje 
prijenosne moći

2024 2025 16.500.000 Revitalizacija Kabel Sigurnost 
opskrbe (n-1)

2,2
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R. br. Indentifikacijska 
oznaka 
investicije

Naponska 
razina
Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / 
PLANSKA STAVKA

Planirani 
početak 
izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 
2021.

Ukupna 
ulaganja u 
2022.

Ukupna 
ulaganja u 
2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganje 
u 10G 
razdoblju.

Vrsta investicije Tip investicije Razlog 
investicije

Duljina 
dalekovoda
(km)

37 HR843DV110 110 Sektor Izgradnje DV 110 kV 
Kraljevac - Katuni 
- revitalizacija 
i povećanje 
prijenosne moći

2027 2028 3.400.000 Revitalizacija Nadzemni vod Sigurnost 
opskrbe (n-1)

3,4

38 HR844DV110 110 Sektor Izgradnje DV 110 kV 
Katuni - Zagvozd 
- revitalizacija 
i povećanje 
prijenosne moći

2027 2029 15.000.000 Revitalizacija Nadzemni vod Sigurnost 
opskrbe (n-1)

15

39 HR849DV110 110 Sektor Izgradnje DV 110 kV 
Zagvozd - Imotski 
- revitalizacija 
i povećanje 
prijenosne moći

2027 2029 11.200.000 Revitalizacija Nadzemni vod Sigurnost 
opskrbe (n-1)

11,2

40 HR846DV110 110 Sektor Izgradnje DV 110 kV 
Senj - Vrataruša 
- revitalizacija 
i povećanje 
prijenosne moći

2027 2029 12.500.000 Revitalizacija Nadzemni vod Sigurnost 
opskrbe (n-1)

12,5

41 HR847DV110 110 Sektor Izgradnje DV 110 kV 
Nedeljanec 
- Lenti - 
revitalizacija 
i povećanje 
prijenosne moći

2027 2029 22.350.000 Revitalizacija Nadzemni vod Sigurnost 
opskrbe (n-1)

29,8

42 HR860DV220 220 Sektor Izgradnje DV 2x220 kV 
Orlovac - Konjsko 
- revitalizacija 
i povećanje 
prijenosne moći

2023 2024 70.000.000 Revitalizacija Nadzemni vod Sigurnost 
opskrbe (n-1)

28,7

43 HR848DV110 110 Sektor Izgradnje DV 2x110 kV 
Bilice - Drniš - 
Knin

2024 2026 95.000.000 Revitalizacija Nadzemni vod Sigurnost 
opskrbe (n-1)

57,2

44 HR653DV110 110 Sektor Izgradnje DV 110 kV 
Jertovec – 
Žerjavinec

2023 2024 11.400.000 Revitalizacija Nadzemni vod Sigurnost 
opskrbe (n-1)

22,4

45 HR94TS400 400 PrP Split RHE Velebit - RP 
400/110 kV 
- rekonstrukcija 
postrojenja

2022 2023 31.040.000 Revitalizacija Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost 
opreme

Zamjena 
prim. i sek. 
opreme
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R. br. Indentifikacijska 
oznaka 
investicije

Naponska 
razina
Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / 
PLANSKA STAVKA

Planirani 
početak 
izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 
2021.

Ukupna 
ulaganja u 
2022.

Ukupna 
ulaganja u 
2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganje 
u 10G 
razdoblju.

Vrsta investicije Tip investicije Razlog 
investicije

Duljina 
dalekovoda
(km)

46 HR768TS220 220 PrP Split RP HE Dubrovnik 2022 2023 26.500.000 Revitalizacija Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost 
opreme

Zamjena 
prim. i sek. 
opreme

47 HR741DV110 110 PrP Split DV 110 kV 
Bilice - Benkovac 
- revitalizacija 
i povećanje 
prijenosne moći

2022 2023 33.750.000 Revitalizacija Nadzemni vod Sigurnost 
opskrbe (n-1)

41

48 HR832DV110 110 PrP Split DV 110 kV 
Bilice - Biograd 
- revitalizacija 
i povećanje 
prijenosne moći

2022 2023 41.750.000 Revitalizacija Nadzemni vod Sigurnost 
opskrbe (n-1)

51,4

8.4.2. STVARANJE 
TEHNIČKIH 
UVJETA U 
MREŽI - 
Priprema 
izgradnje
- vanjsko 
financiranje 
novih 
objekata i 
revitalizacija

119.600.000 0 0 11.500.000 19.100.000 30.600.000 89.000.000 119.600.000

1 HR850DV110 110 Sektor Izgradnje DV 2x110 kV 
Bilice - Knin

2022 2024 10.000.000 Revitalizacija Nadzemni vod Sigurnost 
opskrbe (n-1)

2 HR851DV110 110 Sektor Izgradnje DV 2x110 kV 
Voštane - Đale

2023 2025 3.600.000 Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

3 HR852DV110 110 Sektor Izgradnje DV 110 kV 
Konjsko - Đale

2023 2025 2.500.000 Novi objekt Nadzemni vod Priključenje 
kupca/
proizvođača

4 HR882TS110 110 Sektor Izgradnje TS Velebit 
izgradnja 110 kV 
GIS postrojena 
i uvod voda 
Obrovac - Gračac

2022 2022 2.600.000 Novi objekt Transformatorska 
stanica

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

5 HR853DV220 220 Sektor Izgradnje DV 2x220(400) 
kV Zagvozd-Nova 
Sela

2022 2025 40.000.000 Novi objekt Nadzemni vod Sigurnost 
opskrbe (n-1)
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R. br. Indentifikacijska 
oznaka 
investicije

Naponska 
razina
Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / 
PLANSKA STAVKA

Planirani 
početak 
izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 
2021.

Ukupna 
ulaganja u 
2022.

Ukupna 
ulaganja u 
2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganje 
u 10G 
razdoblju.

Vrsta investicije Tip investicije Razlog 
investicije

Duljina 
dalekovoda
(km)

6 HR883TS400 220 Sektor Izgradnje TS 400/220/110 
kV Nova Sela

2022 2025 14.200.000 Novi objekt Transformatorska 
stanica

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

7 HR854DV220 220 Sektor Izgradnje Izgradnja DV/KB 
2x220 kV Nova 
Sela - Plat

2022 2025 41.800.000 Novi objekt Nadzemni vod Sigurnost 
opskrbe (n-1)

8 HR884TS220 220 Sektor Izgradnje Proširenje TS Plat 
(VP 2x220 kV)

2024 2025 1.000.000 Novi objekt Transformatorska 
stanica

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

9 HR861DV220 220 Sektor Izgradnje DV 2x220 kV 
Orlovac - Konjsko 
- revitalizacija 
i povećanje 
prijenosne moći

2022 2022 2.000.000 Revitalizacija Nadzemni vod Sigurnost 
opskrbe (n-1)

10 HR874TS400 400 PrP Split Opremanje TP 
400 kV i 220 kV za 
TR 3 u TS Konjsko

2022 2022 900.000 Dogradnja 
postojećeg 
objekta

Transformatorska 
stanica

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

11 HR773DV110 110 PrP Split DV 110 kV 
Peruća - Sinj - 
revitalizacija

2022 2022 500.000 Revitalizacija Nadzemni vod Loše stanje/
starost 
opreme

12 HR857DV110 110 PrP Split DV 110 kV Peruća 
- Buško Blato - 
revitalizacija

2022 2022 500.000 Revitalizacija Nadzemni vod Loše stanje/
starost 
opreme
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PRILOG 1.5 
PLAN INVESTICIJA  2021.-2030. GODINE - dinamika 
realizacije (kn) -  PRIPREMA INVESTICIJA

10-G PLAN RAZVOJA 
PRIJENOSNE MREŽE
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka 
investicije

Naponska 
razina

Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

pripreme

Planirani 
završetak 
pripreme

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja od 

2021. -  2023.

Ukupna 
ulaganja od 

2024. -  2030.

Ulaganje 
u 10G 

razdoblju. 

Vrsta 
investicije

Tip investicije
Razlog 

investicije

1.6.
PRIPREMA 

INVESTICIJA
281.395.000 50.184.200 25.340.800 33.953.000 30.552.000 89.845.800 141.365.000 231.210.800

1.6.1.

Sektor za razvoj, 
priključenja, 
izgradnju i 
upravljanje 
imovinom

204.303.000 42.572.400 11.575.600 19.795.000 18.095.000 49.465.600 112.265.000 161.730.600

1 HR532OS 110
Sektor 

Izgradnje
Priprema investicija ostalo 2014 2029 Novi objekt Nadzemni vod Ostalo

2 HR755OS 110
Sektor 

Izgradnje

Izrada projekta izvedenog 
stanja nadzemnih vodova 

korištenjem LIDAR 
tehnoslogije

2020 2024 Novi objekt Nadzemni vod Ostalo

3 HR199DV110 110
Sektor 

Izgradnje

Uvod DV/KB 2x110 kV 
Rakitje-Botinec u TS 

Botinec
2014 2022 Novi objekt Kabel

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

4 HR301KB110 110
Sektor 

Izgradnje
Priključak DV 2x110 kV 
Komolac-Plat u TS Srđ

2014 2021 Novi objekt Kabel
Sigurnost 

opskrbe (n-1)

5 HR631TS220 220
Sektor 

Izgradnje
TS 220/110/x Vodnjan 2015 2027 Novi objekt

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

6 HR699DV110 110
Sektor 

Izgradnje
DV 110 kV Virje-Mlinovac 2016 2023 Novi objekt Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

7 HR700TS110 110
Sektor 

Izgradnje
TS 110/20 kV Zaprešić 2016 2021 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

8 HR623KB110 110
Sektor 

Izgradnje
DV-KB 2x110 kV Priključak 

TS 110/x kV Maksimir
2019 2022 Novi objekt Kabel

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

9 HR718DV400 400
Sektor 

Izgradnje
DV 2x400 kV Tumbri - 

Veleševec
2017 2027 Novi objekt Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

10 HR719DV110 110
Sektor 

Izgradnje
DV 110 kV Tumbri - 
Botinec (teški vod)

2017 2025 Novi objekt Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)

11 HR723TS110 110
Sektor 

Izgradnje
TS 110/35/20 kV Švarča-

Opremanje RP 110 kV
2018 2021 Novi objekt

Transformatorska 
stanica

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

12 HR733DV110 110
Sektor 

Izgradnje

DV 2x110 kV Vukovar-
Ilok s priključkom na TS 
110/35/10 kV Nijemci-1. 

faza izgradnje

2018 2021 Novi objekt Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)

13 HR735DV400 400
Sektor 

Izgradnje
DV 2x400 kV Cirkovce-

Pince
2019 2020 Novi objekt Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka 
investicije

Naponska 
razina

Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

pripreme

Planirani 
završetak 
pripreme

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja od 

2021. -  2023.

Ukupna 
ulaganja od 

2024. -  2030.

Ulaganje 
u 10G 

razdoblju. 

Vrsta 
investicije

Tip investicije
Razlog 

investicije

14 HR785TS110 110
Sektor 

Izgradnje
TS 110 kV Rab - 

rekonstrukcija u GIS
2023 2025 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

15 HR786TS110 110
Sektor 

Izgradnje
TS 110 kV Novalja - 
rekonstrukcija u GIS

2024 2026 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Sigurnost 

opskrbe (n-1)

16 HR787TS110 110
Sektor 

Izgradnje
TS 110/35 kV Virovitica, 

revitalizacija
2020 2021 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

17 HR815DV110 110
Sektor 

Izgradnje
DV 110 kV Vodice-Kapela 2019 2022 Novi objekt Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

18 HR628KB110 110
Sektor 

Izgradnje
KB 2x110 kV Zadar-Zadar 

Istok
2019 2024 Novi objekt Kabel

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

19 HR867TS220 220
Sektor 

Izgradnje
TS 220/110/35/20(10) kV 

Plat i priključni vodovi
2019 2021 Novi objekt

Transformatorska 
stanica

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

20 HR788TS400 400
Sektor 

Izgradnje
Izgradnja TS 400/220 Lika 2020 2025 Novi objekt

Transformatorska 
stanica

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

21 HR761DV400 400
Sektor 

Izgradnje
Izgradnja DV 400 kV Lika-

Konjsko
2020 2026 Novi objekt Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

22 HR762DV400 400
Sektor 

Izgradnje
DV 400 kV Lika - Melina 2 2020 2026 Novi objekt Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

23 HR760DV400 400
Sektor 

Izgradnje
Izgradnja DV 400 kV Lika - 
Banja Luka (BiH) (HR dio)

2020 2030 Novi objekt Nadzemni vod
Sigurnost 

opskrbe (n-1)

24 HR789TS400 400
Sektor 

Izgradnje
Proširenje TS Konjsko (VP 

400 kV)
2024 2025 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

25 HR790TS400 400
Sektor 

Izgradnje
Proširenje TS Melina (VP 

400 kV)
2024 2025 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

26 HR763DV220 220
Sektor 

Izgradnje

Povećanje prijenosne moći 
DV 220 kV Konjsko - Krš 

Pađene - Brinje
2020 2022 Revitalizacija Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

27 HR816DV110 110
Sektor 

Izgradnje
PRIKLJUČAK TS 110/10(20) 

kV Kaštel Stari
2021 2023 Novi objekt Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

28 HR862TS110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/10(20) kV Kaštel 
Stari - dio u nadležnosti 

HOPS
2022 2023 Novi objekt

Transformatorska 
stanica

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

29 HR863TS400 400
Sektor 

Izgradnje

TS 400/110 kV Tumbri 
dogradnja i opremanje 

400 kV postrojenje
2021 2024

Dogradnja 
postojećeg 

objekta

Transformatorska 
stanica

Sigurnost 
opskrbe (n-1)
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka 
investicije

Naponska 
razina

Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

pripreme

Planirani 
završetak 
pripreme

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja od 

2021. -  2023.

Ukupna 
ulaganja od 

2024. -  2030.

Ulaganje 
u 10G 

razdoblju. 

Vrsta 
investicije

Tip investicije
Razlog 

investicije

30 HR864TS110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/20 kV Botinec 
dogradnja i opremanje 

110 kV postrojenja
2020 2024

Dogradnja 
postojećeg 

objekta

Transformatorska 
stanica

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

31 HR865TS400 110
Sektor 

Izgradnje

TS 400/110 kV Tumbri 
dogradnja i opremanje VP 

110 kV
2021 2024

Dogradnja 
postojećeg 

objekta

Transformatorska 
stanica

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

32 HR865TS110 110
Sektor 

Izgradnje

110/35 kV Virje 
rekonstrukcija i dogradnja 

110 kV postrojenja
2021 2024

Dogradnja 
postojećeg 

objekta

Transformatorska 
stanica

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

33 HR867TS110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/20 kV Mlinovac 
dogradnja i opremanje VP 

110 kV
2021 2024

Dogradnja 
postojećeg 

objekta

Transformatorska 
stanica

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

34 HR868TS110 110
Sektor 

Izgradnje
TS 110/30 kV TE-TO 

dogradnja VP 110 kV
2021 2024

Dogradnja 
postojećeg 

objekta

Transformatorska 
stanica

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

35 HR621KB110 110
Sektor 

Izgradnje
KB 110 kV Ferenščica-

TE-TO
2019 2023 Novi objekt Kabel

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

36 HR630KB110 110
Sektor 

Izgradnje
KB/DV 110 kV Medulin 

- Lošinj 
2021 2025 Novi objekt Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

37 HR31PR110 110
Sektor 

Izgradnje

Ugradnja kondenzatorskih 
baterija 2x25MVAr u TS 

110/x kV
2021 2021 Novi objekt

Uređaj za 
kompenzaciju

Kvaliteta 
napona

1.6.2.
Prijenosno 
područje 

Rijeka
22.775.000 100.000 4.700.000 4.525.000 950.000 10.175.000 12.500.000 22.675.000

1 HR756OS 110 PrP Rijeka Priprema investicija ostalo 2021 2029 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Ostalo

2 HR791TS400 220 PrP Rijeka

TS 400/220/110/35 
Melina - nabava i 

ugradnja energetskog 
transformatora TR 220/110 

kV 150 MVA 

2023 2023 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Ostalo

3 HR757OS 110 PrP Rijeka
Zamjena diesel agregata 

po postrojenjima
2020 2022 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

4 HR113PK110 110 PrP Rijeka

DVKB 110 kV Dunat-Rab: 
Zamjena kabela dio 

KK Surbova-KK Stojan 
(10,6km)

2022 2022 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka 
investicije

Naponska 
razina

Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

pripreme

Planirani 
završetak 
pripreme

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja od 

2021. -  2023.

Ukupna 
ulaganja od 

2024. -  2030.

Ulaganje 
u 10G 

razdoblju. 

Vrsta 
investicije

Tip investicije
Razlog 

investicije

5 HR114PK110 110 PrP Rijeka
DVKB 110 kV Melina-Krk: 
Zamjena kabela dio KK 

Tiha-KK Šilo (3,7km)
2022 2022 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

6 HR764DV110 110 PrP Rijeka
DV 110 kV Otočac - Senj - 

povećanje prijenosne moći
2020 2021 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

7 HR765DV110 110 PrP Rijeka
DV 110 kV Otočac-

Lički Osik - povećanje 
prijenosne moći

2020 2021 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

8 HR766DV110 110 PrP Rijeka DV 110 kV Vinodol- Vrata 2 2022 2022 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

9 HR767DV110 110 PrP Rijeka DV 110 kV Vrata-Vrbovsko 2022 2022 Revitalizacija Nadzemni vod
Loše stanje/

starost opreme

10 HR768DV110 110 PrP Rijeka
DV 110 kV Raša – Dolinka 

(dionica Raša – Stup 1)
2023 2024 Revitalizacija Nadzemni vod

Loše stanje/
starost opreme

11 HR793TS110 110 PrP Rijeka

TS Krasica -Revitalizacija 
pomoćnih postrojenja 
i sekundarne opreme 
nadzora, upravljanja, 
zaštite i mjerenja sa 

izgradnjom relejne kućice 
u 110 kV postrojenju

2021 2021 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

12 HR795TS110 110 PrP Rijeka
RP 110 kV OMIŠALJ- 

rekonstrukcija rasklopišta 
2025 2025 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

13 HR796TS110 220 PrP Rijeka

TS 400/220/110 kV 
Melina - nabava i 

ugradnja prekidača 220 
kV i revitalizacija 220 kV 

postrojenja

2021 2021 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

14 HR797TS110 220 PrP Rijeka

TS 220/110 kV Plomin 
- Zamjena sekundarne 

opreme 110 kV i 220 kV 
postrojenja

2021 2022 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

15 HR799TS110 110 PrP Rijeka TS 110/35 kV Dolinka 2024 2024 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

16 HR800TS110 110 PrP Rijeka TS 110/35 kV Šijana 2024 2024 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka 
investicije

Naponska 
razina

Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

pripreme

Planirani 
završetak 
pripreme

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja od 

2021. -  2023.

Ukupna 
ulaganja od 

2024. -  2030.

Ulaganje 
u 10G 

razdoblju. 

Vrsta 
investicije

Tip investicije
Razlog 

investicije

17 HR802TS110 110 PrP Rijeka

TS 110/35 kV Delnice 
- Zamjena primarne i 

sekundarne opreme 110 
kV postrojenja

2023 2023 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

18 HR803TS110 110 PrP Rijeka
TS 110/35 kV Buje - 

Zamjena sekundarne 
opreme 110 kV postrojenja

2025 2025 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

19 HR804TS110 110 PrP Rijeka
TS 110/35 kV Butoniga 
- Zamjena sekundarne 

opreme 110 kV postrojenja
2021 2021 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

20 HR805TS110 110 PrP Rijeka
TS 110/35 kV Dunat - 
Zamjena sekundarne 

opreme 110 kV postrojenja
2021 2021 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

21 HR806TS110 110 PrP Rijeka
TS 110/35 kV Gračac - 
Zamjena sekundarne 

opreme 110 kV postrojenja
2024 2024 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

22 HR807TS110 110 PrP Rijeka
TS 110/35 kV Karlobag 
- Zamjena sekundarne 

opreme 110 kV postrojenja
2027 2027 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

23 HR808TS110 110 PrP Rijeka
TS 110/35 kV Katoro - 
Zamjena sekundarne 

opreme 110 kV postrojenja
2021 2021 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

24 HR809TS110 110 PrP Rijeka
TS 110/35 kV Lički Osik 
- Zamjena sekundarne 

opreme 110 kV postrojenja
2021 2021 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

25 HR810TS110 110 PrP Rijeka
TS 110/35 kV Lošinj - 
Zamjena sekundarne 

opreme 110 kV postrojenja
2024 2024 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

26 HR811TS110 110 PrP Rijeka
TS 110/35 kV Matulji - 
Zamjena sekundarne 

opreme 110 kV postrojenja
2025 2025 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

27 HR812TS110 110 PrP Rijeka
EVP 110/35 kV Moravice 
- Zamjena sekundarne 

opreme 110 kV postrojenja
2024 2024 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

28 HR813TS110 110 PrP Rijeka
TS 110/35 kV Otočac - 
Zamjena sekundarne 

opreme 110 kV postrojenja
2024 2024 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme



DESETOGODIŠNJI PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE 2021. - 2030. S DETALJNOM RAZRADOM ZA POČETNO TROGODIŠNJE I JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE 220

R. br.
Indentifikacijska 

oznaka 
investicije

Naponska 
razina

Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

pripreme

Planirani 
završetak 
pripreme

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja od 

2021. -  2023.

Ukupna 
ulaganja od 

2024. -  2030.

Ulaganje 
u 10G 

razdoblju. 

Vrsta 
investicije

Tip investicije
Razlog 

investicije

29 HR814TS110 110 PrP Rijeka
TS 110/35 kV Rab - 

Zamjena sekundarne 
opreme 110 kV postrojenja

2024 2024 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

30 HR815TS110 110 PrP Rijeka
TS 110/35 kV Raša - 

Zamjena sekundarne 
opreme 110 kV postrojenja

2026 2026 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

31 HR816TS110 110 PrP Rijeka
TS 110/35 kV Rovinj - 
Zamjena sekundarne 

opreme 110 kV postrojenja
2024 2024 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

32 HR817TS110 110 PrP Rijeka
TS 110/35 kV Sušak - 
Zamjena sekundarne 

opreme 110 kV postrojenja
2025 2025 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

33 HR818TS110 110 PrP Rijeka
TS 110/35 kV Vinčent 

- Zamjena sekundarne 
opreme 110 kV postrojenja

2027 2027 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

34 HR819TS110 110 PrP Rijeka
TS 110/35 kV Vrbovsko 
- Zamjena sekundarne 

opreme 110 kV postrojenja
2028 2028 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

35 HR820TS110 110 PrP Rijeka
TS 110/35 kV Vrataruša 
- Zamjena sekundarne 

opreme 110 kV postrojenja
2028 2028 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

36 HR821TS108 110 PrP Rijeka
TS 220/110 kV Brinje - 
Zamjena sekundarne 

opreme 220 kV postrojenja
2027 2027 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

37 HR869TS110 110 PrP Rijeka
TS 110/35 kV Funtana 
- Zamjena sekundarne 

opreme 110 kV postrojenja
2030 2030 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

38 HR870TS110 110 PrP Rijeka
TS 110/35 kV Buzet - 
Zamjena sekundarne 

opreme 110 kV postrojenja
2030 2030 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

1.6.3.
Prijenosno 

područje Osijek
3.800.000 100.000 450.000 850.000 450.000 1.750.000 1.950.000 3.700.000

1 HR758OS 110 PrP Osijek Priprema investicija ostalo 2021 2030 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Ostalo

2 HR871TS110 110 PrP Osijek
TS Slatina, TR 2, zamjena 
transformatora  40 MVA

2024 2024 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

3 HR872TS110 110 PrP Osijek
TS Vukovar, TR2, zamjena 

transformatora
2022 2022 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka 
investicije

Naponska 
razina

Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

pripreme

Planirani 
završetak 
pripreme

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja od 

2021. -  2023.

Ukupna 
ulaganja od 

2024. -  2030.

Ulaganje 
u 10G 

razdoblju. 

Vrsta 
investicije

Tip investicije
Razlog 

investicije

4 HR873TS110 110 PrP Osijek
TS Đakovo 2 - zamjena 

transformatora TR2
2021 2021 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

5 HR770DV110 110 PrP Osijek
DV 110 kV Našice-Slatina, 

povećanje prijenosne moći
2026 2026 Revitalizacija Nadzemni vod

Loše stanje/
starost opreme

6 HR822TS110 110 PrP Osijek
TS Požega, zamjena 

opreme u 3 polja
2022 2022 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

7 HR823TS110 110 PrP Osijek
TS Vinkovci, zamjena 

opreme u 4 polja
2026 2026 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

8 HR824TS110 110 PrP Osijek
TS Županja, rekonstrukcija 
uljnih kada transformatora

2022 2022 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

9 HR883TS110 110 PrP Osijek
TS Slavonski Brod 2, 

zamjena VN opreme u 
3 polja

2023 2023 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

10 HR884TS110 110 PrP Osijek
TS Slavonski Brod 2, 

izgradnja nove upravljačke 
zgrade

2022 2022 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

11 HR885TS110 110 PrP Osijek
TS D.Miholjac, zamjena 

prekidača 
2023 2023 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

12 HR874TS110 110 PrP Osijek
TS Beli Manastir, zamjena 

VN opreme u 3 polja
2026 2026 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

13 HR826TS110 110 PrP Osijek
TS Valpovo,  rekonstrukcija 
uljnih kada transformatora

2024 2024 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

1.6.4.
Prijenosno 

područje Split
19.200.000 1.600.000 2.550.000 2.650.000 4.900.000 10.100.000 7.500.000 17.600.000

1 HR759OS 110 PrP Split Priprema investicija ostalo 2021 2030 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Ostalo

2 HR624KB110 110 PrP Split
KB 110 kV Vrboran - 

Sućidar
2022 2022 Revitalizacija Kabel

Loše stanje/
starost opreme

3 HR772DV220 220 PrP Split
DV 220 kV Zakučac - 
Mostar - revitalizacija 

2020 2021 Revitalizacija Nadzemni vod
Loše stanje/

starost opreme

4 HR774DV220 220 PrP Split
DV 220 kV Zakučac - Bilice 

- revitalizacija
2023 2023 Revitalizacija Nadzemni vod

Loše stanje/
starost opreme

5 HR775DV110 110 PrP Split

Rekonstrukcija DV na 
otoku Pagu - Kabliranje 

dijela DV 110 kV Novalja - 
Karlobag

2023 2023 Revitalizacija Kabel
Sigurnost 

opskrbe (n-1)
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka 
investicije

Naponska 
razina

Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

pripreme

Planirani 
završetak 
pripreme

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja od 

2021. -  2023.

Ukupna 
ulaganja od 

2024. -  2030.

Ulaganje 
u 10G 

razdoblju. 

Vrsta 
investicije

Tip investicije
Razlog 

investicije

6 HR830TS110 110 PrP Split
TS Trogir - rekonstrukcija 

postrojenja
2020 2021 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

7 HR831TS220 220 PrP Split RP HE Dubrovnik 2020 2022 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

8 HR832TS110 400 PrP Split
RHE Velebit - RP 400/110 

kV - rekonstrukcija 
postrojenja

2020 2021 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

9 HR833TS110 110 PrP Split
TS Blato - rekonstrukcija 

dijela postrojenja
2022 2023 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

10 HR834TS110 110 PrP Split
TS Sinj - rekonstrukcija 

postrojenja
2022 2023 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

11 HR835TS110 110 PrP Split
TS Knin - rekonstrukcija 

postrojenja
2022 2023 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

12 HR836TS110 220 PrP Split
TS Vrboran - rekonstrukcija 

postrojenja
2023 2024 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

13 HR837TS110 220 PrP Split
TS Zakučac - ugradnja 

mrežnog transformatora
2025 2026 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

14 HR838TS110 220 PrP Split
TS Zakučac - rekonstrukcija 

postrojenja
2028 2029 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

15 HR839TS110 220 PrP Split
TS Bilice - rekonstrukcija 

polja TR3 i TR4
2021 2021 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

16 HR887TS110 110 PrP Split
RP HE Peruča - ugradnja 

transformacije
2025 2026 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Sigurnost 
opskrbe (n-1)

17 HR886TS220 220 PrP Split
RP HE Zakučac - 
rekonstrukcija

2025 2026 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

18 HR875TS110 110 PrP Split TS Biograd - rekonstrukcija 2026 2027 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

19 HR840TS110 110 PrP Split
TS Benkovac - 

rekonstrukcija dijela 
postrojenja

2025 2026 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

20 HR841TS110 110 PrP Split
TS Obrovac - 

rekonstrukcija dijela 
postrojenja

2027 2028 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

1.6.5.
Prijenosno 
područje 
Zagreb

31.317.000 5.811.800 6.065.200 6.133.000 6.157.000 18.355.200 7.150.000 25.505.200
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka 
investicije

Naponska 
razina

Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

pripreme

Planirani 
završetak 
pripreme

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja od 

2021. -  2023.

Ukupna 
ulaganja od 

2024. -  2030.

Ulaganje 
u 10G 

razdoblju. 

Vrsta 
investicije

Tip investicije
Razlog 

investicije

1 HR760OS 110 PrP Zagreb Priprema investicija ostalo 2021 2029 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

2 HR843TS220 220 PrP Zagreb
TS 220/110/10 kV Mraclin 

– Revitalizacija postrojenja 
220 kV

2015 2021 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

3 HR844TS110 110 PrP Zagreb
TS 220/110/10 kV Mraclin 

– Revitalizacija postrojenja 
110 kV

2020 2023 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

4 HR845TS110 110 PrP Zagreb
TE Sisak – Revitalizacija 

postrojenja 110 kV
2019 2021 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

5 HR846TS110 110 PrP Zagreb
TS 110/20 kV Glina – 

Revitalizacija postrojenja 
110 kV

2021 2022 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

6 HR847TS110 110 PrP Zagreb
HE Čakovec – Revitalizacija 

postrojenja 110 kV
2019 2022 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

7 HR848TS110 110 PrP Zagreb
HE Dubrava – Revitalizacija 

postrojenja 110 kV
2024 2025 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

8 HR849TS400 400 PrP Zagreb

TS 400/110/30 kV Tumbri 
- Zamjena rastavljača 
i pripadajuće opreme 

400 kV

2020 2021 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

9 HR850TS110 110 PrP Zagreb
TS 110/35/20 kV 

Nedeljanec - Revitalizacija 
postrojenja 110 kV

2021 2023 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

10 HR851TS110 110 PrP Zagreb
HE Gojak – Revitalizacija 

postrojenja 110 kV
2021 2023 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

11 HR853TS400 400 PrP Zagreb

TS 400/220/110 kV 
Žerjavinec – Revitalizacija 

sustava nadzora, 
upravljanja i relejne zaštite 

2021 2023 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

12 HR854TS110 110 PrP Zagreb
TS 110/20 kV Trpimirova – 
Revitalizacija sekundarnih 
sustava postrojenja 110 kV

2021 2022 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

13 HR855TS110 110 PrP Zagreb

TS 110/20 kV Velika 
Gorica – Revitalizacija 
sekundarnih sustava 
postrojenja 110 kV

2022 2023 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme
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R. br.
Indentifikacijska 

oznaka 
investicije

Naponska 
razina

Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

pripreme

Planirani 
završetak 
pripreme

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja od 

2021. -  2023.

Ukupna 
ulaganja od 

2024. -  2030.

Ulaganje 
u 10G 

razdoblju. 

Vrsta 
investicije

Tip investicije
Razlog 

investicije

14 HR856TS110 110 PrP Zagreb
TS 110/35 kV Prelog – 

Revitalizacija sekundarnih 
sustava postrojenja 110 kV

2022 2023 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

15 HR857TS110 110 PrP Zagreb
TS 110/20 kV Dubec – 

Revitalizacija sekundarnih 
sustava postrojenja 110 kV

2023 2024 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

16 HR858TS110 110 PrP Zagreb

TS 110/20/10 kV 
Zdenčina – Revitalizacija 

sekundarnih sustava 
postrojenja 110 kV

2023 2024 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

17 HR859TS110 110 PrP Zagreb
TS 110/35 kV Daruvar – 

Revitalizacija postrojenja 
110 kV

2024 2025 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

18 HR860TS110 110 PrP Zagreb
TS 110/35 kV Bjelovar – 

Revitalizacija postrojenja 
110 kV

2024 2025 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

19 HR777DV110 110 PrP Zagreb
DV 2x110 kV Pračno - 

Mraclin  – Revitalizacija
2020 2022 Revitalizacija

Transformatorska 
stanica

Loše stanje/
starost opreme

20 HR778DV110 110 PrP Zagreb
DV 2x110 kV Mraclin - 
Resnik  – Revitalizacija

2022 2024 Revitalizacija
Transformatorska 

stanica
Loše stanje/

starost opreme

21 HR761OS 110 PrP Zagreb
Pogonsko-poslovni 

kompleks PrP-a Zagreb na 
lokaciji Jarun

2019 2023 Novi objekt
Transformatorska 

stanica
Ostalo
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PRILOG 1.6 
PLAN INVESTICIJA  2021.-2030. GODINE - dinamika 
realizacije (kn) - ZAJEDNIČKI OBJEKTI S HEP-ODS

10-G PLAN RAZVOJA 
PRIJENOSNE MREŽE
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  R. 
br.

Indentifikacijska 
oznaka 

investicije

Naponska razina
Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganja 
u 10G 

razdoblju

Vrsta 
investicije

Tip investicije
Razlog 

investicije

Duljina 
dalekovoda

(km)

 4.

 OBJEKTI ZA 
POTREBE HEP 

ODS-A
(obveze HOPS-a 

preuzete kod 
razgraničenja + 

obvezni zajednički 
(susretni) objekti)

707.399.453 108.130.679 55.543.050 72.193.028 69.115.146 196.851.224 356.417.550 553.268.774

4.1.
Zajednički (susretni) 

objekti unutar 3G 
Plana

192.207.503 83.025.229 26.823.050 36.144.078 30.215.146 93.182.274 16.000.000 109.182.274

1
TS 110/10(20) kV 

Zamet
2015 2020 26.124.503 26.124.503 0 0 0 0 0 0

1.1. HR684DV110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/10(20) kV 
Zamet - PRIKLJUČAK 

TS 110/10(20) kV 
ZAMET 

2017 2020 Novi objekt Kabel
Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)

1.2. HR650TS110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/10(20) 
kV Zamet - DIO 

U NADLEŽNOSTI 
HOPS-a

2015 2020 Novi objekt
Transformatorska 

stanica

Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)

1.3.

TS 110/10(20) kV 
Zamet - DIO U 

NADLEŽNOSTI HEP 
ODS-a

2015 2021

1.4.
TS 110/10(20) kV 

Zamet - KB 10(20) kV 
RASPLET

2019 2021

2
TS 110/10(20) kV 
Cvjetno naselje

2018
2021 

(2024)
61.255.000 15.946.950 20.323.050 0 8.985.000 29.308.050 16.000.000 45.308.050

2.1. HR615KB110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/10(20) kV 
Cvjetno naselje 

- PRIKLJUČAK TS 
110/10(20) kV 

CVJETNO NASELJE 

2018
2021 

(2024)
Novi objekt Kabel

Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)

2.2. HR651TS110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/10(20) kV 
Cvjetno naselje - DIO 

U NADLEŽNOSTI 
HOPS-a

2018 2021 Novi objekt
Transformatorska 

stanica

Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)
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  R. 
br.

Indentifikacijska 
oznaka 

investicije

Naponska razina
Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganja 
u 10G 

razdoblju

Vrsta 
investicije

Tip investicije
Razlog 

investicije

Duljina 
dalekovoda

(km)

2.3.

TS 110/10(20) kV 
Cvjetno naselje - DIO 
U NADLEŽNOSTI HEP 

ODS-a

2015 2022

2.4.
TS 110/10(20) kV 

Cvjetno naselje - KB 
10(20) kV RASPLET

2020 2023

3
TS 110/10(20) kV 

Zadar Istok
2016 2021 18.203.000 14.503.000 3.700.000 0 0 3.700.000 0 3.700.000

3.1. HR685DV110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/10(20) 
kV Zadar Istok - 
PRIKLJUČAK TS 
110/10(20) kV 
ZADAR ISTOK 

2020 2021 Novi objekt Nadzemni vod
Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)

3.2. HR653TS110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/10(20) kV 
Zadar Istok - DIO 
U NADLEŽNOSTI 

HOPS-a

2016 2021 Novi objekt
Transformatorska 

stanica

Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)

3.3.

TS 110/10(20) kV 
Zadar Istok - DIO U 
NADLEŽNOSTI HEP 

ODS-a

2016 2021

3.4.
TS 110/10(20) kV 
Zadar Istok - KB 

10(20) kV RASPLET
2020 2022

4
TS 110/30/10(20) kV 

Kapela
2017 2023 28.525.000 6.985.922 0 18.714.078 2.825.000 21.539.078 0 21.539.078

4.1. HR698DV110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/30/10(20) kV 
Kapela - PRIKLJUČAK 

TS 110/10(20) kV 
KAPELA

2017 2023 Novi objekt Nadzemni vod
Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)
7,9

4.2. HR675TS110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/30/10(20) 
kV Kapela - DIO 
U NADLEŽNOSTI 

HOPS-a

2017 2023 Novi objekt
Transformatorska 

stanica

Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)

4.3.

TS 110/30/10(20) 
kV Kapela - DIO U 

NADLEŽNOSTI HEP 
ODS-a

2017 2024
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  R. 
br.

Indentifikacijska 
oznaka 

investicije

Naponska razina
Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganja 
u 10G 

razdoblju

Vrsta 
investicije

Tip investicije
Razlog 

investicije

Duljina 
dalekovoda

(km)

4.4.
TS 110/30/10(20) kV 
Kapela - KB 10(20) kV 

RASPLET
2022 2024

5
TS 110/35/10(20) kV 

Zamošće
2017 2022 23.000.000 13.600.000 2.300.000 7.100.000 0 9.400.000 0 9.400.000

5.1. HR693DV110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/35/10(20) 
kV Zamošće - 

PRIKLJUČAK TS 
110/10(20) kV 

ZAMOŠĆE 

2022 2022 Novi objekt Nadzemni vod
Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)

5.2. HR662TS110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/35/10(20) 
kV Zamošće - DIO 
U NADLEŽNOSTI 

HOPS-a

2018 2022 Novi objekt
Transformatorska 

stanica

Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)

5.3.

TS 110/35/10(20) 
kV Zamošće - DIO U 
NADLEŽNOSTI HEP 

ODS-a

2018 2023

5.4.
TS 110/35/10(20) kV 
Zamošće - KB 10(20) 

kV RASPLET
2021 2023

6
TS 110/10(20) kV 

Vodice
2019 2023 16.500.000 194.000 500.000 7.000.000 8.806.000 16.306.000 0 16.306.000

6.1. HR687DV110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/10(20) kV 
Vodice - PRIKLJUČAK 

TS 110/10(20) kV 
VODICE

2019 2023 Novi objekt Nadzemni vod
Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)

6.2. HR655TS110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/10(20) kV 
Vodice - DIO U 
NADLEŽNOSTI 

HOPS-a

2021 2023 Novi objekt
Transformatorska 

stanica

Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)

6.3.

TS 110/10(20) kV 
Vodice - DIO U 

NADLEŽNOSTI HEP 
ODS-a

2022 2025

6.4.
TS 110/10(20) kV 

Vodice - KB 10(20) kV 
RASPLET

2023 2025
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  R. 
br.

Indentifikacijska 
oznaka 

investicije

Naponska razina
Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganja 
u 10G 

razdoblju

Vrsta 
investicije

Tip investicije
Razlog 

investicije

Duljina 
dalekovoda

(km)

7
TS 110/20 kV Poličnik 

s priključkom
2016 2023 18.600.000 5.670.854 0 3.330.000 9.599.146 12.929.146 0 12.929.146

7.1. HR534DV110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/10(20) kV 
Poličnik - 110 kV 

PRIKLJUČAK
2017 2023 Novi objekt Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)

7.2. HR861TS110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/10(20) kV 
Poličnik - DIO U 
NADLEŽNOSTI 

HOPS-a

2016 2023 Novi objekt
Transformatorska 

stanica

Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)

7.3.

TS 110/10(20) kV 
Poličnik - DIO U 

NADLEŽNOSTI HEP 
ODS-a

2021 2024

7.4.
TS 110/10(20) kV 

Poličnik - KB 10(20) 
kV RASPLET

2022 2024

4.2.
Zajednički (susretni) 

objekti izvan 3G 
Plana

508.091.950 25.105.450 27.720.000 31.048.950 37.800.000 96.568.950 340.417.550 436.986.500

1
TS 110/10(20) kV 

Terminal TTTS
2019 2024

1.1. HR616KB110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/10(20) kV 
Terminal TTTS - 
PRIKLJUČAK TS 
110/10(20) kV 

TERMINAL TTTS 

2019 2024 Novi objekt Kabel
Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)

1.2. HR654TS110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/10(20) kV 
Terminal TTTS - DIO 

U NADLEŽNOSTI 
HOPS-a

2020 2023 Novi objekt
Transformatorska 

stanica

Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)

1.3.

TS 110/10(20) kV 
Terminal TTTS - DIO 

U NADLEŽNOSTI HEP 
ODS-a

2018 2023

1.4.
TS 110/10(20) kV 

Terminal TTTS - KB 
10(20) kV RASPLET

2022 2023

2
TS 110/30/10(20) kV 

Primošten
2019 2024 47.000.000 300.000 2.500.000 4.200.000 15.000.000 21.700.000 25.000.000 46.700.000
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  R. 
br.

Indentifikacijska 
oznaka 

investicije

Naponska razina
Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganja 
u 10G 

razdoblju

Vrsta 
investicije

Tip investicije
Razlog 

investicije

Duljina 
dalekovoda

(km)

2.1. HR686DV110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/30/10(20) 
kV Primošten - 
PRIKLJUČAK TS 
110/10(20) kV 

PRIMOŠTEN 

2019 2024 Novi objekt Nadzemni vod
Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)

2.2. HR652TS110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/30/10(20) 
kV Primošten - DIO 

U NADLEŽNOSTI 
HOPS-a

2019 2024 Novi objekt
Transformatorska 

stanica

Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)

2.3.

TS 110/30/10(20) kV 
Primošten - DIO U 

NADLEŽNOSTI HEP 
ODS-a

2016 2023

2.4.
TS 110/30/10(20) 
kV Primošten - KB 

10(20) kV RASPLET
2022 2023

3
TS 110/10(20) kV 

Kaštel Stari
2025 2026 51.500.000 0 0 0 0 0 51.500.000 51.500.000

3.1. HR692DV110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/10(20) 
kV Kaštel Stari - 
PRIKLJUČAK TS 

110/10(20) kV Kaštel 
Stari

2025 2026 Novi objekt Kabel
Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)

3.2. HR661TS110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/10(20) kV 
Kaštel Stari - DIO 
U NADLEŽNOSTI 

HOPS-a

2025 2026 Novi objekt
Transformatorska 

stanica

Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)

3.3.

TS 110/10(20) kV 
Kaštel Stari - DIO U 
NADLEŽNOSTI HEP 

ODS-a

2024 2027

3.4.
TS 110/10(20) kV 
Kaštel Stari - KB 

10(20) kV RASPLET
2024 2027

4
TS 110/10(20) kV 

Maksimir
2022 2025 58.575.000 0 0 1.575.000 4.500.000 6.075.000 52.500.000 58.575.000



DESETOGODIŠNJI PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE 2021. - 2030. S DETALJNOM RAZRADOM ZA POČETNO TROGODIŠNJE I JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE 231

  R. 
br.

Indentifikacijska 
oznaka 

investicije

Naponska razina
Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganja 
u 10G 

razdoblju

Vrsta 
investicije

Tip investicije
Razlog 

investicije

Duljina 
dalekovoda

(km)

4.1. HR618KB110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/10(20) 
kV Maksimir - 

PRIKLJUČAK TS 
110/10(20) kV 

MAKSIMIR

2022 2025 Novi objekt Kabel
Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)

4.2. HR664TS110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/10(20) kV 
Maksimir - DIO 

U NADLEŽNOSTI 
HOPS-a

2022 2025 Novi objekt
Transformatorska 

stanica

Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)

4.3.

TS 110/10(20) kV 
Maksimir - DIO U 

NADLEŽNOSTI HEP 
ODS-a

2023 2026

4.4.
TS 110/10(20) kV 

Maksimir - KB 10(20) 
kV RASPLET

2024 2026

5
TS 110/10(20) kV 

Podi (II etapa)
2019 2025 41.650.000 1.957.450 0 0 9.000.000 9.000.000 30.692.550 39.692.550

5.1. HR689DV110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/10(20) kV 
Podi (II etapa) - 
PRIKLJUČAK TS 

110/10(20) kV PODI 
(II ETAPA) 

2023 2025 Novi objekt Nadzemni vod
Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)

5.2.. HR657TS110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/10(20) kV 
Podi (II etapa) - DIO 

U NADLEŽNOSTI 
HOPS-a

2019 2025 Novi objekt
Transformatorska 

stanica

Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)

5.3.

TS 110/10(20) kV 
Podi (II etapa) - DIO 

U NADLEŽNOSTI HEP 
ODS-a

2025 2027

5.4.
TS 110/10(20) kV 

Podi (II etapa) - KB 
10(20) kV RASPLET

2025 2027

6
TS 110/10(20) kV 

RAŽINE - TLM
2020 2025 32.800.000 4.500.000 14.100.000 0 0 14.100.000 14.200.000 28.300.000

6.1. HR329TS110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/10(20) kV 
RAŽINE - TLM - DIO 

HOPS
2020 2025 Novi objekt Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)
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  R. 
br.

Indentifikacijska 
oznaka 

investicije

Naponska razina
Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganja 
u 10G 

razdoblju

Vrsta 
investicije

Tip investicije
Razlog 

investicije

Duljina 
dalekovoda

(km)

6.2. HR708DV110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/10(20) kV 
RAŽINE - TLM - 

PRIKLJUČAK 110 kV
2021 2025 Novi objekt

Transformatorska 
stanica

Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)

6.3.
TS 110/10(20)kV 
RAŽINE - TLM - 

DISTRIBUCIJSKI DIO *
2024 2027

6.4.
TS 110/10(20) kV 
RAŽINE - TLM - KB 

10(20) kV RASPLET *
2024 2027

7
TS 110/10(20) kV 

SISAK 2
2024 2026 17.200.000 0 0 0 0 0 17.200.000 17.200.000

7.1. HR335TS110 110
Sektor 

Izgradnje
TS 110/10(20) kV 

SISAK 2 - DIO HOPS
2025 2026 Novi objekt Kabel

Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)

7.2. HR535DV110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/10(20) 
kV SISAK 2 - 

PRIKLJUČAK 110 kV
2024 2026 Novi objekt

Transformatorska 
stanica

Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)

7.3.
TS 110/10(20)

kV SISAK 2 - 
DISTRIBUCIJSKI DIO *

2025 2027

7.4.
TS 110/10(20) kV 

SISAK 2 - KB 10(20) 
kV RASPLET *

2025 2027

8
TS 110/10(20) kV 

KRŠNJAVOGA
2026 2028 24.000.000 0 0 0 0 0 24.000.000 24.000.000

8.1. HR336TS110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/10(20) kV 
KRŠNJAVOGA - 

PRIKLJUČAK 110 kV
2027 2028 Novi objekt Kabel

Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)

8.2. HR348DV110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/10(20) kV 
KRŠNJAVOGA - dio 

HOPS
2026 2028 Novi objekt

Transformatorska 
stanica

Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)

8.3.
TS 110/10(20) kV 
KRŠNJAVOGA - 

DISTRIBUCIJSKI DIO
2025 2027

8.4.
TS 110/10(20) kV 

KRŠNJAVOGA
2026 2028

9
TS 110/10(20) kV 

MURSKO SREDIŠĆE
2026 2028 33.525.000 0 0 0 0 0 33.525.000 33.525.000
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  R. 
br.

Indentifikacijska 
oznaka 

investicije

Naponska razina
Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganja 
u 10G 

razdoblju

Vrsta 
investicije

Tip investicije
Razlog 

investicije

Duljina 
dalekovoda

(km)

9.1. HR338TS110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/10(20) kV 
MURSKO SREDIŠĆE - 

DIO HOPS
2026 2028 Novi objekt Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)

9.2. HR350DV110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/10(20) kV 
MURSKO SREDIŠĆE - 
PRIKLJUČAK 110 kV

2026 2028 Novi objekt
Transformatorska 

stanica

Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)

9.3.
TS 110/10(20) kV 

MURSKO SREDIŠĆE - 
DISTRIBUCIJSKI DIO *

2027 2029

9.4.

TS 110/10(20) kV 
MURSKO SREDIŠĆE 

- KB 10(20) kV 
RASPLET *

2028 2030

10
TS 110/10(20) kV 

MAKARSKA RIVIJERA
2026 2028 27.000.000 0 0 0 0 0 27.000.000 27.000.000

10.1. HR742DV110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/10(20) kV 
MAKARSKA RIVIJERA 
- PRIKLJUČAK 110 kV

2026 2028 Novi objekt Nadzemni vod
Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)

10.2. HR777TS110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/10(20) kV 
MAKARSKA RIVIJERA 

- DIO HOPS
2026 2028 Novi objekt

Transformatorska 
stanica

Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)

10.3.

TS 110/10(20) 
kV MAKARSKA 

RIVIJERA  - 
DISTRIBUCIJSKI DIO

2027 2030

10.4.

TS 110/10(20) 
kV MAKARSKA 

RIVIJERA -
KB 10(20) kV 

RASPLET

2028 2031

11
TS 110/10(20) kV 

MAVRINCI
2025 2027 15.000.000 0 0 0 0 0 15.000.000 15.000.000

11.1. HR743DV110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/10(20) 
kV MAVRINCI - 

PRIKLJUČAK 110 kV
2027 2027 Novi objekt Nadzemni vod

Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)

11.2. HR778TS110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/10(20) kV 
MAVRINCI - DIO 

HOPS
2025 2027 Novi objekt

Transformatorska 
stanica

Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)
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  R. 
br.

Indentifikacijska 
oznaka 

investicije

Naponska razina
Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganja 
u 10G 

razdoblju

Vrsta 
investicije

Tip investicije
Razlog 

investicije

Duljina 
dalekovoda

(km)

11.3.
TS 110/10(20) kV 

MAVRINCI  - 
DISTRIBUCIJSKI DIO

2025 2027

11.4.

TS 110/10(20) kV 
MAVRINCI -

KB 10(20) kV 
RASPLET

2026 2028

12
TS 110/10(20) kV 

LAPAD
2029 2032 51.000.000 0 0 0 0 0 22.000.000 22.000.000

12.1. HR744DV110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/10(20) kV 
LAPAD - PRIKLJUČAK 

110 kV
2029 2032 Novi objekt Kabel

Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)

12.2. HR779TS110 110
Sektor 

Izgradnje
TS 110/10(20) kV 

LAPAD - DIO HOPS
2029 2032 Novi objekt

Transformatorska 
stanica

Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)

12.3.
TS 110/10(20) kV 

LAPAD  - 
DISTRIBUCIJSKI DIO

2024 2027

12.4.

TS 110/10(20) kV 
LAPAD -

KB 10(20) kV 
RASPLET

2024 2027

13
TS 110/10(20) kV 

NOVIGRAD
2029 2032 39.000.000 0 0 0 0 0 22.000.000 22.000.000

13.1. HR745DV110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/10(20) 
kV NOVIGRAD - 

PRIKLJUČAK 110 kV
2029 2032 Novi objekt Kabel

Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)

13.2. HR780TS110 110
Sektor 

Izgradnje

TS 110/10(20) kV 
NOVIGRAD - DIO 

HOPS
2029 2032 Novi objekt

Transformatorska 
stanica

Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)

13.3.
TS 110/10(20) kV 

NOVIGRAD  - 
DISTRIBUCIJSKI DIO

2029 2032

13.4.

TS 110/10(20) kV 
NOVIGRAD -
KB 10(20) kV 

RASPLET

2030 2032
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  R. 
br.

Indentifikacijska 
oznaka 

investicije

Naponska razina
Un (kV)

Organizacijska 
jedinica

O B J E K T / PLANSKA 
STAVKA

Planirani 
početak 

izgradnje

Planirani 
završetak 
izgradnje

Ukupna 
vrijednost 
ulaganja

Uloženo do 
31.12.2020.g.

Ukupna 
ulaganja u 

2021.

Ukupna 
ulaganja u 

2022.

Ukupna 
ulaganja u 

2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2021. 
-  2023.

Ukupna 
ulaganja 
od 2024. 
-  2030.

Ulaganja 
u 10G 

razdoblju

Vrsta 
investicije

Tip investicije
Razlog 

investicije

Duljina 
dalekovoda

(km)

4.3.
Ostali zajednički 

(susretni) objekti - 
Proširenja

7.100.000 0 1.000.000 5.000.000 1.100.000 7.100.000 0 7.100.000

1 HR731TS110 110
Sektor 

Izgradnje

 TS Daruvar 
povećanje snage 

transformacije 2x40 
MVA

2021 2023
Dogradnja 
postojećeg 

objekta

Transformatorska 
stanica

Sigurnost 
opskrbe 

(n-1)


