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Na temelju €lanka 112. stavka 1. podstavka 2. to¢ke 1. Zakona o trzistu elektri¢ne energije (,,Narodne
novine®, broj 111/21, 83/23 i 17/25), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 9. sjednici
Upravnog vije¢a odrZanoj 27. travnja 2026. donijela :

ODLUKU

1. Energetskom subjektu Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Kupska ulica 4, Zagreb, OIB:
13148821633, daje se odobrenje na dio prijedloga Desetogodisnjeg plana razvoja prijenosne
mreze 2026. — 2035. s detaljnom razradom za pocetno trogodisnje i jednogodisnje razdoblje, koji
Je dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji uz dopis, Klasa: 700/24-15/781, Ur. broj:
3-200/SM-26-27, od 19. veljage 2026., elektroni¢kim porukama od 2. i 3. ozujka 2026. te uz
dopis, Klasa: 700/24-15/781, Urbroj: 3-200/SM-26-32, od 13. travnja 2026., a koji se odnosi na
. Scenarij 1. - Revitalizacija postojece mreZe (sigurnost opskrbe) “ i ,, Scenarij 2.1. - NECP 2030.
(pripreme investicija, dovrSetak postojecih projekata)“, dok se u ostalom dijelu odobrenje na
prijedlog Desefogodisnjeg plana razvoja prijenosne mreze 2026. — 2035. s detaljnom razradom
za pocetno trogodisnje i jednogodisnje razdoblje, uskraduje.

2. NalaZe se energetskom subjektu Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Kupska ulica 4,
Zagreb, OIB: 13148821633, da Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, na adresu
elektronicke poSte hera@hera.hr dostavlja kvartalna izvjeiéa o provedbi realizacije
DesetogodiSnjega plana razvoja prijenosne mreze 2026. — 2035. s detaljnom razradom za
pocetno trogodisnje i jednogodisnje razdoblje za sve investicije u 400 kV i 220 kV elemente
mreZe, ukljuéujuéi i njihovu pripremu, kao i one investicije &ija ukupna vrijednost prelazi 10
milijuna eura, a ne mogu se direktno dovesti u vezu s 400 kV i 220 kV elementima mreZe.

Ova Odluka objavit ¢e se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom dono3enja.

Obrazlozenje

Energetski subjekt Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Kupska ulica 4, Zagreb, OIB:
13148821633 (dalje: HOPS) dostavio je Ministarstvu gospodarstva (dalje: Ministarstvo) radi davanja
suglasnosti prijedlog Desetogodisnjeg plana razvoja prijenosne mrese 2026. — 2035. s detaljnom
razradom za pocetno trogodisnje i jednogodisnje razdoblje. Dopisom, KLASA: 391-01/25-01/278,
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URBROJ: 526-06-03-26-10, od 4. veljaée 2026. Ministarstvo je na temelju analize toga prijedloga
dalo suglasnost isklju¢ivo na , Scenarij 1. - Revitalizacija postojece mreZe (sigurnost opskrbe)* i
»Scenarij 2.1. - NECP 2030. (pripreme investicija, dovrsetak postojecih projekata)“, a uz navedeno,
zatraZeno je brisanje dijela navoda u zadnjem odlomku (u kojem je opisan Scenarij 2.) Ministarstvu
dostavljenog prijedloga Desetogodisnjeg plana razvoja prijenosne mreze 2026. — 2035. s detaljnom
razradom za pocetno trogodisnje i jednogodisnje razdoblje.

Nadalje, HOPS je Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (dalje: HERA) uz dopis, Klasa 700/24-
15/781, Ur broj 3-200/SM-26-27, od 19. veljade 2026., te elektronickim porukama od 2. i 3. oZujka
2026. dostavio na odobrenje prijedlog Desetogodisnjeg plana razvoja prijenosne mreze 2026. — 2033.
s detaljnom razradom za pocetno trogodisnje i jednogodisnje razdoblje (dalje: Prijedlog 10G plana).

O dostavljenom Prijedlogu 10G plana HERA je u razdoblju od 3. do 18. ozujka 2026. provela
savjetovanje sa zainteresiranom javno§¢u, u kojem je zaprimila primjedbe koje je svojim dopisom,
KLASA: 391-45/25-01/2, URBROJ: 371-03-26-16, od 24. ozujka 2026. dostavila HOPS-u i pozvala
ga na dostavu o&itovanja na zaprimljene primjedbe i eventualnu doradu Prijedloga 10G plana u skladu
sa zaprimljenim primjedbama. Ogitovanje na primjedbe koje je HERA zaprimila u postupku
savietovanja sa zainteresiranom javno§¢u, zajedno s doradenim Prijedlogom 10G plana, HOPS je
dostavio HERA-i dopisom Klasa: 700/24-15/781, Urbroj: 3-200/SM-26-32, od 13. travnja 2026.
Primjedbe su dovele do manjih promjena u tekstu Prijedloga 10G plana, koje se sustinski odnose na
preciznije izraZavanje i koriStenje aZuriranih podataka. UvaZene primjedbe, dakle, nisu imale za
posljedicu znacajnije izmjene podataka koji ¢ine okosnicu Prijedloga 10G plana, kao niti doradu
Priloga 1. Prijedloga 10G plana koji sadrzi detaljan popis investicija. HOPS-ova o€itovanja na sve
primjedbe objavljena su na mreznim stranicama HERA-e u tablici Rezultati javnog savjetovanja.

Clankom 86. stavkom 2. to¢kom 33. Zakona o trzistu elektriéne energije (,,Narodne novine®, broj
111/21, 83/23 i 17/25) propisano je da je operator prijenosnog sustava duZan donijeti i javno objaviti,
uz prethodno ishodeno odobrenje HERA-e, aZuriran desetogodiSnji plan razvoja prijenosne mreze.

Clankom 104. stavkom 1. Zakona o trzi$tu elektri¢ne energije propisano je da operator prijenosnog
sustava, najkasnije do 30. rujna svake godine podnosi HERA-i na odobravanje azurirani
desetogodidnji plan razvoja prijenosne mreZe utemeljen na postojecoj i predvidenoj proizvodnji i
optereCenju sustava, nakon savjetovanja sa svim relevantnim zainteresiranim stranama. Prije
upuéivanja desetogodiSnjeg plana razvoja prijenosne mreZe na odobravanje HERA-i, operator
prijenosnog sustava ¢e uputiti prijedlog desetogodiS$njeg plana Ministarstvu na suglasnost.
Desetogodisnji plan razvoja prijenosne mreze sadrzi ufinkovite mjere koje jamée dostatnost
prijenosne mreZe i sigurnost opskrbe u prijenosnom sustavu. HERA donosi odluku o odobrenju
dostavljenog desetogodisnjeg plana razvoja prijenosne mreZe najkasnije do 31. prosinca u godini
dostave plana. Stavkom 2. istoga &lanka propisano je da je nakon prethodno ishodenog odobrenja
HERA-e, operator prijenosnog sustava duZan bez odgadanja objaviti svoj desetogodisnji plan razvoja
prijenosne mreZe na svojim mreZnim stranicama te ga dostaviti Ministarstvu. Prema stavku 3. istoga
lanka desetogodidnji plan razvoja prijenosne mreZe mora biti uskladen s vazeCom strategijom
energetskog razvoja Republike Hrvatske, Strategijom prostornog razvoja Republike Hrvatske i
prostornim planovima, vaZeéim integriranim nacionalnim energetskim klimatskim planom,
desetogodidnjim planom razvoja distribucijske mreZe, zahtjevima za prikljucenje na prijenosnu
mrezu, planovima razvoja susjednih prijenosnih mreZa, zahtjevima za osiguravanje minimalnog
dostupnog kapaciteta za prekozonsku trgovinu akcijskim planom za smanjenje strukturnih zagu$enja
i ostalim zahtjevima iz EU Uredbe 2019/943 te odredbama mreZnih pravila prijenosnog sustava koje
se odnose na planiranje razvoja prijenosne mreze.

Nadalje, prema &lanku 104. stavku 5. Zakona o trZistu elektri¢ne energije, operator prijenosnog
sustava duZan je u desetogodiSnjem planu razvoja prijenosne mreZe detaljno iskazati ulaganja u
sljede¢em trogodidnjem i jednogodisnjem razdoblju, pri éemu u trogodisnje razdoblje ulaze samo oni
objekti za koje su izradeni cjeloviti idejni projekti te ishodena lokacijska dozvola, a u skladu s
prostorno-planskim dokumentima, zakonom kojim se ureduje podrudje prostornog uredenja, gradnje,
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zastite okoliSa te propisima donesenim na temelju tog zakona i drugim posebnim propisima, uz
obvezno prethodno usuglaSavanje s operatorom distribucijskog sustava s obzirom na zajednicka
postrojenja. Postojec¢i objekti i postrojenja za koje nije potrebno ishodenje lokacijske dozvole mogu
se uvrstiti u trogodidnje razdoblje nakon revidiranog i prihvaéenog Glavnoga projekta za
rekonstrukcijski zahvat u prostoru te na temelju pokrenutog postupka ishodenja gradevinske dozvole
bit ¢e uvriteni u jednogodisnje razdoblje.

U skladu s ¢lankom 104. stavkom 6. Zakona o trZiStu elektriéne energije prilikom izrade
desetogodiSnjeg plana razvoja prijenosne mreZe operator prijenosnog sustava planira razvoj
proizvodnje i potrosnje elektri¢ne energije u Republici Hrvatskoj i razmjene elektri¢ne energije s
drugim zemljama, uzimajuéi u obzir planove ulaganja za mreZe na razini cijele Europske unije i
regionalne mreZe te je duZan definirati iznos godisnje energetske ustede u postotku od prosjeéne
ukupne predane elektri¢ne energije u prethodne tri godine, te uzeti u obzir upravljanje potrosnjom,
energetsku u€inkovitost, upotrebu postrojenja za skladistenje energije, upotrebu fleksibilnosti,
upravljanje zaguSenjima ukljuujuéi i planiranje budu¢ih proizvodnih postrojenja i postrojenja za
skladistenje energije za pruzanje pomo¢nih usluga ili druge resurse kojima se operator prijenosnog
sustava sluZi kao alternativom pojacanju prijenosne mreZe, a koji na troskovno udinkovit nagin mogu
smanjiti ili odgoditi potrebu za pojadanjem prijenosne mreZe.

Prema ¢lanku 104. stavku 9. Zakona o trZistu elektrine energije HERA se savjetuje sa svim
postojecim ili potencijalnim korisnicima prijenosne mreZe o prijedlogu desetogodisnjeg plana razvoja
prijenosne mreZe kroz savjetovanje sa zainteresiranom javno$¢u u trajanju od najmanje 15 dana. Od
fizickih ili pravnih osoba koje tvrde da su potencijalni korisnici prijenosne mreze moZe se zahtijevati
da potkrijepe takve tvrdnje. HERA na svojim mreZnim stranicama objavljuje rezultat savjetovanja,
posebno moguce potrebe za ulaganjima.

Prema Clanku 104. stavku 10. Zakona o trZiStu elektri¢ne energije HERA provjerava pokriva li
desetogodisnji plan razvoja prijenosne mreZe sve potrebe za ulaganjima identificirane tijekom
postupka savjetovanja te je li uskladen s neobvezujuéim desetogodisnjim planom razvoja prijenosne
mreZe na razini Europske unije iz ¢lanka 30. stavka 1. totke (b) Uredbe (EU) 2019/943. U slugaju
neuskladenosti s planom razvoja mreZe na razini Europske unije, HERA se savjetuje s ACER-om te
moZe od operatora prijenosnog sustava zahtijevati da izmijeni svoj desetogodiinji plan razvoja
prijenosne mreze. Nadalje, prema stavku 11. istoga ¢lanka Zakona o trZistu elektriéne energije HERA
provjerava uskladenost desetogodiSnjeg plana razvoja prijenosne mreZe s vaZecom strategijom
energetskog razvoja Republike Hrvatske, planovima, programima te mehanizmima razvoja
gospodarstva te onima koji osiguravaju sredstva, desetogodidnjim planom razvoja distribucijske
mreZe 1 vaZe¢im integriranim nacionalnim energetskim klimatskim planom podnesenim u skladu s
Uredbom (EU) 2018/1999.

Analizom dostavljenog Prijedloga 10G plana zakljuduje se sljedeée:

HERA smatra pozitivnim planiranje investicija iz Scenarija 1. Prijedloga 10G plana koje ¢e osigurati
sigurnost opskrbe svih korisnika mreZe koji su prikljuéeni na prijenosnu mrezu, a implicitno i onih
prikljuenih na distribucijsku mreZu, buduéi da se znatan dio ulaganja odnosi na izgradnju novih
susretnih trafostanica s HEP-Operatorom distribucijskog sustava d.o.o.

Ovaj Scenarij takoder omogucava revitalizaciju veéeg broja dalekovoda i transformatorskih stanica
koji su na kraju predvidenog Zivotnog vijeka, $to ée uvelike utjecati na poveéanje pouzdanosti
napajanja elektricnom energijom, tj. smanjiti prekide u isporuci elektri¢nom energijom. Medu takvim
investicijama posebice se isti¢u one u revitalizaciju 400 kV dalekovoda koji &ine okosnicu hrvatskog
elektroenergetskog sustava, a u narednom 10G razdoblju predvidena je revitalizacija 400 kV
dalekovoda Ernestinovo — Ugljevik, Erestinovo — Zerjavinec te Ernestinovo — Sremska Mitrovica.
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Scenarij 1. obuhvaca i zavrSetak svih aktivnosti na realizaciji investicija koje su obuhvacene
Nacionalnim programom oporavka i otpornosti (dalje: NPOO). Medu tim investicijama svojim
znacajem se isticu:

— povecanje prijenosne mo¢i DV 220 kV Konjsko-Brinje,

— povecanje prijenosne moc¢i DV 220 kV Senj-Melina,

— zamjena i dogradnja mreZnih transformatora 400/220 kV i 220/110 kV u TS Konjsko,
— izgradnja DV 2x110 kV Bilice-Trogir,

— zamjena niza podmorskih 110 kV kabela koji povezuju otoke Krk, Cres, LoSinj, Bra¢, Hvar i
Kor¢ulu s kopnom.

Za ispunjavanje ciljeva energetske i zelene tranzicije, u razdoblju do 30. lipnja 2026. HOPS je
osigurao sufinanciranje iz fondova EU u iznosu od 218,16 milijuna eura kroz NPOO. Medutim, zbog
porasta troskova projekta odobrena su dodatna sredstva od 17,5 milijuna eura te ukupna vrijednost
ugovora s dodatkom iznosi 235,66 milijuna eura. Takoder, pocetkom 2025. osigurana su sredstva u
iznosu od 99,2 milijuna eura za optimizaciju, digitalizaciju i revitalizaciju elektroenergetske
infrastrukture te je potpisan novi ugovor u okviru REPowerEU. Vrijednost investicija financirane
navedenim fondovima neée utjecati na vrijednost regulirane imovine HOPS-a, te posljedi¢no nece
imati utjecaj na visinu tarifnih stavki za prijenos elektri¢ne energije.

Isto tako, HERA ocjenjuje pozitivnim planske investicije iz Scenarija 2.1. Prijedloga 10G plana.
Najvaznija investicija obuhvaéena Scenarijem 2.1. predstavlja ulaganja potrebna za pripremu
izgradnje do ishodenja gradevinskih dozvola i rjeSavanje imovinsko pravnih odnosa za 400 kV
investicije iz programa Lika. Sto se ti¢e novih dalekovoda, program Lika sadrzi DV 2x400 kV TS
Lika — TS Konjsko, DV 2x400 kV TS Lika — TS Tumbri te DV 2x400 kV TS Lika — TS Melina.

Navedene investicije su vaZne za nastavak integracije obnovljivih izvora energije, dok bi njihov
izostanak mogao usporiti daljnju integraciju novih proizvodnih kapaciteta na Sirem podrucju Like i
Dalmacije. Isto tako, vaZzno je napomenuti da je oéekivano vrijeme realizacije investicija u prijenosnu
mrezu dulje nego vrijeme potrebno korisnicima mreZe za izgradnju proizvodnog postrojenja i
prikljuka pa je zbog toga vaZno pravovremeno krenuti s pripremom i realizacijom investicija u 400
kV prijenosnu mrezu.

Osim toga, Scenarij 2.1. predvida i ulaganja potrebna za pripremu izgradnje do ishodenja lokacijskih
dozvola za 400 kV programe Istra, Juzni domovinski krak i Slavonija.

Medutim, Ministarstvo je u dopisu od 24. veljage 2026., navelo kako je potpuno jasno i neupitno da
se realizacijom tih i takvih scenarija promptno pokre¢u aktivnosti nuzne za realizaciju ciljeva
Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske za razdoblje od 2021.
do 2030. kojega je donijela Viada Republike Hrvatske 26. oZujka 2025. (dalje: NECP) do 2030.
godine, realizacija postoje¢ih ugovora o priklju¢enju i pokretanje svih potrebnih aktivnosti za
realizaciju ,.cijelog” Desetogodisnjeg plana razvoja prijenosne mreZe 2026. — 2035. s detaljnom
razradom za pocetno trogodisnje i jednogodisnje razdoblje odnosno i Scenarija 2.2., 3.1 4., a time i
svih buduéih projekata proizvodnje iz obnovljivih izvora energije.

HERA primjeéuje da se novi 400 kV DV Konjsko - Lika - Melina ve¢ nalazi u nekoliko zadnjih
odobrenih europskih planova razvoja TYNDP. Takoder, prema tehnic¢kih analizama HOPS-a
predmetni dalekovodi predstavljaju najvazniji dio stvaranja tehnickih uvjeta u mrezi s ciljem
priklju€enja novih korisnika mreZe. Stoga bi se moglo zakljuciti da je program Lika vaZan program
razvoja te da bi ga HOPS trebao realizirati u dogledno vrijeme, ne samo radi ostvarenja ciljeva NECP-
a, nego i radi poveéanja sigurnosti opskrbe postoje¢ih i novih korisnika mreZe te povecanja
prekozonskih prekograni¢nih kapaciteta.
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Osim toga, u Prijedlogu 10G plana se navode i podaci za investicije obuhvacene svim Scenarijima,
kako je prikazano u Tablica 1.

Tablica |1 Plan investicija u prijenosnu mrezu 2026.-2035. (€) po Scenarijima

2026. 2027. 2028. 2026.- 2029.-
R. BR. VRSTA INVESTICJE (mil. €) {mil. € {mil. €) 2028. _20}5._
VLASTITA SREDSTVA
1.1.1.1. |INVESTICIWE U PRIJENOSNU MREZU - SUSTAVNI 4237 72,52 65,81 180,70 261,61 188,79 | 44231
TAIASA )
1.1.1.2. |REVITALIZACIJE | REKONSTRUKCIJE 4572 72,51 8746 | 20569 | 591,76 89,60 | 797,44
1.1.1.3. |ZAMJENE | REKONSTRUKCLJE (ZIR) | OSTALE 17,91 17,48 18,93 | 54,32 79,23 | 2201 | 13355
INVESTICLIE
1.1.1.4. [ZAJEDNICKI OBJEKTI S HEP ODS 13,67 17,15 1346 | 4428 49,61 0,00 93,89
1.1.2. |EU fondovi INVESTICIJE 28,69 0,83 1,15 30,67 0,00 0,00 30,67
1.1.3. |PRIKLJUCENJE OBJEKATA 0,01 0,40 0,00 0,41 3220 | 0,00 32,61
2.1.1. |VLASTITA SREDSTVA 11,39 3,90 3,88 19,17 9,14 0,00 28,31
2914 INVIE‘STICIJE U PRIJENOSNU MREZU - SUSTAVNI 11,39 3,00 2,78 1717 9,14 0,00 26,31
ZAACA L
2.1.1.2. |[REVITALIZACIJE | REKONSTRUKCIJE 0,00 0,90 1,10 2,00 0,00 0,00 2,00
2.1.1.3. |ZAMJENE | REKONSTRUKCHJE (ZIR) | OSTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BN CCTIOLIG
2.1.1.4. |ZAJEDNICKI OBJEKTI S HEP ODS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2. |EU fondovi INVESTICIJE 23,03 0,00 0,00 23,03 0,00 0,00 23,03
2.1.3. |PRIKLJUCENJE OBJEKATA 20,74 356 2200 | 4630 | 157,09 0,00 | 20339
2.2.1. |VLASTITA SREDSTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
222 |EU fondovi INVESTICWE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
223 |PRIKLJUCENJE OBJEKATA 0,00 0,83 233 317 71411 | 22541 | 71728
: a9
VLASTITA SREDSTVA
EU fondovi INVESTICIJE 0,00 0,00
PRIKLJUCENJE OBJEKATA 111,87 272

3.1.1. |VLASTITA SREDSTVA
3.1.2. |EU fondovi INVESTICIJE
3.13. |PRIKLIUCENJE OBJEKATA

__ |RegijaZagreb
3.1.1. |VLASTITA SREDSTVA

0,00 0,00 0,00

3.1.2. |EU fondovi INVESTICWE 000 | 000 0,00
3.1.3. |PRIKLJUCGENJE OBJEKATA 0,00 0,00 0,00
3.1.1. [VLASTITA SREDSTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.2. |EU fondovi INVESTICIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3. |PRIKLJUCENJE OBJEKATA

38,85

4.1.1. |VLASTITA SREDSTVA
4.1.2. |EU fondovi INVESTICIJE
PRIKLJUCENJE OBJEKATA

0,00
0,00 0,00 0,00
614,41
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Tablica 2. prikazuje osnovne kategorije, kao i predvidene nacine financiranja svih investicija
obuhvacéenih Scenarijima 1.1 2.1. te se na temelju ove tablice moZe zakljuditi da ¢e HOPS iz vlastitih
sredstava financirati investicije u 10G razdoblju ukupnog iznosa od skoro 1,5 milijardi eura, te ¢e one
povecati reguliranu imovinu HOPS-a kada budu stavljene u pogon.

Tablica 2 Plan investicija u prijenosnu mrezu 2026.-2035. (€) s pogledom do 2040. koji ukljucuje Scenarije 1. i 2.1

026 0 028 026.-2028 029.-20 0 0 040

1. |INVESTICIJE U PRIJENOSNU MREZU - | 53,76 75,52 68,50 19787 | 27074 | 4s8e1 | 18879
SUSTAVNI ZNACAJ .
11. |ENERGETSKI TRANSFORMATORI 5.13 12,85 18,42 %41 | 5321 89,61 29,90
12 |KCT 8,28 19,81 2363 51,71 67,85 119,56 53,10
1.3. |INVESTICIE U PRIJENOSNU MREZU 16,56 2784 18,35 62,76 114,51 177,26 105,00
14. |PRIPREMA INVESTICIJA 8,19 14,54 741 30,14 31,60 61,74 0,80
1.5. |DOGRADNJA PRIJENOSNE MREZE ZA 15,60 048 0,78 16,86 3,58 20,43 0,00
PRIHVAT OIE
.'“.A' m- - , TREKO o s 7/ o 2q. Sk
21. |REVITALIZACIE | REKONSTRUKCWE 30,89 51,20 40,87 122,95 302,72 0,00
TS
2.2. |REVITALIZACIE | REKONSTRUKCINE 1484 22,21 4769 84,74 411,99 496,73 89,60
VODOVA
3. |ZAMJENE | REKONSTRUKCE @R)I | 17,91 17,48 | 1893 54,32 7923 | 13355 3291
OSTALE INVESTICIJE
3.1. |OSTALE INVESTICWE 5,67 824 11,56 25,47 27,05 52,52 551
32. |RAZVOJ 025 0,30 050 105 595 | 700 1,00
3.3. |ZAMJENE | REKONSTRUKCIJE (ZIR) 12,00 8,94 6,86 27,80 46,23 7403 26,41
4. |ZAJEDNIEKI OBJEKTI S HEP ODS 13,67 17,15 1346 4428 4961 | 9389 0,00
41. |OBJEKTI ZA POTREBE HEP-ODS 13,67 17,15 13,46 4428 4961 93,89 0,00
5. |UKUPNO VLASTITE INVESTICUE 131,06 183,56 | 189,53 504,16 901,34 | 1.49550 | 311,30
6. |EUfondovi INVESTICWE 51,72 0.83 115 53,70 0,00 53,70 0,00
6.1. |EUfond - CEF 250 0,83 1,15 448 0,00 448 0.00
6.2. |EUfond - NPOO 23,03 0,00 0,00 23,03 0,00 23,03 0,00
6.3. |EU fond - RePowerEU 26,19 0,00 0,00 26,19 0,00 26,19 0,00
7. |PRIKLJUCENJE OBJEKATA 20,74 3.96 22,00 46,71 18929 | 236,00 0,00
7.1. |DOGRADNJA PRIJENOSNE MREZE ZA 396 0,00 0.31 426 7,66 11,92 0,00
PRIHVAT OIE
7.2. |INVESTICWE U OBJEKTE KORISNIKA 2,91 042 407 7.40 11,09 18,49 0,00
MREZE
INVESTICIE ZA PRIKLJUCAK NOVIH
EI ool o Lt 0.00 0,00 038 038 0,00 0,38 0,00
7.4. |INVESTICIE ZA PRIKLJUCGAK 13,88 3,14 17,25 3426 68,29 102,56 0,00
OBNOVLJIVIH 1IZVORA ENERGIE
7.5. |INVESTICIE U PRIJENOSNU MREZU 0,00 0,40 0,00 0,40 32,20 32,60 0,00
76. |REVITALIZACIE | REKONSTRUKCNE | 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
VODOVI
7.7. |PRIPREMA INVESTICWA 0,00 0,00 0,00 0,00 70,05 70,05 0,00
8. |UKUPNO INVESTICIE (5.+ 6.+ 7.) 203,53 188,35 212,69 604,57 1.180,63 | 1.785,20 311,30

HERA smatra da je Prijedlog 10G plana financijski provediv i miljenja je da ¢e vrijednost svih
investicija obuhvacenih Scenarijima 1. i 2.1., a koje HOPS namjerava samostalno financirati utjecati
na poveéanje regulirane imovine HOPS-a te ¢e posljedi¢no utjecati na izradun tarifnih stavki za
prijenos elektri¢ne energije.

HERA prima na znanje investicije navedene u Scenarijima 2.2., 3. i 4. te podrZava realizaciju i tih
investicija ako navedeno neée znatajno utjecati na poveavanje tarifnih stavki za prijenos elektricne
energije.
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HERA je miSljenja da se pripremne aktivnosti za investicije obuhvacene Scenarijima navedenim u
Prijedlogu 10G plana trebaju zapoceti u §to krace vrijeme, kako bi te investicije bile u dovoljno
velikom stupnju spremnosti za realizaciju kada se donese kona¢na investicija odluka. Takoder,
spremnost projekata je bitna kako bi takvi projekti bili pogodni za osiguranje bespovratnih sredstava
iz EU fondova.

Takoder, HERA smatra da je Prijedlog 10G plana uskladen s desetogodi$njim planom razvoja
distribucijske mreze.

Preporuke u pogledu izrade buducih desetogodiSnjih planova razvoja prijenosne mreze su kako
slijedi:
1. ciljevi NECP-a se trebaju razmatrati i u kontekstu razdoblja duljeg od 2030. godine s obzirom
na o¢ekivano razdoblje realizacije investicija u prijenosnu mrezu,

2. HOPS treba odmah zapoceti s pripremnim aktivnostima za sve programe razvoja,

HOPS treba ¢im prije poceti namjenski koristiti sredstva, pohranjena na internom racunu, od
dodjele prekozonskih prijenosnih kapaciteta u svrhu osiguranja i poveéanja dostupnih
prekozonskih kapaciteta,

4. program Lika, koji se navodi u Prijedlogu 10G plana u smislu pripremnih aktivnosti, ujedno
je obuhvacen i u vaZzec¢em europskom planu razvoja prijenosne mreze TYNDP 2024. Potrebno
je u buduéim novelacijama oba plana uskladiti informacije o predmetnim investicijama,

5. HOPS treba izraditi analize troSkova i koristi uvazavajuéi naéelo ,,energetska u¢inkovitost na
prvom mjestu® za sva Cetiri programa razvoja u skladu s odredbama Zakona o energetskoj
uéinkovitosti (,,Narodne novine®, broj 155/25),

6. neovisno o procjenama uSteda u gubicima, HOPS treba u skladu s natelom ,.energetska
ucinkovitost na prvom mjestu” provoditi analize troskova i koristi za pojedinaéne klju¢ne
investicije te planove, a sve u skladu s ¢lankom 51. Zakona o energetskoj uéinkovitosti.

Slijedom navedenoga, HERA daje odobrenje na , Scenarij 1. - Revitalizacija postojeée mreze
(sigurnost opskrbe)“ 1 , Scenarij 2.1. NECP 2030. (pripreme investicija, dovrSetak postojeéih
projekata) “, dok se u ostalom dijelu odobrenje na Prijedlog 10G plana uskraéuje, stoga je odludeno
kao u izreci ove Odluke.

Clankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti propisano je da se pojedina¢ne
odluke koje Upravno vije¢e HERA-e donosi u obavljanju javnih ovlasti objavljuju na internetskoj
stranici HERA-e.
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